
    

  Appendice B - Cronoprogramma 

 

DETERMINAZIONE N. 21391/DET/983 DEL 28/09/2010 
ALLEGATO A – ADEMPIMENTI 

APPENDICE B – CRONOPROGRAMMA (CUP _________________________) 
Atto di approvazione 

Fase Data prevista Data effettiva 
Data Estremi e tipologia 

Motivo scostamento 
(eventuale) Soggetto competente 

1. Nomina del RUP  
2. Procedura affidamento incarichi professionali       
 Tipologia ( _________________________________________________) 
 Importo presunto del servizio (IVA e oneri previdenziali esclusi): € ____________________ 
 Fase 1 (___________________________________) 
 Fase 2 (___________________________________) 
 Fase 3 (___________________________________) 
 Fase 4 (___________________________________) 
 Fase 5 (___________________________________) 
 Fase 6 (___________________________________) 
 Importo della convenzione/contratto (IVA e oneri previdenziali esclusi): € ____________________ 
3. Studio di fattibilità 
4. Progettazione preliminare 
5. Progettazione definitiva 
6. Progettazione esecutiva 
7. Elaborazione capitolato, disciplinare, bando 
8. Aggiudicazione         
 Tipologia (__________________________________________________) 
 Importo dei lavori a base d’asta: € ____________________ 
 Codice Identificativo Gara (CIG): ____________________ 
 Fase 1 (___________________________________) 
 Fase 2 (___________________________________) 
 Fase 3 (___________________________________) 
 Fase 4 (___________________________________) 
 Fase 5 (___________________________________) 
 Fase 6 (___________________________________) 
 Importo del contratto: € ____________________ 
9. Consegna lavori 
10. Esecuzione lavori       
 I SAL (€ ______________________________) 
 II SAL (€ ______________________________) 
  
 Sospensione lavori  
  
11. Fine lavori 
12. Collaudo/regolare esecuzione 
13. Chiusura intervento 
14. Funzionalità 

Il Responsabile del Procedimento (timbro e firma) 
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