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POR FESR SARDEGNA 2000-2006 

Rapporto sullo Stato di Attuazione 

Premessa  Il 30 giugno 2009 è trascorso il termine ultimo di ammissibilità delle spese a valere sul 

POR, così come stabilito nella Decisione della Commissione Europea C(2009)1112 del 

18.02.2009, che ha prorogato i termini per le operazioni di chiusura del Programma. Gli 

“Orientamenti sulla chiusura degli interventi 2000-06”, prevedono che la certificazione 

finale della spesa, con relativa Domanda di Pagamento finale, avvenga entro 15 mesi dal 

termine ultimo di ammissibilità (30.06.2009), quindi entro il 30.09.2010. 

Il presente rapporto da conto dell’avanzamento complessivo del POR così come risulta 

dalle ultime certificazioni attualmente disponibili, nonché dai dati presenti al 30.06.2009 

sul sistema nazionale di monitoraggio Monitweb. 

Va tuttavia precisato che l’AdG e i RdM stanno provvedendo ad effettuare gli opportuni 

controlli volti alla individuazione definitiva dei progetti e di ulteriori spese sostenute entro 

la data del 30.06.2009, non ancora caricate su Monitweb e non incluse nelle precedenti 

certificazioni. 

I dati presenti in questo Rapporto, pertanto, non possono essere considerati definitivi ai 

fini della certificazione finale, in quanto è prevedibile un consistente incremento delle 

spese certificabili in seguito ai controlli di cui sopra. I dati di seguito riportati saranno 

quindi suscettibili di ulteriori aggiornamenti 

 

Aggiornamento stato di avanzamento  

Il costo totale pubblico del POR Sardegna, comprensivo della quota comunitaria e della 

quota nazionale, è pari a € 4.169.965.914,00. 

La spesa complessivamente certificata con le ultime Domande di pagamento ammonta a 

€ 3.778.035.768,92 e corrisponde a una capacità di spesa del 91%. Il contributo dei 

progetti coerenti alla spesa è pari al 43% e, per ciascun Fondo, è articolato secondo le 

percentuali indicate nel prospetto di seguito rappresentato. 

POR 2000-2006 – Spesa certificata con ultima domanda di pagamento per Fondo 

Spesa certificata da domanda di pagamento* 

Costo totale pubblico 
Totale di cui coerenti di cui POR 

Capacità di spesa 
Contributo 

progetti coerenti Fondo 

a b c d b/a c/b 

FESR 2.600.980.000,00 2.402.928.503,41 1.311.410.241,72 1.091.518.261,69 92% 55% 

FSE 744.428.000,00 638.380.395,06 188.850.769,03 449.529.626,03 
86% 30% 

FEOGA 770.535.914,00 697.955.752,42 107.070.980,84 590.884.771,58 91% 15% 

SFOP 54.022.000,00 38.771.118,03 15.611.078,07 23.160.039,96 72% 40% 

Totale 4.169.965.914,00 3.778.035.768,92 1.622.943.069,66 2.155.092.699,26 91% 43% 

∗Per il FESR l’ultima domanda di pagamento è del 30.04.2009. 

∗Per il FSE l’ultima domanda di pagamento è del 30.11.2008. 

∗Per lo SFOP e il FEOGA le ultime domande di pagamento sono del 23.12.2008 
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La spesa certificata dal FESR nell’ultima Domanda di pagamento è pari a € 

2.402.928.503,41 e per oltre il 55% è alimentata dai pagamenti sostenuti con i progetti 

coerenti. Rispetto al valore dichiarato nella precedente relazione al bilancio di agosto 

2008, la spesa del Fondo si è incrementata per un importo di € 315.591.931,15. 

L’importo della domanda di pagamento presentata dal FSE è pari a € 638.380.395,06. Il 

Fondo registra dunque una capacità di spesa pari all’86% con un’incidenza del 30% dei 

progetti coerenti.  

Le spese certificate a valere sul FEOGA sono pari a € 697.955.752,42 e corrispondono 

ad una capacità di spesa pari al 91% dello stanziamento disponibile. La composizione 

della spesa rendicontata è principalmente attribuibile ai progetti finanziati con le risorse 

del Programma e soltanto nella misura del 15% a progetti coerenti. 

Le spese pubbliche certificate dall’Autorità di pagamento dello SFOP ammontano a € 

38.771.118,03, la capacità di spesa si attesta al 72%. Risulta consistente l’incidenza della 

spesa dei progetti coerenti, pari al 40% delle spese effettivamente sostenute. 

L’analisi dell’attuazione finanziaria, prosegue tenendo in considerazione i dati presenti al 

30.06.2009 nel sistema di monitoraggio IGRUE MonitWeb, attualmente disponibili come 

dati ufficiali di avanzamento, più aggiornati rispetto alle ultime domande di pagamento. 

Inoltre si fa presente che per il FEOGA i dati di monitoraggio sono comprensivi delle 

anticipazioni erogate ai beneficiari e non ancora certificate e per lo SFOP si considera 

anche la componente privata rendicontabile. 

POR 2000-2006 - Attuazione finanziaria al 30.06.2009 per Fondo 

Costo Totale Impegni Pagamenti 
Capacità di 

impegno 

Capacità di 

spesa 

Capacità di 

utilizzo Fondo 

a b c b/a c/a c/b 

FESR 2.600.980.000,00 3.131.048.832,38 2.739.067.429,75 120% 105% 87% 

FSE 744.428.000,00 766.860.400,27 672.270.176,13 103% 90% 88% 

FEOGA 770.535.914,00  958.691.487,22 879.840.502,32 124% 114% 92% 

SFOP* 75.991.040,00 71.821.920,68 60.996.032,33 95% 80% 85% 

Totale POR 4.191.934.954,00  4.928.422.640,55 4.352.174.140,53 118% 104% 88% 

*la quota comprende anche la componente dei privati rendicontabili 

 

Dal grafico e dalla tabella seguenti si evince che al 30.06.2009, la percentuale di progetti 

coerenti – di I e II fase – che contribuisce alla copertura della spesa totale è pari al 37%. I 

progetti coerenti sono dotati di copertura finanziaria diversa da quella del POR che, 

coerentemente con le indicazioni fornite dal Quadro Comunitario di Sostegno (QCS), 

sono assolutamente coerenti rispetto agli obiettivi del QCS e al POR stesso, alle 

prescrizioni comunitarie e nazionali in materia di ammissibilità della spesa e rispondenti ai 

requisiti previsti dai criteri di selezione del Complemento di Programmazione. 

Anche per tale rilevazione l’incidenza dei progetti coerenti è principalmente dovuta al 

FESR, che registra una quota di pagamenti imputabile a tali progetti pari al 46% del totale 

della spesa effettuata. Segue lo SFOP con il 35% e il FSE con il 28%. Al contrario il fondo 

che risulta interessato in misura minore dall’incidenza dei progetti coerenti è il FEOGA 

con il 17%. 
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Di seguito si riporta una rappresentazione grafica della composizione della spesa 

monitorata al 30.06.2009. 

 

0,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

3.000.000.000,00

3.500.000.000,00

4.000.000.000,00

4.500.000.000,00

Fesr Fse Feoga Sfop POR

Pagamenti Totali

di cui coerenti

di cui POR

Composizione della spesa monitorata al 30.06.2009

 
 

 

In valori assoluti, la composizione della spesa al 30.06.2009 è sintetizzata nel prospetto 

che segue. 

POR 2000-2006 – Composizione dei pagamenti al 30.06.2009 per Fondo 

Pagamenti 
Pagamenti totali 

di cui coerenti di cui POR 

Contributo progetti 
coerenti Fondo 

a b c b/a 

FESR 
2.739.067.429,75 1.267.470.019,18 1.471.597.410,57 46% 

FSE 
672.270.176,13 188.444.137,28 483.826.038,85 28% 

FEOGA 
879.840.502,32 147.646.688,95 732.193.813,37 17% 

SFOP 60.996.032,33 21.123.026,00 39.873.006,33 35% 

Totale 4.352.174.140,53 1.624.683.871,41 2.727.490.269,12 37% 
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FESR Alla data del 30.06.2009 la capacità di impegno sul FESR risulta pari al 120% del costo 

pubblico programmato, mentre la capacità di spesa è del 105%, in valori assoluti le 

risorse impegnate sono pari a € 3.131.048.832,38 e la spesa pari a € 2.739.067.429,75. 

 

Avanzamento al 30.06.2009 
Costo Totale 

Impegni % Pagamenti % Asse 

a b b/a c c/a 

I 977.614.628,00 1.218.278.529,66 125% 1.109.529.043,38 113% 

II 355.667.372,00 394.442.570,56 111% 358.747.448,91 101% 

III 132.943.130,00 134.461.328,40 101% 96.833.509,09 73% 

IV 356.974.870,00 380.982.817,49 107% 326.351.127,39 91% 

V 347.846.000,00 498.885.457,26 143% 389.395.801,11 112% 

VI 406.484.000,00 480.011.059,91 118% 435.295.292,24 107% 

VII 23.450.000,00 23.987.069,10 102% 22.915.207,63 98% 

Totale 2.600.980.000,00 3.131.048.832,38 120% 2.739.067.429,75 105% 

 

Il FESR si sviluppa su tutti gli Assi previsti dal Programma e all’interno degli stessi, con 

l’unica eccezione dell’Asse VII Assistenza tecnica, sono attive diverse misure. In 

particolare l’Asse I che, in considerazione della elevata dotazione di risorse iniziale, è 

quello che maggiormente contribuisce all’avanzamento finanziario con circa il 40% alla 

spesa complessiva del Fondo. 

Tutti gli Assi riportano una capacità di impegno superiore al 100% con particolari 

performance positive degli Assi I e V che si attestano rispettivamente su valori pari al 

125% e 143%. Dal punto di vista della capacità di spesa la situazione risulta invece meno 

omogenea; alcuni Assi riportano prestazioni decisamente positive come gli Assi I, V, e VI 

che presentano un netto overbooking di spesa attestandosi su percentuali rispettivamente 

pari al 113%, 112% e 107% del costo programmato e costituendo di fatto un fattore di 

traino per l’intero Fondo. Al contrario l’Asse III manifesta qualche difficoltà di 

avanzamento della spesa attestandosi al 73% del costo programmato.  

FSE Il FSE, presenta una dotazione finanziaria di € 744.428.000,00, gli impegni risultano pari 

a € 766.860.400,27 mentre i pagamenti effettuati ammontano a € 672.270.176,13. In 

termini percentuali, i suddetti importi si traducono in un overbooking di impegno pari al 

103% del Costo Totale e in una capacità di spesa corrispondente al 90% dello 

stanziamento disponibile. Si segnala, altresì, una capacità di utilizzo delle risorse allocate 

pari all’88%. 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Avanzamento al 30.06.2009 
Costo Totale 

Impegni % Pagamenti % Asse 

a b b/a c c/a 

I 24.056.000,00 23.702.793,71 99% 21.482.862,56 89% 

II 24.056.000,00 22.982.091,04 96% 18.201.520,00 76% 

III 584.054.000,00 601.385.141,31 103% 531.624.877,99 91% 

IV 64.150.000,00 67.968.874,73 106% 54.820.268,17 85% 

V 24.056.000,00 26.765.499,48 111% 22.084.647,41 92% 

VI 24.056.000,00 24.056.000,00 100% 24.056.000,00 100% 

Totale 744.428.000,00 766.860.400,27 103% 672.270.176,13 90% 

 

Il Fondo si sviluppa sui primi sei Assi del POR ma solo l’Asse III è interessato da diverse 

misure (per un totale di 16), gli altri ricomprendono un’unica misura ciascuno. 

Conseguentemente è lo stesso Asse III a dare il principale contributo all’avanzamento 

finanziario del Fondo rappresentando di fatto il 78% della spesa totale. 

In termini di capacità di impegno solo i primi due assi si attestano su percentuali al di sotto 

del 100% del costo programmato, gli altri fanno registrare valori decisamente più positivi. 

In particolare è l’Asse V che riporta la performance migliore (111%). 

In riferimento alla capacità di spesa si registra che, ad eccezione dell’Asse VI, in cui tale 

valore è pari al 100% del Costo Totale gli altri Assi si attestano su percentuali minori con 

particolari situazioni di difficoltà (Asse II 76% e Asse IV 85%). 

FEOGA I dati presenti sul sistema di monitoraggio Monitweb al 30.06.2009, evidenziano per il FEOGA, 

impegni, pari a € 958.691.487,22 che superano la dotazione finanziaria del Fondo (€ 

770.535.914,00), con un overbooking del 124%, mentre i pagamenti, corrispondenti a € 

879.840.502,32, si attestano al 114% della dotazione complessiva. Il fondo manifesta anche 

una buona capacità di utilizzo delle risorse che si attesta al 92%. 

 

Avanzamento al 30.06.2009 
Costo Totale 

Impegni % Pagamenti % Asse 

a b b/a c c/a 

I 11.000.000,00 12.586.278,03 114% 11.044.170,55 100% 

IV 759.535.914,00 946.105.209,19 125% 868.796.331,77 114% 

Totale 770.535.914,00 958.691.487,22 124% 879.840.502,32 114% 

 

Il FEOGA è attivo su due dei sette Assi del Programma ma, mentre sull’Asse I insiste una 

sola misura (Mis. 1.9), è all’interno dell’Asse IV che si sostanzia la maggior parte del 

fondo, interessando un totale di 13 misure con una spesa pari al 98%. 

Complessivamente entrambi gli assi hanno performance positive sia in termini di impegni 

che di spese; in particolare l’Asse IV registra un overbooking sia in termini di impegni 

(125%) sia in termini di pagamenti (114%). 
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SFOP  Lo SFOP si articola in sole due misure attive entrambe sull’Asse IV (Mis. 4.7 e Mis. 4.8). 

 

Avanzamento al 30.06.2009 
Costo Totale 

Impegni % Pagamenti % Asse 

a b b/a c c/a 

IV 75.991.040,00 71.821.920,64 95% 60.996.032,33 80% 

Totale 75.991.040,00 71.821.920,64 95% 60.996.032,33 80% 

 

Al 30.06.2009 a fronte di un Costo Totale pari a € 75.991.040,00, gli impegni 

giuridicamente vincolanti ammontano a € 71.821.920,68 mentre i pagamenti sostenuti 

sono pari a € 60.996.032,33. Le capacità di impegno e di spesa si attestano 

rispettivamente al 95% e all’ 80% della dotazione totale complessiva e la capacità di 

utilizzo all’85%. L’incidenza dei progetti coerenti sulla composizione della spesa, è pari al 

35% circa dei pagamenti monitorati al 30.06.2009. 

La tabella seguente riepiloga per misura l’avanzamento finanziario al 30.06.2009 

dell’intero POR (fonte Monitweb). 

POR 2000-2006 - Attuazione finanziaria al 30.06.2009 per misura 

Avanzamento al 30.06.2009 
Costo totale 

Impegni % Pagamenti % 
Asse del 

QCS 
Misura Fondo 

a b b/a c c/a 

Misura 1.1 FESR 551.810.628,00 670.748.305,66 122% 638.946.840,56 116% 

Misura 1.2 FEOGA 43.493.892,00 66.844.798,63 154% 61.987.011,35 143% 

Misura 1.3 FESR 275.606.000,00 335.041.507,60 122% 299.201.939,34 109% 

Misura 1.4 FESR 75.788.000,00 97.778.391,56 129% 81.823.503,22 108% 

Misura 1.5 FESR 44.327.000,00 59.027.875,26 133% 55.277.836,27 125% 

Misura 1.6 FESR 5.572.000,00 18.525.361,25 332% 5.585.352,13 100% 

Misura 1.7 FESR 24.511.000,00 37.157.088,33 152% 28.693.571,86 117% 

Misura 1.8 FSE 24.056.000,00 23.702.793,71 99% 21.482.862,56 89% 

Asse I 
Risorse 
naturali 

Misura 1.9 FEOGA 11.000.000,00 12.586.278,03 114% 11.044.170,55 100% 

Misura 2.1 FESR 149.274.440,00 161.878.648,97 108% 149.751.237,85 100% 

Misura 2.2 FESR 49.576.932,00 51.636.379,52 104% 46.397.170,15 94% 

Misura 2.3 FESR 156.816.000,00 180.927.542,07 115% 162.599.040,91 104% 

Asse II 

Risorse 
culturali 

Misura 2.4 FSE 24.056.000,00 22.982.091,04 96% 18.201.520,00 76% 

Misura 3.1 FSE 48.134.000,00 49.434.412,85 103% 47.033.285,15 98% 

Misura 3.2 FSE 189.055.524,00 209.281.966,56 111% 186.662.982,37 99% 

Misura 3.3 FSE 56.043.000,00 56.375.403,35 101% 51.531.670,46 92% 

Misura 3.4 FSE 37.540.000,00 30.596.029,77 82% 27.562.611,23 73% 

Misura 3.5 FSE 9.000.000,00 8.294.703,09 92% 8.111.429,78 90% 

Misura 3.6 FSE 25.500.000,00 33.407.125,45 131% 28.003.655,54 110% 

Misura 3.7 FSE 42.150.000,00 42.988.083,65 102% 36.404.046,48 86% 

Misura 3.8 FSE 14.101.476,00 16.208.344,20 115% 15.509.388,99 110% 

Asse III 

Risorse 
umane 

Misura 3.9 FSE 32.000.000,00 33.671.116,25 105% 32.831.494,53 103% 
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Avanzamento al 30.06.2009 
Costo totale 

Impegni % Pagamenti % 
Asse del 

QCS 
Misura Fondo 

a b b/a c c/a 

Misura 3.10 FSE 57.506.000,00 57.970.291,31 101% 56.072.999,90 98% 

Misura 3.11 FSE 26.622.622,00 23.367.345,17 88% 21.443.126,78 81% 

Misura 3.12 FESR 62.752.000,00 73.716.133,87 117% 67.830.467,72 108% 

Misura 3.13 FESR 70.191.130,00 60.745.194,53 87% 29.003.041,37 41% 

Misura 3.14 FSE 642.887,00 - - - - 

Misura 3.15 FSE 3.214.770,00 1.830.891,20 57% 1.771.273,89 55% 

Misura 3.16 FSE 22.910.550,00 21.535.511,91 94% 9.237.844,40 40% 

Misura 3.17 FSE 13.300.000,00 8.314.552,73 63% 4.070.811,62 31% 

Misura 3.18 FSE 6.333.171,00 8.109.363,82 128% 5.378.256,87 85% 

Misura 4.1 FESR 227.518.870,00 252.902.047,07 111% 210.703.909,58 93% 

Misura 4.2 FESR 9.000.000,00 3.888.293,29 43% 3.418.198,82 38% 

Misura 4.3 FESR - - - - - 

Misura 4.4 FESR 10.000.000,00 9.764.057,81 98% 7.663.564,68 77% 

Asse IV 
Sistemi 

locali di 
sviluppo 

Misura 4.5 FESR 110.456.000,00 114.428.419,32 104% 104.565.454,31 95% 

Misura 4.6 FSE 64.150.000,00 67.968.874,73 106% 54.820.268,17 85% 

Misura 4.7 SFOP 53.692.488,00 64.748.236,25 121% 54.106.335,70 101% 

Misura 4.8 SFOP 11.088.283,00 7.073.684,43 64% 6.889.696,63 62% 

Misura 4.9 FEOGA 183.092.000,00 274.661.920,05 150% 234.250.762,00 128% 

Misura 4.10 FEOGA 138.605.035,00 180.019.359,14 130% 163.716.157,81 118% 

Misura 4.11 FEOGA 27.796.000,00 25.248.915,44 91% 24.662.957,10 89% 

Misura 4.12 FEOGA 10.000.000,00 18.305.338,31 183% 14.296.542,51 143% 

Misura 4.13 FEOGA 15.659.000,00 8.683.506,60 55% 7.372.719,32 47% 

Misura 4.14 FEOGA 30.982.153,00 32.764.815,59 106% 32.570.153,44 105% 

Misura 4.15 FEOGA - - - - - 

Misura 4.16 FEOGA - - - - - 

Misura 4.17 FEOGA 16.000.000,00 24.336.404,26 152% 22.748.855,53 142% 

Misura 4.18 FEOGA 6.000.000,00 6.000.000,00 100% 2.865.982,20 48% 

Misura 4.19 FEOGA 59.957.278,00 59.950.143,27 100% 59.950.143,27 100% 

Misura 4.20 FEOGA 143.625.556,00 166.185.007,90 116% 161.550.047,24 112% 

Asse IV 
Sistemi 
locali di 
sviluppo 

Misura 4.21 FEOGA 84.325.000,00 83.105.000,00 99% 82.825.000,00 98% 

Misura 5.1 FESR 319.068.000,00 469.213.636,97 147% 365.019.405,35 114% 

Misura 5.2 FESR 28.778.000,00 29.671.820,29 103% 24.376.395,76 85% 
Asse V 
Città 

Misura 5.3 FSE 24.056.000,00 26.765.499,48 111% 22.084.647,41 92% 

Misura 6.1 FESR 211.572.566,00 234.125.516,31 111% 209.898.744,29 99% 

Misura 6.2 FESR 75.251.434,00 75.781.826,70 101% 75.781.846,70 101% 

Misura 6.3 FESR 107.660.000,00 159.148.702,98 148% 139.248.047,55 129% 

Misura 6.4 FSE 24.056.000,00 24.056.000,00 100% 24.056.000,00 100% 

Asse VI 
Reti e 

nodi di 
servizio 

Misura 6.5 FESR 12.000.000,00 10.955.013,92 91% 10.366.653,70 86% 

A.T Misura 7.1 FESR 23.450.000,00 23.987.069,10 102% 22.915.207,63 98% 

 

TOTALE POR 4.191.934.954,00 4.928.422.640,55 118% 4.352.174.140,53 104% 

Totale FESR 2.600.980.001,00 3.131.048.832,38 120% 2.739.067.429,75 105% 

Totale FSE 744.428.000,00 766.860.400,27 103% 672.270.176,13 90% 
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Avanzamento al 30.06.2009 
Costo totale 

Impegni % Pagamenti % 
Asse del 

QCS 
Misura Fondo 

a b b/a c c/a 

Totale FEOGA 770.535.914,00 958.691.487,22 124% 879.840.502,32 114% 

Totale SFOP 75.991.040,00 71.821.920,68 95% 60.996.032,33 80% 
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POR FESR SARDEGNA 2007-2013 

Rapporto sullo Stato di Attuazione 

Premessa  La Commissione Europea, con Decisione C (2007) n. 5728 del 20 novembre 2007, ha 

adottato il programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) ai fini dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 

nella Regione Sardegna. 

Il costo totale pubblico del POR FESR Sardegna, comprensivo della quota comunitaria 

(40%), della quota statale (47,16%) e della quota regionale (12,84%), è pari a 

€.1.701.679.413,00 ripartiti su sette Assi prioritari d’intervento, come rappresentato in 

Tabella 1. 

 

  Tabella 1 - Riparto Finanziario tra Assi prioritari       (valori in euro) 

Contributo 

comunitario 

Controparte 

nazionale 

Finanziamento 

Totale 

Tasso di 

Cofinanzia

mento 
Assi Prioritari 

(a) (b) (e)=(a)+(b) (f) = (a)/(e) 

I - Società 

dell’informazione 
68.067.176 102.100.765 170.167.941 40% 

II – Inclusione, Servizi 

Sociali, Istruzione e 

Legalità 

64.663.818 96.995.726 161.659.544 40% 

III - Energia 74.873.894 112.310.841 187.184.735 40% 

IV - Ambiente, 

Attrattività Naturale, 

Culturale e Turismo 

153.151.147 229.726.721 382.877.868 40% 

V - Sviluppo Urbano 
122.520.918 183.781.377 306.302.295 40% 

VI  – Competitività 183.781.377 275.672.065 459.453.442 40% 

VII - Assistenza 

Tecnica” 
13.613.435 20.420.153 34.033.588 40% 

Totale 680.671.765 1.021.007.648 1.701.679.413 40% 

 

Con DGR n. 6/33 del 30 gennaio 2008, ai sensi del Reg. (CE) 1083/2006, è stato istituito 

il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Sardegna 2007-13, che ha adottato il proprio 

regolamento interno durante la prima seduta del 15 febbraio 2008. Il Comitato ha il 

compito di accertare l’efficacia e la qualità dell’esecuzione del Programma. 

Con DGR n. 25/14 del 29 aprile 2008 è stato approvato il quadro riepilogativo delle 

competenze amministrative e delle risorse finanziarie per singola linea di attività, con 

conseguente  iscrizione delle risorse nel bilancio regionale. 

Con DGR n. 20/11 del 28 aprile 2009, ai sensi del Reg. (CE) 1083/2006, è stato delineato 

il modello organizzativo per la gestione del Programma, attraverso l’adozione del 

documento “Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Sardegna 2007-

13”, nonché attraverso il mandato ai Direttori Generali degli Assessorati coinvolti nella 
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gestione del POR di istituire gli Uffici di controllo di primo livello. 

Con procedura scritta conclusa in data 23 dicembre 2008, il Comitato di Sorveglianza, ai 

sensi del Reg. (CE) 1083/2006, art. 65, paragrafo 1, lettera a), ha approvato i “Criteri di 

ammissibilità e di selezione delle operazioni”. 

In data 11 dicembre 2008, con nota D(2008) 860877, ai sensi del Reg. (CE) 1828/2006, 

art. 2, paragrafo 2, la Commissione Europea ha espresso il proprio parere di conformità 

del piano di comunicazione del POR FESR Sardegna 2007-13, finalizzato ad informare i 

cittadini, le istituzioni e le imprese sulle opportunità derivanti dal Programma. 

Con DGR n. 73/5 del 20 dicembre 2008 è stato istituito il Comitato di Coordinamento della 

politica regionale unitaria, che assicura il coordinamento tra le diverse Autorità interessate 

alla programmazione regionale unitaria.  

Con DGR n. 12/25 del 26 febbraio 2008 è stato approvato il Piano di Valutazione della 

politica regionale unitaria 2007-2013. E’ stato altresì identificato quale responsabile 

dell’attuazione del Piano, il Direttore pro-tempore del Nucleo regionale di valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici. In data 20 maggio 2008 si è riunito il Gruppo di 

Coordinamento (GdC) del Piano di Valutazione, istituito con Decreto dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 6/GAB dell’11 aprile 2008 e 

previsto come da delibera CIPE del 21 Dicembre 2007 al comma 6 del punto 6, che ha 

adottato il proprio Regolamento. 
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Stato di avanzamento finanziario del POR 

 

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del Programma il prospetto in Tabella 2, 

rappresenta gli importi programmati, per ogni Asse prioritario di intervento, alla data del 7 

settembre 2009. 

Tabella 2 – Importo programmato al 7 settembre 2009        (valori in euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento agli atti programmatici attuativi del Programma, si segnalano quelli più 

significativi per ogni Asse. 

Asse I A valere sull’Asse I risultano programmate risorse per complessivi 21.117.791,00 €, pari 

al 12,41% delle risorse complessive stanziate sull’Asse.  

La DGR n. 22/9 del 12 maggio 2009 ha programmato gli interventi di “Gestione, 

manutenzione e supporto al change management dei sistemi SIBAR-SIBEAR”, a valere 

sulla Linea di attività (LdA) 1.1.1.b, dando mandato al Servizio competente per 

l’affidamento in oggetto a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Il bando di gara per 

l’affidamento, pubblicato in data 15 maggio 2009, è stato aggiudicato in data 6 agosto 

2009 per un importo di 2.000.000,00 di €. 

Con DGR n. 30/18 del 30 giugno 2009 è stata programmata l’attuazione della Linea di 

attività 1.1.3.a, definendo le “Direttive per l’attuazione dell’intervento di realizzazione sul 

territorio di centri pubblici di accesso (internet point presso scuole, biblioteche, luoghi 

associativi in genere)”. In particolare, i complessivi 11.000.000,00 di € programmati a 

valere sulla Linea di attività 1.1.3.a sono stati destinati al superamento del divario digitale, 

con particolare riferimento alle categorie sociali a rischio di esclusione, anche al fine di 

consentire una partecipazione alla società dell’informazione più ampia possibile. 

ASSE Importo contributo totale Importo programmato 

Asse I  170.167.941,00 21.117.791,00 

Asse II 161.659.544,00 70.867.000,00 

Asse III 187.184.735,00 111.446.000,00 

Asse IV 382.877.868,00 143.200.220,00 

Asse V 306.302.295,00 224.406.750,00 

Asse VI 459.453.442,00 229.376.775,00 

Asse VII 34.033.588,00 7.416.345,60 

Totale spesa pubblica 1.701.679.413,00 807.830.881,60 
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L’attuazione della Linea di attività, alla data odierna, è consistita nella  pubblicazione dell’ 

Avviso “@ll-in - Centri di accesso pubblico per il superamento del digital divide", per la 

selezione dei soggetti ospitanti i centri di accesso pubblico per il superamento del divario 

digitale, pubblicato in data 3 luglio 2009, per un importo pari a 6.000.000,00 €. 

Con DGR n. 40/3 del 1 settembre 2009 si è provveduto al riorientamento e alla 

programmazione delle Linee di Attività inerenti Ricerca e Innovazione, tra cui la LdA 

1.2.3.e.  Le risorse complessive della LdA in oggetto, pari a 6.806.941,00 €, sono state 

programmate per 2.806.941,00 € su interventi finalizzati al rafforzamento della Rete 

Regionale dell’innovazione (progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, 

attività di animazione, promozione e trasferimento tecnologico di cluster) e per 

4.000.000,00 € su aiuti alle imprese per progetti di ricerca, innovazione e trasferimento 

tecnologico. 

Per quanto concerne la LdA 1.1.1.f è stato attribuito un incarico per uno studio preliminare 

volto alla definizione di un processo strategico ed operativo di evoluzione infrastrutturale e 

gestionale della rete telematica regionale, per un importo di 18.850,00 €.  

A valere sulla LdA 1.1.1.c si sta valutando l’opportunità di rendicontare, quale progetto 

ammissibile di 1^ Fase, il progetto SICS per un importo complessivo di 6.105.355,00 €. 

Asse II  A valere sull’Asse II risultano programmate risorse per complessivi 70.567.000,00 €, 

pari al 43,84% delle risorse complessive stanziate sull’Asse. 

Con DGR n. 71/9 del 16 dicembre 2008 si approva in via definitiva il provvedimento, di cui 

alla DGR n. 58/25 del 28 ottobre 2008, “Piano straordinario per gli interventi tecnologici e 

strutturali del Servizio Sanitario Regionale”. Tale Piano straordinario destina, tra le altre, 

le risorse del POR FESR relative alle seguenti Linee di attività, così come dettagliate agli 

Allegati B e C della citata DGR  n. 58/25 del 28.10.2008. 

2.2.2.b “Ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere con particolare 

riferimento all’alta diagnostica, alla radioterapia oncologica e al potenziamento dei Centri 

di eccellenza in ambito medico” (Ammodernamento tecnologico): l’importo programmato 

sulla Linea di Attività è di complessivi € 33.017.000,00 e si prevedono interventi di 

ammodernamento tecnologico delle strutture: ASL1 Sassari, ASL2 Olbia, ASL6 Sanluri, 

ASL7 Carbonia, ASL8 Cagliari, AO Brotzu, AOU Cagliari, AOU Sassari 

2.2.2.d “Sviluppo di infrastrutture volte a favorire l’equità di accesso ai servizi sociali e 

sanitari” (Case della salute): alla LdA vengono destinati complessivi € 25.605.000,00) per 

la realizzazione di 29 Case della salute localizzate nelle seguenti ASL:  ASL1 Sassari, 

ASL2 Olbia, ASL3 Nuoro, ASL4 Lanusei, ASL5 Oristano, ASL6 Sanluri, ASL7 Carbonia, 

ASL8 Cagliari, 

Per l’attuazione degli interventi la Deliberazione in oggetto rinvia a successivi 

provvedimenti dei soggetti competenti. 

Per quello che concerne la LdA 2.2.2.f, dando diretta attuazione alla DGR 25/14 del 29 

aprile 2008, inerente l’attuazione degli interventi finalizzati alla definizione di competenze 
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e strumenti operativi per il PO FESR 2007-2013, in data 11 maggio 2009 è stato emanato 

l’Avviso pubblico "Nella vita e nella casa” volto al finanziamento di progetti a favore di 

persone con disabilità al fine di migliorarne le condizioni di vita, in primo luogo all’interno 

delle proprie abitazioni (domotica). La dotazione finanziaria dell’Avviso è pari a 

9.445.000,00 €. 

A valere sulla LdA 2.2.2.f si sta valutando l’opportunità di rendicontare, quale progetto 

ammissibile di 1^ Fase, il bando “Progetti pilota finalizzati al miglioramento dei contesti 

abitativi delle persone con disabilità o in condizioni di non autosufficienza” per un importo 

complessivo di 2.800.000,00 €. 

Asse III 

A valere sull’Asse III risultano programmate risorse per complessivi 111.446.000,00 €, 

pari al 59,54% delle risorse complessive stanziate sull’Asse. Tale importo comprende € 

75.746.000,00 di risorse del PO FESR 2007-2013 e € 35.700.000,00 di risorse regionali 

che si valuta di rendicontare con progetti ammissibili di 1^ Fase finanziati con fondi 

regionali. 

Relativamente alle Linee di Attività 3.1.1 b e 3.1.2 c, di competenza dell’Ass.to 

dell’Industria, la DGR n. 51/25 2008 del 24 settembre 2008 approva definitivamente le 

Direttive che disciplinano l’erogazione di aiuti alle imprese al fine di aumentare la 

produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso la promozione della 

produzione diffusa dell’energia e promuovere il risparmio, la riduzione dell’intensità e 

l’efficienza energetica nell’ambito dell’Asse III – Energia del POR FESR 2007-2013 e 

precisamente le linee di attività 3.1.1.b - Aiuti alle imprese per la produzione di energia da 

FER – e 3.1.2.c - Promozione dell’utilizzo da parte delle imprese di tecnologie ad alta 

efficienza e risparmio energetico e sostegno alla cogenerazione diffusa.  

Con determinazione n. 461/9391 del 1 dicembre 2008 del Direttore del Servizio Credito 

dell’Ass.to della Programmazione, Bilancio, Credito, Assetto del Territorio viene indetta la 

gara per il servizio di istruttoria tecnico economica e gestione dei fondi del PO FESR 

2007-2013 relativi all’Asse III Energia linee di attività 3.1.1. b e 3.1.2. c a cui sono 

destinate rispettivamente risorse pari a € 12.500.000,00 e € 12.500.000,00.  

Il bando di gara, pubblicato il 4 dicembre 2008 e con scadenza al 12. Gennaio 2009 è 

andato deserto. L’Ass.to dell’Industria intende procedere con la predisposizione di nuove 

direttive per dare attuazione alle due linee di attività. 

Relativamente alle linee di attività 3.1.1 a e 3.1.1 e è in fase di valutazione l’ipotesi di 

destinare le risorse, rispettivamente pari a € 25.000.000,00 e € 17.868.000,00, al Grande 

Progetto previsto nell’Asse III. 

Relativamente alle Linee di attività 3.1.1 c e 3.1.1 d di competenza dell’Ass.to Difesa 

dell’Ambiente, sono in corso di programmazione le seguenti risorse: 

• € 15.000.000,00 sul “Programma FER negli edifici regionali Enti e agenzie” con il 

quale si prevede di finanziare interventi negli edifici dell’Ente Foreste, ARPAS e 
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Laore; 

• € 1.000.000,00 con un bando “impianti innovativi FER Enti Locali”; 

• € 3.000.000,00 con un Atto di programmazione “Impianto cogenerazione a 

biomassa Ente Foreste”. 

Relativamente alla Linea di attività 3.1.1 f, di competenza dell’Assessorato dei Lavori 

Pubblici, la DGR n. 5/15 2008 del 22 gennaio 2009 conferma la programmazione degli 

interventi di cui alla Misura 1.6 del POR 2000/2006 con l’utilizzo, per l’intervento non 

ancora attuato, degli stanziamenti presenti, per le medesime finalità, nel PO FESR 2007-

2013 sulla linea di attività 3.1.1. f . Attualmente è in fase di predisposizione uno specifico 

atto di programmazione delle risorse attribuite alla linea di attività 3.1.1 f, pari a € 

30.746.000,00, per la realizzazione dell’intervento denominato “il mantenimento in 

esercizio delle attuali centrali idroelettriche di Uvini e di Santu Miali”. 

Relativamente alla Linea di attività 3.1.2 a, di competenza dell’Ass.to Difesa 

dell’Ambiente, la DGR 72/15 del 19 dicembre 2008, approva i criteri per il finanziamento 

di iniziative nel campo del risparmio energetico dell’illuminazione pubblica e del 

contenimento dell'inquinamento luminoso destinando a tali interventi la somma di € 

20.000.000,00, stanziata per l’attuazione della linea di attività 3.1.2.a del PO FESR 2007-

2013. Attualmente è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze 

presentate sul bando approvato con Determinazione del Direttore del Servizio SAVI n. 

0007415/DET/239 del 06 aprile 2009, pubblicato sul sito internet della RAS il 10 aprile 

2009 con scadenza il 15 luglio 2009. 

Per le risorse previste sulla Linea di Attività 3.1.2 a, pari ad € 24.924.000,00, per le quali 

non è stato emanato specifico atto di programmazione, è in fase di predisposizione la il 

bando per “efficienza energetica negli edifici pubblici”. 

Gli atti programmatici relativi alle risorse che si valuta di rendicontare come progetti 

ammissibili di 1^ Fase nell’ambito delle Linee di attività dell’Asse III sono i seguenti: 

• La DGR n. 30/9 del 2 agosto 2007 approva i criteri di attuazione e lo schema di 

bando per la concessione del cofinanziamento per impianti fotovoltaici e termici 

destinato agli Enti Locali con uno stanziamento di € 3.300.000,00 per gli interventi 

sugli edifici dell’Amministrazione regionale e uno stanziamento di € 6.700.000,00 

per gli interventi destinati agli Enti Locali. Si valuta la possibilità di rendicontare 

sulla linea di attività 3.1.1 c del PO FESR 2007-2013 tale programma di interventi 

come progetti ammissibili di 1^ Fase per un importo complessivo pari a  € 

9.810.945,61.  

• La DGR n. 18/28 del 26 marzo 2008 stanzia € 9.000.000,00 del bilancio 2008 per 

la prosecuzione del programma “Cofinanziamenti per interventi per l’utilizzo delle 

energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici pubblici” 

approvando lo stanziamento di € 3.373.919,28 per il cofinanziamento di tutti i 

progetti della graduatoria relativa al bando 2007. La Delibera approva i criteri di 
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attuazione per la concessione del cofinanziamento di impianti fotovoltaici e 

termici, tramite bando destinato agli Enti pubblici, con lo stanziamento residuo di 

€ 5.626.080,72 per l’annualità 2008. Si valuta la possibilità di rendicontare sulla 

linea di attività 3.1.1 c del PO FESR 2007-2013 il programma di interventi come 

progetti ammissibili di 1^ Fase per un importo complessivo di € 5.889.054,39 

(stanziato con il bando approvato con Determinazione del Direttore del Servizio 

SAVI n. 0013411/DET/418 del 21 maggio 2008). 

• La DGR n. 53/15 del 9 ottobre 2008 approva il programma degli “interventi per 

l’utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici 

pubblici” , per un importo di € 1.000.000,00 per l’anno 2008 e € 3.300.000,00 per 

l’anno 2007. Si valuta la possibilità di rendicontare sulla linea di attività 3.1.1 c del 

PO FESR 2007-2013 tale programma di interventi come progetti ammissibili di 1^ 

Fase per un importo complessivo di € 4.300.000,00. 

• La DGR 48/31 del 29.11.2007, in applicazione dell’art. 19 della L.R. 29 maggio 

2007, n. 2, per la redazione e l’attuazione di piani e progetti volti a perseguire gli 

obiettivi di riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso e 

acustico sul territorio regionale, stanzia, a favore di enti pubblici, € 3.000.000,00 

per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010. Si valuta la possibilità di 

rendicontare sulla linea di attività 3.1.2 a del PO FESR 2007-2013 tale 

programma di interventi come progetti ammissibili di 1^ Fase per un importo 

complessivo di € 9.000.000,00 per le annualità 2007, 2008 e 2009. 

Asse IV 

A valere sull’Asse IV, Ambiente, attrattività naturale culturale e turismo, risultano 

programmate risorse per un totale di € 143.200.220,00 pari al 37,40% delle risorse 

complessive stanziate sull’Asse. Tale importo comprende € 69.171.820,00 direttamente 

riferibili alla programmazione unitaria 2007/2013 e € 74.028.400,00 per progetti di 1^ 

Fase, per i quali è in fase di valutazione la rendicontabilità delle spese. 

A valere sulle LdA 4.1.1.a. e 4.1.1.b, di competenza dell’Assessorato dei Lavori pubblici, 

con la DGR n. 20/6 del 28 aprile 2009 si è provveduto a finanziare l’attuazione dei lavori 

del secondo stralcio sul fiume Cedrino “Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei 

territori a valle della diga Pedra e Othoni” per un importo di € 2.100.000,00. 

Sula stessa LdA è in fase di valutazione l’ammissibilità a rendicontazione dell’importo di € 

3.000.000,00 programmato con DGR n. 44/10 del 6 agosto 2008 per l’attuazione degli 

interventi sul Piano stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico. 

In riferimento alla LdA 4.1.2.a, di competenza dell’Assessorato dell’Ambiente, è in fase di 

valutazione l’ammissibilità a rendicontazione delle spese programmate con la DGR 28/40 

del 26 luglio 2007 per un importo di € 2.000.000,00 (Gestione e manutenzione della rete 

regionale di monitoraggio della qualità dell'aria). 

In riferimento alla LdA 4.1.2.b, la DGR n. 38/49 del 6 agosto 2009 ha approvato il 
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Programma Triennale per l’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità della Regione 

Sardegna 2009/2011: Rete Infea e acquisizione tecnologie per la sostenibilità ambientale. 

Il Programma prevede la destinazione di € 950.000,00, attraverso un bando di gara rivolto 

agli Enti Locali. 

La DGR n. 37/16 del 2009 approva il PAPERS (Piano per gli acquisti pubblici della 

Regione Sardegna) riconducibile alla LdA 4.1.2.c e 4.1.2.d e programma una spesa di € 

3.200.000,00 a valere sulle LdA 4.2.1.c e 4.2.1.d da realizzarsi attraverso la successiva 

pubblicazione dei seguenti procedimenti:  

• bando per l’affidamento del servizio di “accompagnamento all’attuazione della 

politica di acquisti pubblici ecologici nell’amministrazione regionale e negli enti 

locali” per un importo totale di € 700.000,00 rivolto alle società di servizio;  

• realizzazione di eco sportelli provinciali, da affidare attraverso la stipula di 

apposita convenzione con ciascuna Provincia per un importo totale di € 

800.000,00 da suddividere tra le otto Province; 

• bando per la realizzazione di azioni dimostrative sul consumo responsabile negli 

uffici regionali, negli Enti Locali e nel territorio per un importo totale di 

€1.000.000,00; 

• bando per l’affidamento del servizio di “analisi dei consumi e diagnosi energetiche 

degli edifici regionali “per un importo di € 400.000,00 rivolto alle società di 

servizio; l’utilizzo di strumenti per la riduzione del consumo di acqua ed energia 

per un importo totale di € 300.000,00. 

Con riferimento alla Linea di Attività 4.1.3.a di competenza dell’Assessorato all’Ambiente, 

è in fase di valutazione l’ammissibilità a rendicontazione di progetti per un importo 

complessivo di 50.290.000, quali progetti di 1^ Fase. Nello specifico: 

• la DGR n. 25/28 del 3 luglio 2007 prevede progetti per un importo di € 

4.900.000,00; 

• la  DGR 44/16 del 2007 prevede progetti per un importo di € 9.900.000,00; 

• la DGR n. 40/20 del 9 ottobre 2007 prevede progetti per un importo di € 

3.000.000,00; 

• la DGR n. 36/40 del 1 luglio 2008 per € 8.000.000,00 prevede di attuare un 

programma straordinario per la bonifica degli immobili regionali e degli Enti 

regionali, nonché di finanziare a favore degli Enti locali, degli Enti pubblici e degli 

Enti pubblici economici, un programma straordinario per la bonifica degli impianti 

di distribuzione dell'acqua nei quali sia presente amianto e le cui condizioni siano 

tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre libere e 

di polveri; 

• la DGR n. 44/23 (€ 1.490.000,00) e la DGR n. 44/24 del 6 agosto 2008 (€ 

3.000.000,00), prevedono un finanziamento complessivo di € 4.490.000,00 per la 
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realizzazione di ecocentri comunali a supporto della raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani. I centri di raccolta comunali rappresentano aree attrezzate al 

ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedono l’installazione di 

strutture tecnologiche o processi di trattamento; essi hanno la funzione di 

integrare i servizi di igiene urbana e sono punti di raccolta polivalenti a 

disposizione di tutte le utenze, anche non domestiche, presenti nel territorio 

comunale. Costituirà titolo preferenziale per l’assegnazione dei finanziamenti la 

dimostrazione di aver attivato in modo estensivo le raccolte secco-umido in tutto il 

territorio comunale di riferimento, nonché di aver raggiunto, nel corso del 

trimestre precedente a quello di presentazione della richiesta di finanziamento, 

almeno il 40% di raccolta differenziata, di cui almeno il 15% di umido. 

• la DGR n. 46/12 del 3 settembre 2008 prevede lo stanziamento di € 

20.000.000,00 finalizzati alla realizzazione di interventi di bonifica nelle aree 

minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese. Le aree minerarie 

sono rappresentate da un vasto territorio della Sardegna Sud Occidentale, 

ricadente in 34 Comuni, interessati da gravi fenomeni di inquinamento e squilibrio 

ambientale, identificati come Sito di Interesse Nazionale con il Decreto n. 468 del 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio del 18 settembre 2001. Per questo 

territorio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 

2007, è stato inoltre dichiarato lo stato di emergenza. La DGR concorre alla 

risoluzione delle problematiche ambientali attraverso interventi di 

caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza permanente, bonifica, 

ripristino ambientale, rinaturalizzazione e attività di monitoraggio dei siti inquinati. 

In riferimento alla LdA 4.1.4.a, con DGR n. 27/27 del 9 giugno 2009 è stata programmata 

la spesa di € 28.478.979,59 per la valorizzazione dei rifiuti, al fine di incentivare il 

recupero di materia attraverso il loro trattamento in adeguati impianti di compostaggio di 

qualità e delle piattaforme di prima valorizzazione degli imballaggi.  

In riferimento alla LdA 4.1.4.b e LdA 4.1.4.c, con la DGR n. 32/20 del 4 giugno 2008 è 

stata programmata la spesa di € 23.142.840,02 per la realizzazione di un ecocentro in 

ogni Comune della Sardegna. 

In riferimento alle Linee di Attività 4.2.1.a e 4.2.1.b, in data 24 agosto 2009 è stato 

pubblicato il bando per la promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla 

valorizzazione e fruizione della biodiversità e degli investimenti previsti nei Piani di 

gestione dei siti Natura 2000, destinato ai Comuni e con una dotazione finanziaria di € 

8.000.000,00. 

In riferimento alla LdA 4.2.1.b, il Bando Programmi di incentivazione dello sviluppo 

imprenditoriale per la promozione di attività compatibili con esigenze ambientali, con una 

dotazione finanziaria di € 3.300.000,00  è diretto a sostenere le PMI in interventi di 

ampliamento o ammodernamento di impianti produttivi finalizzati alla valorizzazione di 

aree di pregio ambientale. 
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A valere sulla LdA 4.2.2.c, di competenza dell’Assessorato del Turismo, è in fase di 

valutazione la rendicontabilità della spesa di € 8.508.000,00 costituita dal Bando PIA 

Turismo 2007 e 2008 (DGR 49/22 2006 DGR 36/28 2008). 

A valere sulle LdA 4.2.3.a, 4.2.3.b e 4.2.3.d, di competenza dell’Assessorato della 

Pubblica Istruzione, è in fase di valutazione la rendicontabilità della spesa complessiva di 

€ 6.300.000,00 costituita da : 

• € 2.780.000 per la realizzazione del Museo Gallisai (APQ BBCC) 

• € 890.000,00 per il Museo del 900 (APQ BBCC), 

• € 200.000,00 per il Museo di Tavolara  (APQ Sviluppo Locale)  

• € 1.930.000,00 per il Museo Villa Laura (Legge finanziaria 2008)  

• € 500.000,00 per i quadri del Museo del 900 (legge finanziaria 2008) 

A valere sulla LdA 4.2.4.a, è in corso di valutazione la rendicontabilità della spesa di € 

3.930.000,00 - a valere sull’ APQ Sviluppo Locale – per il progetto Sardegna Store 

(Territori di Sardegna). 

Asse V A valere sull’Asse V risultano programmate risorse per complessivi € 224.406.750,00, 

pari al 73,26% delle risorse totali assegnate all’Asse. 

Per quanto riguarda l’Obiettivo operativo 5.1.1, con la DGR n. 27/24 del 9 giugno 2009, si 

è modificato e definito con maggior dettaglio quanto stabilito con le Deliberazioni della 

G.R. n. 25/14 del 29 aprile 2008 e n. 52/17 del 3 ottobre 2008, inclusa la nuova previsione 

di dotazione finanziaria per le operazioni inserite nelle LdA 5.1.1.a e 5.1.1.c. 

Con la Linea di Attività 5.1.1.a sono state previste le seguenti operazioni prioritarie, per un 

importo di € 145.200.000,00: 

• Rete metropolitana urbana dell’Area vasta di Sassari e completamento 

dell’elettrificazione della tratta Sorso – Sassari – Alghero per un importo di € 

60.000.000,00 che si configura  come grande progetto ai sensi dell’art. 39 del 

Regolamento (CE) e per il quale sono in corso le procedure necessarie per 

l’approvazione;  

• Raccordo ferroviario al porto industriale di Porto Torres ed interventi di 

velocizzazione per favorire l’accesso in aree urbane, quali, a titolo esemplificativo, 

quelli degli ingressi in deviata nelle stazioni di Villamassargia, Siliqua, Oristano, 

Macomer e ulteriori interventi, per un importo di € 25.000.000,00; 

• Centri Intermodali di Nuoro, Oristano, Iglesias, Carbonia e Macomer e ulteriori 

interventi, completamento nelle stazioni di Villasor, Serramanna, Samassi, 

Sanluri, San Gavino, Villamassargia e ulteriori interventi anche di riqualificazione 

di altre stazioni e nodi di scambio, per un importo di € 30.200.000,00; 

• Eliminazione delle intersezioni a raso e riqualificazione dell’asse attrezzato 

urbano SS 554, per un importo di € 30.000.000,00. 
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Per quanto riguarda la LdA 5.1.1.c, con la succitata DGR n. 27/24 del 9 giugno 2009 è 

previsto il finanziamento dell’Integrazione dei sistemi di trasporto extraurbano e urbano 

nell’Area vasta di Cagliari, per un importo di € 11.000.000,00. 

Per quanto riguarda la LdA 5.1.1.d, a seguito delle DGR n. 52/17 del 3 ottobre 2008 e n. 

27/24 del 9 giugno 2009, si prevede di finanziare, per un importo totale di € 

13.000.000,00, le seguenti operazioni: 

• la bigliettazione elettronica e integrazione tariffaria, per un importo di € 

8.000.000,00;  

• il Sistema informativo dei Trasporti – SiTra e moduli applicativi, per un importo di 

€ 4.000.000,00; 

• l’Infomobilità (estensione localizzazione flotta a Sassari, Nuoro e Olbia), per un 

importo di € 1.000.000,00. 

Per quanto riguarda la LdA 5.1.1.e, a seguito delle DGR n. 52/17 del 3 ottobre 2008 e n. 

27/24 del 9 giugno 2009, si prevede di finanziare interventi in favore della “Mobilità 

sociale”, per un importo totale di € 5.000.000,00. 

Per quanto riguarda la LdA 5.1.1.g, a seguito della DGR n. 33/10 del 10 giugno 2008, è 

previsto il finanziamento di lavori di completamento dell’escavo del bacino portuale del 

porto commerciale di Porto Torres per un importo totale di € 1.900.000,00. 

Per quanto riguarda la LdA 5.2.1.a, con DGR n. 26/3 del 3 giugno 2009, modificando la 

DGR n. 29/21 del 22 maggio 2008, si è stabilito di realizzare gli interventi infrastrutturali 

non ancora finanziati e inseriti fino alla posizione n. 29 nella graduatoria CIVIS, già 

predisposta e approvata a seguito dei lavori della Commissione di valutazione, oltre ad 

interventi riammessi in via cautelativa e subordinati alla valutazione della Direzione 

generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, fino alla 

concorrenza delle risorse relative alle annualità 2007, 2008, 2009 dell’obiettivo 5.2.1 del 

PO FESR 2007-2013, pari a € 48.306.750,00. 

Asse VI A valere sull’Asse VI risultano programmate risorse per complessivi € 229.376.775,00, 

pari al 49,92% delle risorse complessive stanziate per l’Asse.  

Con riferimento all’attuazione si segnala: 

• Per quanto riguarda le LdA 6.1.1 a e 6.2.3 a, in data 17 aprile 2009 è stata 

aggiudicata la gara per la selezione del soggetto gestore dei fondi ed erogazione 

delle contribuzioni, verifica e controllo monitoraggio POR, eventuale recupero del 

credito, per gli interventi di cui al POR FESR 2007-2013 ASSE VI Competitività, 

da attivare in applicazione dell'art. 25, L.R. 2/2007 per l'azione relativa a: 

Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese attraverso 

l'acquisizione di capacità e conoscenza. L'ammontare delle risorse finanziarie 

pubbliche, per le annualità 2007-2010, è pari a € 12.208.333,33, di cui € 

10.208.333,33 sulla LdA 6.2.3 a e € 2.000.0000 a valere sulla LdA 6.1.1.a. 
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• Per quanto riguarda la LdA 6.2.1.a, in data 4 agosto 09 è stato pubblicato il bando 

“Interventi per innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione 

organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro”, per un 

importo complessivo  di € 21.339.000,00 (ex Legge 27 ottobre 1994, n. 598 art. 

11 lett. b). Per l’annualità 2009 sono accertate risorse finanziarie disponibili per 

l’importo di € 5.000.000,00 

• Per quanto riguarda la LdA 6.2.2 b, in data 3 aprile 2009 è stata aggiudicata la 

gara per la selezione del soggetto attuatore di un fondo di Venture capital a 

compartecipazione privata per l’investimento di imprese innovative, ai sensi della 

LR 29 maggio 2007 n.2 art.25 ( Legge Finanziaria 2007) e delle relative direttive 

di attuazione adottate con DGR 51/25 del 29 aprile 2008. L’ammontare delle 

risorse finanziarie pubbliche è pari a € 17.017.000; per ciascuna delle annualità 

2007, 2008, 2009 è stato stanziato un importo pari a € 1.000.0000,00. 

• Con la Delibera n. 40/3 del 1/09/2009 POR FESR 2007-2013: Riorientamento e 

attuazione interventi inerenti Ricerca e Innovazione in capo al Centro Regionale 

di Programmazione, sono state riorientate, in termini di risorse assegnate e azioni 

previste, le seguenti LdA : 6.1.1.a, 6.1.1.b, 6.1.1.c, 6.1.2.a, 6.1.2.b, 6.1.2.c, 

6.1.2.d, 6.2.1.c, 6.2.1.d, per un totale di € 178.812.442,00. 

Tale DGR sostituisce il quadro finanziario per le medesime linee di attività allegato alla 

Delibera 73/4 del 20 dicembre 2008. In dettaglio, gli importi programmati per ciascuna 

LdA sono: 

6.1.1.a: € 13.339.000,00; 6.1.1.b : € 49.923.442,00; 6.1.1.c: € 18.143.000,00; 6.1.2.a: € 

34.034.000,00; 6.1.2.b: € 8.000.000,00; 6.1.2.c: € 9.017.000,00; 6.1.2.d: € 17.017.000,00; 

6.2.1.c: € 10.000.000,00; 6.2.1.d: € 19.339.000,00. 

Asse VII A valere sull’Asse VII risultano programmate risorse per 7.416.345,60 €, pari al 21,79% 

delle risorse complessive stanziate per l’Asse.  

Il bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Assistenza tecnica 

per la sorveglianza e il monitoraggio del Programma operativo 2007-13 della Regione 

Sardegna –FESR”, pubblicato sul BURAS in data 3 novembre 2008 e scaduto in data 30 

dicembre 2008, ha permesso nel 2009 l’aggiudicazione definitiva del servizio e la stipula 

del relativo contratto, per un importo complessivo di 5.016.345,60 €. 

In data 19 maggio 2009 è stato pubblicato il Bando per il “Servizio di assistenza tecnica 

specialistica e di supporto per le attività connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit”, 

relativo oltre che al POR FESR anche ai POR FSE e al PAR FAS, per il periodo 2007-13. 

Tale bando, per un importo complessivo di 6.000.000 € (IVA esclusa), è scaduto alla data 

del 4 settembre 2009 e riguarda il POR FESR per un ammontare di risorse pari a 

2.400.000 € (IVA esclusa). 
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Programmi Integrati d’Area 

Rapporto sullo Stato di Attuazione 

 

Premessa  Il presente documento, allegato alla manovra finanziaria 2010-2013, costituisce il 

sedicesimo rapporto
1
 sullo stato di attuazione degli accordi di programma, degli atti 

aggiuntivi e delle rimodulazioni agli stessi accordi sottoscritti ai sensi della L.R. 26 

febbraio 1996, n.14, e successive modificazioni ed integrazioni. Le informazioni 

contenute, elaborate sulla base dei dati raccolti dal Centro Regionale di Programmazione 

anche con la collaborazione dei servizi degli assessorati regionali di spendita, si 

riferiscono all’avanzamento procedurale, finanziario e fisico riguardante gli interventi 

ricompresi nei PIA. 

Il documento nel rivisitare i dati a suo tempo forniti dai Coordinatori dei PIA, nello 

svolgimento dell’attività di monitoraggio, e cessati dall’incarico nel gennaio 2005, risente di 

alcune criticità legate in particolare alle difficoltà di reperire informazioni aggiornate dai 

soggetti privati. 

Accordi di Programma 

Accordi definiti  I 38 Accordi di Programma, definiti e pubblicati nel BURAS  in attuazione della volontà 

espressa dalla Giunta Regionale che ha approvato i rispettivi Programmi Integrati d’Area, 

presentano la seguente articolazione territoriale per province ante riforma: 

- Provincia di Cagliari, n. 11 Accordi 

- Provincia di Sassari, n. 12 Accordi 

- Provincia di Nuoro, n. 10 Accordi 

- Provincia di Oristano, n.5 Accordi. 

Con la riforma i 38 Accordi di Programma, definiti e pubblicati nel BURAS  in attuazione 

della volontà espressa dalla Giunta Regionale che ha approvato i rispettivi Programmi 

Integrati d’Area, presentano la seguente articolazione territoriale per province: (Tab. 1) 

- Provincia di Cagliari, n. 5 Accordi 

- Provincia del Medio Campidano, n.3 Accordi 

- Provincia di Nuoro, n. 5 Accordi 

- Provincia dell’Ogliastra, n. 2 Accordi 

- Provincia di Olbia - Tempio, n. 4 Accordi 

                                                
1
   I precedenti Rapporti sono stati predisposti a: febbraio, giugno e dicembre 1998, settembre e dicembre 1999, settembre, dicembre 2000, maggio 2001, 

dicembre 2001, marzo 2003, marzo 2004, dicembre 2005, novembre 2006, ottobre 2007, ottobre 2008 
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- Provincia di Oristano, n. 5 Accordi 

- Provincia di Sassari, n. 5 Accordi 

- Interprovinciali n. 9 Accordi 

Ad integrazione dei richiamati Accordi , negli ultimi dieci anni sono stati approvati Atti 

Aggiuntivi (Tab. 2) e Rimodulazioni (Tab. 3) che hanno interessato i PIA originari secondo 

il seguente andamento localizzativo: 

• Provincia di Cagliari, n. 8 Atti Aggiuntivi e n. 10 Rimodulazioni 

• Provincia del Medio Campidano, n. 1 Atti Aggiuntivi e n. 5 Rimodulazioni 

• Provincia di Nuoro, n. 15 Atti Aggiuntivi e n. 15 Rimodulazioni  

• Provincia dell’Ogliastra, n. 10 Atti Aggiuntivi e n. 1 Rimodulazione 

• Provincia di Olbia – Tempio, n. 6 Atti Aggiuntivi e n. 5 Rimodulazioni 

• Provincia di Oristano, n. 5  Atti Aggiuntivi e n. 7 Rimodulazioni 

• Provincia di Sassari, n.11  Atti Aggiuntivi e n. 5 Rimodulazioni  

• Interprovinciali , n. 20 Atti Aggiuntivi e n. 14 Rimodulazioni. 

A settembre 2009 risultano finanziati 1230 interventi, di cui 473 iniziative imprenditoriali, 

pari a oltre il 38,45% del totale, che comportano un investimento di oltre 756 milioni di 

Euro (Tab. 4). Le opere pubbliche, presenti con 734 operazioni, pari al 59,67%, 

comportano un impegno finanziario di oltre 932 milioni di Euro mentre gli investimenti 

immateriali registrano n 23 interventi (1,86%) per un costo stimato di 14 milioni di Euro. 

Per quanto riguarda la ripartizione territoriale dei finanziamenti, lo schema sottoindicato 

riporta la ripartizione percentuale delle risorse regionali assegnate tra le otto Province con 

la  sottoscrizione degli Accordi di Programma,
 
 degli Atti Aggiuntivi e delle Rimodulazioni, 

e relative alle opere pubbliche ed agli investimenti produttivi. 

 

RIPARTIZIONE PERCENTUALE TEORICA PER AREA PROGRAMMA 

DI TUTTI GLI INTERVENTI 

CAGLIARI 24,00% 

CARBONIA – IGLESIAS 15,51% 

NUORO 12,72% 

LANUSEI - OGLIASTRA 12,12% 

OLBIA - TEMPIO 11,48% 

ORISTANO 10,69% 

SASSARI 13,48% 

TOTALE REGIONE SARDEGNA 100,00% 
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RIPARTIZIONE PERCENTUALE REALE PER PROVINCIA  

DI TUTTI GLI INTERVENTI 

CAGLIARI 23,84% 

CARBONIA – IGLESIAS 6,42% 

MEDIO CAMPIDANO 6,80% 

NUORO 20,50% 

OGLIASTRA 5,49% 

OLBIA - TEMPIO 9,08% 

ORISTANO 11,15% 

SASSARI 16,72% 

TOTALE REGIONE SARDEGNA 100,00% 

 

 

 

RIPARTIZIONE PERCENTUALE REALE PER PROVINCIA  

DELLE SOLE OPERE PUBBLICHE 

CAGLIARI 24,17% 

CARBONIA – IGLESIAS 5,98% 

MEDIO CAMPIDANO 6,06% 

NUORO 19,76% 

OGLIASTRA 5,60% 

OLBIA - TEMPIO 7,77% 

ORISTANO 11,34% 

SASSARI 19,31% 

TOTALE REGIONE SARDEGNA 100,00% 
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Stato di Attuazione 

 

Il monitoraggio fisico evidenzia che il 24,23% ( ben 298 interventi su 1230 programmati) 

delle operazioni ricomprese nei PIA sono ancora in una fase progettuale preliminare e che 

gli interventi con i lavori ultimati raggiungono il 23,58% del totale (solo 290 operazioni). 

Anche i lavori in corso registrano valori modesti sia in valori assoluti (n. 214 unità) che 

percentuali (17,40%), mentre i lavori appaltati (n. 42) si attestano su un modesto 3,40 

delle operazioni programmate. Il dato riportato potrebbe non risultare attendibile, 

soprattutto per gli investimenti produttivi, stante la difficoltà di ricevere dati aggiornati dai 

privati. 

Come evidenziato nella Tab. 5, dal monitoraggio emerge che gli Accordi sottoscritti e i 

successivi Atti Aggiuntivi e Rimodulazioni dei P.I.A. prevedono finanziamenti regionali per 

1.052.818.892,42 euro . Il monitoraggio finanziario presenta una situazione in linea con 

quanto rilevato in precedenza, dove il valore delle risorse regionali impegnate 

(€.788.354.415,47) sul finanziamento a carico del bilancio della R.A.S. rappresenta solo il 

74,9%. A livello provinciale si registra un andamento percentuale delle risorse impegnate 

non uniforme che va dal 72,8% della provincia del Medio Campidano all’85,1% di quella di 

Oristano, dal 71,9% della provincia di Cagliari all’88,2% della provincia di Sassari, dal 

60,2% della provincia di Nuoro all’85,7% di quella dell’Ogliastra .  

In merito alla dinamica delle erogazioni delle risorse regionali, si rileva una modesta 

incidenza delle somme erogate, pari a 369.271.399,47 euro, che rappresentano il 35,1% 

del finanziamento regionale. Il ritardo evidenziato è da attribuire, prevalentemente, alle 

lungaggini procedurali nella  istruttoria delle pratiche e nella erogazione, da parte delle 

banche, dei finanziamenti previsti per le iniziative imprenditoriali ed in particolare per 

quelle che hanno ricorso ai benefici della L.R. 28/84 riguardante l’imprenditorialità 

giovanile. I ritardi nelle erogazioni delle agevolazioni sono altresì da imputare alla 

inadeguatezza delle strutture degli enti locali beneficiari che spesso non rispettano i tempi 

programmati nell’invio della documentazione di rito agli uffici istruttori. 



 

6 

 

Articolazione territoriale dei P.I.A. 

Per quanto concerne la distribuzione degli interventi ricompresi negli originari Accordi dei 

Programmi Integrati d’Area si osserva che non tutto il territorio regionale è risultato 

beneficiario di risorse. L’intensità in termini finanziari e di iniziative delle operazione 

ricomprese nei P.I.A. risulta altresì non omogenea territorialmente a conferma della 

diversa capacità progettuale delle singole realtà territoriali. 

Nella prima fase programmatoria l’inserimento nei Programmi risulta marginale per alcuni 

territori della Bassa Gallura, dell’Anglona e del Goceano, della Planargia e della Baronia 

Settentrionale, dell’Alto Oristanese, del Sarrabus-Gerrei, della Costa Sud-Orientale e del 

Basso Sulcis. Solo successivamente, con la sottoscrizione di nuovi Atti Aggiuntivi, si è 

cercato di coprire l’intero territorio regionale. 

Provincia di Cagliari 

In provincia di Cagliari gli Accordi di Programma approvati sommati agli Atti Aggiuntivi ed 

alle Rimodulazioni sottoscritte, hanno prodotto un investimento complessivo di oltre 367 

milioni di euro cui corrisponde un finanziamento regionale superiore ai 250 milioni di euro. 

I valori dell’impegnato (oltre € 180 milioni) si collocano al 71,9%, mentre le erogazioni 

(oltre € 79 milioni) non vanno oltre il 31,7%.  

A livello provinciale, gli interventi programmati sono 173 interventi programmati, di cui 115 

opere pubbliche, 56 investimenti produttivi (nella grande maggioranza piccole iniziative o 

artigiane) e 2 interventi nell’ambito dei servizi . 

Provincia di  

Carbonia – Iglesias   Nel territorio della neo costituita provincia di Carbonia-Iglesias gli Accordi di Programma 

approvati che sommati agli Atti Aggiuntivi ed alle Rimodulazioni sottoscritte, hanno 

prodotto un investimento complessivo di oltre 83 milioni di euro cui corrisponde un 

finanziamento regionale superiore a 67 milioni di euro. I valori dell’impegnato (oltre € 51 

milioni)  si collocano al 75,6% , mentre le erogazioni (oltre € 15 milioni) sono pari al 

22,6%. 

A livello provinciale, gli interventi programmati sono 59, di cui 36 opere pubbliche, 22 

investimenti produttivi (nella grande maggioranza piccole iniziative o artigiane) e 1 

intervento nell’ambito dei servizi . 

Provincia del 

Medio Campidano      Nel territorio della neo costituita  provincia del Medio Campidano gli Accordi di Programma 

approvati sommati agli Atti Aggiuntivi ed alle Rimodulazioni sottoscritte, hanno prodotto un 

investimento complessivo di oltre 135 milioni di euro cui corrisponde un finanziamento 

regionale superiore ai 71 milioni di euro. I valori dell’impegnato (oltre € 52 milioni)  si 

collocano al 72,8%,  mentre le erogazioni (oltre € 36 milioni) si attestano al 51,4% .  
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A livello provinciale gli interventi programmati sono 153, di cui 33 opere pubbliche, 115 

investimenti produttivi (nella grande maggioranza piccole iniziative o artigiane) e 5 

interventi nell’ambito dei servizi. 

Provincia di Nuoro   Gli Accordi di Programma approvati sommati agli Atti Aggiuntivi ed alle Rimodulazioni, 

hanno generato un investimento pari a oltre 332 milioni di euro, con una partecipazione 

finanziaria regionale del 65 per cento, pari ad oltre 215 milioni di euro. Il valore 

dell’impegnato si attesta a oltre € 129 milioni, percentualmente al 60,2 del finanziamento. 

Per quanto riguarda le erogazioni, i valori percentuali si attestano al 23,6 per cento 

corrispondenti al valore assoluto di oltre 50 milioni di euro.  

Gli interventi previsti negli Accordi, negli Atti Aggiuntivi e nelle Rimodulazioni a livello 

provinciale sono 209, di cui 64 riguardano investimenti produttivi (prevalentemente 

nell’ambito delle imprese artigiane e delle piccole imprese) e 139 interventi sono destinati 

a realizzare opere pubbliche, sia a servizio delle attività produttive sia per ampliare i 

servizi in generale, mentre 6 iniziative riguardano investimenti immateriali. 

 Provincia  

dell’Ogliastra         Gli Accordi di Programma approvati, unitamente agli Atti Aggiuntivi ed alle Rimodulazioni 

sottoscritte, comportano, complessivamente, un investimento di oltre 68 milioni di euro e 

una partecipazione finanziaria regionale di oltre 57 milioni di euro, pari all’84,5 per cento 

dell’intero investimento provinciale.  

Il valore dell’impegnato (oltre 49 milioni di euro) corrisponde all’ 85,7 per cento delle 

risorse PIA programmate in provincia e l’entità delle erogazioni (oltre € 22 milioni) 

raggiunge il 38,5 per cento del finanziamento. 

A livello provinciale gli interventi programmati sono 87, di cui 64 per opere pubbliche, 20 

per investimenti produttivi e 3 per servizi.  

Provincia  

di Olbia – Tempio Relativamente al territorio della neo istituita provincia di Obia-Tempio gli Accordi di 

Programma approvati unitamente agli Atti Aggiuntivi ed alle Rimodulazioni decretate, 

comportano una previsione di spesa complessiva di oltre 254 milioni di euro, con  una 

partecipazione finanziaria regionale del 37,5%, corrispondente al valore assoluto di oltre 

95 milioni di euro.  

I valori degli impegni si collocano all’73,5% del finanziamento pari ad oltre 70 milioni di 

euro, mentre le erogazioni ammontano ad oltre 39 milioni di euro (41,7%).  

A livello provinciale gli interventi programmati sono 195 di cui 81 opere pubbliche, 112 

investimenti produttivi e 2 investimenti immateriali. 

Provincia di Oristano Gli Accordi di Programma approvati, unitamente, agli Atti Aggiuntivi e delle Rimodulazioni, 

comportano, complessivamente, un investimento di oltre 223 milioni di euro e una 

partecipazione finanziaria regionale di oltre 117 milioni di euro, pari al 52,6 per cento 

dell’intero investimento provinciale.  

Il valore dell’impegnato (oltre 99 milioni di euro) corrisponde all’85,1 per cento delle 

risorse PIA programmate in provincia e l’entità delle erogazioni (oltre € 49 milioni) 
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raggiunge il 41,8 per cento del finanziamento. 

A livello provinciale gli interventi programmati sono 130, di cui 77 opere pubbliche, 51 

investimenti produttivi e 2 servizi.  

Provincia di Sassari  In provincia di Sassari gli Accordi di Programma approvati sommati agli Atti Aggiuntivi ed 

alle Rimodulazioni decretate, comportano una previsione di spesa complessiva di circa 

238 milioni di euro, con  una partecipazione finanziaria regionale del 73,7%, 

corrispondente al valore assoluto di oltre 176 milioni di euro.  

I valori degli impegni si collocano all’88,2% del finanziamento pari ad oltre 155 milioni di 

euro, mentre le erogazioni ammontano ad oltre 75 milioni di euro (42,9%).  

A livello provinciale gli interventi programmati sono 224 di cui 189 opere pubbliche, 33 

investimenti produttivi e 2 investimenti immateriali in provincia di Sassari. 
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 Tabella 1 - Accordi di programma 

  

Provincia Cagliari 

 Cod. Amm. Denominazione Programma                                                           Data Sottoscrizione     Data Pubblicazione 

 CA 04 CA 04-2C Centro Lattiero Caseario 17/11/1998 15/02/1999 

 CA 05 CA 05-2B Centro Agroalimentare 08/09/1997 03/07/1998 

 CA 07 CA 07-3B Sud-Ovest Sistema Turistico Culturale 10/09/1997 03/07/1998 

 CA 13 CA 13-5C Est-Serpeddì 16/03/1999 30/07/1999 

 CA 14 CA 14- Sud - Santa Gilla 23/06/1998 11/08/1998 

 CA 16 CA 16-6D Sud Sviluppo Imprenditoriale 11/02/1999 01/06/1999 

 CA 17 CA 17 Sistema dei Colli 03/10/2000 15/12/2000 

 NU 15-CA10 NU 15-CA10  Consorzio dei laghi e Turismo fluviale 10/12/1997 28/04/1998 

 

 Provincia Carbonia - Iglesias 

 Cod. Amm. Denominazione Programma                                                           Data Sottoscrizione     Data Pubblicazione 

 CA 01 CA 01 Ovest Nord-Ovest               28/10/1998                    16/02/1999 

 CA 04 CA 04-2C Centro Lattiero Caseario 17/11/1998 15/02/1999 

 CA 07 CA 07-3B Sud-Ovest Sistema Turistico Culturale 10/09/1997 03/07/1998 

  

Provincia Medio Campidano 

 Cod. Amm. Denominazione Programma                                                           Data Sottoscrizione     Data Pubblicazione 

 CA 01 CA 01 Ovest Nord-Ovest 28/10/1998 16/02/1999 

 CA 02 CA 02-2 A  Centro - Medio Campidano 28/10/1998 16/02/1999 

 CA 03 CA 03-2 D Centro Cerealicoltura 11/02/1999 06/04/1999 

 CA 08 CA 08-4 A Nord - Sa Corona Arrubia 05/06/1998 11/08/1998 

 

 Provincia Nuoro 

 Cod. Amm. Denominazione Programma                                                           Data Sottoscrizione     Data Pubblicazione 

 NU 01 NU 01 Turismo Ambiente - Marghine Planargia 10/11/1998 16/02/1999 

 NU 04 NU 04 Risorse Ambientali - Piano Legno 10/12/1997 28/04/1998 

 NU 05 NU 05 Infrastrutture ed interventi per l'energia BIM Taloro 13/04/1999 01/06/1999 

 NU 07 NU 07 Iniziative produttive 18/05/1999 30/07/1999 

 NU 09 NU 09 Estrazione e lavorazione marmi e graniti 02/03/1999 01/06/1999 

 NU 10 NU 10 Iniziative produttive - Budoni-Irgoli 08/09/1997 28/04/1998 

 NU 13-14 NU 13-14 Infrastrutture e Impianti Produttivi-Turismo- 18/12/1998 06/04/1999 
 Ambiente 

 
 
 Provincia Ogliastra 

 Cod. Amm. Denominazione Programma                                                           Data Sottoscrizione     Data Pubblicazione 

 NU 11 NU 11 Turismo-Ambiente 17/11/1998 28/04/1999 

 NU 12 NU 12  Valorizzazione Risorse Ambientali e Produttive  10/12/1997 03/07/1998 
 Media e Alta Ogliastra 
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 Provincia Olbia - Tempio 

Cod. Amm. Denominazione Programma                                                           Data Sottoscrizione     Data Pubblicazione 

 NU 10 NU 10 Iniziative produttive - Budoni-Irgoli 08/09/1997 28/04/1998 

 SS 09 SS 09 Anglona - Turismo integrato costa interno 06/08/1998 30/11/1998 

 SS 13-14 SS 13-14 Monte Acuto - Turismo - Zone interne - Lago  30/11/1998 16/02/1999 
 Coghinas 
 SS 15 SS 15 Monte Acuto -Agricoltura - Agroindustria 05/08/1998 30/11/1998 

 SS 17 - 19 SS 17-19 Alta Gallura 08/05/1999 30/07/1999 

 SS 18 SS 18 Rinaggiu 08/05/1999 30/07/1999 

 SS 20 SS 20 Alta Gallura - Distretto Industriale Sughero - Granito 10/11/1997 03/07/1998 

 SS 21 SS 21 Riviera di Gallura - Riqualificazione turistico- 08/05/1999 30/07/1999 
 imprenditoriale 

  
 

Provincia Oristano 

 Cod. Amm. Denominazione Programma                                                           Data Sottoscrizione     Data Pubblicazione 

 NU 01 NU 01 Turismo Ambiente - Marghine Planargia 10/11/1998 16/02/1999 

 NU 15-CA10 NU 15-CA10  Consorzio dei laghi e Turismo fluviale 10/12/1997 28/04/1998 

 OR 01 OR 01 Marmilla 10/11/1998 24/12/1998 

 OR 02 OR 02 Alto Oristanese-Barigadu 23/06/1998 11/08/1998 

 OR 03 OR 03 Campidano 08/09/1997 20/02/1998 

 OR 04 OR 04 Sinis - Montiferru 18/05/1999 30/07/1999 

 OR 05 OR 05 Horse Country - Vacanze a Cavallo 09/03/1999 01/06/1999 

 

 Provincia Sassari 

 Cod. Amm. Denominazione Programma                                                           Data Sottoscrizione     Data Pubblicazione 

 SS 02 SS 02 Predda Niedda 08/09/1997 20/02/1998 

 SS 04 SS 04 Algherese Golfo dell'Asinara 03/04/1999 01/06/1999 

 SS 06-07 SS 06-07 Turismo interno e agroindustria 30/11/1998 16/02/1999 

 SS 09 SS 09 Anglona - Turismo integrato costa interno 06/08/1998 30/11/1998 

 SS 11 SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi 02/03/1999 01/06/1999 

 SS 13-14 SS 13-14 Monte Acuto - Turismo - Zone interne - Lago  30/11/1998 16/02/1999 

 Coghinas 

 SS 15 SS 15 Monte Acuto -Agricoltura - Agroindustria 05/08/1998 30/11/1998 

 SS 16 SS 16 Goceano 09/03/1999 01/06/1999

   



 

11 

 

 Tabella 2 - Atti Aggiuntivi 

   Data             Data   N°   Data  

 Programma Risorse RAS Delibera Approvazione Sottoscrizione DPGR Pubblicazione 

 CA 01 Ovest Nord-Ovest - 1° Atto  € 472.000,00 30/15 26/08/2003 27/08/2003 123 28/10/2003 
 Aggiuntivo 

 CA 01 Ovest Nord-Ovest - 2° Atto  € 12.300.000,00  27/35 08/08/2003 08/08/2003 128 07/11/2003 
 Aggiuntivo  

 CA 01 Ovest Nord-Ovest - 3° Atto  € 16.858.646,54  29/1 18/06/2004 08/06/2004 146 07/08/2004 
 Aggiuntivo  

 CA 01 Ovest Nord-Ovest - 4° Atto  € 4.759.300,00 50/20 11/12/2007 19/12/2007 4 23/01/2008 
 Aggiuntivo 

 CA 01 Ovest Nord-Ovest - 5° Atto  € 300.000,00 16/6 18/03/2008 01/04/2008 47 30/04/2008 
 Aggiuntivo 

 CA 04-2C Centro Lattiero  € 19.011.774,74  37/41 19/11/2002 28/05/2003 62 28/06/2003 
 Caseario - 1° Atto Aggiuntivo  

 CA 04-2C Centro Lattiero  € 12.362.398,00  29/3 18/06/2004 08/06/2004 150 29/07/2004 
 Caseario - 2° Atto Aggiuntivo  

 CA 07-3B Sud-Ovest Sistema  € 7.948.256,00 29/5 18/06/2004 08/06/2004 157 29/07/2004 
 Turistico Culturale - 1° Atto  

 CA 07-3B Sud-Ovest Sistema  € 2.195.957,50 32/28 04/06/2008 23/06/2008 81 28/07/2008 
 Turistico Culturale - 2°Atto  

 CA 08-4 A Nord - Sa Corona  € 1.663.041,11 29/6 18/06/2004 08/06/2004 140 07/08/2004 
 Arrubia - 1° Atto Aggiuntivo 

 CA 13-5C Est-Serpeddì - 1° Atto  € 20.658.275,96  10/31 22/03/2001 26/03/2001 33 28/04/2001 
 Aggiuntivo  

 CA 13-5C Est-Serpeddì - 2° Atto  € 3.615.198,29 27/30 08/08/2003 21/08/2003 122 28/10/2003 
 Aggiuntivo 

 CA 13-5C Est-Serpeddì - 3° Atto  € 23.260.906,00  29/7 18/06/2004 08/06/2004 148 10/09/2004 
 Aggiuntivo  

 CA 13-5C Est-Serpeddì - 4° Atto  € 3.478.135,51 6/31 30/01/2008 13/02/2008 27 01/04/2008 
 Aggiuntivo 

 CA 16-6D Sud Sviluppo  € 5.300.000,00 29/9 18/06/2004 08/06/2004 152 10/09/2004 
 Imprenditoriale - 1° Atto  

 CA 17 Sistema dei Colli - 1° Atto  € 12.653.194,03  37/37 19/11/2002 20/01/2003 24 15/03/2003 
 Aggiuntivo  

 CA 17 Sistema dei Colli - 2° Atto  € 16.807.599,15  26/23 05/08/2003 08/08/2003 121 28/10/2003 
 Aggiuntivo  

 CA 17 Sistema dei Colli - 3° Atto  € 11.900.000,00  29/10 18/06/2004 08/06/2004 155 29/07/2004 
 Aggiuntivo 

 

 NU 01 Turismo Ambiente -  € 15.751.935,42         16/1408/05/2001          11/07/2001         137          10/01/2002 
 Marghine Planargia - 1°Atto   

 NU 01 Turismo Ambiente -  € 1.550.000,00 11/06 15/03/2005 06/05/2005 82 20/06/2005 
 Marghine Planargia - 2° Atto  

     
  NU 01 Turismo Ambiente -  € 3.000.000,00          33/3710/06/2008         07/08/2008        114           03/11/2008 
 Marghine Planargia -  3°Atto  
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 Data  Data                N°     Data 

 Programma Risorse RAS Delibera Approvazione Sottoscrizione DPGR Pubblicazione 

 NU 07 Iniziative produttive - 1°  € 53.157.190,32 16/13 08/05/2001 04/06/2001 42 06/07/2001 
 Atto Aggiuntivo  

     NU 07 Iniziative produttive - 2°  € 12.551.968,48 36/52 23/10/2001 24/10/2001 4 08/02/2002 
 Atto Aggiuntivo  

 NU 07 Iniziative produttive - 3°  € 5.360.000,00 27/27 08/08/2003 08/08/2003 126 07/11/2003 
 Atto Aggiuntivo 

 NU 07 Iniziative produttive - 4°  € 5.975.144,75 27/4 21/06/2005 21/07/2005 112 22/09/2005 
 Atto Aggiuntivo 

 NU 07 Iniziative produttive - 5°  € 2.098.500,00 40/27 09/10/2007 06/11/2007 126 27/12/2007 
 Atto Aggiuntivo 

 NU 07 Iniziative produttive - 6°  € 5.577.500,00 53/11 09/10/2008 24/10/2008 126 12/12/2008 
 Atto Aggiuntivo 

 NU 09 Estrazione e lavorazione  € 803.423,08 39/10 03/10/2000 10/09/2000 4 30/01/2001 
 marmi e graniti - 1° Atto  

 NU 09 Estrazione e lavorazione  € 3.650.000,00 11/7 15/03/2005 06/05/2005 81 20/06/2005 
 marmi e graniti - 2° Atto  

 NU 11 Turismo-Ambiente - 1° Atto € 8.032.454,16 35/53 23/10/2001 23/10/2001 5 08/02/2002 
  Aggiuntivo 

 NU 11 Turismo-Ambiente - 2° Atto € 2.380.700,00 21/47 16/07/2003 20/08/2003 132 07/11/2003 
  Aggiuntivo 

 NU 11 Turismo-Ambiente - 3° Atto € 3.252.461,80 26/6 01/06/2005 21/07/2005 111 22/09/2005 
  Aggiuntivo 

 NU 12  Valorizzazione Risorse  € 6.197.482,78 39/9 03/10/2000 10/11/2000 202 11/01/2001 
 Ambientali e Produttive Media e  

 Alta Ogliastra - 1° Atto  

 NU 12  Valorizzazione Risorse  € 7.301.409,41 16/12 08/05/2001 12/06/2001 62 29/06/2002 
 Ambientali e Produttive Media e  

 Alta Ogliastra - 2° Atto  

 NU 12  Valorizzazione Risorse  € 6.190.324,97 27/34 08/08/2003 20/08/2003 130 07/11/2003 
 Ambientali e Produttive Media e  

 Alta Ogliastra - 3° Atto  

 NU 12  Valorizzazione Risorse  € 800.000,00 35/27 08/08/2006 19/09/2006 87 26/10/2006 
 Ambientali e Produttive Media e  

 Alta Ogliastra - 4 °Atto  

 NU 12  Valorizzazione Risorse  € 2.607.000,00 51/7 12/12/2006 15/02/2007 25 19/03/2007 
 Ambientali e Produttive Media e  

 Alta Ogliastra - 5° Atto  

 NU 12  Valorizzazione Risorse  € 1.555.000,00 54/14 28/12/2006 08/02/2007 26 19/03/2007 
 Ambientali e Produttive Media e  

 Alta Ogliastra - 6° Atto  

 NU 13-14 Infrastrutture e  € 6.761.640,95 12/27 12/04/2001 24/05/2001 45 06/07/2001 
 Impianti Produttivi-Turismo- 

 Ambiente - 1° Atto Aggiuntivo 

 NU 13-14 Infrastrutture e  € 12.574.534,82 36/39 23/10/2001 24/10/2001 12 08/02/2002 
 Impianti Produttivi-Turismo-  

 Ambiente - 2° Atto Aggiuntivo 

 NU 13-14 Infrastrutture e  € 7.281.938,49 27/36 08/08/2003 21/08/2003 131 07/11/2003 
 Impianti Produttivi-Turismo- 

 Ambiente - 3°Atto Aggiuntivo 
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 Data  Data               N°      Data 

 Programma Risorse RAS Delibera Approvazione Sottoscrizione DPGR Pubblicazione 

 NU 13-14 Infrastrutture e  € 500.000,00 26/12 01/06/2005 21/07/2005 110 22/09/2005 
 Impianti Produttivi-Turismo- 

 Ambiente - 4° Atto Aggiuntivo 

 NU 13-14 Infrastrutture e  € 4.820.500,00 40/26 31/10/2007 06/11/2007 125 27/12/2007 
 Impianti Produttivi-Turismo- 

 Ambiente - 5°Atto Aggiuntivo 

     NU 13-14 Infrastrutture e  € 8.914.000,00 41/5 29/07/2008 24/10/2008 124 12/12/2008 
 Impianti Produttivi-Turismo- 

 Ambiente - 6°Atto Aggiuntivo 

 NU 13-14 Infrastrutture e  € 5.300.000,00 71/26 16/12/2008 18/12/2008  10 03/02/2009 
 Impianti Produttivi-Turismo- 

 Ambiente - 7°Atto Aggiuntivo 

 NU 15-CA10  Consorzio dei laghi  € 5.761.677,53 37/40 19/11/2002 20/01/2003 21 15/03/2003 
 e Turismo fluviale - 1° Atto  

 NU 15-CA10  Consorzio dei laghi  € 7.355.664,39 27/33 08/08/2003 21/08/2003 133 07/11/2003 
 e Turismo fluviale - 2° Atto  

 NU 15-CA10  Consorzio dei laghi  € 4.941.109,00 2/8 16/01/2007 23/01/2007 29 19/03/2007 
 e Turismo fluviale - 3° Atto  

 OR 02 Alto Oristanese-Barigadu - € 309.874,14 37/20 06/11/2001 20/02/2002 28 22/04/2002 
 1° Atto Aggiuntivo 

 OR 03 Campidano - 1° Atto  € 10.650.000,00 27/32 08/10/2003 21/08/2003 111 18/10/2003 
  

 OR 03 Campidano - 2° Atto  € 2.488.000,00 29/20 18/06/2004 09/06/2004 143 07/08/2004 

 OR 04 Sinis - Montiferru - 1° Atto  € 3.615.000,00 29/21 18/06/2004 09/06/2004 154 29/07/2004 
 Aggiuntivo 

 OR 05 Horse Country - Vacanze a € 2.165.000,00 29/22 18/06/2004 09/06/2004 158 29/07/2004 
  Cavallo - 1° Atto Aggiuntivo 

 SS 04 Algherese Golfo  € 9.640.166,70 27/28 08/08/2003 08/08/2003 125 28/10/2003 
 dell'Asinara - 1° Atto Aggiuntivo 

 SS 04 Algherese Golfo  € 18.016.014,00 29/23 18/06/2004 09/06/2004 142 29/07/2004 
 dell'Asinara - 2° Atto Aggiuntivo  

 SS 04 Algherese Golfo  € 3.827.000,00 32/27 04/06/2008 12/06/2008 79 28/07/2008 
 dell'Asinara - 3°Atto Aggiuntivo 

 SS 06-07 Turismo interno  € 5.552.505,00 27/29 08/08/2003 21/08/2003 114 18/10/2003 

 SS 09 Anglona - Turismo  € 6.887.473,68 39/20 10/12/2002 03/02/2003 30 04/04/2003 
 integrato costa interno - 1° Atto  

 SS 09 Anglona - Turismo  € 14.083.057,59  22/23 21/07/2003 21/08/2003 112 18/10/2003 
 integrato costa interno - 2° Atto   

 SS 09 Anglona - Turismo  € 1.835.000,00 29/24 18/06/2004 09/06/2004 139 29/07/2004 
 integrato costa interno - 3° Atto  

 SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi € 10.453.990,20  41/17 27/11/2001 17/09/2002 147 03/12/2002 
  - 1° Atto Aggiuntivo  

 SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi € 5.986.582,76 23/14 23/07/2003 21/08/2003 120 28/10/2003 
  - 2° Atto Aggiuntivo 

 SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi € 7.101.464,97 9/25 05/03/2004 09/06/2004 133 09/07/2004 
  - 3° Atto Aggiuntivo 

 SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi € 4.430.000,00 29/26 18/06/2004 09/06/2004 151 29/07/2004 
  - 4° Atto Aggiuntivo 
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 Data  Data                N°     Data 

 Programma Risorse RAS Delibera Approvazione Sottoscrizione DPGR Pubblicazione 

 SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi € 1.700.000,00 32/26 04/06/2008 12/06/2008 80 28/07/2008 
  - 5°Atto Aggiuntivo 

 SS 13-14 Monte Acuto - Turismo -  € 8.559.849,88 29/27 18/06/2004 09/06/2004 158 29/07/2004 
 Zone interne - Lago Coghinas - 1°  

 Atto Aggiuntivo 

 SS 15 Monte Acuto -Agricoltura -  € 3.500.000,00 29/28 18/06/2004 09/06/2004 136 07/08/2004 
 Agroindustria - 1° Atto Aggiuntivo 

 SS 16 Goceano - 1° Atto  € 1.278.291,38 9/24 05/03/2004 09/06/2004 134 19/07/2004 

    SS 16 Goceano - 2° Atto  € 910.000,00 29/30 18/06/2004 09/06/2004 137 29/07/2004 

 SS 17-19 Alta Gallura - 1° Atto  € 8.397.216,81 26/11 05/08/2003 21/08/2003 115 18/10/2003 
 Aggiuntivo 

 SS 17-19 Alta Gallura - 2° Atto  € 1.990.000,00 29/30 18/06/2004 09/06/2004 147 29/07/2004 
 Aggiuntivo 

 SS 17-19 Alta Gallura - 3° Atto  €10.100.000,00 10/55 11/02/2009 12/02/2009  37 25/07/2009 
 Aggiuntivo 

 SS 18 Rinaggiu - 1° Atto Aggiuntivo € 5.112.923,30 37/15 06/11/2001 28/01/2002 20 19/03/2002 

 SS 20 Alta Gallura - Distretto  € 1.118.258,30 35/22 17/08/2000 13/10/2000 186 15/12/2000 
 industriale Sughero-Granito - 1°  

 Atto Aggiuntivo 

 SS 21 Riviera di Gallura -  € 2.281.729,38 27/31 08/08/2003 21/08/2003 116 18/10/2003 
 Riqualificazione turistico- 

 imprenditoriale - 1° Atto  

 SS 21 Riviera di Gallura -  € 9.386.682,00 29/32 18/06/2004 09/06/2004 156 29/07/2004 
 Riqualificazione turistico- 

 imprenditoriale - 2° Atto  

  

 Totale generale € 554.406.250,01 

.......................................................................................................................................................   
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 Tabella 3 – Rimodulazioni 

 

                                                                     Risorse Aggiuntive                                      Data  Data  N°     Data  

 Programma            RAS Delibera Approvazione  Sottoscrizione DPGR Pubblicazione 

 

CA 01 Ovest Nord-Ovest € 0,00 16/20 21/05/2002 17/09/2002 132 23/11/2002 

                                                                                          € 0,00 29/2 18/06/2004 08/06/2004 145 29/07/2004 

                                                                                          € 0,00 16/6 18/03/2008 01/04/2008 47 30/04/2008 

CA 02-2 A  Centro - Medio Campidano                        € 0,00            2/1621/01/2003          09/04/2003   129  07/11/2003 

                                                                                         € 0,00 23/15 20/05/2004 08/06/2004 141 29/07/2004 

                                                                                         €  2.695.000,00 2/16 17/01/2006 18/01/2006 20 27/03/2006 

                                                                                         €  216.911,89 50/19 05/12/2006 11/01/2007 9 17/02/2007 

CA 04-2C Centro Lattiero Caseario                                € 0,00 47/22 16/11/2006 07/12/2006 11 17/02/2007 

CA 05-2B Centro Agroalimentare € 0,00 34/30 02/08/2006 19/09/2006 88 26/10/2006 

  € 0,00 10/54          11/02/2009          12/02/2009          38  25/07/2009 

CA 08-4 A Nord - Sa Corona  Arrubia € 0,00 23/14 20/05/2004 08/06/2004 153 07/08/2004 

CA 08-4 A Nord - Sa Corona  Arrubia 

OR 01 Marmilla                                                        € 2.900.000,00        53/21           09/10/2008  28/10/2008 131 12/12/2008  

 

CA 13-5C Est-Serpeddì                                          € 0,00                      29/08           18/06/2004         08/06/2004         149            10/09/2004  

 

                                                                                               € 0,00                      30/39 02/08/2007 08/08/2007 94 09/10/2007 

                                                                                               € 1.431.864,49 6/31 30/01/2008 13/02/2008 27 01/04/2008 

CA 13-5C Est-Serpeddì - 3° Atto  € 0,00 47/23 16/11/2006 28/11/2006 120 09/01/2007 

Aggiuntivo                                                             € 1.200.000,00         1/19           09/01/2009         19/01/2009            39             25/07/2009 

 

CA 14- 6 Sud - Santa Gilla € 0,00 31/23 18/09/2002 20/01/2003 20 15/03/2003 

CA 16-6D Sud Sviluppo Imprenditoriale - 
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                                                                     Risorse Aggiuntive                                  Data                        Data  N°     Data  

 Programma            RAS Delibera Approvazione  Sottoscrizione DPGR Pubblicazione 

 

1° Atto Aggiuntivo  € 0,00  1/20 09/01/2009 19/01/2009  20 28/02/2009 

  

CA 17 Sistema dei Colli - 3° Atto Aggiuntivo             € 3.400.000,00 16/34 18/03/2008 07/04/2008 48 30/04/2008 

NU 04 Risorse Ambientali - Piano  € 0,00 14/3 07/05/2002 20/11/2002 156 17/01/2003 

Legno 

NU 07 Iniziative produttive                                          €  3.098.741,39 36/38 23/10/2001 24/10/2001 3 08/02/2002 

NU 07 Iniziative produttive                                          €  4.300.000,00 53/11 09/10/2008 24/10/2008 126 12/12/2008 

NU 07 Iniziative produttive - 1°                                   €  296.000,00   4/5 31/01/2006 23/02/2006 23 15/04/2006 

Atto Aggiuntivo 

                                                                                      € 3.500.000,00 9/17 12/02/2008 11/03/2008 44 30/04/2008 

                                                                                     € 1.000.000,00  71/25 16/12/2008 18/12/2008 11 03/02/2009 

 

NU 07 Iniziative produttive – 1°Atto                          € 0,00 44/18 06/08/2008 02/10/2008 125 12/12/2008 

Aggiuntivo - NU 09 Estrazione e lavorazione                                    

marmi e graniti – 2°Atto Aggiuntivo 

NU 07 Iniziative produttive - 2°                                   € 0,00                               54/34 22/11/2005 23/12/2005 19 27/03/2006 

Atto Aggiuntivo 

NU 07 Iniziative produttive - 4°                                    € 0,00                              28/26 26/07/2007 30/07/2007 95 09/10/2007 

Atto Aggiuntivo 

NU 09 Estrazione e lavorazione                                   € 0,00                     39/8 03/10/2000 10/11/2000 3 30/01/2001 

marmi e graniti 

 

NU 12  Valorizzazione Risorse                                € 155.000,00      6/30           30/01/2008     13/02/2008     4782/2 

 01/04/2008 

Ambientali e Produttive Media e  

Alta Ogliastra - 6° Atto Aggiuntivo 

 

NU 13-14 Infrastrutture e                                      € 4.286.592,27   12/27 12/04/2001 24/05/2001 46 06/07/2001 

Impianti Produttivi-Turismo- Ambiente 

 

NU 13-14 Infrastrutture e   

Impianti Produttivi-Turismo- 

Ambiente - 1° Atto Aggiuntivo                                 € 0,00                      22/24     21/07/2003          21/08/2003        127   07/11/2003 

                                                                                      € 0,00                     61/31     20/12/2005 23/12/2005 22 15/04/2006 

                                                                                    € 150.000,00            44/26 31/10/2007  06/11/2007 125 27/12/2007 

                                                                     Risorse Aggiuntive                                  Data                        Data  N°     Data  

 Programma            RAS Delibera Approvazione  Sottoscrizione DPGR Pubblicazione 
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NU 13-14 Infrastrutture e   

Impianti Produttivi-Turismo- 

Ambiente - 2° Atto Aggiuntivo                                     € 0,00 22/24 21/07/2003 21/08/2003 127 07/11/2003 

                                                                                        € 700.000,00 26/12 01/06/2005 21/07/2005 110 22/09/2005 

 

NU 15-CA10  Consorzio dei laghi                                 € 2.265.000,00 54/13 28/12/2006 15/01/2007 23 29/03/2007 

e Turismo fluviale 

 

NU 15-CA10  Consorzio dei laghi                                 € 0,00               20/17 01/04/2008 16/04/2008 57 20/05/2008 

e Turismo fluviale - 3° Atto  

 

OR 01 Marmilla                                                               € 0,00                              3/23      31/01/2002         17/09/2002       131          23/11/2002 

                                                                                         € 347.645,85 26/25 05/08/2003 08/08/2003 113 18/10/2003 

OR 02 Alto Oristanese-Barigadu                                   € 0,00             9/10 07/03/2007 20/03/2007 48 31/05/2007 

OR 03 Campidano                                                           € 0,00                          26/10 05/08/2003 21/08/2003 124 28/10/2003 

OR 04 Sinis – Montiferru                                                 € 1.100.000,00 26/24 05/08/2003 21/08/2003 110 18/10/2003 

OR 05 Horse Country - Vacanze a Cavallo                   € 0,00             42/1324/10/2007          15/11/2007        124           27/12/2007 

OR 05 Horse Country - Vacanze a                                  € 0,00                          50/27 05/12/2006 20/03/2007 50 14/06/2007 

 Cavallo - 1° Atto Aggiuntivo 

 

SS 04 Algherese Golfo dell'Asinara                                € 0,00                          37/39 19/11/2002 20/01/2003 20 15/03/2003 

                                                                                            € 463.543,10 27/28 08/08/2003 08/08/2003 125 28/10/2003 

SS 04 Algherese Golfo                                                     € 0,00                           51/8 20/12/2007 28/12/2007 18 19/02/2008 

dell'Asinara - 2° Atto Aggiuntivo 

  

SS 06-07 Turismo interno e                                             € 0,00                          35/20 08/08/2006 19/09/2006 96 14/11/2006 

agroindustria - 1° Atto Aggiuntivo 

                                                                                           € 0,00 23/28 16/04/2008 02/05/2008 63 09/06/2008 

SS 09 Anglona - Turismo                                                 € 0,00             29/25 18/06/2004 09/06/2004 144 29/07/2004 

integrato costa interno - 2° Atto  

 

                                                                     Risorse Aggiuntive                                  Data                        Data  N°     Data  

 Programma            RAS Delibera Approvazione  Sottoscrizione DPGR Pubblicazione 

 

SS 13-14 Monte Acuto - Turismo -                                   € 0,00                        26/26 05/08/2003 08/08/2003 140 28/11/2003 

Zone interne - Lago Coghinas 
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                                                                                             € 0,00 36/3 08/09/2004 12/10/2004 201 10/11/2004 

SS 13-14 Monte Acuto - Turismo -                                    € 0,00                    50/26 05/12/2006 31/01/2007 28 19/03/2007 

Zone interne - Lago Coghinas - 1°  

Atto Aggiuntivo 

 

SS 15 Monte Acuto -Agricoltura -                                      € 0,00                      27/57 07/08/2001 17/09/2002 147 03/12/2002 

Agroindustria 

                                                                                              € 0,00 29/29 18/06/2004 09/06/2004 135 19/07/2004 

SS 20 Alta Gallura - Distretto                                             € 0,00                       37/38 19/11/2002 20/01/2003 25 15/03/2003 

Industriale Sughero - Granito 

 

SS 21 Riviera di Gallura -                                                   € 1.032.913,80 38/7 13/11/2001 17/09/2002 130 23/11/2002 

Riqualificazione turistico- 

Imprenditoriale                                                                          

                                                                                              € 0,00 30/17 10/09/2002 29/10/2002 23 15/03/2003 

                                                                                              € 0,00 22/21 21/07/2003 21/08/2003 119 28/10/2003 

SS 21 Riviera di Gallura -                                                   € 0,00              36/3 08/09/2004 12/10/2004 201 10/11/2004 

Riqualificazione turistico- 

imprenditoriale - 2° Atto Aggiuntivo 

  

 Totale generale €. 34.539.212,79   
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Tabella 4 - Costo degli interventi per tipologia 

 

 Denominazione Programma Opere pubbliche Investimenti Produttivi Investimenti Immateriali 

 N° Costo Complessivo N° Costo Complessivo N° Costo Complessivo 

Provincia di Cagliari 

CA 01 Ovest Nord-Ovest - 3° Atto  3 € 5.076.076,47 3 € 5.241.000,00 
CA 01 Ovest Nord-Ovest - 4° Atto  5 € 4.759.300,00 
CA 04-2C Centro Lattiero Caseario 1 € 3.098.741,39 2 € 17.332.809,99 
CA 04-2C Centro Lattiero Caseario - 2°  4 € 2.208.302,34 
Atto Aggiuntivo 

CA 05-2B Centro Agroalimentare 2 € 13.465.954,92 1 € 45.551.498,50 
CA 07-3B Sud-Ovest Sistema Turistico  2 € 1.704.307,77 1 € 206.582,76 
Culturale 

CA 07-3B Sud-Ovest Sistema Turistico  3 € 5.381.673,00 
Culturale - 1° Atto Aggiuntivo 

CA 13-5C Est-Serpeddì 7 € 10.026.308,31 14 € 23.240.544,97 
CA 13-5C Est-Serpeddì - 1° Atto  1 € 27.172.323,59 
CA 13-5C Est-Serpeddì - 2° Atto  1 € 3.615.198,29 
CA 13-5C Est-Serpeddì - 3° Atto  8 € 27.459.251,00 
CA 13-5C Est-Serpeddì - 4° Atto  4 € 5.767.062,69 
CA 14- 6 Sud - Santa Gilla 14 € 15.114.111,16 2 € 15.285.574,84 1 € 2.885.444,70 
CA 16-6D Sud Sviluppo Imprenditoriale 5 € 5.694.453,77 20 € 23.700.897,08 
CA 16-6D Sud Sviluppo Imprenditoriale -  3 € 5.389.088,81 
1° Atto Aggiuntivo 

CA 17 Sistema dei Colli 3 € 7.746.853,49 2 € 1.962.536,22 
CA 17 Sistema dei Colli - 1° Atto  1 € 12.653.194,03 
CA 17 Sistema dei Colli - 2° Atto  2 € 16.807.599,15 
CA 17 Sistema dei Colli - 3° Atto  4 € 11.900.000,00 
NU 15-CA10  Consorzio dei laghi e  11 € 13.804.454,72 10 € 13.686.110,85 1 € 258.228,45 
Turismo fluviale 

NU 15-CA10  Consorzio dei laghi e  10 € 5.038.634,33 1 € 1.807.608,00 
Turismo fluviale - 1° Atto Aggiuntivo 

NU 15-CA10  Consorzio dei laghi e  12 € 7.050.438,36 
Turismo fluviale - 2° Atto Aggiuntivo 

NU 15-CA10  Consorzio dei laghi e  9 € 5.001.109,00 
Turismo fluviale - 3° Atto Aggiuntivo 

 

Totale provincia di Cagliari                              115 € 215.934.436,59 56        € 148.015.163,21 2 € 3.143.673,14 

 

Provincia di Carbonia - Iglesias 

CA 01 Ovest Nord-Ovest 1 € 4.028.363,81 
CA 01 Ovest Nord-Ovest - 2° Atto  4 € 12.300.000,00 
CA 01 Ovest Nord-Ovest - 3° Atto  1 € 7.000.000,00 4 € 2.392.425,18 
CA 04-2C Centro Lattiero Caseario 3 € 3.098.741,39 2 € 3.145.738,97 
CA 04-2C Centro Lattiero Caseario - 1°  10 € 13.376.233,70 5 € 7.707.592,44 1 € 568.102,58 
Atto Aggiuntivo 

CA 04-2C Centro Lattiero Caseario - 2°  2 € 1.210.000,00 9 € 18.697.000,00 
Atto Aggiuntivo 

CA 07-3B Sud-Ovest Sistema Turistico  9 € 2.970.143,63 2 € 1.132.735,28 
Culturale 

CA 07-3B Sud-Ovest Sistema Turistico  4 € 3.260.000,00 
Culturale - 1° Atto Aggiuntivo 

CA 07-3B Sud-Ovest Sistema Turistico  2 € 2.195.957,50 
Culturale - 2°Atto Aggiuntivo 

 

Totale provincia di Carbonia - Iglesias             36 € 49.439.440,03 22 € 33.075.491,87 1 € 568.102,58 
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 Denominazione Programma Opere pubbliche Investimenti Produttivi Investimenti Immateriali 

 N° Costo Complessivo N° Costo Complessivo N° Costo Complessivo 

Provincia del Medio Campidano 

CA 01 Ovest Nord-Ovest 7 € 30.588.672,55 54 € 30.339.260,54 1 € 387.342,67 
CA 01 Ovest Nord-Ovest - 1° Atto  1 € 1.180.000,00 
CA 01 Ovest Nord-Ovest - 3° Atto  2 € 2.800.000,00 
CA 01 Ovest Nord-Ovest - 5° Atto  1 € 300.000,00 
CA 02-2 A  Centro - Medio Campidano 9 € 14.276.545,96 47 € 25.195.349,58 
CA 03-2 D Centro Cerealicoltura 4 € 9.511.070,26 3 € 346.026,12 
CA 08-4 A Nord - Sa Corona Arrubia 9 € 8.559.965,82 9 € 9.260.185,82 1 € 1.032.913,80 
CA 08-4 A Nord - Sa Corona Arrubia - 1°  3 € 1.663.041,11 
Atto Aggiuntivo 

NU 15-CA10  Consorzio dei laghi e  2 € 305.226,03 
Turismo fluviale - 2° Atto Aggiuntivo 

  

Totale provincia del Medio Campidano  33 € 58.493.451,46 115 € 75.485.866,20 5 € 1.766.282,59 

 

Provincia di Nuoro 

NU 01 Turismo Ambiente - Marghine  5 € 3.976.718,13 3 € 2.737.221,57 
Planargia 

NU 01 Turismo Ambiente - Marghine  1 € 774.685,35 
Planargia - 1°Atto Aggiuntivo 

NU 01 Turismo Ambiente - Marghine  1 € 650.000,00 
Planargia - 2° Atto Aggiuntivo 

NU 01 Turismo Ambiente - Marghine  4 € 3.000.000,00 
Planargia - 3° Atto Aggiuntivo 

NU 04 Risorse Ambientali - Piano Legno 10 € 11.745.434,80 
NU 05 Infrastrutture ed interventi per  1 € 8.532.900,89 1 € 17.043.077,67 
l'energia BIM Taloro 

NU 07 Iniziative produttive 5 € 10.806.868,88 13 € 30.455.979,79 
NU 07 Iniziative produttive - 1° Atto  12 € 72.316.711,87 2 € 1.880.667,47 
NU 07 Iniziative produttive - 2° Atto  7 € 9.659.809,84 1 € 2.305.980,05 1 € 2.582.284,50 
NU 07 Iniziative produttive - 3° Atto  16 € 6.060.000,00 
NU 07 Iniziative produttive - 4° Atto  10 € 6.456.144,75 
NU 07 Iniziative produttive - 5° Atto  1 € 2.098.500,00 
NU 07 Iniziative produttive - 6° Atto  7 € 5.877.500,00 
NU 09 Estrazione e lavorazione marmi e  3 € 9.078.279,37 4 € 7.719.338,99 
graniti 

NU 09 Estrazione e lavorazione marmi e  1 € 1.322.925,01 
graniti - 1° Atto Aggiuntivo 

NU 10 Iniziative produttive - Budoni-Irgoli 1 € 11.362.051,78 

NU 12  Valorizzazione Risorse Ambientali  2 € 1.032.913,79 
e Produttive Media e Alta Ogliastra - 1°  
Atto Aggiuntivo 

NU 13-14 Infrastrutture e Impianti  5 € 5.371.151,76 17 € 19.976.036,40 
Produttivi-Turismo-Ambiente 

NU 13-14 Infrastrutture e Impianti  10 € 1.945.286,14 7 € 7.021.531,09 2 € 1.182.686,30 
Produttivi-Turismo-Ambiente - 1° Atto  

NU 13-14 Infrastrutture e Impianti  16 € 12.366.306,37 1 € 309.874,14 
Produttivi-Turismo-Ambiente - 2° Atto  

NU 13-14 Infrastrutture e Impianti  6 € 6.521.438,49 4 € 1.375.000,00 1 € 73.000,00 
Produttivi-Turismo-Ambiente - 3°Atto  

NU 13-14 Infrastrutture e Impianti  1 € 500.000,00 
Produttivi-Turismo-Ambiente - 4° Atto  

NU 13-14 Infrastrutture e Impianti  16 € 4.989.371,32 
Produttivi-Turismo-Ambiente - 5°Atto  

NU 13-14 Infrastrutture e Impianti  4 € 35.914.000,00 
Produttivi-Turismo-Ambiente - 6° Atto  
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 Denominazione Programma Opere pubbliche Investimenti Produttivi Investimenti Immateriali 

 N° Costo Complessivo N° Costo Complessivo N° Costo Complessivo 

 

NU 13-14 Infrastrutture e Impianti  7 € 5.300.000,00 
Produttivi-Turismo-Ambiente - 7° Atto  

  

Totale provincia di Nuoro                                139  € 212.453.901,60 64 € 114.945.244,63 6 € 4.922.530,28 

 

Provincia dell’ Ogliastra 

NU 11 Turismo-Ambiente 11 € 8.009.442,46 10 € 9.933.214,88 
NU 11 Turismo-Ambiente - 1° Atto  12 € 6.749.058,77 1 € 2.065.827,60 2 € 645.571,12 
NU 11 Turismo-Ambiente - 2° Atto  6 € 2.296.000,00 1 € 154.000,00 
NU 11 Turismo-Ambiente - 3° Atto  4 € 3.252.461,80 
NU 12  Valorizzazione Risorse Ambientali  5 € 2.339.549,75 6 € 7.903.252,64 
e Produttive Media e Alta Ogliastra 

NU 12  Valorizzazione Risorse Ambientali  4 € 5.164.568,99 
e Produttive Media e Alta Ogliastra - 1°  
Atto Aggiuntivo 

NU 12  Valorizzazione Risorse Ambientali  6 € 8.082.550,47 1 € 51.645,69 1 € 103.291,38 
e Produttive Media e Alta Ogliastra - 2°  
Atto Aggiuntivo 

NU 12  Valorizzazione Risorse Ambientali  8 € 6.170.324,97 1 € 240.000,00 
e Produttive Media e Alta Ogliastra - 3°  
Atto Aggiuntivo 

NU 12  Valorizzazione Risorse Ambientali  2 € 800.000,00 
e Produttive Media e Alta Ogliastra - 4  
°Atto Aggiuntivo 

NU 12  Valorizzazione Risorse Ambientali  4 € 2.657.000,00 
e Produttive Media e Alta Ogliastra - 5°  
Atto Aggiuntivo 

NU 12  Valorizzazione Risorse Ambientali  2 € 1.805.000,00 
e Produttive Media e Alta Ogliastra - 6°  
Atto Aggiuntivo 

  

Totale provincia dell’ Ogliastra                          64 € 47.325.957,21 20 € 20.347.940,81 3 € 748.862,50 

 
 Provincia di Olbia – Tempio 

NU 10 Iniziative produttive - Budoni-Irgoli 3 € 5.153.206,93 65 € 20.425.105,19 

SS 09 Anglona - Turismo integrato costa  1 € 413.465,52 4 € 34.272.079,83 
interno 

SS 09 Anglona - Turismo integrato costa  2 € 1.445.165,25 
interno - 2° Atto Aggiuntivo 

SS 13-14 Monte Acuto - Turismo - Zone  3 € 1.134.305,48 2 € 2.695.905,02 
interne - Lago Coghinas 

SS 13-14 Monte Acuto - Turismo - Zone  8 € 2.624.487,29 
interne - Lago Coghinas - 1° Atto  

SS 15 Monte Acuto -Agricoltura -  5 € 1.986.029,85 3 € 2.166.536,68 
Agroindustria 

SS 17-19 Alta Gallura 4 € 3.207.197,34 6 € 40.557.876,74 
SS 17-19 Alta Gallura - 1° Atto Aggiuntivo 4 € 8.397.216,81 
SS 17-19 Alta Gallura - 2° Atto Aggiuntivo 2 € 1.990.000,00 
SS 17-19 Alta Gallura - 3° Atto Aggiuntivo 13 € 10.100.000,00 
SS 18 Rinaggiu 1 € 671.393,97 9 € 45.468.073,16 
SS 18 Rinaggiu - 1° Atto Aggiuntivo 5 € 5.112.923,30 
SS 20 Alta Gallura - Distretto Industriale  12 € 7.383.267,54 16 € 25.195.131,71 2 € 1.549.370,70 
Sughero - Granito 

SS 20 Alta Gallura - Distretto industriale  1 € 1.841.297,96 
Sughero-Granito - 1° Atto Aggiuntivo 
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 Denominazione Programma Opere pubbliche Investimenti Produttivi Investimenti Immateriali 

 N° Costo Complessivo N° Costo Complessivo N° Costo Complessivo 

 

SS 21 Riviera di Gallura - Riqualificazione 8 € 10.792.916,26 4 € 5.802.909,72 
 turistico-imprenditoriale 

SS 21 Riviera di Gallura - Riqualificazione 2 € 1.765.271,38 1 € 1.291.145,00 
 turistico-imprenditoriale - 1° Atto  

SS 21 Riviera di Gallura - Riqualificazione 8 € 8.266.682,00 1 € 2.800.000,00 
 turistico-imprenditoriale - 2° Atto  

 

Totale provincia di Olbia - Tempio  81 € 70.443.528,92 112 € 182.516.061,00 2 € 1.549.370,70 

 

 

Provincia di Oristano 

NU 01 Turismo Ambiente - Marghine  2 € 4.828.872,00 4 € 31.635.567,36 
Planargia 

NU 01 Turismo Ambiente - Marghine  1 € 14.977.250,07 
Planargia - 1°Atto Aggiuntivo 

NU 01 Turismo Ambiente - Marghine  1 € 900.000,00 
Planargia - 2° Atto Aggiuntivo 

NU 15-CA10  Consorzio dei laghi e  1 € 2.065.827,60 
Turismo fluviale 

OR 01 Marmilla 9 € 5.250.773,01 8 € 3.410.681,36 
OR 02 Alto Oristanese-Barigadu 11 € 8.874.033,06 7 € 7.829.917,73 
OR 02 Alto Oristanese-Barigadu - 1° Atto  1 € 309.874,14 
Aggiuntivo 

OR 03 Campidano 7 € 15.545.094,43 15 € 43.654.810,54 2 € 370.299,60 
OR 03 Campidano - 1° Atto Aggiuntivo 3 € 10.650.000,00 
OR 03 Campidano - 2° Atto Aggiuntivo 4 € 2.488.000,00 
OR 04 Sinis - Montiferru 10 € 21.152.525,22 14 € 23.270.461,76 
OR 04 Sinis - Montiferru - 1° Atto  8 € 3.615.000,00 
OR 05 Horse Country - Vacanze a Cavallo 16 € 11.950.864,45 2 € 7.664.220,38 

OR 05 Horse Country - Vacanze a  4 € 2.600.000,00 
Cavallo - 1° Atto Aggiuntivo 

 

Totale provincia di Oristano  77 € 103.142.286,38 51 € 119.531.486,73 2 € 370.299,60 

 

Provincia di Sassari 

SS 02 Predda Niedda 4 € 7.436.979,35 2 € 12.007.622,90 
SS 04 Algherese Golfo dell'Asinara 14 € 21.684.757,09 4 € 4.141.984,33 
SS 04 Algherese Golfo dell'Asinara - 1°  5 € 9.983.200,00 
Atto Aggiuntivo 

SS 04 Algherese Golfo dell'Asinara - 2°  12 € 18.802.014,00 
Atto Aggiuntivo 

SS 04 Algherese Golfo dell'Asinara -  7 € 6.127.000,00 
3°Atto Aggiuntivo 

SS 06-07 Turismo interno e agroindustria 7 € 5.822.018,63 5 € 17.043.077,67 
SS 06-07 Turismo interno e agroindustria - 11 € 5.594.305,00 
 1° Atto Aggiuntivo 

SS 09 Anglona - Turismo integrato costa  5 € 5.615.952,32 2 € 7.771.126,96 1 € 723.107,21 
interno 

SS 09 Anglona - Turismo integrato costa  6 € 6.901.461,40 
interno - 1° Atto Aggiuntivo 

SS 09 Anglona - Turismo integrato costa  15 € 12.637.892,34 
interno - 2° Atto Aggiuntivo 

SS 09 Anglona - Turismo integrato costa  1 € 1.085.000,00 1 € 1.500.000,00 
interno - 3° Atto Aggiuntivo 
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 Denominazione Programma Opere pubbliche Investimenti Produttivi Investimenti Immateriali 

 N° Costo Complessivo N° Costo Complessivo N° Costo Complessivo 

 

SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi 20 € 14.513.988,24 7 € 6.952.363,06 
SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi - 1° Atto 10 € 10.484.075,07 
 Aggiuntivo 

SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi - 2° Atto 6 € 5.986.582,76 
 Aggiuntivo 

SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi - 3° Atto 11 € 7.158.258,68 
 Aggiuntivo 

SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi - 4° Atto 10 € 4.780.000,00 
 Aggiuntivo 

SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi - 5°Atto  1 € 1.700.000,00 
Aggiuntivo 

SS 13-14 Monte Acuto - Turismo - Zone  9 € 10.963.644,27 2 € 2.633.930,19 1 € 258.228,45 
interne - Lago Coghinas 

SS 13-14 Monte Acuto - Turismo - Zone  6 € 6.321.783,05 
interne - Lago Coghinas - 1° Atto  

SS 15 Monte Acuto -Agricoltura -  8 € 2.437.934,80 5 € 3.668.703,23 
Agroindustria 

SS 15 Monte Acuto -Agricoltura -  2 € 3.500.000,00 
Agroindustria - 1° Atto Aggiuntivo 

SS 16 Goceano 13 € 3.976.718,12 5 € 6.451.579,59 
SS 16 Goceano - 1° Atto Aggiuntivo 3 € 1.278.291,38 
SS 16 Goceano - 2° Atto Aggiuntivo 3 € 910.000,00 

  

Totale provincia di Sassari  189 € 175.701.856,49 33 € 62.170.387,92 2 € 981.335,66 

 

Totale Regione Sardegna 734 € 932.934.858,68 473 € 756.087.642,38 23 € 14.050.457,05 

 



 

 

GIUNTA REGIONALE 

 

Programmi Integrati d’Area- Rapporto 2009 

                        Tabella 5 - Fonti di finanziamento e andamento della spesa sul totale regionale 

 

 Provincia Costo  Finanziamento (b) Impegnato (c) Erogato (d) Da Impegnare (e) Cof. Privato (f) Cof. Pubblico (g) 

 Complessivo (a) 

 Valore Assoluto %(b/a) Valore Assoluto %(c/b) Valore Assoluto %(d/b) Valore Assoluto %( e/b) Valore Assoluto %(f/a) Valore 
Assoluto %(g/a) 

 Cagliari € 367.093.272,95 € 250.995.268,20 68,4  € 180.382.771,81 71,9 € 79.598.527,10 31,7 € 70.612.496,39 28,1 € 100.895.061,42 27,5 € 16.391.750,14 4,5 

 Carbonia - Iglesias € 83.083.034,48 € 67.575.561,38 81,3 € 51.081.009,84 75,6 € 15.243.774,60 22,6 € 16.494.551,54 24,4 € 14.666.716,78 17,7 € 840.756,30 1,0 

 Medio Campidano € 135.745.600,25 € 71.564.549,21 52,7 € 52.090.441,80 72,8 € 36.758.031,88 51,4 € 19.474.107,42 27,2 € 52.815.170,04 38,9 € 11.366.046,57 8,4 

 Nuoro € 332.321.676,51 € 215.847.508,08 65,0 € 129.917.075,20 60,2 € 50.874.701,52 23,6 € 85.930.432,87 39,8 € 74.329.459,11 22,4 € 13.097.172,32 3,9 

 Ogliastra € 68.422.760,52 € 57.845.139,65 84,5 € 49.571.266,65 85,7 € 22.286.637,84 38,5 € 8.273.873,00 14,3 € 9.597.705,35 14,0 € 1.538.494,38 2,2 

 Olbia - Tempio € 254.508.960,62 € 95.559.417,63 37,5 € 70.232.925,86 73,5 € 39.863.183,67 41,7 € 25.326.491,77 26,5 € 152.718.983,43 60,0 € 7.463.985,56 2,9 

 Oristano € 223.044.072,71 € 117.394.192,87 52,6 € 99.881.900,58 85,1 € 49.038.804,75 41,8 € 17.512.292,29 14,9 € 83.821.145,86 37,6 € 22.811.269,78 10,2 

 Sassari € 238.853.580,07 € 176.037.255,40 73,7 € 155.197.023,72 88,2 € 75.607.738,11 42,9 € 20.840.231,68 11,8 € 41.223.082,83 17,3 € 22.381.850,15 9,4 

 Totale Regione Sardegna € 1.703.072.958,11 € 1.052.818.892,42 61,8 € 788.354.415,47 74,9 € 369.271.399,47 35,1 € 264.464.476,95 25,1 € 530.067.324,82 31,1       € 95.891.325,20    5,6 
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L. 402/94 

Stato di Attuazione 

Il Programma ex L. 402/94, relativo, complessivamente, agli anni 1994-1999, prevedeva, uno stanziamento 

Cipe di  461.144.365,18 euro. 

Al fine di dare immediato avvio ad alcuni interventi che potessero contrastare i gravi problemi occupazionali 

della Sardegna e, quindi, acquisire nei tempi brevi le risorse relative alle prime due annualità,  è stato 

approvato, dalla Giunta regionale, in data 8 agosto 1995, e, successivamente, dal Cipe il 20.11.1995, un 

primo riparto dei finanziamenti per gli anni 1994/95 “Programma Stralcio”, per un ammontare di 

172.651.541,36 euro. 

Con successiva deliberazione n. 144 del 22.12.1998, il Cipe ha approvato la riprogrammazione delle risorse, 

includendo sia quelle non utilizzate, relative al Programma Stralcio 1994-95, sia quelle per gli anni 

successivi, denominato “Programma di intervento per gli anni 1998/99” la cui dotazione finanziaria 

ammontava a  301.042.726,48 euro. 

La stessa delibera CIPE, nel disporre il finanziamento a favore della Regione Sardegna per il programma di 

interventi 1998-99, ha stabilito che l’erogazione delle predette somme venisse subordinata alla completa 

utilizzazione delle risorse assegnate per il Programma Stralcio, consentendo altresì l’utilizzo di queste ultime 

anche per interventi previsti nel programma 1998-99. 

A fronte dell’intero stanziamento spettante alla Regione Sardegna, ripartito per anno, come di seguito 

indicato, il Cipe non ha ancora trasferito alla Ras lo stanziamento relativo al 1999, subordinato, peraltro, alla 

presentazione di uno stato di attuazione di chiusura del Programma.  

 

 

ANNUALITA’         IMPORTO in Euro                                              

1994 77.468.534,86 

1995 95.183.006,50 

1996 69.360.161,55 

1997 51.645.689,91 

1998 77.468.534,86 

1999 90.018.437,51 

TOTALE 461.144.365,18 
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Al Programma originario, approvato dal Cipe,  sono state apportate nel tempo alcune modifiche con risorse 

regionali: nel corso del 2000, al fine di reperire nel breve periodo ulteriori risorse per finanziare interventi a 

favore del lavoro (L.R.28/84) ed a favore dei Consorzi di Garanzia Fidi, con la L.R. 17/2000 sono state 

apportate alcune modifiche al programma 1998/99 che hanno riguardato quei titoli di spesa che 

presentavano risorse non ancora impegnate, senza variare l’ammontare complessivo del programma. 

Le suddette variazioni hanno riguardato, in particolare, i titoli di spesa 12.5.01 – Interventi per la continuità 

territoriale – da cui sono stati trasferiti 1.032 Meuro relativi ad un intervento per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche ed il titolo 12.5.02 – Interventi per il problema energetico regionale – da cui sono stati 

decurtati 44,2 Meuro   e destinati al Titolo di spesa 12.4 – Interventi per il lavoro. 

Relativamente alle risorse spostate dai Titoli 12.5.01 e 12.5.02, con successivi provvedimenti sono state 

ripristinate: con la L.R.15/2002 art.5 quelli relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche e con Legge 

finanziaria 2002 art.1 quelle relative alla metanizzazione. 

Ulteriori modifiche hanno riguardato il Titolo 12.3.02 lett.b) –Interventi nel settore ittico da cui sono stati 

trasferiti 2.582.284.95 € (ripristinati solo in parte), destinati alla trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti della pesca, a favore del Titolo di spesa 12.3.01 – Interventi a favore del settore industriale per il 

finanziamento dei Consorzi di Garanzia Fidi. 

Con la soppressione delle contabilità speciali di cui alle Leggi 588/1962 e 268/1974, disposta con la legge 

finanziaria regionale n.3 del 2003, art.4, le somme rinvenienti da tale chiusura sono state destinate, con 

DD.AA. n.79/Prog del 19.6.2003 e 181/Prog del 5.12.2003, per 40 Meuro al Titolo 12.3.02 lett.c) Interventi a 

favore del settore turistico, mentre con la legge di assestamento del bilancio n.13 del 2003, è stato 

rimpinguato il Titolo 12.3.01, lett.b) di  7 Meuro per la ricapitalizzazione della SFIRS, al fine di favorire 

l’incremento delle liquidità finanziarie delle imprese nel comparto lapideo.  

Successivamente, con la legge finanziaria 2005 (L.R. 21.04.2005 n.7 art.2), è stata disposta la soppressione 

della contabilità speciale di cui ai Titoli I e II della L. 268/74. 

Le disponibilità finanziarie rinvenienti da tale chiusura sono state destinate, per un importo di 166.518.548 € 

al programma d’intervento per gli anni 1994-99 della L.402/94 e, in particolare: 

29.440.768 € al Titolo 12.3.01 - Incentivi al settore industriale – per la L.R. 15/94; 

2.582.284 € al Titolo 12.3.02 lett. b) – Interventi nel settore ittico; 

70.570 € al Titolo 12.3.02 lett.c) – Imprenditoria giovanile nel settore turistico; 

5.164.569 € al Titolo 12.5.01 – Interventi per la continuità territoriale; 

44.260.357 € al Titolo di spesa 12.5.02 – problema energetico regionale; 

85.000.000 € al Titolo 12.6.00 – Fondo di riserva 

Il programma presenta infatti alcune criticità che ne ritardano la completa attuazione: 
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- le risorse pari a 41.8 milioni di euro del Titolo 12.5.02 destinati al “Problema energetico regionale”, non 

sono state ancora impegnate a causa dell’evoluzione che ha avuto nel tempo il processo di 

metanizzazione in Sardegna;  

- risultano ancora consistenti risorse da impegnare a favore del settore industriale finalizzate al sistema 

degli incentivi diretti alle imprese ai sensi della L.R.15/94; 

- quelle relative al Titolo 12.5.01, “Interventi per la continuità territoriale del sistema dei trasporti”; 

 

 Nella Tabella che segue è riassunta la situazione degli stanziamenti,  impegni, erogazioni e delle risorse 

ancora da impegnare. 

PROGRAMMA L.402/94 ANNI 1994-1999                                                                                                                           

Titolo Categoria d'intervento 
Stanziamento 

aggiornato 
Impegni % Erogazioni % Da impegnare 

12.1 
ATTREZZ. FORMAZIONE 

SCOLAST. ED UNIVERSIT. 
12.911.422,48 12.812.159,46 

    
99,2  11.358.849,74      88,0  99.263,02 

12.2 PROGETTAZIONI 
5.164.568,99 3.563.215,54 

    
68,9  1.112.616,25      31,2  1.601.353,45 

12.3.01 
INTERVENTI A FAVORE DEL 

SETTORE INDUSTR. 176.153.734,17 155.047.245,42 
    

88,0  98.383.764,30      63,4  21.106.488,75 

12.3.02 
a) 

INTERVENTI NEL SETTORE 
AGRO-INDUSTRIALE 

51.645.689,91 44.599.621,29 
    
86,4  44.282.025,28      85,7  7.046.068,62 

12.3.02 
b) 

INTERVENTI NEL SETTORE 
ITTICO 

18.075.991,00 13.915.290,79 
    
77,1  11.263.089,83      62,0  4.160.700,18 

12.3.02 
c) 

INTERVENTI NEL SETTORE 
TURISTICO (L.R.28/94 art.9) 

73.123.340,39 69.350.644,51 
    
95,0  60.301.899,22      87,0  3.772.695,89 

12.3.03 
COMPL. FUNZ. INFRASTR. 
INDUSTRIALI 

45.964.664,02 45.885.332,84 
    
99,8  43.700.720,11      95,2  79.331,18 

12.4.00 
INTERVENTI PER IL  LAVORO 
(L.R.28/94 art.10) 

70.031.555,52 68.976.264,69 
    
98,5  67.860.576,48      98,4  1.055.290,83 

12.5.01 
CONTINUITA' TERRIT. DEL 
SISTEMA DEI TRASPORTI 

87.235.248,52 67.944.877,39 
    

88,7  39.120.239,64      58,0  19.290.371,13 

12.5.02 
PROBLEMA ENERGETICO 

REGIONALE 51.645.690,66 9.846.815,43 
     

0,1  9.846.814,83        0,1  41.798.875,23 

12.06.00 FONDO DI RISERVA 
5.020.132,70 0,00 

         
-  0,00           -  5.020.132,70 

12.6.00 
a) 

FONDO DI RISERVA 
0,00 0,00 

         
-  0,00           -  0,00 

12.7.00 
FUNZ. ORGANI 

PROGRAMMAZIONE 31.489.337,02 29.605.229,81 
    

94,0  27.628.110,71      93,3  1.884.107,21 

12.09.00 
Somme destinate 

all'assolvimento degli obblighi 
persistenti in capo all'Amm.ne 

31.114.315,88 30.931.900,01 99,40 24.568.253,35      79,4  182.415,87 

  TOTALE 

659.625.691,26 552.503.597,18 

    

83,7  439.451.959,74      79,5  107.122.094,06 
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Stato di Attuazione analitico per Titoli di spesa 

 

Titolo di spesa: 12.1 

Promozione delle strutture e delle attrezzature per la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria 

 

Stanziamento: 12.911.422,48  € 

Impegni:     12.812.159,46  € 

Erogazioni:      11.358.849,74 € 

Da Impegnare;     99.263,02  € 

Competenza di attuazione: Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport  

Lo stanziamento era destinato all’’edilizia scolastica post-universitaria e a quella della scuola secondaria.  

Sono stati finanziati 4 progetti relativi a strutture universitarie di Cagliari e di Sassari, nonché 22 progetti 

relativi a strutture ed attrezzature per la scuola secondaria, di cui: 7 nella provincia di Cagliari, 4 nella 

provincia di Oristano, 8 in quella di Nuoro e 4 in quella di Sassari. 

I 99.000 euro ancora da impegnare derivano da un’economia di stanziamento mai utilizzata.  

 

Titolo di spesa: 12.2 

Progettazioni 

 

Stanziamento: 5.164.568,99   € 

Impegni: 3.563.215,54   € 

Erogazioni: 1.112.616.25   € 

Da impegnare: 1.601.353,45  € 

Competenza di attuazione: Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – 

Centro Regionale di Programmazione e Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio viabilità 

L’intervento riguarda la copertura degli oneri relativi alla redazione della progettazione delle opere di viabilità 
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indicate  nell’Intesa Stato Regione del 21 aprile 1999 e del relativo Accordo di Programma Quadro per la 

viabilità statale. 

Nell’ambito delle opere previste dal succitato Accordo di Programma Quadro, sono state individuate quelle 

arterie stradali che hanno necessità della progettazione esecutiva e, per le quali, la Giunta Regionale ha già 

impegnato diverse risorse finanziarie per le progettazioni definitive e le cui esigenze di ammodernamento o 

razionalizzazione appaiono indilazionabili. 

Il programma di ripartizione delle risorse approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 5/21 in data 

01.02.2001 è stato successivamente modificato con la delibera della Giunta regionale n. 46/1 del 

12.12.2003, confermando le stesse risorse per la S.S. 131 Carlo Felice (1.700 M€) e per la S.S. 125/133 

Olbia-Palau (1.700 M€), mentre ha ridotto a 1.600 M€ lo stanziamento per la S.S. 128 Serri-Gavoi/Fonni ed 

inserito 100.000 euro a favore della S.S.130 “Iglesiente” svincoli Elmas – Assemini – Decimomannu e 36.000 

euro per lo studio di funzionalità per la S.S.198 Serri-Sadali.  

Sono state firmate le convenzioni relative a tutti gli interventi che sono in attuazione.  

Le erogazioni effettuate riguardano il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale relativo 

all’adeguamento della S.S.125/133 bis Olbia-Palau. 

 

Titolo di spesa: 12.3.01 

Interventi a favore del settore industriale 

 

Stanziamento: 176.153.734,17  € 

Impegni: 155.047.245,42  € 

Erogazioni:   98.383.764,30  € 

Da impegnare:   21.106.488,75 €  

Competenza di attuazione: Assessorato dell’Industria – Servizio Politiche per l’impresa 

Le risorse del presente Titolo sono state destinate, per la maggior parte, ad incrementare  le risorse della 

L.15/94 con l’obiettivo di promuovere attività imprenditoriali, all’interno del sistema industriale regionale.  

A dicembre 2005 sono stati impegnati 29.440.768 € versati nel Titolo quali risorse rinvenienti dalla 

soppressione della contabilità speciale ex L.268/74 (L.Finanziaria 7/2005), per il Bando 2005 della L.R. 

15/94; sempre per la L.R.15/94 sono stati impegnati a maggio 2006 ulteriori 20.000.000 euro per il Bando 

2006, mentre l’ulteriore impegno di giugno 2006 pari a 10.000.000 euro è destinato alla L.R. 21/93. Sono 

stati inoltre trasferiti 15 milioni di euro al bilancio regionale (ai sensi dell’art.1 comma 10 L.R. 1/2006) per  
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Il Titolo ha destinato, inoltre, risorse, interamente spese, a favore delle imprese aderenti ai Consorzi di 

Garanzia Fidi ai sensi dell’art.66 della L.R.11/1988 (contributi c/interessi) per il tramite delle Banche 

convenzionate (Sardafidi, Confidi, Consafi e Coop Fidi), nonché 7 milioni di euro a favore della 

ricapitalizzazione della Sfirs e circa 3 milioni di euro a favore dell’Insar. 

 

Titolo di spesa: 12.3.02        lett. a) 

Interventi a favore dei settori agro-industriale, ittico 

 

Stanziamento: 51.645.689,91   € 

Impegni: 44.599.621,29   € 

Erogazioni: 44.282.025,28  € 

Da impegnare:   7.046.068,62   € 

Competenza di attuazione: Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale e dell’Industria– Servizio 

Politiche per l’impresa 

Gli obiettivi che si è inteso raggiungere con gli interventi previsti in questo Titolo di spesa hanno mirato a 

sollecitare una maggiore e più qualificata produzione delle aziende agricole, con effetti positivi sia 

sull’occupazione di manodopera interna ed esterna all’azienda sia sull’incremento del reddito aziendale. 

Gli incentivi previsti sono stati erogati al fine di favorire lo sviluppo e l’ammodernamento delle imprese 

cooperative, consortili ed associative della provincia di Oristano, che avevano concrete prospettive di 

affermazione, nonché per consentire il miglioramento della qualità dei prodotti, la possibilità di abbattere i 

costi economici di lavorazione e di conseguire sempre più incoraggianti risultati economici. 

Con questo Titolo sono state finanziate, in prima battuta con il Programma Stralcio, Cooperative di 

trasformazione e commercializzazione, secondo quanto previsto dall’art. 49 della L.R.11/1988, di 

competenza dell’Assessorato dell’Agricoltura di cui 3 interventi nel comparto viti-vinicolo; 3 nell’olivicolo-

oleario; 1 nel lattiero-caseario; 1 nel cerealicolo e 1 nel comparto ortofrutticolo nonché agevolazioni, 

utilizzando gli strumenti previsti dalla L.R. 15/94, di competenza dell’Assessorato dell’Industria,  per 

l’espansione e la valorizzazione di linee di produzione industriale nel comparto agro-alimentare. 

L’Assessorato dell’Industria ha pubblicato due bandi che, complessivamente, hanno prodotto: 

26 domande agevolate; 

28,9 milioni di € di volume complessivo degli investimenti previsti; 

323 occupati complessivi. 

Successivamente sono state stanziate ulteriori risorse per agevolazioni a Cooperative, loro Consorzi e 
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Associazioni di produttori che curano la raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione, 

confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti. 

Della quota di 15,5 meuro,  una parte (12,9 meuro) è stata riservata all’area programma di Oristano con 

destinazione specifica al comparto lattiero-caseario, mentre una quotameno consistente (2,6 meuro) 

destinati alla restante parte della Sardegna, per il comparto viti-vinicolo e olivicolo-oleario. 

Il Titolo prevede, inoltre, risorse a favore della pesca, finalizzate all’erogazione di contributi per il rinnovo 

della flotta peschereccia, per l’acquacoltura e per impianti di produzione e commercializzazione dei prodotti 

ittici. 

In riferimento alla flotta peschereccia sono stati finanziati sette motopescherecci per la pesca d’altura, che ha 

generato un incremento occupazionale di 30 unità e consistenti miglioramenti della produttività delle imprese. 

Sono state finanziate iniziative, nel comparto dell’acquacoltura, di valorizzazione produttiva di ambienti 

stagnali e di consolidamento dell’attività di molluschicoltura, mentre gli interventi nel comparto della 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ha interessato l’adeguamento di due stabulari 

per la produzione di mitili, nonché l’adeguamento dei locali per la commercializzazione del prodotto della 

Cooperativa di pesca Marceddì e un impianto di prodotti ittici nella provincia di Cagliari ed infine uno 

stabulario per la depurazione dei mitili ad Olbia. 

 

Titolo di spesa: 12.3.02        lett. b) 

Interventi nel settore  ittico 

 

Stanziamento: 18.075.991,00  € 

Impegni: 13.915.290,79  € 

Erogazioni:  11.263.089,83 € 

Da impegnare:    4.160.700,18 € 

Competenza di attuazione: Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale 

L’obiettivo che si è voluto raggiungere con il presente Titolo è stato quello di far decollare il settore della 

pesca prevedendo interventi specifici nei tre settori principali del comparto ittico: 

a) il rinnovo e l’ammodernamento della flotta peschereccia; 

b) la valorizzazione delle potenzialità dell’acquacoltura; 

c) la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. 
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Relativamente al punto a) sono stati erogati contributi per complessivi 6,4 meuro a favore di 91 Società per 

acquisto attrezzature e nuove costruzioni di flotta peschereccia e contributi a favore di altre 10 Società per 

danni provocati dai delfini alle attrezzature retiere. 

In riferimento al punto b) si è inteso portare avanti iniziative di acquacoltura intensiva promosse da 

cooperative o società giovanili a valere sulla L.R. 28/84 che operano nel settore. Le nuove iniziative 

promosse da società o cooperative giovanili ammontano a circa 18,1 meuro di investimento, cui corrisponde 

l’avvio all’attività lavorativa di circa 100 addetti, oltre ad un’occupazione di cantiere stimata in 80/90 unità 

annue. 

Le nuove iniziative finanziate sono ripartite su base provinciale: 4 nella provincia di Cagliari; 3 in quella di 

Nuoro; 1 rispettivamente nella provincia di Sassari ed Oristano. 

 

Titolo di spesa: 12.3.02        lett. c) 

Interventi a favore del settore turistico 

 

Stanziamento: 73.123.340,39 € 

Impegni: 69.350.644,51 € 

Erogazioni: 60.301.899.22 € 

Da impegnare:   3.772.695.89€ 

Competenza di attuazione: Assessorato del Turismo  

Con il presente programma si è inteso perseguire l’obiettivo di favorire il diportismo nautico, non ancora 

sufficientemente espresso nell’ambito del turismo sardo, a fronte di una domanda in forte espansione in tutto 

il bacino Mediterraneo, integrando e supportando l’azione dell’Amministrazione regionale che ha, già da 

tempo, avviato la realizzazione di un programma inerente il sistema portuale e che comprende la 

realizzazione di una rete organica di porti turistici di 1° livello. 

Sono stati previsti, pertanto, interventi per la realizzazione di una rete efficiente ed integrata di porticcioli 

turistici capaci di fornire servizi qualificati, così da rendere competitiva l’offerta del Mediterraneo, favorendo 

l’incremento delle presenze diportistiche lungo tutto l’arco dell’anno; sono stati previsti, infatti,  interventi in 

cinque porti turistici, attualmente in fase di realizzazione. 

Il Programma ha previsto, inoltre, interventi  finalizzati ad erogare incentivi a società e cooperative a 

prevalente composizione giovanile, operanti nel campo turistico ai sensi dell’art.9 della L.R. 28/84, che, 

mediante l’acquisto, la creazione, l’adattamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l’allestimento 

di impianti ed attrezzature per il tempo libero, nonché l’organizzazione e la gestione di servizi, promuovano 
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iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello giovanile e sociale, con particolare riferimento 

all’integrazione del turismo costiero con quello delle zone interne ed alla promozione del turismo invernale. 

Le misure agevolative prevedono contributi in conto capitale sino al 60%, contributi in conto su mutui e 

contributi in conto gestione nei primi due anni di attività. 

L’attribuzione degli incentivi è stata fatta tenendo conto della ripartizione territoriale degli interventi, stabilita 

dall’art.28 della L.R.28/84 e dei criteri previsti dall’art.26 della legge e dalle sue direttive di attuazione. 

 

 Titolo di spesa: 12.3.03 

Completamenti funzionali di infrastrutture industriali 

 

Stanziamento: 45.964.664,02  € 

Impegni: 45.885.332,84  €  

Erogazioni: 43.700.720,11 € 

Da impegnare:       79.331,18 € 

Competenza di attuazione: Assessorato dell’Industria - Servizio Politiche per l’impresa 

Sono stati previsti i completamenti dei porti industriali, nonché il finanziamento di interventi per assicurare la 

dotazione minima di movimentazione nelle banchine, indispensabili per assicurare la necessaria integrazione 

degli attuali agglomerati industriali e quindi del sistema delle imprese con il mercato esterno alla regione. 

Gli interventi hanno riguardato i quattro porti industriali di Cagliari, Sassari, Olbia e Tortolì, tutti ultimati. 

Il Programma ha previsto, successivamente con la rimodulazione,  non più la realizzazione di opere ed 

attrezzature portuali indifferenziate nei Consorzi industriali, ma la razionalizzazione ed il potenziamento delle 

infrastrutture degli agglomerati industriali sulla base delle domande reali di localizzazione e del conseguente 

livello di servizi richiesti. 

Sono stati finanziati, infatti,  8 interventi di completamento e  miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e di 

servizi negli agglomerati industriali di Sassari, Sulcis, Iglesias, Predda Niedda (SS) e Casic. 

Il Programma prevede, inoltre, il completamento e l’ampliamento di aree attrezzate per piccole imprese in 

zone esterne ai principali agglomerati industriali, anche ai fini di un riequilibrio territoriale delle aree 

insediative per le attività produttive. 

Sono stati finanziati 20 interventi di completamento di Piani Insediativi Comunali (6 in provincia di Cagliari, 5 

in provincia di Sassari, 5 in provincia di Oristano e 4 in quella di Nuoro). 
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Titolo di spesa: 12.4 

Investimenti a favore del Lavoro (L.R. N.28/84, art.10) 

 

Stanziamento: 70.031.555,52  € 

Impegni: 68.976.264,69  €  

Erogazioni: 67.860.576,48 € 

Da impegnare:   1.055.290,83 € 

Competenza di attuazione: Assessorato del Lavoro   

Lo stanziamento iniziale è stato rimpinguato con la L.R. 17/2000 per far fronte alle numerose inziative a 

valere sulla L.R. 28/84. Le risorse sono state praticamente quasi tutte utilizzate a favore di cooperative e 

società giovanili. 

 

Titolo di spesa: 12.5.01 

Interventi per la continuità territoriale del sistema dei trasporti 

 

Stanziamento: 87.235.248,52 €  

Impegni: 67.944.877,39 €  

Erogazioni: 39.120.239,64 € 

Da impegnare:  19.290.371,13  € 

Competenza di attuazione: Assessorato dei Trasporti  

Il Programma ha previsto il finanziamento delle due Metropolitane leggere di Cagliari per 20,7 meuro e 

Sassari per 10,3 meuro. 

La realizzazione della Metropolitana leggera di Sassari, finanziata per 10,3 meuro con il Programma Stralcio 

e per 16,1 meuro (secondo lotto) con il Programma 1998-99, è in corso di realizzazione: il primo lotto della 

linea 1 sta per essere ultimato; sono stati impegnati 13 meuro sempre della linea 1, stazione F.S. 

Sant’Orsola Li Punti (Baldinga). 

Relativamente alla Metropolitana di Cagliari sono state utilizzate e formalmente rendicontate solamente le 

spese attinenti la progettazione del 1° e 2° lotto, nonché le procedure di gara ad oggi attivate, che 

ammontano a 641.285,59 euro. 
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Poiché su questo titolo residuavano risorse non attivate pari a 20 meuro, la Giunta Regionale, su proposta 

dell’Assessore dei Trasporti, con deliberazione n.28/32 del 9.8.2002, ha rimodulato le suddette risorse per 

evitare di protrarre ulteriormente l’immobilizzazione delle stesse  e consentire, contemporaneamente 

l’accelerazione sulla esecuzione dei lavori relativi alla Metropolitana leggera di Sassari: 

a)  5.000.000,00 di euro in aggiunta alle attuali risorse statali pari a € 31.347.384,40  (ex L.L. 211/92 e 

910/86), per la completa esecuzione del 1° lotto della Metropolitana leggera di Cagliari, attualmente in 

corso di appalto; 

b)  15.016.990.37 di euro, in aggiunta alle risorse già impegnate e pari a € 16.010.164,00, per la 

realizzazione del 2° lotto della Metropolitana leggera di Sassari, tratta da FS a Li Punti. 

Gli obiettivi che il Programma  si è posto, in linea con gli indirizzi di politica dei trasporti, sono quelli di 

privilegiare non solo la movimentazione dei passeggeri all’interno della Sardegna, ma, soprattutto quella 

delle merci, sia proseguendo in quella “opzione intermodale”, peraltro da tempo assunta nei documenti 

programmatici, tesa a sostenere l’incremento delle movimentazioni intermodali, sia intervenendo al 

completamento funzionale delle attrezzature portuali, contribuendo a renderli sempre più operativi. 

 

Relativamente al completamento funzionale delle attrezzature portuali, sono stati stanziati complessivamente 

18,6 meuro per i porti di Arbatax, Oristano, Porto Torres ed Olbia in corso di realizzazione. L’unico intervento 

che ha avuto un’avvio tardivo è quello della stazione marittima di Arbatax per problematiche inerenti il 

Comune di Arbatax.  

In riferimento, invece, all’opzione intermodale il programma prevede 15 meuro a favore dei Centri intermodali 

di Porto Torres e Chilivani  e del raccordo ferroviario al centro intermodale di Porto Torres. I 10,4 meuro 

relativi ai Centri intermodali sono già impegnati, mentre restano ancora da impegnare i 4,7 per il raccordo 

ferroviario. 

Sono state impegnate e spese le risorse destinate alla realizzazione di interventi destinati all’abbattimento 

delle barriere architettoniche nelle  strutture trasportistiche. 

 

Titolo di spesa: 12.5.02 

Interventi per la soluzione del problema energetico 

 

Stanziamento:  51.645.690,66 € 

Impegni:    9.846.815,43 €  

Erogazioni:    9.846.815,43 € 
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Da impegnare:  41.798.875,23 € 

Competenza di attuazione: Assessorato dell’Industria – Servizio energia  

 

Il mancato impegno delle ulteriori risorse ancora disponibili del presente Titolo è dovuto all’evoluzione che ha 

avuto il processo di metanizzazione in Sardegna, dalla firma dell’Accordo di Programma Quadro del 21 aprile 

1999 ad oggi, evoluzione che conferma ulteriormente l’importanza che rivestono, per l’intero processo di 

metanizzazione della Sardegna, anche le risorse stanziate su questo titolo. 

L’Intesa Istituzionale di Programma del 21 aprile 1999 contemplava, per l’appunto, quale primo Accordo di 

Programma Quadro, quello della Metanizzazione della Sardegna. Tale documento riportava nelle finalità, in 

primo luogo, l’esame delle tecniche alternative più economiche ed efficaci d’adduzione del metano all’Isola, 

quindi, la progettazione e realizzazione delle reti di distribuzione del gas naturale e, infine, la preparazione 

della gara internazionale e la definizione progettuale per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti. 

Nel contempo , sempre nel 1999, veniva dato avvio al programma di investimenti per la realizzazione delle 

reti urbane con il finanziamento dei capoluoghi di provincia, Cagliari, Sassari (1° lotto ) e di Oristano da parte 

del Ministero delle Attività Produttive, a seguito della delibera CIPE 99/1999. Nel corso del 2001, con 

successiva delibera CIPE 26/2001, venne finanziato il 2° lotto della rete di Sassari e la rete di Nuoro.  

La Giunta Regionale con deliberazione n. 29/30 del 29.08.2002,  affidava alla società G.& Fint s.r.l. con sede 

in Roma, già consulente del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, l’incarico di 

redigere una proposta di Piano di metanizzazione per le reti urbane, anche alla luce dell’importanza 

strategica affidata alla piattaforma terrestre sarda nel Mediterraneo nello sviluppo delle reti transeuropee 

dell’energia, in particolare tra il continente europeo e la costa nordafricana.  

Con deliberazione n. 21/20 del 3 maggio 2004 la Giunta Regionale adottava il Piano di metanizzazione per le 

reti urbane e relative infrastrutture. Tale Piano si fondava su un cronoprogramma che prevedeva la 

realizzazione del gasdotto internazionale di transito, attraverso la nostra Isola verso il continente italiano 

entro il 2010, il cantieramento delle prime reti comunali alla fine del 2005 ed il completamento delle opere 

entro il 2016, mentre il sistema dell’alta pressione regionale, costituito dagli adduttori primari e secondari, 

veniva ritenuto infrastruttura pubblica di competenza regionale da realizzarsi dopo il 2008, una volta ultimato 

il progetto esecutivo del gasdotto internazionale.  

Il piano prevedeva, in considerazione dei tempi per l’adduzione del metano, il finanziamento delle sole reti 

comunali esercibili in via transitoria con aria propanata. L’individuazione dei comuni beneficiari dei 

finanziamenti avveniva tramite un bando cui potevano partecipare singoli comuni che avessero deliberato 

l’adesione ai bacini di utenza in cui era stato suddiviso, sulla base di criteri squisitamente tecnici, il territorio 

regionale. Il beneficio consisteva in un contributo in conto capitale nella misura fissa del 50 % 

dell’investimento complessivo, calcolato sulla base di costi predeterminati per singolo comune e tenendo 

conto anche dei costi per l’esercizio delle reti ad aria propanata, compresi tra le spese ammissibili alle 

agevolazioni. 
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Poiché lo scenario era, nel frattempo, mutato, nel 2005 si era reso necessario aggiornare il suddetto Piano di 

metanizzazione. Da un lato, infatti, erano emersi elementi di novità per l’avanzamento dello studio di fattibilità 

del gasdotto di adduzione, dall’altro si era reso necessario rivedere la ripartizione del territorio regionale in 

bacini d’utenza per tenere conto delle osservazioni e delle richieste pervenute dai comuni interessati.  

Pertanto, con la deliberazione n. 54/28 del 22 novembre 2005, la Giunta Regionale ha approvato le linee 

d’indirizzo per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in Sardegna e ha ridefinito la ripartizione del 

territorio regionale in 38 bacini d’utenza. Con lo stesso atto è stato dato mandato all’Assessore dell’Industria 

affinché procedesse, una volta sottoposta la Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

un’intesa preliminare, alla emanazione del bando relativo al primo intervento. Il 22 dicembre 2005 è stato, 

pertanto, indetto il bando pubblico per finanziare le reti di distribuzione del gas in attuazione della sopra citata 

deliberazione n. 54/28. 

Il  14 giugno 2006 si è provveduto ad approvare la graduatoria dei bacini idonei al bando di cui sopra e, sulla 

base delle risorse messe a disposizione dal citato APQ, circa 116 milioni di euro (di cui 51 M€ a valere sulla 

L.402/94 e 65 M€ a valere sulla L.266/97) ad individuare i bacini finanziabili. 

Nel frattempo con la Deliberazione n. 13/1, del 30.03.2006, la Giunta Regionale, aveva provveduto, ai sensi 

del punto 7.1.3 della Delibera CIPE n. 35/2005, a destinare 86.432.400,00 di euro all’attuazione dell’APQ 

“Metanizzazione della Sardegna”, ad integrazione della dotazione finanziaria preesistente. 

In data 20.12.2006 il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Autonoma della Sardegna stipulavano 

l’Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna”, integrativo del precedente del 21 aprile 

1999. Sulla base di tale accordo veniva incrementata la dotazione finanziaria iniziale per la realizzazione 

delle reti comunali del gas naturale, pervenendo, con le risorse rese disponibili dalla delibera CIPE 35/2005, 

alla disponibilità complessiva di euro 203.296.766,41. Conseguentemente, con riferimento agli esiti del 

Bando regionale per lo sviluppo delle reti di distribuzione del metano di cui alla determinazione DDS energia 

n. 302 del 14 giugno 2006,  i Bacini finanziabili erano 27 su un totale di 31 risultati idonei , di cui uno 

finanziabile solo parzialmente. 

Successivamente con deliberazione G. R. n. 41/1 del 30.9.2006, avente ad oggetto la ripartizione settoriale 

delle risorse assegnate alla Regione Sardegna attraverso la Deliberazione CIPE n. 3 del 22 marzo 2006, si è 

stabilita la finalizzazione della quota pari a 26,8 M€ all’attuazione dell’APQ “Metanizzazione della Sardegna” 

per coprire il fabbisogno necessario agli interventi individuati con il citato Bando indetto in data 22 dicembre 

2005. Pertanto, una volta attuati i necessari adempimenti, in data 28 novembre 2007 è stato stipulato 

l’Accordo Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna” – II atto integrativo che, come detto, con le 

ulteriori ultime risorse messe a disposizione, ha consentito di coprire integralmente la graduatoria dei bacini 

risultati finanziabili. 

Con tali ulteriori fondi si potranno, pertanto, completare le reti urbane dei Comuni della Sardegna per una 

percentuale pari a circa il 90% del totale e rimangono da finanziare i bacini e comuni non risultati idonei o 

che non hanno partecipato alla gara. 
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Con le risorse sinora stanziate si prevede di servire 335.000 utenze e di realizzare le reti dei comuni per una 

lunghezza di oltre 3.000 Km escludendo  i capoluoghi di provincia già finanziati con la legge 784/1980 e i 

comuni del Consorzio BIMTALORO finanziati con il PIA NU 05. 

Per ciò che riguarda l'operatività del gasdotto Galsi, che consentirà di aumentare notevolmente la 

diversificazione delle fonti di approvvigionamento in Italia e, dunque, la loro sicurezza, questa è prevista per il 

2012, ossia in tempi compatibili con la realizzazione delle reti in Sardegna. 

Per ciò che riguarda impegni ed erogazioni a valere sulla L. 402/94, questi sono complessivamente pari a 

9.846.815,43 € di cui 268.818,00 € relativi alla consulenza prestata dalla società G.& Fint s.r.l e 9.577.997,43 

€ relativi ai lavori sinora rendicontati dal Bacino n. 22. 

 

Titolo di spesa: 12.6.00 

Fondo di riserva 

 

Stanziamento: 5.020.132.70 € 

Impegni:       0 

Erogazioni:       0 

Da impegnare:  5.020.132.70 € 

Competenza di attuazione: Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – 

Centro Regionale di Programmazione  

Lo stanziamento è destinato alla costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e 

per l’aggiornamento dei progetti di intervento. 

L’ammontare dello stanziamento è alimentato dagli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella 

contabilità speciale istituita ai sensi della L. 402/94 art. 1 comma 5. 

L’accertamento della consistenza dello stanziamento viene effettuato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni 

anno ed ogni qualvolta lo richiedano le circostanze. 

 

Fondo di riserva lett. a 

Stanziamento:       0 

Impegni:       0 
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Erogazioni:       0 

Da impegnare:       0  

Competenza di attuazione: Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio  

Con la L. finanziaria 7/2006, art.2 commi 1 e 2, è stata soppressa la contabilità speciale ex L. 268/74 e le 

disponibilità finanziarie sono state destinate, tra l’altro, all’assolvimento degli obblighi persistenti in capo 

all’Amministrazione regionale a seguito della chiusura delle contabilità speciali ex L.588/62 e 268/74, per cui 

la disponibilità finanziaria è stata attribuita al Titolo 12.6.00  lett.a) per distinguerla da quella derivante dagli 

interessi maturati. 

Le somme da pagare vengono di volta in volta trasferite al Titolo 12.9.00 (N.I.) istituito, infatti, con 

Determinazione 129/B del 14.07.2005 per l’assolvimento di questi obblighi. 

 

Titolo di spesa: 12.7.00 

Spese generali - Funzionamento organi della programmazione 

 

Stanziamento:    31.489.337,02 € 

Impegni:     29.605.229.81 € 

Erogazioni:    27.628.110.71 € 

Da impegnare:       1.884.107,21 € 

Competenza di attuazione: Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – 

Centro Regionale di Programmazione  

Lo stanziamento del presente Titolo è destinato: 

a)  ad assicurare il fabbisogno finanziario per il  personale e per gli uffici di cui agli artt. 15 e 31 della 

L.R.33/75, nonché al finanziamento delle attività svolte dal Centro di Programmazione non rientranti tra le 

spese occorrenti per l’espletamento delle normali attività; 

b) al finanziamento delle attività di documentazione svolte non direttamente dall’Amministrazione regionale, 

ma attraverso forme di collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, prioritariamente con istituti 

universitari; 

c) a sostenere spese occorrenti per l’organizzazione di incontri di studio, seminari, tavole rotonde e convegni 

organizzati dall’Assessorato su argomenti riguardanti la programmazione economica, sociale e territoriale; 

d) alla predisposizione, pubblicazione e divulgazione di studi, indagini e rilevazioni riguardanti i problemi dello 

sviluppo socio-economico regionale nonché degli elaborati dei diversi atti della programmazione.   
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Sul presente Titolo la Giunta regionale, con proprie delibere n.48/11 del 18.11.2004 e n. 50/14 del 

30.11.2004, ha fatto gravare gli oneri, pari a 75.000,00 €, relativi alla costituzione di una Commissione 

d’indagine amministrativa e tecnica sulle modalità di attuazione e sull’esito degli interventi attuati nel litorale 

del Poetto, con particolare riguardo alle attività di ripascimento dell’arenile ed un aggiornamento della stessa 

per un ulteriore impegno di 11.000 euro. 

Per la copertura finanziaria degli oneri di personale e di gestione del Centro regionale di Programmazione, 

l’art. 1 comma 21 della legge finanziaria regionale n.1 del 14 maggio 2009 autorizza una spesa di € 

4.500.000,00 annui.  

Tale somma è riversata in conto del Titolo di spesa 12.7.00 della L. 402/94 (UPB 08.02.003 Capitolo SC 

08.0345). 

 

Titolo di spesa: 12.9.00 

Somme destinate all’assolvimento degli obblighi persistenti in capo all’Amministrazione 

 

Stanziamento:    31.114.315,88 € 

Impegni:     30.931.900,01 € 

Erogazioni:     24.568.253,35 € 

Da impegnare:          182.415,87 € 

Il Titolo è stato istituito con il Decreto 129/B del 14 luglio 2005 sul quale vengono trasferite le somme 

destinate all’assolvimento degli obblighi persistenti in capo all’Amministrazione Regionale a seguito della 

chiusura delle contabilità speciali ex L.588/62 e 268/74. 

Le somme a disposizione sono state allocate nel Titolo 12.6.00 lett.a) e vengono trasferite sul Titolo 12.9.00 

ogniqualvolta si presentano i casi summenzionati. 
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