



## GALSI Gas Pipeline Project ( from Algeria to Italy via Sardinia )

### Approdo di Porto Botte

#### Programma attività in sito

#	Descrizione voce	Mesi											
		1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Preparazione												
2	Scavo a mare												
3	Costruzione tratto a mare												
4	Riempimento a mare												
5	Tubazione AP a terra												
6	Ripristino area approdo												

0	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI	15-07-08	FRT/MCO	AP/PB	AP/PB
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.
	GASDOTTO ALGERIA-SARDEGNA-ITALIA (GALSI)				
	LINEA/IMPIANTO CONDOTTA SOTTOMARINA ALGERIA - SARDEGNA E TERMINALE DI ARRIVO A PORTO BOTTE				
	TITOLO CRONOPROGRAMMA DELL' APPRODO DI PORTO BOTTE				
	SCALA: - FILE: DIS-BOT-003	DISEGNO No. DIS-BOT-003		FOGLIO -	



**GALSI Gas Pipeline Project ( from Algeria to Italy via Sardinia )**  
**Stazione di riduzione di Porto Botte**  
**Programma attività in sito**

#	Descrizione voce	2008		2009				2010				2011				2012			
		3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
1	Opere civili e finiture																		
2	Montaggi meccanici																		
3	Montaggio elettrici e strumentali																		
4	Commissioning																		
5	Avviamento																		

0	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI	15-07-08	FRT/MCO	AP/PB	AP/PB
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.
	GASDOTTO ALGERIA-SARDEGNA-ITALIA (GALSI)				
	LINEA/IMPIANTO CONDOTTA SOTTOMARINA ALGERIA - SARDEGNA E TERMINALE DI ARRIVO A PORTO BOTTE				
	TITOLO CRONOPROGRAMMA DEL TERMINALE DI PORTO BOTTE				
	SCALA: - FILE: DIS-BOT-004	DISEGNO No. DIS-BOT-004			FOGLIO -



**GALSI Gas Pipeline Project ( from Algeria to Italy via Sardinia )**  
**Programma Generale di Progetto**

#	Descrizione voce	2008		2009				2010				2011				2012			
		3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
1	Progettazione di dettaglio																		
2	Approvvigionamento materiali e macchine																		
3	Costruzione condotta a mare Algeria - Sardegna (spiaggiamenti inclusi)																		
4	Costruzione condotta a mare Sardegna - Toscana (spiaggiamenti inclusi)																		
5	Rinterri, interventi e mitigazioni a mare																		
6	Costruzione condotta a terra Sardegna																		
7	Rinterri, interventi e mitigazioni a terra																		
8	Costruzione centrale di compressione Olbia																		
9	Costruzione terminale di arrivo Porto Botte																		
10	Costruzione terminale di arrivo Piombino																		
11	Collaudi e messa in gas																		

0	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI	15-07-08	FRT/MCO	AP/PB	AP/PB
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.
	GASDOTTO ALGERIA-SARDEGNA-ITALIA (GALSI)				
	LINEA/IMPIANTO CONDOTTA SOTTOMARINA ALGERIA - SARDEGNA E TERMINALE DI ARRIVO A PORTO BOTTE				
	TITOLO CRONOPROGRAMMA GENERALE				
	SCALA: - FILE: DIS-BOT-005	DISEGNO No. DIS-BOT-005		FOGLIO -	