



GALSI Gas Pipeline Project (from Algeria to Italy via Sardinia)

Approdo di Piombino

Programma attività in sito

#	Descrizione voce	Mesi							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Preparazione								
2	Scavo a mare								
3	Costruzione tratto a mare								
4	Riempimento a mare e opere di protezione								
5	Tubazione AP a terra								
6	Ripristino area approdo								

0	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI	15-07-08	FRT/MCO	AP/PB	AP/PB
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.
	GASDOTTO ALGERIA-SARDEGNA-ITALIA (GALSI)				
	LINEA/IMPIANTO CONDOTTA SOTTOMARINA SARDEGNA-ITALIA E TERMINALE DI ARRIVO A PIOMBINO				
	TITOLO CRONOPROGRAMMA DELL' APPRODO DI PIOMBINO				
	SCALA:- FILE: DIS-PIO-003	DISEGNO No. DIS-PIO-003		FOGLIO -	



GALSI Gas Pipeline Project (from Algeria to Italy via Sardinia)
Stazione di riduzione di Piombino (Livorno)
Programma attività in sito

#	Descrizione voce	2008		2009				2010				2011				2012			
		3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
1	Opere civili e finiture																		
2	Montaggi meccanici																		
3	Montaggio elettrici e strumentali																		
4	Commissioning																		
5	Avviamento																		

0	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI	15-07-08	FRT/MCO	AP/PB	AP/PB
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.
	GASDOTTO ALGERIA-SARDEGNA-ITALIA (GALSI)				
	LINEA/IMPIANTO CONDOTTA SOTTOMARINA SARDEGNA-ITALIA E TERMINALE DI ARRIVO A PIOMBINO				
	TITOLO CRONOPROGRAMMA DEL TERMINALE DI PIOMBINO				
	SCALA:- FILE: DIS-PIO-004	DISEGNO No. DIS-PIO-004			FOGLIO -



GALSI Gas Pipeline Project (from Algeria to Italy via Sardinia)
Programma Generale di Progetto

#	Descrizione voce	2008		2009				2010				2011				2012			
		3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
1	Progettazione di dettaglio																		
2	Approvvigionamento materiali e macchine																		
3	Costruzione condotta a mare Algeria - Sardegna (spiaggiamenti inclusi)																		
4	Costruzione condotta a mare Sardegna - Toscana (spiaggiamenti inclusi)																		
5	Rinterri, interventi e mitigazioni a mare																		
6	Costruzione condotta a terra Sardegna																		
7	Rinterri, interventi e mitigazioni a terra																		
8	Costruzione centrale di compressione Olbia																		
9	Costruzione terminale di arrivo Porto Botte																		
10	Costruzione terminale di arrivo Piombino																		
11	Collaudi e messa in gas																		

0	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI	15-07-08	FRT/MCO	AP/PB	AP/PB
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.
	GASDOTTO ALGERIA-SARDEGNA-ITALIA (GALSI)				
	LINEA/IMPIANTO CONDOTTA SOTTOMARINA SARDEGNA-ITALIA E TERMINALE DI ARRIVO A PIOMBINO				
	TITOLO CRONOPROGRAMMA GENERALE				
	SCALA: - FILE: DIS-PIO-005	DISEGNO No. DIS-PIO-005			FOGLIO -