
1.2.b - Aggiornamento delle schede di valutazione di misura 
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Misura 1.5-Rete ecologica regionale
AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04

Totale spesa programmata Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)
41,3 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04 M€ %
Programmato 27,7 100,0

Impegni 23,2 83,9
Pagamenti 16,5 59,7

PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

Totale progetti finanziati Distribuzione dei progetti per comune
Numero 66

Contributo ammesso totale 47,6 M€
Di cui da PIT 14,1 M€

Pagamenti totali 16,5 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr. 115,1 %
Dimensione media dei progetti 720.582 €

Avanzamento medio dei progetti 34,7 %

Progetti ultimati
Numero 20 30,3 % del totale

Contributo ammesso 7,6 M€ 16,1 % del totale

Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)

Progetti di maggior importo
descrizione contributo ammesso % spesa progr. avanzamento

1 Risanamento stagno Platamona: Comune Sorso PIT SS 01 C.1.d € 4.876.478 11,8% 0,0%
2 Recupero aree naturalistiche: Comune Sassari PIT SS 01 A.1.a € 3.546.510 8,6% 0,0%
3 20 Razionalizzazione e potenziamento dell'adduzione e distribuzione idrica      € 3.098.741 7,5% 50,7%
4 Valorizzazione area SIC - Capo Testa: Comune Santa Teresa Gallura PIT SS 04 022 € 3.098.741 7,5% 0,0%
5 51 Interventi di infrastrutturazione dell'area Molentargius-Saline              € 2.065.828 5,0% 49,1%
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