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Misura 4.1-Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale
AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04

Totale spesa programmata Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)
157,0 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04 M€ %
Programmato 128,0 100,0

Impegni 154,4 120,7
Pagamenti 60,2 47,0

PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

Totale progetti finanziati Distribuzione dei progetti per comune
Numero 3122

Contributo ammesso totale 401,0 M€
Di cui da PIT 205,1 M€

Pagamenti totali 60,2 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr. 255,4 %
Dimensione media dei progetti 128.446 €

Avanzamento medio dei progetti 15,0 %

Progetti ultimati
Numero 763 24,4 % del totale

Contributo ammesso 37,2 M€ 9,3 % del totale

Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)

Progetti di maggior importo
descrizione contributo ammesso % spesa progr. avanzamento

1 Attività editoriale: Impresa L'unione Editoriale PIT CA 03 034 € 30.077.791 19,2% 0,0%
2 Realizzazione di un centro di produzione di "pasti: Impresa Cater Roma - Iglesias PIT CA 02 013 € 10.214.000 6,5% 0,0%
3 Nuovo impianto per industria: Impresa Idrogest PIT SS 07 196 € 9.296.224 5,9% 0,0%
4 Laboratori parco: Consorzio Ventuno PIT CA 05 042 € 8.000.000 5,1% 0,0%
5 Realizzazione di macchinari e impianti per il trat.: Impresa Italcoser - Iglesias PIT CA 02 014 € 7.718.490 4,9% 0,0%
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