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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE
(D.P.C.M. 21.12.07e D.P.C.M. 13.01.10)
O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACRO AREA MALFIDANO
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ID  |Nome attivita Importo stimato Importo Finanziamento | Finanziamento Altri Stima Importo | Importo non Note
€) finanziato commissario | ex DM 468.01 [finanziamenti| importo residuo sul | finanziato
(€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) lavori finanziato | (€x1.000)
realizzati | (€x1.000) [2008 [2009 [2010 [2011 [2012 [2013 [2014
(€x1.000) Trid [Trit [Tri2 [Tri3 [Tri4 [Tri1 [Tri2 [Tri3 [Tri4 [Trit [Tri2 [Tri3 [Tri4 [Tri1 [Tri2 [Tri3 [Trid4 [ Tri1 [Tri2 [Tri3 [Trid4 [Tri1 [Tri2 [Tri3 [Trid4 [Tri1]
' |Caratterizzazione e Analisi del rischio 25 0 0 0 0 0 25 8%0g I ? ? 1
25/02 @ . o 22007
2 Piano di caratterizzazione aree impianti (lav. Malfidano) Ativita in capo ad Igea finanziata da
Ass.industri ex Legge 204/93

3 Relazione descrittiva

4 Iter istruttorio e approvazione

5 Esecuzione indagini redazione PIN - esiti indagini

6 Iter istruttorio e approvazione

7 Analisi del rischio relativa 15 0 0 0 0 0 15

8 Esecuzione 15 0 0 0 0 15

9 Iter istruttorio

10 Analisi del rischio assoluta Cdp 10 0 0 0 0 0 10

11 Esecuzione 10 0 0 0 0 10

12 Iter istruttorio e approvazione

13 Analisi del rischio assoluta arenile Attivita realizzata a cura dell'Ass. LL.PP.
14 Esecuzione

15 Iter istruttorio

6 |Progettazione e realizzazione interventi di bonifica e 22.500 0 0 0 0 0 0 22.500

MSP

17 Progetto complessivo - PROAV 60 0 (1] 0 0 0 60

18 Progettazione MISP 60 0 0 0 0 0 60

19 VIA - scoping
20 Iter istruttorio e approvazione
21 MISP aree estrattive 12.240 0 0 0 0 0 12.240
22 Progettazione MISP 240 0 0 0 0 0 240
23 Iter istruttorio e approvazione
24 esecuzione lavori 12.000 0 0 0 0 0 12.000
25 Collaudo finale
26 Bonifica e realizzazione sito di raccolta 10.200 0 0 0 0 0 10.200
27 Progetto complessivo di bonifica e del SDR 200 0 0 0 0 0 200
28 iter istruttorio e approvazione
29 VIA
30 realizzazione 10.000 0 0 0 0 0 10.000
31 collaudo
%2 |MISE rimozione rifiuti laveria Malfidano Intervento in capo ad Igea finanziato da

Ass.industria ex Legge 204/93

%3 ITOTALE 22.525 0 0 0 0 0 0 22.525
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