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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE
(D.P.C.M. 21.12.07 e D.P.C.M. 13.01.2010)
O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

AREE A MARE

ID  |Nome attivita Importo stimato |Importo finanziato | Finanziamento | Finanziamento Altri Stima importo | Importo residuo | Importo non Note
(€x1.000) (€x1.000) ex DM 468.01 commissario | finanziamenti | lavori realizzati | sul finanziato finanziato
(€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000)
[2011 [2012 [2013 [2014 I
Tria | Tri1 [ Tri2 [ Tri3 [ Tri4 [ Tri1 | Tri2 | Tri3 [ Tri4 | Tri1 | Tri2 | Tri3 [ Tri4 | Tri1 | Tri2 | Tri3 [ Trid4 |
' |Caratterizzazione e Analisi del rischio 2.000 2.000 2.000 0 2.000 0 P 9679 ? o 26/08
2 Piano di caratterizzazione 2.000 2.000 2.000 0 2.000 L]
3 Accordo di programma commissario - ARPAS - ISPRA
4 Redazione protocollo campionamenti e piano operativo (ISPRA) 30 30 30 0 30 0
5 Affidamento attivita di campionamento A cura di ISPRA
6 Campionamento 52 52 52 0 52 0 A cura di un soggetto affidatario
7 Analisi 1.300 1.300 1.300 0 1.300 0 A cura di ISPRA ed ARPAS
8 Redazione RIND 150 150 150 0 150 0 A cura di ISPRA
9 Iter istruttorio e approvazione
10 Analisi del rischio sanitario Solo se le determinazioni analitiche evidenziano
superamenti delle CSC
1" Esecuzione
12 Iter istruttorio e approvazione
13 |Attivazione di MISE, Progettazione e realizzazione Da programmare a seguito della caratterizzazione e
| . ’ dell'analisi del rischio
interventi
4 TOTALE 2.000 2.000 2.000 0 2.000 0
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