
ID Nome attività Importo stimato
(€x1.000)

Importo finanziato
(€x1.000)

Finanziamento
ex DM 468.01
(€x1.000)

Finanziamento
commissario
(€x1.000)

Altri
finanziamenti
(€x1.000)

Stima importo
lavori realizzati
(€x1.000)

Importo residuo
sul finanziato
(€x1.000)

Importo non
finanziato
(€x1.000)

Note

1 Caratterizzazione e Analisi del rischio 2.000 2.000 2.000 0 2.000 0

2 Piano di caratterizzazione 2.000 2.000 2.000 0 2.000 0

3 Accordo di programma commissario - ARPAS - ISPRA

4 Redazione protocollo campionamenti e piano operativo (ISPRA) 30 30 30 0 30 0

5 Affidamento attività di campionamento A cura di ISPRA

6 Campionamento 52 52 52 0 52 0 A cura di un soggetto affidatario

7 Analisi 1.300 1.300 1.300 0 1.300 0 A cura di ISPRA ed ARPAS

8 Redazione RIND 150 150 150 0 150 0 A cura di ISPRA

9 Iter istruttorio e approvazione

10 Analisi del rischio sanitario Solo se le determinazioni analitiche evidenziano
superamenti delle CSC

11 Esecuzione

12 Iter istruttorio e approvazione

13 Attivazione di MISE, Progettazione e realizzazione
interventi

Da programmare a seguito della caratterizzazione e
dell'analisi del rischio

14 TOTALE 2.000 2.000 2.000 0 2.000 0
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