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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

(D.P.C.M. 21.12.07 e D.P.C.M. 13/01/10)
O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACRO AREA VALLE DEL RIO S. GIORGIO
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ID  |Nome attivita Importo Importo | Finanziamento | Finanziamento | Altri finanziamenti | Stima importo Importo | Importo non Note
stimato finanziato | ex DM 468.01 | commissario (€x1.000) lavori realizzati | residuo sul | finanziato
(€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) finanziato | (€x1.000)
(€x1.000) 2008 [2009 [2010 [2011 [2012 [2013 [2014
Tri1 [Tri2 [Tri3 [Trid [Trit [Tri2 [Tri3 [Tri4 [Tri1 [Tri2 [Tri3[Tri4 |Tri1[Tri2 [Tri3 [Tri4 [Trit [Tri2 [Tri3 [Tri4 [Tri1[Tri2 [Tri3[Tri4|Tri1]

' |Area Vasta 37.182 13.596 1.823 9.950 1.823 778 12.808 23.586 L 1 i 1544 9 1 1 - 2911

2 Caratterizzazione 100 100 50 0 50 100 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea

3 Esecuzione indagini area vasta - redazione RIND

4 Iter istruttorio

5 Esecuzione indagini sui tailings in alveo

6 Iter istruttorio 100 100 50 0 50 100 0 0

7 Interventi sui suoli 110 110 55 0 55 110 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea

8 Caratterizzazione di dettaglio 20 20 10 0 10 20 0 0

9 Iter istruttorio

10 Analisi di rischio assoluta 10 10 5 0 5 10 0 0

11 Iter istruttorio

12 Progettazione degli interventi 30 30 15 0 15 30 0 0

13 Iter istruttorio

14 Realizzazione interventi 50 50 25 0 25 50 0 0

15 Sito di raccolta 36.800 13.214 1.632 9.950 1.632 560 12.654 23.586 Attivita in capo ad Igea finanziato parzialmente, con i seguenti
contributi: Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06), risorse del
commissario e fondi Igea

16 Studi di prefattibilita/Istruttoria

17 Progettazione preliminare e definitiva 800 800 400 0 400 560 240 0

18 Iter istruttorio

19 VIA

20 Esecuzione dei lavori e appalti 36.000 12.414 1.232 9.950 1.232 0 12.414 23.586

21 Collaudo finale

22 Impianto centralizzato trattamento percolati (sez. SDR) 172 172 86 0 86 18 154 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea

23 Progettazione 18 18 9 0 9 18 0 0

24 Realizzazione 154 154 7 0 7 0 154 0

25 |Area mineraria Campo Pisano 16.100 1.700 850 0 850 800 900 14.400

26 Caratterizzazione 800 800 400 0 400 800 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea

27 Esecuzione indagini e redazione RIND 800 800 400 0 400 800 0 0

28 Iter istruttorio

29 Interventi di MISP/Bonifica 14.400 0 0 0 0 0 0 14.400

30 Progettazione degli interventi e analisi di rischio 2.400 0 0 0 0 0 0 2.400

31 Iter istruttorio

32 Realizzazione degli interventi 12.000 0 0 0 0 0 0 12.000

33 Collaudo

34 MISE 900 900 450 0 450 0 900 0

35 MISE smaltimento rifiuti 900 900 450 0 450 0 900 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea

36 |Area mineraria Cabitza 60 10 5 0 5 10 0 50 e 2001

37 Caratterizzazione 10 10 5 0 5 10 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% ‘
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea

38 Esecuzione indagini e redazione RIND 10 10 5 0 5 10 0 0

39 Iter istruttorio

40 Interventi di MISP/Bonifica 50 0 0 0 0 0 0 50

41 Progettazione degli interventi e analisi di rischio 20 0 0 0 0 0 0 20
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42 Iter istruttorio ! . . ! !
43 Realizzazione degli interventi 30 0 0 0 0 0 0 30
44 Collaudo
45 |Area mineraria Campera 182 132 66 0 66 132 0 50 - 2005
46 Caratterizzazione 132 132 66 0 66 132 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea
47 Esecuzione indagini e redazione RIND 132 132 66 0 66 132 0 0
48 Iter istruttorio
49 Interventi di MISP/Bonifica 50 0 0 0 0 0 0 50
50 Progettazione degli interventi e analisi di rischio 20 0 0 0 0 0 0 20
51 Iter istruttorio
52 Realizzazione degli interventi 30 0 0 0 0 0 0 30
53 Collaudo
5 |Area mineraria Domus Nieddas 190 140 70 0 70 140 0 50
55 Caratterizzazione 140 140 70 0 70 140 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea
56 Esecuzione indagini e redazione RIND 140 140 70 0 70 140 0 0
57 Iter istruttorio
58 Interventi di MISP/Bonifica 50 0 0 0 0 0 0 50
59 Progettazione degli interventi e analisi di rischio 20 0 0 0 0 0 0 20
60 Iter istruttorio
61 Realizzazione degli interventi 30 0 0 0 0 0 0 30
62 Collaudo
63 |Area mineraria Genna Maiore 66 16 8 0 8 16 0 50
64 Caratterizzazione 16 16 8 0 8 16 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea
65 Esecuzione indagini e redazione RIND 16 16 8 0 8 16 0 0
66 Iter istruttorio
67 Interventi di MISP/Bonifica 50 0 0 0 0 0 0 50
68 Progettazione degli interventi e analisi di rischio 20 0 0 0 0 0 0 20
69 Iter istruttorio
70 Realizzazione degli interventi 30 0 0 0 0 0 0 30
71 Collaudo
2 |Area mineraria Genn'e Ruta 158 58 29 0 29 58 0 100 o 1407
73 Caratterizzazione 58 58 29 0 29 58 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea
74 Esecuzione indagini e redazione RIND 58 58 29 0 29 58 0 0
75 Iter istruttorio
76 Interventi di MISP/Bonifica 100 0 0 0 0 0 0 100
77 Progettazione degli interventi e analisi di rischio 40 0 0 0 0 0 0 40
78 Iter istruttorio
79 Realizzazione degli interventi 60 0 0 0 0 0 0 60
80 Collaudo
81 |Area mineraria Monte Agruxau 8.814 8.814 4.407 0 4.407 1.581 7.233 0
82 Caratterizzazione 230 230 115 0 115 230 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea
83 Esecuzione indagini e redazione RIND 230 230 115 0 115 230 0 0
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84 Iter istruttorio ! : . ! !

85 Interventi di MISP/Bonifica 6.893 6.893 3.447 0 3.446 0 6.893 0

86 Progettazione degli interventi e analisi di rischio 220 220 110 0 110 0 220 0

87 Iter istruttorio

88 Realizzazione degli interventi 6.673 6.673 3.337 0 3.336 0 6.673 0

89 Collaudo

90 MISE 1.691 1.691 845 0 846 1.351 340 0

91 MISE smaltimento rifiuti e canale di guardia 1.691 1.691 845 0 846 1.351 340 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea

92 |Area mineraria Monte Onixeddu 2.646 76 38 0 38 76 0 2.570

93 Caratterizzazione 76 76 38 38 76 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea

94 Esecuzione indagini e redazione RIND 76 76 38 0 38 76 0 0

95 Iter istruttorio

96 Interventi di MISP/Bonifica 2.570 0 0 0 0 0 0 2.570

97 Progettazione degli interventi e analisi di rischio 70 0 0 0 0 0 0 70

98 Iter istruttorio

99 Realizzazione degli interventi 2.500 0 0 0 0 0 0 2.500

100 Collaudo

101 |Area mineraria Monte Scorra 238 138 69 0 69 138 0 100

102 Caratterizzazione 138 138 69 69 138 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea

103 Esecuzione indagini e redazione RIND 138 138 69 0 69 138 0 0

104 Iter istruttorio

105 Interventi di MISP/Bonifica 100 0 0 0 0 0 0 100

106 Progettazione degli interventi e analisi di rischio 40 0 0 0 0 0 0 40

107 Iter istruttorio

108 Realizzazione degli interventi 60 0 0 0 0 0 0 60

109 Collaudo

10 |Area mineraria Monte Uda 70 20 10 0 10 20 0 50

111 Caratterizzazione 20 20 10 0 10 20 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea

112 Esecuzione indagini e redazione RIND 20 20 10 0 10 20 0 0

113 Iter istruttorio

14 Interventi di MISP/Bonifica 50 0 0 0 0 0 0 50

115 Progettazione degli interventi e analisi di rischio 20 0 0 0 0 0 0 20

116 Iter istruttorio

117 Realizzazione degli interventi 30 0 0 0 0 0 0 30

118 Collaudo

1% |Area mineraria Monteponi 11.633  6.533 1.474 0 5.059 1.846 4.687 5.100

120 Caratterizzazione 262 262 131 131 262 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea

121 Esecuzione indagini e redazione RIND 262 262 131 0 131 262 0 0

122 Iter istruttorio

123 Interventi di MISP/Bonifica 5.100 0 0 0 0 0 0 5.100

124 Progettazione degli interventi e analisi di rischio 100 0 0 0 0 0 0 100

125 Iter istruttorio
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126 Realizzazione degli interventi 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 ! : H ! !

127 Collaudo

128 MISE 6.271 6.271 1.343 (1] 4.928 1.584 4.687 0

129 MISE rimozone coperture amianto foderia piombo 1.454 1.454 0 0 1.454 0 1.454 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (PIT POR 2000/2006) e 50% fondi
Igea

130 MISE copertura discarica piombifera 2.739 2.739 304 0 2.435 918 1.821 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con i seguenti contributi: Ass.
Difesa ambiente (conv. 13/06), Ass. Industria (ex L 204/93) e
fondi Igea

131 MISE impianto centralizzato trattamento percolati (sez. Monteponi) 1.710 1.710 855 0 855 298 1.412 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea

132 MISE rimozione fanghi Bindua 368 368 184 0 184 368 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea

183 |Area mineraria San Giorgio 182 102 51 0 51 102 0 80

134 Caratterizzazione 102 102 51 51 102 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea

135 Esecuzione indagini e redazione RIND 102 102 51 0 51 102 0 0

136 Iter istruttorio

137 Interventi di MISP/Bonifica 80 0 0 0 0 0 0 80

138 Progettazione degli interventi e analisi di rischio 30 0 0 0 0 0 0 30

139 Iter istruttorio

140 Realizzazione degli interventi 50 0 0 0 0 0 0 50

141 Collaudo

142 |Area mineraria San Giovanneddu 7.294 3.214 1.607 0 1.607 490 2.724 4.080

143 Caratterizzazione 490 490 245 245 490 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea

144 Esecuzione indagini e redazione RIND 490 490 245 0 245 490 0 0

145 Iter istruttorio

146 Interventi di MISP/Bonifica 4.080 0 0 0 0 0 0 4.080

147 Progettazione degli interventi e analisi di rischio 80 0 0 0 0 0 0 80

148 Iter istruttorio

149 Realizzazione degli interventi 4.000 0 0 0 0 0 0 4.000

150 Collaudo

151 MISE 2.724 2.724 1.362 0 1.362 0 2.724 0

152 MISE stabilizzazione argini 2724 2724 1.362 0 1.362 0 2.724 0

183 |Area mineraria San Giovanni 170 90 45 0 45 90 0 80

154 Caratterizzazione 90 90 45 0 45 90 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea

155 Esecuzione indagini e redazione RIND 90 90 45 0 45 90 0 0

156 Iter istruttorio

157 Interventi di MISP/Bonifica 80 0 0 0 0 0 0 80

158 Progettazione degli interventi e analisi di rischio 30 0 0 0 0 0 0 30

159 Iter istruttorio

160 Realizzazione degli interventi 50 0 0 0 0 0 0 50

161 Collaudo

62 |Area mineraria Seddas Moditzis 487 487 69 0 418 138 349 0

163 Caratterizzazione 138 138 69 69 138 0 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea

164 Esecuzione indagini e redazione RIND 138 138 69 0 69 138 0 0

165 Iter istruttorio
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166 Interventi di MISP/Bonifica 349 349 0 0 349 0 349 0 Interventi in capo ad Igea ed al Comune di Gonnesa (ente ! . . . .
delegato per i fondi del DPCM 23 aprile 93, gia impegnati ante : 590 g
3640/08).
167 Progettazione degli interventi e analisi di rischio 49 49 0 0 49 0 49 0
168 Iter istruttorio
169 Realizzazione degli interventi 300 300 0 0 300 0 300 0
170 Collaudo
17 MISE
172 MISE smaltimento rifiuti Attivita in capo ad Igea finanziata Ass. Industria (ex L 204/93).
73 |Caratterizzazione e MISE stagno Sa Masa 6.032 6.032 0 1.900 4.132 0 6.032 0
174 Caratterizzazione 2272 2272 0 0 2.272 2272 0 0 Attivita in capo al Comune di Gonnesa (ente delegato per i fondi
del DPCM 23 aprile 93, gia impegnati ante 3640/08).
175 Studi di approfondimento 1.900 1.900 0 1.900 0 190 1.710 0 Interventi in capo ad Igea ed al Comune di Gonnesa.
176 Iter istruttorio
177 Progettazione MISP 350 350 0 0 350 0 350 0 In capo al Comune di Gonnesa (ente delegato per i fondi del
DPCM 23 aprile 93).
178 Iter istruttorio
179 Realizzazione interventi e comunicazione del rischio 1.510 1.510 0 0 1.510 0 1.510 0 Interventi in capo al Comune di Gonnesa (ente delegato per i
fondi del DPCM 23 aprile 93).
180 Collaudo
81 ITOTALE 91.371 41.148 10.616 11.850 18.682 6.415 34.733 50.223
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