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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

UN'ONE EUROPEA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AQQEQQNPANI I NE QINNIIQTRIA

Bando di gara n. 1/2015/IND.
CUP: E25C12000410002-CIG 6259925D84

Direzione Generale
Servizio Energia ed Economia Verde

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

Per la “Realizzazione di un impianto fotovoltaico architettonicamente integrato nell’edificio di proprieta di

A.R.E.A. Via Cesare Battisti, 6 Cagliari”;

Tale intervento é finanziato nell'lambito del progetto europeo “Foster in Med - fostering solar technology in

the Mediterraenan area” cofinanziato dal programma ENPI CBC 2007-2013, di cui I'’Assessorato

dell’'Industria & partner.

- L'anno duemilaquindici, il giorno di (in lettere e cifre), del mese di
(in lettere), in Comune di Cagliari , nella sede della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato
dell'Industria - Servizio Energia ed Economia Verde, ubicata in Cagliari viale Trento, 69, i signori;

- nato a ()il .. nella sua qualita di
Direttore del Servizio Energia ed Economia Verde, della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato
dell'Industria, Codice Fiscale e Partita IVA , di seguito nel presente atto
denominato semplicemente "Servizio Energia";

- nato a () i . . residente in , via

n° ., in qualita di dell'impresa
con sede in () via n° __ Codice
Fiscale e Partita IVA , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola.

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
- che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di

imprese costituito con atto notaio in , rep. /racc. in
data , tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
- 1- impresa con sede in
(_),via n° Codice Fiscale e Partita
IVA ;
- 2-impresa con sede in
(_),via n° Codice Fiscale e Partita
IVA ;
- 3-impresa con sede in
(_),via n° Codice Fiscale e Partita
IVA ;
- nonché l'impresa
- con sede in (_),via n° Codice Fiscale
e Partita IVA ;

- cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Impresa" o “appaltatore”.

PREMESSO

- che con Determinazione del Direttore del Servizio Energia n del veniva approvato il
progetto preliminare dei lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico architettonicamente integrato
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Direzione Generale
Servizio Energia ed Economia Verde

nell’edificio di proprieta di A.R.E.A. Via Cesare Battisti, 6 Cagliari” per un importo complessivo a base
d'asta & pari a € 101.414,35 (euro centounomilagquattrocentoquattordici/35), IVA esclusa, di cui €
92.414,35 (euro novantaduemilaquattrocentoquattordici/35) per lavori, onorari e oneri soggetti a ribasso
(€ 80.000,00 per lavori a corpo; € 12.414,35 per onorario di progettazione definitiva ed esecutiva, cat.
lll/c), € 9.000,00 (euro novemila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

- che con la medesima determinazione veniva indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 122, comma 1 e
dell’art. 53, comma 2, lett. ¢), del D.Lgs. 163/2006, per I'affidamento di quanto in oggetto;

- che in seguito a pubblico incanto, la cui prima seduta pubblica si sono tenuta in data __._.2015 e
'ultima in data __._ .2015, con determina del Direttore del Servizio Energia n® __in data __._ .2015, i
lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta con sede , come
sopra  costituita, per il prezzo complessivo di € . (euro

/_), come di seguito specificato, in seguito al ribasso offerto del

%;
- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato positivamente, come risulta dalla

Determinazione del Direttore del Servizio Energia n° __ in data , con la conseguente
aggiudicazione definitiva alla ditta di cui sopra;

- che la progettazione definitiva presentata dall’appaltatore, dopo il relativo e adeguato procedimento
istruttorio, & stata verificata con verbale di validazione sottoscritto da in
data, e successivamente approvata con Determinazione del Direttore del Servizio
Energian® ___ indata__. .2015;

- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del
procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data ;

- che la progettazione esecutiva € affidata a in qualita di
Progettista qualificato indicato dall’appaltatore.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per la
progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,
nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito
«Codice dei contratti»).
Si intendono integralmente richiamati e facenti parte integrante del presente contratto sia il Capitolato
prestazionale d’appalto che il disciplinare di gara, ai quali si rimanda per ogni precisazione.

Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L'importo contrattuale ammonta a € ,___(diconsi euro /)
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di cui:

a) € .___per lavori veri e propri;

b) € 9.000,00 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza;

b) € .__ per oneri per la progettazione ed il coordinamento della Sicurezza in fase di

progettazione,
L’importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.

3 Il contratto € stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice

dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui I'importo
contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L'appalto &€ concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche e gli altri elaborati progettuali quali
risultano dall’elenco allegato al presente contratto sotto la lettera “B”, che I'impresa dichiara di conoscere
e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione, copia dei quali le parti si scambiano dopo averli sottoscritti.

2 E' parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari integrante la progettazione definitiva come

approvata ai sensi delle Premesse; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati
al progetto approvato.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico
e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita
delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari
dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente
contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appalta tore, direzione del cantiere.

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile
2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo presso

. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore

saranno effettuati mediante accredito su conto corrente come in appresso indicato.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, &/sono autorizzato/i a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, il/i
signor__ .

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti
saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente n° presso la Banca
corrispondente al seguente codice IBAN: IT - - - -
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5. Ai sensi del capitolato generale d'appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve
conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in
caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione de i lavori.

1. Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente
all'appaltatore I'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 169,
comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010

2 La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista qualificato ai sensi
delle vigenti disposizioni, deve pervenire alla stazione appaltante entro ( ) giorni dal
ricevimento dell’ordine di servizio di cui al comma 1.

3 Il progetto esecutivo e tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli
di legge e di regolamento ovvero i pareri o nullaosta necessari.

4 1l responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessita, dispone che I'appaltatore provveda
all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione
del progetto definitivo, come previsti dal capitolato Prestazionale, senza che cid comporti compenso
aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore. |l progetto esecutivo non pud prevedere alcuna variazione
alla qualita e alle quantita delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; & fatta salva I'applicazione
dell’articolo 169, commi da 3 a 9, del D.P.R. n. 207 del 2010.

5 Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto
risolto per inadempimento dell’appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione
del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’'appaltatore € riconosciuto
unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per
ritardata consegna dei lavori.

6 L'esecuzione dei lavori ha inizio, dopo la comunicazione dell'approvazione del Progetto Esecutivo di cui al
comma 3, in seguito a sottoscrizione di atto aggiuntivo al contratto e successiva a formale consegna,

risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre ___ giorni dalla predetta comunicazione, che
deve altresi contenere la convocazione dell'Appaltatore.

7 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni naturali e consecutivi, come da
offerta in sede di gara da parte dell’appaltatore, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
In nessun caso tale durata potra essere superiore ai ( ) mesi fissati come termine ultimo in
sede di gara.
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Articolo 6. Penale per i ritardi.

1 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, ai sensi dell’art.145 del
Regolamento DPR 207/10 e dell'art. ___ del capitolato d'appalto, per ogni giorno di ritardo nella
ultimazione, in confronto al termine soprafissato, sara applicata una penale a pari 1,00%. dell'importo
netto contrattuale al giorno calcolato in riferimento all'importo delle opere da realizzare.

2 La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, calcolato in relazione
all'importo dei servizi di progettazione, salvo il diritto di risolvere il contratto.

3 La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato Prestazionale, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei
lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate
nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva
della penale non pud superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in
corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

3. Qualora I'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione
appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dell’appaltatore. La diffida &€ necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora
I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione
dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso,
per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e
indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali allandamento dei
lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’'appalto, quelli a lui
imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese per:
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’'opera;
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c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione.

3. L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo
le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’'appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro é stato
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud
controllare l'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico
non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato
applicando la percentuale della quota eseguita all’'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e
rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo
le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.
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Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

Non € prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo
133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due

anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del
Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispett ivo.

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche
o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo
132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di
una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale
di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8,
161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato
con D.M. n. 145 del 2000.

3 L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze,

errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessita di rimediare
a tali insufficienze, errori od omissioni.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a sal __ do.

1.

Ai sensi dell’Art. 5, comma 1 del D.L. 28.03.1997, n. 79 convertito dalla Legge 28 maggio1997 n. 140,
non sara corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale..

. L'erogazione, il recupero e le relative garanzie sono regolate dagli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2

e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Ai sensi dell’Art. 53, comma 4 del D.Igs. 163/06 i prezzi sono fissi ed invariabili.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione, dopo le
approvazioni, con le modalita e nei termini previsti dall'art. 26 del Capitolato Prestazionale, a favore
dell’appaltatore

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti
raggiungono un importo non inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) al netto delle ritenute dello
0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con D.M. n. 145 del 2000 e
dell'importo delle rate di acconto precedenti.

In deroga al comma 5 non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra
'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5,00% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo € liquidato col conto finale.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a giorni, per cause non dipendenti

dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si
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provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,

prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

8. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante allimpresa in forza
del presente contratto & effettuato dopo Il'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro ___
giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9 Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

10.1l pagamento della rata a saldo, come é inoltre subordinato all'accensione delle polizze decennali di cui
all'art. 126 D.P.R. 207/2010.

11.In ogni caso tutti i pagamenti sono subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

12.In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi allintervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo
che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui
all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del
2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato Prestazionale;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
allintervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza
necessita di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispettivamente fissati in giorni 45 (quarantacinque) e 30 (trenta), spettano all'appaltatore gli interessi,
legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del D.P.R. n. 207
del 2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere |l
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Reqgolare esecuzione, collaudo e gratui ta_ manutenzione
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1. Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di sei
mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due
anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche
se 'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto
termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo;
resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.

6 Una volta ultimate le operazioni di collaudo ed emesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo,
obbligo dell’Appaltatore provvedere, con proprio personale operativo e direttivo, alla gestione operativa
dell'impianto in affiancamento del gestore A.R.E.A. per un periodo di sei mesi con le modalita evidenziate
nel disciplinare di gara e nel capitolato Speciale prestazionale d'Appalto.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Prestazionale;

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
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L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili;
La risoluzione in danno all’appaltatore € prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione
esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16. Controversie.

1.

4,
5.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo
contrattuale, il responsabile del procedimento pud nominare la commissione di cui all'articolo 240 del
Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, del collaudatore e formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla
apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono
pronunciare entro trenta giorni.

. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un

esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una
variante in corso d’'opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

. La procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere

dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.

E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria
competente del Foro di Cagliari con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 16.bis. Gestione semestrale.

1.

Una volta ultimate le operazioni di collaudo ed emesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, &
obbligo dell’Appaltatore provvedere, con proprio personale operativo e direttivo, alla gestione operativa
dell'impianto in affiancamento del Gestore A.R.E.A. per un periodo di sei mesi con le modalita
evidenziate nel disciplinare di gara e nel capitolato Speciale prestazionale d’Appalto.

. Le modalita, le prescrizioni, le penali per la gestione semestrale sono riportate nel capitolato

Prestazionale d’appalto che si intende qui integralmente richiamato.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipen dente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta la ritenuta a
garanzia nei modi, termini e misura di cui al capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei

contratti.
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3 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi,
termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e
per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’'allegato XVII,
punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, & stato acquisito apposito Documento
Unico di Regolarita Contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma
3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del
guale assume ogni onere e obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di
cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione
in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998,
n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, in base all'informazione antimafia rilasciata in data al numero
dalla Prefettura di , ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 252 del 1998.
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2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare

con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli
14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1.
2.

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i
lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato prestazionale.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall’'articolo 118,
comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Prestazionale.

. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e

I’Appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a ciascun subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali
ritenute di garanzia effettuate.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauz ione definitiva.

1.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitva) mediante

numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenziaffiliale di per
I'importo di euro pari al per cento dell'importo del presente contratto.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite

massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni
volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi

1.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, I'appaltatore assume la responsabilita di
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenziaffiliale di , come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), ripartito

come da Capitolato prestazionale;
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b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ).

. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall’appaltatore, ovvero I'appaltatore stesso,
devono munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita civile
professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (xxxvii); la polizza deve coprire le nuove spese
di progettazione e i maggiori costi che I'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo
132, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia
prestata per un massimale non inferiore a euro
. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle cond|2|on| e in conformita agli schemi
tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratt 0.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal
capitolato PRESTAZIONALE;

- il capitolato prestazionale;

- gli elaborati grafici progettuali;

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;

- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma predisposto dall'impresa;

- tutti gli elaborati indicati nell’allegato “___ " al presente contratto;

- gli atti di assenso espressi dalle diverse autorita, in forza di disposizioni legislative o regolamentari,
con le eventuali prescrizioni.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e rego lamentari.

1 Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in

materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, questultimo limitatamente a quanto non previsto dal
capitolato Prestazionale.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-
quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e t rattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)

sono a totale carico dell'appaltatore.

Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 2472 - fax +30 070 606 2195 — PEC industria@pec.regione.sardegna.it 14/15



5 5 ey
* % X . ~ CBCM E D
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA -~ —~ ] ATION
UN|0NE EUROPEA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA L — I .

AQQEQQNPANI I NE QINNIIQTRIA

o Bando di gara n. 1/2015/IND.
Direzione Generale )
Servizio Energia ed Economia Verde CUP: E25C12000410002-CIG 6259925D84

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.)

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

Il Servizio Energia ed Economia Verde L'appaltatore
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