
ID Nome attività Importo
stimato (€)

Importo
finanziato (€)

Fonte
finanziamenti

1 Caratterizzazione e Analisi del rischio 15.000

2 Piano di caratterizzazione 

3 Esecuzione indagini redazione PIN - esiti indagini (*1)

4 Adeguamento PIN (1*)

5 Iter istruttorio e approvazione

6 Analisi del rischio relativa 10.000 10.000 (2*)

7 Esecuzione

8 Iter istruttorio

9 Analisi del rischio assoluta Cdp 5.000 5.000 (2*)

10 Esecuzione

11 Iter istruttorio e approvazione

12 Progettazione e realizzazione interventi di bonifica e MSP 3.140.000

13  MISE 

14 MISE protezioni idrauliche bacino sterili (*3)

15  MISP aree estrattive e impianti 1.560.000

16 Progettazione MISP 60000 60.000 (2*)

17 Iter istruttorio e approvazione

18 esecuzione lavori 1.500.000

19 Collaudo finale

20 Bonifica e Realizzazione sito di raccolta fini 1.580.000

21 Progetto di bonifica complessivo e SDR 80.000 80.000 (2*)

22 iter istruttorio e approvazione

23 realizzazione 1.500.000 1.445.000 (2*)

24 collaudo
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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE 
(D.P.C.M. 21.12.07)

O.P.C.M.  n.3640  del 15.01.2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AREA MINERARIA ORBAI
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Nota 1: finanziato dal Com. di Villamassargia
Nota 2: finanziato al 100% con fondi commissariali
Nota 3: finanziato al cons. TEA con fondi RAS (Ass. Industria)
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