& O

(D.P.CM. 21.12.07)
0.P.CM. n.3640 del 15.01.2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

AREA MINERARIA ORBAI

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ID | Nome attivita Importo Importo Fonte Tri 1, 2008 [Tri 2, 2008 [Tri 3, 2008 [Tri 4, 2008 [Tri 1, 2009 [Tri 2, 2009 [Tri 3, 2009 [Tri 4, 2009 [Tri1,2010 [Tri 2, 2010 [Tri 3, 2010 [Tri 4, 2010
stimato (€) finanziato (€) finanziamenti gen [ feb [ mar apr ma iu | lu ago | set ott [ nov [ dic en [ feb | mar apr ma iu lu [ ago | set | ott [ nov | dic | gen | feb | mar | apr [ mag | giu | lug [ ago | set | ot | nov | dic

1 Caratterizzazione e Analisi del rischio 15.000 ; :

2 Piano di caratterizzazione

3 Esecuzione indagini redazione PIN - esiti indagini *1)

4 Adeguamento PIN (1%

5 Iter istruttorio e approvazione

6 Analisi del rischio relativa 10.000 10.000 (2%)

7 Esecuzione

8 Iter istruttorio

9 Analisi del rischio assoluta Cdp 5.000 5.000 (2%)

10 Esecuzione

1" Iter istruttorio e approvazione

12 Pr ttazi er ione interventi di bonifica e MSP 3.140.000

13 MISE

14 MISE protezioni idrauliche bacino sterili (*3)

15 MISP aree estrattive e impianti 1.560.000

16 Progettazione MISP 60000 60.000 (2%)

17 Iter istruttorio e approvazione

18 esecuzione lavori 1.500.000

19 Collaudo finale

20 Bonifica e R 1e sito di Ita fini 1.580.000

21 Progetto di bonifica complessivo e SDR 80.000 80.000 | (2*)

22 iter istruttorio e approvazione

23 realizzazione 1.500.000 1.445.000  (2%)

24 collaudo

Nota 1: finanziato dal Com. di Villamassargia
Nota 2: finanziato al 100% con fondi commissariali
Nota 3: finanziato al cons. TEA con fondi RAS (Ass. Industria)
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