COMMISSARIO DELEGATO PER L’'EMERGENZA AMBIENTAIIEEPE:FML.IEE@??)EE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE MAC Ro AREA MONTEVECCH IO LEVANTE

O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

& O

ID  |Nome attivita Importo stimato Importo Fonte [Tri 2, 2009 [Tri 3, 2009 [Tri 4, 2009 [Tri 1,2010 [Tri 2, 2010 [Tri 3, 2010 [Tri 4, 2010
finanziato (€) | finanziamento mar [ apr [ mag [ giu lug [ ago [ set ott [ nov [ dic gen [ feb [ mar | apr [ mag [ giu [ lug [ ago [ set [ ott [ nov [ dic
1 Caratterizzazione e Analisi del rischio 1.030.000
2 Piano di caratterizzazione
3 Piano della caratterizzazione - predisposizione e approvazione 0 *1)
4 Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini 1.000.000 1.000.000 | (2%)
5 Iter istruttorio e approvazione
6 Analisi del rischio relativa 20.000 20.000 (2*)
7 Esecuzione
8 Iter istruttorio
9 Analisi del rischio assoluta Cdp 10.000 10.000 (2%)
10 Esecuzione
1" Iter istruttorio e approvazione
12 Pr ttazi e reali ione interventi di MISE/bonifica/MSP 60.040.000
13 MISE
14 mise finanziata - progettazione (3%
15 Mise finanziata - esecuzione (3%
16 MISP/Bonifica - progetto complessivo 60.000 60.000 (2%)
17 Progettazione MISP/Bonifica
18 Iter istruttorio e approvazione
19 Progetto Stralcio - Siti di raccolta per i fini Rio Sitzerri 20.400.000
20 Progettazione 400.000 400.000 (2%)
21 Iter istruttorio e approvazione
22 VIA
23 Esecuzione dei lavori 20.000.000
24 Collaudo finale
25 Progetto Stralcio - Bonifica Suoli 26.320.000
26 Progettazione 320.000 320.000 (2*)
27 Iter istruttorio e approvazione
28 Esecuzione dei lavori 26.000.000
29 Collaudo finale
30 Progetto Stralcio - MISP + MISE statica bacino Levante 10.200.000
31 Progettazione 200.000 200.000 (2*)
32 Iter istruttorio e approvazione
33 Esecuzione dei lavori 10.000.000 5.030.000 ' (2%)
34 Collaudo finale
35 Progetto Stralcio - Regimazione idraulica Rio Sitzerri 3.060.000
36 Progettazione 60.000 60.000 | (2*)
37 Iter istruttorio e approvazione
38 Esecuzione dei lavori 3.000.000
39 Collaudo finale
Nota 1: I'attivita svolta dall' ufficio del Commissario Redatto: SD, AM, SP
Nota 2: finanziato al 50% con fondi commissariali e al 50% da Igea Aggiornato al: mer 15/07/09

Nota 3: fin. L 204/93 (Ass. Industria)




