
ID Nome attività Importo
stimato (€)

Importo
finanziato (€)

Fonte
finanziamenti

1 Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Masua 724.000 724.000 conv. 13/06 (1*)

2 Piano di caratterizzazione

3 Relazione descrittiva

4 Iter istruttorio e approvazione

5 Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini

6 Iter istruttorio e approvazione

7 Analisi del rischio relativa (aree estrattive)

8 Esecuzione

9 Iter istruttorio

10 Analisi del rischio assoluta

11 Esecuzione

12 Iter istruttorio e approvazione

13  MISE 

14 MISE smaltimento rifiuti area impianti (2*)

15 Impianto trattamento acque diga bacino sterili (2*)

16 Progettazione e interventi di MISE/bonifica/MSP A.M. Masua 5.000.000 3.137.000 conv. 13/06 (1*)

17  Progetto operativo di bonifica complessivo

18 Progettazione MISP/Bonifica

19 Iter istruttorio e approvazione

20  MISP Bacini sterili

21 Progettazione 

22 Iter istruttorio e approvazione

23 esecuzione lavori

24 Collaudo finale

25  MISP Discariche minerarie area estrattiva

26 Progettazione 

27 Iter istruttorio e approvazione

28 esecuzione lavori

29 Collaudo finale

30 Bonifica aree impianti e realizzazione sito di  raccolta

31 Progettazione 

32 Iter istruttorio e approvazione

33 esecuzione lavori

34 Collaudo finale

35 Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Nebida 500.000 500.000 (3*)

47 Progettazione e interventi di MISE/bonifica/MSP A.M. Nebida 12.000.000 3500.000 (3*)

66 Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Acquaresi 300.000

78 Progettazione e interventi di MISE/bonifica/MSP A.M. Acquaresi 6.000.000
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Nota 1: Importo finanziato al 50% dal DM 468/01; restante 50% a carico di IGEA
Nota 2: finanziato dalla L.204/93 (Ass. Industria)
Nota 3: finanziato al 50% con fondi commissariali e al 50% da Igea
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