
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tab. 6.3 MACRO AREA MASUA 

ATTIVITA' COSTI E RISORSE

attività importo stimato importo finanziato Stima lavori realizzati al 11/05/2009 impegno

Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Masua 724.000 724.000 724.000 (conv. 13/06) (1*)

Progettazione e interventi di MISE/bonifica/MSP A.M. Masua 5.000.000 3.137.000 (conv. 13/06) (1*)

Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Nebida 500.000 500.000  (2*)

Progettazione + Interventi di MISE/bonifica/MSP A.M. Nebida 12.000.000 3.500.000  (2*)

Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Acquaresi 300.000 0

Progettazione+Iterventi di MISE/bonifica/MSP A.M. Acquaresi 6.000.000 0

TOTALE 24.524.000 7.861.000 724.000

nota 1: conv. 13/6 stipulata tra RAS (AdA) e Igea - importo finanziato al 50% dalla L.426/98; restante 50% a carico Igea

nota 2: importo finanziato al 50% con fondi commissariali e al 50% da Igea

TOTALE IMPORTI STIMATI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' 24.524.000

RISORSE IMPEGNATE CONV. 13/06 3.861.000

RISORSE DEL COMMISSARIO 2.000.000

RISORSE IGEA 2.000.000

FINANZIAMENTI NECESSARI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' 16.663.000

Riepilogo risorse e attività

Stima attività finanziate realizzate 724.000€             

Attività finanziate da realizzare 7.137.000€          

Attività da finanziare 16.663.000€        

Totale importi stimati per realizzazione attività 24.524.000€        
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