

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tab. 6.7 AREA MARINO COSTIERA
ATTIVITA' COSTI E RISORSE

attività	importo stimato	importo finanziato	Stima lavori realizzati al 11/05/2009	impegno
Caratterizzazione e analisi del rischio relativa (sottoarea A)	840.000	840.000	0	(2*)
Progettazione e interventi MISP/Bonifica			0	
TOTALE	840.000	840.000	0	

nota 2: importo finanziato al 100% con fondi commissariali

RISORSE DEL COMMISSARIO (*1)	
RISORSE IGEA (1*)	
RISORSE COMMISSARIO (2*)	840.000
FINANZIAMENTI NECESSARI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA'	

In mancanza dei risultati della caratterizzazione non
è possibile stimare i costi necessari per gli
interventi.

Riepilogo attività	
Stima attività finanziate realizzate	€ -
Attività finanziate da realizzare	€ 840.000
Attività da finanziare	€ -
Totale importi stimati per realizzazione attività	€ 840.000