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Allegato 3  
 

SCHEMA DEL “RAPPORTO TECNICO SUGLI STATI D’AVANZAMENTO INTERMEDI” 
(REDATTO DALL’IMPRESA) 

 
Società: ________________________________________________________________  
 
Titolo del progetto: ________________________________________________________  
 
Determinazione RAS   n. ______ / ______ Stato di avanzamento dal __ /__ /__ al __ /__ /__ 
 
Protocollo __________________ CUP ________________________ 
 
 
1 - NOTIZIE SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO DI RICERCA E/O PROGRAMMA DEI 
SERVIZI AVANZATI 
 

1.1 Obiettivi realizzati 
 

• stato d'avanzamento dei singoli obiettivi  preventivati in progetto 
 

1.2 Attività svolte 
 
1.2.1 Attività di ricerca industriale 

 
• descrizione delle attività di ricerca industriale svolte nel periodo sopraindicato, 

evidenziando le soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi previsti 
 

• sintesi quantitativa dell'impegno complessivo di personale.  
 

       
 
 

1.2.2 Attività di sviluppo sperimentale 
  

• descrizione delle attività di sviluppo sperimentale svolto nel periodo sopra indicato, 
evidenziando le soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi realizzativi previsti 

 
• sintesi quantitativa dell'impegno complessivo di personale.  
 
 
 
         1.2.3 Attività di Servizi avanzati 
 
• Relazione sulle attività svolte,  svolte nel periodo sopra indicato, dando evidenza dei 

servizi conclusi e  obiettivi raggiunti. 
• Presentazione degli indicatori di monitoraggio richiesti per i singoli Servizi Avanzati 
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1.3 Scostamenti 
analisi e motivazioni degli eventuali scostamenti, negli obiettivi  e nelle attività, rispetto 
alle previsioni di progetto 

 
 
 
1.4 Valutazione critica dell'iniziativa 

1.4.1 Prospettive di successo scientifico – tecnologico 
1.4.2 Variazioni nelle prospettive dei mercati interessati dal progetto 
1.4.3 Giudizio sull'opportunità di continuare il progetto 
 

 
2. Costi sostenuti Programma di R&S  

confronto tra costi sostenuti e previsti secondo la seguente tabella 
Costi in Migliaia di EURO 

 Preventivo 
ricerca 

industriale 

Consuntivo 
ricerca 

industriale 

Preventivo 
sviluppo 

Sperimentale 

Consuntivo 
Sviluppo 

Sperimentale 
A)Personale 
(dipendente e 
non) 

    

B)Strumenti, 
macchinari, 
attrezzature, 
software, 
brevetti 

    

C1) Servizi di 
consulenza in 
materia di 
innovazione 
(max 50% spese 
totali) 

    

C2) Servizi di 
supporto 
all’innovazione 
(C1+C2 max 
50% spese totali 
R&S)  

    

D) Spese 
generali (max 
30% del 
personale 
dipendente)  

    

E) Spese per la 
messa a 
disposizione di 
personale alt. 
Qualificato 
(aiuto al 50%)  

    

Totale     
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3. Costi sostenuti Programma di Servizi Avanzati 
 
confronto tra costi sostenuti e previsti secondo la seguente tabella 

Costi in Migliaia di EURO 
Titolo del Servizio Costo a Preventivo Consuntivo 

   

   

   

 
 
Motivare le eventuali variazioni di costo significative rispetto alle previsioni di programma. 
 
 
                                                     (TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE) 
 


