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1 PREMESSA

L’evento calamitoso che si & verificato nei giorni 30 settembre e 1 ottobre ha da subito determinato una
situazione di estrema gravita, ulteriormente aggravata a seguito della successiva perturbazione che si &

abbattuta nelle stesse zone della Sardegna orientale e nord orientale, nelle giornate del 9 e 10 ottobre.

Le pesanti conseguenze da subito rilevate sul territorio, hanno comportato I'attivazione della richiesta da
parte della Regione Sardegna (Delibera di Giunta regionale 55/22 del 17.11.2015) della dichiarazione di
stato di emergenza, la quale & stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2016. Con la suddetta
deliberazione sono stati stabiliti la durata e I'estensione territoriale dello stato di emergenza; inoltre, sono
state rese disponibili le risorse, nel limite di euro 8.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 225/1992, per l'attuazione dei primi interventi, nelle more

della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni.

Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della Regione Sardegna, per l'attuazione
degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, ha provveduto mediante 'emanazione
dell’Ordinanza n. 360 del 14 luglio 2016 (di seguito OCDPC 360/2016), pubblicata sulla GURI n. 173 del
26.7.2016.

La suddetta ordinanza dispone in ordine a seguenti argomenti:

il Direttore generale della Protezione civile & nominato Commissario delegato (art. 1);

— piano degli interventi (art. 1);

— contributi autonoma sistemazione (art. 2);

— copertura finanziaria e apertura di apposita contabilita speciale (art. 3);

— ricorso alle deroghe a disposizioni normative (art.4);

— ricognizione dei fabbisogni ex art. 5, comma 2, lett. d) della legge n. 225/1992, per la quale |l
Commissario delegato & il soggetto responsabile, riferita al patrimonio pubblico, patrimonio privato e
attivitd economiche e produttive (artt. 5, 6, 7, 8, 9);

— ricognizione oneri per prestazioni di lavoro straordinario del personale delle pubbliche amministrazioni,
impegnato in attivita connesse con gli eventi e relativo ristoro (art.10);

— sospensione dei mutui in capo a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni colpiti

(art. 11);

—  altri adempimenti del Commissario delegato.

Il presente documento costituisce la relazione del Piano degli interventi di cui allart. 1 commi 3 e 4,
predisposto per il perseguimento delle finalita stabilite con 'OCDPC 360/2016 nel limite delle risorse
stanziate con la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2016. Secondo quanto previsto al comma
3 dello stesso art. 1, il Piano suddetto & stato sottoposto all’approvazione del Dipartimento della Protezione
civile, il quale con nota prot. n. RIA/0054360 del 14.10.2016 lo ha ritenuto meritevole di approvazione ed ha

contestualmente richiesto le integrazioni di seguito elencate:

1. la durata degli interventi non ancora avviati e/o ancora in corso di esecuzione;



prospetto analitico di dettaglio, redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 2 della OCDPC
n. 360/2016 a giustificazione della somma prevista;

il quadro delle competenze per lavoro straordinario secondo le indicazioni di cui all'articolo 10 della
OCDPC n. 36012016, limitatamente alle prestazioni rese, o ancora da rendersi nell'ambito delle

attivita di stretta pertinenza alla citata ordinanza fino alla scadenza dello stato di emergenza.



2 RISPOSTA OPERATIVA

A seguito della diramazione dell’avviso di allerta, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile
regionale (settore meteo e idro), gia operante in h 24 a partire dal 29 settembre 2015, ha condotto I'attivita di
monitoraggio, rafforzando la presenza del personale, anche con il personale ENAS, presso il settore idro

della Direzione generale della Protezione civile.

Il CFVA, 'Ente Foreste della Sardegna (EFS), ’Agenzia Regionale per il Distretto Idrografico della Sardegna
(ADIS) hanno integrato le forze operative in h 24 presso la Sala operativa integrata della Regione Sardegna
(SORI).

Contestualmente si € provveduto all’'approntamento della colonna mobile, all’attivazione dei CCS presso le
Prefetture di Sassari e Nuoro e i COC presso i comuni coinvolti e i Sindaci hanno adottato specifiche

ordinanze per attuare quanto previsto dai rispettivi piani di protezione civile.
Citta di Olbia
[ livello di criticita elevata ha comportato nelle zone a rischio un massiccio preallertamento di uomini e mezzi.

Il Sindaco della citta, con propria ordinanza, ha adottato tempestivamente le misure di salvaguardia urgenti
ed indifferibili volte ad evitare danni a persone e cose provocati dal’'ondata di maltempo. Ha proceduto alla
chiusura delle scuole invitando la popolazione al rispetto delle norme di autoprotezione diffuse dalla DG
protezione civile (parcheggiare le auto in luoghi sicuri lontani dalle aree soggette ad allagamento,
sospensione del servizio di ritiro della nettezza urbana porta a porta per far si che le strade rimanessero

quanto piu possibile sgombre).

Le prime valutazioni di danno nel giorno 30 settembre sono state effettuate nelle zone gia a rischio nelle
quali si sono avute le prime cantine allagate. Da qui sono state avviate le prime evacuazioni con la

contestuale chiusura e presidio delle strade a rischio di allagamento.

COC di Olbia Planimetria con le aree di intervento ad Olbia

In via precauzionale il Sindaco ha ordinato la demolizione del ponte sulla S.S. 127 — via Vittorio Veneto al
fine di favorire il deflusso delle acque. Le idrovore del CFVA hanno fornito i primissimi aiuti alla popolazione;
I'ENEL é intervenuto sui diversi blackout che si sono verificati anche fuori dal centro abitato; grazie alla torre
faro collocata sul rio Siligheddu si sono potuti monitorare i livelli idrici; 'ANAS ha attivato il monitoraggio della

rete viaria fuori dal centro abitato.



Nelle giornate dal 30 settembre al 3 ottobre sul territorio sono stati impiegati numerosi uomini e mezzi:

— 24 associazioni di volontariato coordinate in gran parte dall'autorita locale e dalla Provincia di Olbia-
Tempio con un dispiegamento complessivo di 189 uomini e 62 mezzi;

— il CFVA ha impiegato un totale complessivo di 167 uomini nelle attivita di presidio idraulico e
perlustrazione, 66 mezzi tra idrovore, generatori, furgoni, Scam, escavatori, motofari e attrezzature
idonee ai singoli tipi di intervento effettuati;

— I'EFS ha dispiegato 240 uomini, 61 mezzi e numerose attrezzature, nello specifico idrovore, mezzi
cassonati, idropulitrici, autobotti per la fornitura di acqua potabile e non, moduli AIB di aspirazione e
lavaggio;

— i Vigili del Fuoco hanno dispiegato 83 uomini e 24 mezzi, la Capitaneria di Porto 82 uomini e 12 mezzi,
la Polizia locale 72 uomini;

— non sono stati forniti i dati relativi alle forze in campo dell’Esercito.

Si & proceduto allo svuotamento dallacqua delle abitazioni, cantine e autorimesse allagate a mezzo di
idrovore, raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE derivanti dallo svuotamento delle case colpite, pulizia delle
cisterne di gasolio dalle relative emulsioni formatesi, interventi per favorire il deflusso delle acque
conseguenti a possibili ostruzioni fognarie, pulizia delle strade dai detriti accumulati a causa

dell’esondazione dei canali, interventi di pulizia degli alvei, ripristino viabilita e distribuzione pasti.

Per quanto riguarda I'agro, considerato che i mezzi dell'Esercito e delle forze di protezione civile sono stati
tutti impiegati nel centro urbano, si € potuto operare solo con ditte private, in particolare con quelle che,
secondo le direttive del piano di protezione civile comunale, avevano dato la loro disponibilita ad intervenire

immediatamente e senza vincolo d'orario.

Il Centro Operativo Comunale & stato sciolto in data 10 ottobre 2015, dopo che il CFD ha “declassato ad

ordinario” il livello di criticita per il giorno 10/10/2015.

Altri comuni della Provincia di Olbia-Tempio

Nella Provincia di Olbia-Tempio gli eventi hanno interessato diversi altri comuni tra cui in particolare
Arzachena, Budoni, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Palau, Sant’Antonio di Gallura, San

Teodoro e Telti.

Le segnalazioni hanno riguardato soprattutto allagamenti di abitazioni private, locali artigianali e commerciali,
edifici pubblici, oltre alle strade dei centri urbani; la viabilitd statale e provinciale & stata parzialmente
danneggiata o invasa dai detriti trascinati dall'acqua, mentre le strade al servizio delle frazioni sono state
danneggiate in modo profondo o interrotte, con numerosi nuclei familiari che sono risultati isolati o costretti a

percorrere lunghi percorsi alternativi.

In questi comuni sono intervenute le Organizzazioni di volontariato locali e, ove presenti, le pattuglie del

Corpo Forestale, le squadre del’Ente Foreste ed i Vigili del Fuoco.



Provincia di Nuoro e Ogliastra

La Prefettura di Nuoro, in data 30 settembre, ha attivato il CCS articolato per funzioni di supporto, presidiate

da tutte le amministrazioni statali e regionali, militari e civili convocate dal Prefetto.

Gia dalle prime ore di attivita al CCS si & potuto constatare che la maggior intensita del fenomeno era

concentrata nella zona costiera delle provincie dell’Ogliastra e di Nuoro.

In particolare preoccupavano le condizioni dei fiumi Cedrino e Posada che, a causa dei cumulati di pioggia

hanno allagato le rispettive foci.

I comuni effettivamente coinvolti sono stati: Baunei, Lotzorai, Orosei, Irgoli, Posada, Siniscola, Torpe, Lodeé,
Budoni, San Teodoro; gli ultimi due, benché territorialmente appartenenti alla Provincia di Olbia-Tempio,

ricadono nella giurisdizione della Prefettura di Nuoro.

Nellimmediato sono state attivate 13 Organizzazioni di volontariato che hanno prestato la loro opera nei

comuni interessati, dove erano anche stati attivati i COC.

La Provincia di Nuoro ha provveduto a coordinare gli interventi sulle strade provinciali, consistenti nella
rimozione dei detriti con mezzi meccanici e operatori nonché nella messa in opera di segnaletica finalizzata
alla riduzione del rischio per la viabilita mentre la componente della Polizia Stradale e i tecnici dellANAS

hanno provveduto ed interdire, quando necessario, € a ripristinare la circolazione sulle strade statali.

Gli interventi di soccorso tecnico urgente sono stati assicurati in via prioritaria dai Vigili del Fuoco, mentre
I'attivita di assistenza alla popolazione, soprattutto per lo svuotamento delle abitazioni, attivita commerciali e
uffici pubblici interessati da allagamenti, € stata effettuata dal personale delle Organizzazioni di volontariato,
del Corpo Forestale e del’Ente Foreste. Il personale del Corpo Forestale (circa 200 uomini degli Ispettorati
forestali di Nuoro e Lanusei) e dell'Ente Foreste & stato impegnato anche per il monitoraggio idraulico e

idrogeologico del territorio.

Tra le situazioni di maggior rilievo che il CCS ha coordinato si possono evidenziare: evacuazione di 37
persone nell’abitato di Torpé a causa dell’allagamento causato dal cedimento del canale tombato lungo la

via Monte Nurres e di 30 persone nella localita Sos Alinos nel Comune di Orosei.

Anche nel comune di Lotzorai in localita Tancau si € reso necessario procedere ad operazioni di messa in

sicurezza nella zona in cui era ubicato un campeggio.



3 PRIMA STIMA DEI DANNI

Di seguito si riporta, in estrema sintesi, la descrizione della modalita adottata dalla Direzione generale della
protezione civile per il rlevamento dei danni e la conseguente classificazione per tipologie di intervento,
riportata nel dettaglio nella “Relazione illustrativa degli eventi meteorologici che hanno colpito le province di
Olbia Tempio, Nuoro e Ogliastra tra il 30 settembre e il 10 ottobre 2015” allegata alla delibera di Giunta

Regionale n. 55/22 citata in premessa.

Gli eventi eccezionali in argomento hanno causato una compromissione dei luoghi tale da determinare una
condizione di estrema pericolosita per la quale i comuni e i soggetti coinvolti hanno attivato nellimmediato

misure tempestive e straordinarie atte a garantire la tutela della pubblica incolumita.

Sulla base delle segnalazioni pervenute alla Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) della Protezione
civile ed a seguito dei sopralluoghi nei giorni 7 e 8 ottobre 2015, la Direzione generale della Protezione
civile, coinvolgendo le amministrazioni comunali e provinciali, nonché gli altri enti interessati dall’evento
meteorologico, ha provveduto a rilevare i primi interventi urgenti posti in essere e la quantificazione dei costi
necessari per fronteggiare compiutamente sia 'emergenza in atto e sia la realizzazione di interventi di

ripristino e mitigazione del rischio residuo.
Sono state in particolare richieste le seguenti informazioni:

1. prima perimetrazione di massima delle aree allagate con particolare riferimento ai centri abitati, comprese
le frazioni;

2. documentazione fotografica a supporto;

3. indicazione del numero di nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti
inagibile e per i quali occorra provvedere ad una autonoma sistemazione specificandone la durata
presunta (minimo un mese);

4. prima stima dei danni al patrimonio privato ed alle attivita economiche e produttive;

5. quantificazione delle risorse finanziarie necessarie al superamento dell'emergenza attraverso la
compilazione di una apposita tabella nella quale indicare i soli interventi per i quali sussiste il nesso di

causalita tra I'evento calamitoso in oggetto e il danno subito.

A seguito di una prima analisi della documentazione pervenuta, il fabbisogno per il ripristino dei danni al

patrimonio pubblico & stato classificato nelle seguenti tipologie di intervento:

Interventi di soccorso e assistenza alla popolazione (SA)

a) servizi alla comunita, quali raccolta, stoccaggio, trasporto e conferimento di rifiuti speciali, materiali e

detriti da affidarsi a ditte specializzate, nel rispetto della normativa vigente;

b) servizi alla persona, da individuarsi come acquisto/locazione di beni e affidamento di servizi
(distribuzione di pasti e generi di conforto, strutture temporanee di accoglienza e alloggio presso
strutture ricettive, articoli di igiene della casa e della persona, servizi di trasporto straordinario e rimborso

spese carburante, eventuali altre spese da valutare in relazione all’evento).



Primi interventi urgenti

a) Interventi di somma urgenza (SU) disposti in circostanze straordinarie di somma urgenza per rimuovere

lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita e che non consentono alcun indugio.

Per tali interventi € disposta la immediata esecuzione delle opere, contemporaneamente alla redazione
del verbale di somma urgenza, mediante affidamento in forma diretta ad uno o piu operatori economici

individuati dal RUP o da un tecnico incaricato.

b) Interventi provvisionali urgenti (PU) disposti dalla necessita di provvedere d'urgenza, come attestato da
un verbale in cui siano indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori

necessari per rimuoverlo.

Il verbale &€ compilato dal RUP o da un tecnico all'uopo incaricato, ed &€ trasmesso con una perizia

estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e la preventiva autorizzazione dei lavori.

Interventi di ripristino e di riduzione del rischio residuo

a) Interventi di ripristino (R) aventi carattere di minore urgenza, che prevedono il ripristino della funzionalita

dei servizi pubblici e delle infrastrutture.

b) Interventi di riduzione del rischio residuo (RR) finalizzati ad evitare che un evento calamitoso analogo

possa provocare i medesimi effetti e danni.

Complessivamente il fabbisogno per il ripristino dei danni al patrimonio pubblico risultava complessivamente

pari a € 52.265.191,30, ripartiti come segue:

Tipo intervento SA SuU PU R RR Totale

Importo stimato 467.044,50 | 3.169.901,42 | 2.816.019,01 | 9.223.276,37 | 36.588.950,00 | 52.265.191,30

La raccolta delle schede pervenute alla Direzione generale della Protezione civile, alla luce dei sopralluoghi
eseguiti dai funzionari della stessa direzione nei giorni 7 e 8 ottobre, ha consentito di attribuire ai fabbisogni
dichiarati dai comuni e dagli enti, una classificazione per tipologia e per classe al fine di esaminare il
fenomeno degli effetti al suolo, con un approccio complessivo. In alcuni casi si € operata una rivalutazione

del tipo di intervento proposto da parte del soggetto dichiarante.
L’'analisi eseguita ha messo in evidenza quanto segue:

— le attivita di primo soccorso hanno riguardato i servizi di assistenza alle persone, alla collettivita;

— ci sono stati numerosi interventi di rimozione di materiale e detriti depositati sulle sedi stradali, nelle
cunette e in corrispondenza delle caditoie, in ambito urbano;

— la maggiore entita dei danni ha riguardato la viabilita extraurbana, sia principale che secondaria, e le
infrastrutture viarie, con una rilevante ricorrenza in corrispondenza degli attraversamenti sui corsi
d’acqua;

— in ambito urbano é risultata ricorrente la problematica connessa con le reti di smaltimento delle acque
meteoriche e di tutte le opere annesse, dei sistemi di canalizzazione in genere e dei corsi d’'acqua

tombati;



sono stati segnalati danni diffusi a carico del sistema idrografico minore, con Il'attivazione immediata di

interventi di disostruzione e pulizia in corrispondenza dei punti di confluenza nei corsi d’acqua principali;

il gestore del sistema idrico integrato ha indicato numerosi danni a vari comparti: depurazione,

potabilizzazione, distribuzione, reti e impianti fognari, nonché la messa in sicurezza di una diga;

nei vari centri abitati sono stati segnalati ingenti danni a carico di edifici pubblici (scolastici e di altra

tipologia), delle reti di illuminazione pubblica, telefonica, dei sistemi fognari ed altre infrastrutture presenti

nel tessuto urbano che hanno determinato notevoli disagi per il normale proseguo delle normali attivita

da parte delle popolazioni colpite anche nei giorni successivi agli eventi.

Tipologia di intervento

Totale (euro)

Canali tombati e reti smaltimento acque meteoriche in centro abitato 6.814.582,00
Infrastrutture e impianti del sistema idrico integrato 632.919,26
Infrastrutture urbane ed edifici pubblici 1.148.678,00
interventi nei corsi d'acqua naturali 6.171.000,00
Rimozione e smaltimento materiali e detriti 379.492,60
Servizi alla persona e alla comunita 108.224,50
Servizi straordinari di conferimento rifiuti 358.820,00
Sistemazione idraulica e canalizzazioni artificiali 6.120.000,00

Viabilita

30.531.474,94

Totale

52.265.191,30
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4 INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI DANNEGGIATI

L’attivita di rilevamento dei danni come sopra descritta ha consentito I'individuazione dei territori comunali in
cui ricadono le aree colpite dall’evento. Nell'istanza per la dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla
DGR 55/22 del 17.11.2015, i suddetti Comuni sono stati riportati con riferimento ai territori delle province di
Olbia Tempio, Nuoro, Ogliastra ex Legge regionale 12 luglio 2001, n. 9. Quest'ultima & stata superata dalla
Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, che ha

unita la Provincia di Olbia Tempio a quella di Sassari e la Provincia dell’Ogliastra a quella di Nuoro.

Ai fini del presente Piano e del conseguimento degli obiettivi della OCDPC 360/2016, si ritiene utile
mantenere la suddivisione dei comuni per Province ex L.R. 9/2001, che pertanto costituisce esclusivamente

un riferimento di delimitazione territoriale.

| territori comunali colpiti dagli eventi, come individuati con Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 22
luglio 2016, emanata anche ai fini della sospensione dei mutui disposta dall’art. 11 della OCDPC 360/2016,

sono riportati nella tabella seguente.

Comune Provincia
Arzachena oT
Baunei oG
Budoni oT
Golfo Aranci oT
Irgoli NU
La Maddalena oT
Lodé NU
Loiri Porto San Paolo oT
Lotzorai oG
Luogosanto oT
Olbia oT
Orosei NU
Padru oT
Palau oT
Posada NU
San Teodoro oT
Sant’Antonio di Gallura oT
Siniscola NU
Telti oT
Torpé NU

11



5 QUADRO FINANZIARIO

In attuazione dell’art. 3, comma 1 della OCDPC 360/2016, agli oneri connessi con la realizzazione delle

iniziative d’'urgenza previste dalla stessa ordinanza, si provvede nel limite di euro 8.000.000,00, cosi come

stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2016, a valere sul Fondo per le emergenze

nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225/1992.

Come disposto dal comma 2 dello stesso articolo 3, il Commissario delegato ha inoltre provveduto a

richiedere I'apertura di apposita contabilitd speciale presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di

Cagliari, intestata “Comm. Del. OCDPC 360/2016".

Nel limite della copertura finanziaria soprariportata, come previsto dallart. 1, comma 3 della OCDPC

360/2016, il Commissario delegato predispone il Piano degli interventi che prevede le seguenti voci di spesa:

Voci di spesa

Importo (euro)

Primi interventi urgenti (art. 1 commi 3 e 4 OCDPC 360/2016) 7.695.156,60
Contributi autonoma sistemazione (art. 2 OCDPC 360/2016) 114.843,40
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario (art. 10 OCDPC 360/2016) 190.000,00
Totale 8.000.000,00

Nei successivi paragrafi 6, 7 e 8 verranno approfonditi i contenuti di ogni singola voce di spesa.
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6 PRIMIINTERVENTI URGENTI
Gli aspetti tecnici relativi ai primi interventi urgenti contenuti nel presente Piano riguardano:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di
rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi
calamitosi;

b) le attivita poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree
interessate dagli eventi calamitosi;

c) gliinterventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

Preliminarmente, il Commissario delegato mediante il supporto della struttura appositamente costituita con
I'Ordinanza n. 2 del 27.7.2016, ha esaminato nel dettaglio i dati in possesso della Direzione generale della
protezione civile in riferimento alle comunicazioni intercorse ed ai sopralluoghi effettuati nel mese di ottobre
2015 a seguito degli eventi alluvionali, nonché la “Relazione illustrativa degli eventi meteorologici che hanno
colpito le province di Olbia Tempio, Nuoro e Ogliastra tra il 30 settembre e il 10 ottobre 2015” allegata alla

delibera di Giunta regionale n.55/22 citata in premessa.

Sulla base dellesame suddetto, ha avviato la fase preparatoria alla stesura del Piano degli interventi di
seguito descritta, finalizzata all’'acquisizione di ulteriori dati e informazioni da reperire presso gli enti locali

colpiti e i soggetti a vario titolo coinvolti individuati quali potenziali attuatori del Piano.

6.1 Modalita di reperimento dei dati del Piano

A ciascun potenziale soggetto attuatore € stato trasmesso I'elenco degli interventi, gia segnalati dal soggetto
stesso alla Direzione generale della protezione civile nel’ambito della prima stima dei danni descritta al
Paragrafo 3, allo scopo di integrare le seguenti informazioni:

— confermare o modificare I'importo stimato dei danni segnalati;

— per gli interventi gia realizzati, specificare se la spesa & gia stata rendicontata ai sensi della L.R. 28/1985
e/o oggetto di altro finanziamento;

— per gli interventi non realizzati, specificare quelli “inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate
dagli eventi calamitosi” e quelli “volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a
cose”, da realizzare secondo le procedure previste dall’art. 163 del D.Lgs. 50/2016; in questo caso

occorre indicare l'inizio e la fine dei lavori.

In taluni casi, le informazioni trasmesse inerenti gli interventi sono state ulteriormente dettagliate per le vie
brevi o documentate con successive integrazioni per consentire una valutazione piu precisa da parte del

Commissario delegato, al fine dell’inserimento nel Piano degli interventi.

Tuttavia, per una piu corretta classificazione di parte interventi segnalati dalle amministrazioni competenti, si
¢ stabilito di rinviare ad un approfondimento basato sulle schede A di ricognizione del patrimonio pubblico in
adempimento agli articoli 5 e 6 della OCDPC 360/2016.
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6.2 Priorita per tipologia di intervento e criteri per la selezione

Tenendo conto di quanto illustrato in coda al precedente Paragrafo 3 (Prima stima dei danni), da cui emerge
quali sono le opere e le infrastrutture maggiormente vulnerabili e le tipologie di interventi piu ricorrenti per la
messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi e per assicurare la pubblica incolumita per le
popolazioni colpite, il Commissario delegato ha determinato un’attribuzione di priorita alle varie tipologie di

intervento.

Inoltre, tenendo conto sia dell'importo complessivo dei danni, stimato in euro 52.265.191,30, sia dellimporto
assegnato alla corrispondente voce di spesa (euro 7.695.156,60), il Commissario ha stabilito i criteri per la

selezione degli interventi ai fini dell'inserimento nel Piano.

Entrando nel merito, alle diverse tipologie di intervento & stata attribuita una priorita alta, media o bassa in
relazione alla probabilitd che possano verificarsi situazioni di pericolo nelle aree interessate dagli eventi

calamitosi ed all’entita degli eventuali danni a persone o cose.

Nel seguito sono elencate le diverse tipologie di intervento individuate, suddivise per priorita.

Tipologie di intervento con priorita alta

— soccorso e assistenza alla popolazione, indispensabili per rimuovere situazioni di rischio e assicurare
supporto e ricovero a tutti i soggetti esposti, ed in particolare disabili, anziani e bambini;

— viabilita statale, limitatamente ad interventi non strutturali (es. apertura e pulizia cunette), al fine di
garantire la percorribilita delle principali vie di comunicazione;

— viabilita provinciale, in quanto trattasi di primarie strade di accesso a livello locale;

— viabilita urbana, per consentire la mobilita all'interno dei centri abitati.

— rete smaltimento acque bianche (compresi tombini, caditoie e opere d'arte in genere), in quanto con gli
interventi si consente I'allontanamento delle acque dall’ambito urbano;

— canali tombati, in quanto si garantisce il regolare deflusso delle acque nel centro abitato;

— rete e impianti fognari, al fine di allontanare le acque nere dall’ambito urbano;

— depurazione acque, per permettere il trattamento delle acque di scarico;

— rete idrica, in quanto viene garantito 'approvvigionamento idrico della popolazione residente;

— potabilizzazione, per consentire I'approvvigionamento idrico potabile della popolazione residente;

— dighe, in quanto gli interventi sono indispensabili per la messa in sicurezza delle aree a valle evitando
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

— edifici scolastici, al fine di consentire lo svolgimento delle normali attivita didattiche;

— rimozione e smaltimento materiali e detriti, per permettere lo sgombero degli edifici allagati, la

percorribilita delle strade ed il normale deflusso delle acque negli alvei;

Tipologie di intervento con priorita media

— interventi in alveo o pulizia alveo, considerati rilevanti se I'intervento ricade all’'interno di un centro abitato

in quanto finalizzati ad allontanare le acque dall’ambito urbano (es. disostruzione ponti);
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infrastrutture viarie, considerate rilevanti se ricadono all'interno di un centro abitato o consentono il

collegamento a nuclei di abitazioni in agro;

Tipologie di intervento con priorita bassa

viabilita extraurbana, ad eccezione di specifici interventi funzionali all’esecuzione di lavori con priorita
alta, per la sostituzione di tratti di viabilita provinciale o statale interrotti, nel caso siano finalizzati a
consentire il collegamento alla viabilita provinciale o a nuclei di abitazioni in agro, ecc.;

sistemazione idrogeologica, ad eccezione dei casi in cui l'intervento € volto ad evitare gravi situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose (es. versanti che insistono su tratti di viabilita principale,
muri di contenimento nei centri abitati);

altri edifici pubblici;

pulizia litorale;

illuminazione pubblica;

sistemazione aree verdi.

Per quanto riguarda i criteri di selezione degli interventi, il Commissario preliminarmente non ha inserito

nel Piano:

gli interventi per i quali, dal’esame dei documenti e degli atti acquisiti, non & chiaramente rilevabile il
nesso di causalita con gli eccezionali eventi verificatesi dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 (il solo
intervento ID 255 tra quelli proposti non soddisfa questo requisito);

gli interventi gia finanziati completamente dalla L.R. 28/1985 (il Comune di Posada ha avuto tutti gli
interventi finanziati da tale norma) o con altre risorse (fondi comunali, risorse regionali LLPP, donazioni,
ecc.);

gli interventi per i quali non ¢ stata segnalata dal’amministrazione competente la necessita di fruire di un
rimborso.

I Commissario ha invece selezionato i seguenti interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori

danni a persone o a cose:

tutti gli interventi realizzati in circostanze di somma urgenza, ai sensi del comma 1 dell’art. 163 del
D.Lgs. 50/2016, qualora sussista il nesso di causalita tra I'evento calamitoso e il danno subito, ritenuti
comunque urgenti; sono esclusi alcuni interventi classificati con priorita bassa ritenuti in ogni modo non
rilevanti o per i quali si rimanda ad un ulteriore approfondimento in fase di ricognizione dei fabbisogni;
tutti gli interventi corrispondenti alle tipologie a cui € stata attribuita una priorita alta, tranne alcuni casi
per i quali si rimanda ad un ulteriore approfondimento in fase di ricognizione dei fabbisogno;

gli interventi corrispondenti alle tipologie a cui € attribuita una priorita media ma afferenti all’ambito
urbano o necessari per consentire il collegamento di centri abitati;

alcuni degli interventi corrispondenti alle tipologie a cui € attribuita una priorita bassa per i quali sia

evidente che la realizzazione &€ comunque da ritenere urgente.
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Conseguentemente sono risultati esclusi dal Piano parte degli interventi ricadenti nelle tipologie cui & stata

attribuita una priorita media e la maggior parte degli interventi con priorita bassa in quanto considerati di

urgenza relativa ai fini del superamento dell’emergenza.

Peraltro, per tali interventi il Commissario si riserva un ulteriore approfondimento in fase di ricognizione dei

fabbisogni al fine di valutarne correttamente I'urgenza, sia in relazione a eventuali situazioni di pericolo o

maggiori danni a persone o0 a cose, sia in relazione allimpegno economico e/o ai tempi di realizzazione in

alcuni casi non compatibili con le risorse finanziarie e le finalita del’lOCDPC 360/2016.

Nella tabella seguente &

indicato I'importo complessivo assegnato con il Piano a ciascuna tipologia di

intervento.

Priorita | Tipologia di intervento Importo totale (euro)
Soccorso e assistenza alla popolazione 544.045,62
Viabilita statale 261.913,00
Viabilita provinciale 508.675,79
Viabilita urbana 498.340,28
Rete smaltimento acque bianche 1.636.230,16
Canali tombati in centro abitato 10.000,00
Alta Rete e impianti fognari 289.150,72
Depurazione acque 15.777,70
Rete idrica 25.483,31
Potabilizzazione 8.784,00
Dighe 286.485,68
Edifici scolastici 437.150,42
Rimozione e smaltimento materiali e detriti 226.138,03
Interventi in alveo 459.000,00
Media | Pulizia alveo 176.000,00
Infrastrutture viarie 286.607,32
Viabilita extraurbana 1.898.374,57
Bassa | Sistemazione idrogeologica 82.000,00
Altri edifici pubblici 45.000,00
Totale 7.695.156,60

6.3 Descrizione degli interventi

Le risorse finanziarie assegnate alla voce di spesa “Primi interventi urgenti” sono pari a euro 7.695.156,60,

cosi ripartiti:

a) euro 544.045,62 per gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a

rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni

colpite dai predetti eventi calamitosi;
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b) euro 4.850.273,30 per le attivita poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa
in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
c) euro 2.300.837,68 per gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a

persone O a cose.

L’elenco degli interventi €& riportato nell’Allegato A, suddiviso nelle tre sezioni corrispondenti alle tre voci
sopraindicate; nell’ultima colonna, per gli interventi in corso, €& indicato il termine previsto per I'ultimazione

dei lavori.

Nella tabella seguente ¢ riportata la suddivisione delle risorse tra comuni, province ed altri soggetti attuatori.

Soggetto attuatore Importo totale (euro)
Abbanoa SpA 467.749,41
ANAS SpA 261.913,00
Comune di Arzachena 183.083,45
Comune di Baunei 141.696,39
Comune di Budoni 467.000,00
Comune di Golfo Aranci 157.300,00
Comune di Irgoli 90.000,00
Comune di La Maddalena 410.000,00
Comune di Lodé 173.000,00
Comune di Loiri Porto San Paolo 387.033,78
Comune di Lotzorai 33.000,00
Comune di Luogosanto 63.840,00
Comune di Olbia 3.057.208,84
Comune di Padru 5.282,60
Comune di Palau 449.131,13
Comune di San Teodoro 18.116,27
Comune di Sant’Antonio di Gallura 211.836,20
Comune di Siniscola 65.000,00
Comune di Telti 32.153,37
Comune di Torpé 312.074,00
Consorzio di Bonifica della Gallura 42.911,95
Provincia di Nuoro 83.165,70
Provincia di Nuoro (ex Ogliastra) 252.102,63
Provincia di Sassari (ex Olbia Tempio) 330.557,88
Totale 7.695.156,60

Nel seguito vengono sinteticamente descritti, con riferimento a ciascun soggetto attuatore, gli interventi

inseriti nel presente Piano.
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Comune di Arzachena

L’evento alluvionale non ha provocato danni nel centro urbano ma nelle numerose frazioni nelle quali &

residente la popolazione: Saloni, Santa Teresina, Salmarina, La Silvaredda, Graminagghju, Lu Mulinu.
Sono stati inseriti nel presente Piano n. 5 interventi, tutti gia realizzati.

Tra questi interventi vi sono quelli messi in atto nellimmediato per il soccorso e l'assistenza alla
popolazione, con particolare riferimento al servizio di raccolta, stoccaggio, trasporto e conferimento di rifiuti

speciali, materiali e detriti prodotti a seguito degli allagamenti.

Gli altri interventi hanno interessato la viabilita extraurbana che collega le varie frazioni, il muro di

contenimento il localita Baja Sardinia, la rimozione e smaltimento materiali e detriti presenti nei canali.

Tipologia interventi N. Importo (euro)

Rimozione e smaltimento materiali e detriti 1 22.564,53
Viabilita extraurbana 3 155.110,42
Soccorso e assistenza alla popolazione 1 5.408,50
Totale 5 183.083,45

Strada Lu Mulinu-Monti Aguisi

Baja Sardinia

Comune di Baunei

L'evento alluvionale ha riguardato soprattutto la frazione di Santa Maria Navarrese dove linsufficiente
regimazione delle acque meteoriche ha determinato il riversamento lungo diverse strade del centro abitato di

grosse quantita di acqua e fango.
Sono stati inseriti nel presente Piano n. 16 interventi.

Gli interventi realizzati nellimmediato sono stati quelli di rimozione, con mezzi e manodopera, di fango e
detriti che si sono accumulati nelle sedi stradali ed, in particolare, in corrispondenza delle caditoie, al fine di

permettere I'allontanamento delle acque.

Altri interventi riguardano la rete di smaltimento delle acque bianche all'interno del centro abitato,

I'accessibilita ad alcune zone costiere rimaste isolate a seguito degli eventi alluvionali e la viabilita urbana.
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Tipologia interventi N Importo (euro)

Infrastrutture viarie 3 25.620,00
Rete smaltimento acque bianche 8 95.828,39
Rimozione e smaltimento materiali e detriti 4 6.828,00
Viabilita urbana 1 13.420,00
Totale 16 141.696,39

Centro urbano di Santa Maria Navarrese

Comune di Budoni

Gli eventi alluvionali del 30 settembre-2 ottobre e del 9-10 ottobre 2015, hanno provocato danni di varia

entita in diverse parti del territorio comunale, caratterizzato dalla presenza di numerosi Borghi.
Sono stati inseriti nel presente Piano n. 14 interventi, di cui solo uno risulta ancora da realizzare.

Gli interventi riguardano il soccorso e I'assistenza alla popolazione, la risagomatura degli argini di alcuni tratti
di torrenti in corrispondenza dei centri abitati, la rimozione dei detriti depositati nelle cunette a bordo strada e
nei sottopassaggi stradali, la pulizia del litorale dal materiale accumulato.

Tipologia interventi N. Importo (euro)

Interventi in alveo 2 80.000,00
Pulizia alveo 4 176.000,00
Rete smaltimento acque bianche 1 6.000,00
Viabilita extraurbana 2 138.000,00
Soccorso e assistenza alla popolazione 5 67.000,00
Totale 14 467.000,00
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Borgo Tananuella atta e Peru

Comune di Golfo Aranci

Gli eventi alluvionali che hanno colpito con particolare violenza nella serata dei 1 ottobre il Comune di Golfo
Aranci hanno causato allagamenti con conseguenti gravi danni alle infrastrutture pubbliche, alle strade, alle
scuole ed altre strutture.

Parte degli interventi & stata finanziata con le risorse della L.R. 28/1985.
Nel presente Piano sono stati inseriti n. 4 interventi, tutti da realizzare.

Per fronteggiare la situazione di emergenza sono stati effettuati interventi di somma urgenza (rimozione e
smaltimento di materiali e detriti, interventi sulla viabilita urbana ed extraurbana, ecc.), mentre altri interventi

(edifici scolastici, viabilita urbana) saranno realizzati nel centro urbano a seguito dell’approvazione del Piano.

Tipologia interventi N. Importo (euro)

Edifici scolastici 3 130.000,00
Viabilita urbana 1 27.300,00
Totale 4 157.300,00

Muro crollato su Via Liberta
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Comune di Irgoli

L’evento alluvionale ha determinato le maggiori criticita nel centro urbano e nella viabilitd rurale di

collegamento.
Sono stati inseriti nel presente Piano n. 2 interventi, entrambi da realizzare.

Il primo riguarda la rimozione dell’'ostruzione del canale di scolo che allontana le acque bianche dal centro
urbano e le recapita nel Fiume Cedrino; l'altro il ripristino della percorribilita della strada comunale, di
intersezione con la Strada Provinciale n. 45 "Nuoro - Siniscola", che porta dalla loc. Janna alla loc.

Pauleddas, chiusa al transito dei veicoli per motivi di sicurezza a seguito dell’alluvione.

Tipologia interventi N. Importo (euro)

Rete smaltimento acque bianche 1 20.000,00
Viabilita extraurbana 1 70.000,00
Totale 2 90.000,00

P55 Wl e R 0 T
Canale di scolo Loc. Sa Lantia

Comune di La Maddalena

L’eccezionale ondata di maltempo ha colpito con particolare intensita I'abitato del Comune di La Maddalena
dove il deflusso delle acque meteoriche ha causato gravi disagi alla popolazione e ingenti danni alle strade e

agli edifici, alle infrastrutture pubbliche e ad altre strutture di pubblica utilita, oltre ai danni dei privati.
Sono stati inseriti nel presente Piano n. 3 interventi.

E’ gia stato realizzato I'intervento di raccolta, stoccaggio, trasporto e conferimento dei rifiuti speciali, materiali

e detriti accumulati nelle strade.

Gli altri interventi ancora da realizzare riguardano la rete idrica e di smaltimento delle acque bianche e il

cedimento della viabilita di guardia della diga Puzzoni.

Tipologia interventi N. Importo (euro)

Diga 1 60.000,00
Rete smaltimento acque bianche 1 200.000,00
Soccorso e assistenza alla popolazione 1 150.000,00
Totale 3 410.000,00
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Canale all'interno del paese colmo di detriti Sbocco canale in localita La Ricciolina

Comune di Lodé

L'evento alluvionale tra il 30 settembre e il 2 ottobre 2015 ha colpito sia il centro abitato che l'agro,

quest’ultimo interessato anche dal successivo evento del 9 e 10 ottobre.
Sono stati inseriti nel presente Piano n. 7 interventi.

Nell'immediatezza dell’alluvione il Comune € intervenuto per la rimozione e lo smaltimento di materiali e
detriti, il ripristino della percorribilita della viabilita extraurbana di collegamento e su un edificio di proprieta

comunale che aveva subito danni.

A seguito dell’'approvazione del Piano verra realizzato un intervento su un muro di contenimento nella parte

sud della via SS. Annunziata danneggiato a causa delle infiltrazioni d’acqua nella parte sommitale.

Tipologia interventi N. Importo (euro)

Altri edifici pubblici 1 30.000,00
Rimozione e smaltimento materiali e detriti 2 47.500,00
Sistemazione idrogeologica 1 82.000,00
Viabilita extraurbana 3 13.500,00
Totale 7 173.000,00

ia SS. Annunziata
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Comune di Loiri Porto San Paolo

Detto Comune, oltre che dai centri abitati di Loiri e di Porto San Paolo, € costituito da altre 14 frazioni minori
e da numerose case sparse nell'agro, per un totale di oltre 3.300 abitanti.

Sono stati inseriti nel presente Piano n. 34 interventi, di cui solo 3 ancora da realizzare.

Si tratta di interventi di ripristino della percorribilita della viabilita urbana ed extraurbana di collegamento tra i

nuclei di abitazioni distribuiti su tutto il territorio comunale.

Tipologia interventi N. Importo (euro)

Viabilita extraurbana 34 367.033,78
Viabilita urbana 3 20.000,00
Totale 37 387.033,78

AN

Strada localita La Piaa Strada La Filasca

Comune di Lotzorai

Le abbondanti precipitazioni hanno determinato dei forti allagamenti sia nel centro abitato di Lotzorai sia

nella frazione di Tancau.
Sono stati inseriti nel presente Piano n. 3 interventi, tutti ancora da realizzare.

Si tratta di interventi di potenziamento del sistema di allontanamento delle acque bianche e nere nel centro

urbano e nella gia citata frazione di Tancau.

Tipologia interventi N. Importo (euro)

Rete e impianti fognari 1 15.000,00
Rete smaltimento acque bianche 2 18.000,00
Totale 3 33.000,00
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Allagamenti in localita Tancau

Comune di Luogosanto

Dalla sera del 30 settembre fino alle prime ore del mattino del 2 ottobre, il territorio comunale di Luogosanto
¢ stato interessato da piogge abbondanti di particolare intensita.

Sono stati inseriti nel presente Piano n. 2 interventi, entrambi gia realizzati.

Si tratta di interventi di ripristino della percorribilita delle strade comunali utilizzate quotidianamente da 10

nuclei familiari, per complessive 30 persone residenti, oltre che dalle attivita produttive che vi operano.

Tipologia interventi N. Importo (euro)
Viabilita extraurbana 2 63.840,00
Totale 2 63.840,00

edten 0%

-
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Comune di Olbia

Le forti piogge insistenti sul territorio di Olbia dei giorni tra il 30 settembre ed il 2 ottobre 2015 hanno
determinato ingenti danni in tutto il territorio comunale con gravi disagi alla popolazione. Il Comune di Olbia
ha una superficie di 383,64 km? (secondo in Sardegna per estensione) ed & caratterizzato da un assetto

insediativo articolato in tre livelli:

— centro urbano principale;
— frazioni e nuclei abitati di minori dimensioni;

— Case sparse.

Gli allagamenti nell’area urbana hanno interessato una superficie pari a 181 ettari, in particolare, i quartieri di
Pasana, Maltana, Isticadeddu, Santa Mariedda, Baratta, traverse di viale Aldo Moro, via dei Lidi, Maria

Rocca, Pittulongu.
Sono stati inseriti nel presente Piano n. 58 interventi, di cui 46 risultano conclusi, 5 in corso e 7 da avviare.

Gli edifici interessati dall’alluvione sono stati 615, corrispondenti a circa n. 3.900 abitanti residenti; 245 nuclei

familiari sono stati evacuati.

Sono stati istituiti due centri di prima accoglienza nella palestra della scuola elementare di Isticadeddu e
nella palestra della scuola media Armando Diaz, entrambi presidiati da due assistenti sociali dedicati al

censimento dei bisogni primari degli sfollati.

A partire dal 1° ottobre alcuni sfollati hanno trovato accoglienza in strutture ricettive o in una Residenza
Sanitaria Assistita, altri hanno trovato autonoma sistemazione presso parenti ed amici. Sono stati distribuiti
pasti caldi, kit per I'igiene dell’abitazione e detersivi nei due quartieri piu colpiti e nelle zone isolate con

I'ausilio del volontariato.

Sono stati inseriti nel Piano alcuni interventi — conclusi o ancora da avviare — per il consolidamento e il
ripristino delle sponde dei corsi d’acqua che attraversano la citta, o per eliminare i depositi di sabbia e detriti:
tra questi il Rio Seligheddu, danneggiato in alcuni tratti per effetto del trasporto dei massi provenienti dalla
demolizione del ponte sulla S.S. 127, il Rio Gadduresu, che ha anche un tratto tombato, il Rio San Nicola

Abba Fritta, in particolare in corrispondenza della diramazione del rio Zozzo.

Gli interventi relativi alla viabilita e opere d’arte connesse sono 4 nel centro abitato e 33 nelllambito
extraurbano, dove le forti precipitazioni hanno creato gravissimi danni alla viabilita, paragonabili a quelli
causati dagli eventi del 18/11/2013; in particolare nellambito extraurbano sono stati eseguiti gli interventi
strettamente necessari a garantire la percorribilita delle strade e consentire gli spostamenti delle numerose

famiglie residenti e dei mezzi di soccorso, oltreché alle aziende agricole e di allevamento bestiame.
Nel Piano & stato inserito un intervento su un edificio scolastico e uno su un immobile comunale.

Altri 4 interventi riguardano la disostruzione della rete di acque bianche e la rimozione dei detriti in prossimita

delle opere d'arte trasportati dalla corrente, finalizzati al ripristino del normale deflusso dei rii.

Un intervento, gia completato, & finalizzato alla pulizia delle condotte fognarie e/o stasamento con

autospurgo.
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Tra gli interventi inseriti nel Piano rientrano anche quelli di raccolta, stoccaggio, trasporto e conferimento di
rifiuti speciali, materiali e detriti, in prevalenza ingombranti provenienti dalle abitazioni invase dall’'acqua e

cumuli di macerie e inerti provenienti dalla pulizia dei canali.

Tipologia interventi N. Importo (euro)

Altri edifici pubblici 1 15.000,00
Edifici scolastici 1 150.000,00
Infrastrutture viarie 2 60.987,32
Interventi in alveo 7 379.000,00
Rete e impianti fognari 1 70.000,00
Rete smaltimento acque bianche 4 845.235,97
Rimozione e smaltimento materiali e detriti 1 130.000,00
Viabilita extraurbana 33 936.900,80
Viabilita urbana 2 150.000,00
Soccorso e assistenza alla popolazione 6 320.084,75
Totale 58 3.057.208,84

Aree allagate nel centro urbano di Olbia e nelle immediate vicinanze
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Comune di Padru

A seguito dell’evento del 1° ottobre 2015 nel centro urbano di Padru si sono verificati danni a causa della

non piu sufficiente rete di raccolta delle acque piovane, mentre la rete di viabilita rurale & diventata

impercorribile in alcuni tratti in conseguenza del dilavamento ed erosione della massicciata stradale.

Nel presente Piano € stato inserito un intervento, la cui realizzazione risulta conclusa, relativo alla raccolta
dei detriti trasportati dalla piena e alla pulizia di pozzetti e griglie di raccolta delle acque bianche ostruiti dai

materiali trasportati dalle acque meteoriche.
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Tipologia interventi N. Importo (euro)

Rimozione e smaltimento materiali e detriti 1 5.282,60
Totale 1 5.282,60

Comune di Palau

L'evento meteorologico del 1 e 2 ottobre 2015 ha interessato gran parte dei centri abitati del territorio
comunale di Palau (zone urbane e borghi turistici), con allagamenti nelle strade urbane e quelle extraurbane,
in particolare nella zona insediativa artigianale e commerciale in Localita Liscia Culumba, con la

conseguente tempestiva chiusura alla circolazione per evitare pericoli per le persone.
Sono stati inseriti nel presente Piano n. 5 interventi, tutti gia realizzati dall’ Amministrazione comunale.

Si tratta di interventi di somma urgenza per la pulizia della viabilita, il ripristino del manto stradale
danneggiato in diverse zone del centro urbano e del corretto funzionamento del sollevamento fognario in
Localita del Vecchio Marino, la pulizia della rete di smaltimento delle acque bianche e la sistemazione della

rete nel gia citato ambito Liscia Culumba.

Tipologia interventi N. Importo (euro)

Rete e impianti fognari 1 12.932,00
Rete smaltimento acque bianche 2 403.578,85
Viabilita urbana 2 32.620,28
Totale 5 449.131,13

ia Vecchio Marino

ra di intervento Lc. Lisi Culmba,n
corrispondenza dell’attraversamento della S.S. 125

Comune di San Teodoro

Il territorio comunale €& stato interessato dall’eccezionale evento del 30 settembre, 1 e 2 ottobre, e
successivamente da quello del 9 e 10 ottobre, che ha ulteriormente aggravato le situazioni gia
compromesse.

Sono stati inseriti nel presente Piano n. 4 interventi, tutti conclusi.
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Tali interventi riguardano la rimozione di vegetazione e detriti presenti nella viabilita e all'interno di alvei e
canali, il ripristino della percorribilita della viabilita extraurbana essenziale e la disostruzione di
ponticelli/attraversamenti, cunette e della rete di smaltimento delle acque bianche di piena la cui funzionalita
€ stata pregiudicata dal massiccio trasporto solido. Altro intervento attuato nella fase emergenziale € stato

quello di distribuzione di pasti e generi di conforto alla popolazione.

Tipologia interventi N. Importo (euro)

Rete smaltimento acque bianche 1 4.675,00
Rimozione e smaltimento materiali e detriti 2 11.888,90
Soccorso e assistenza alla popolazione 1 1.552,37
Totale 4 18.116,27

dei fenicotteri

Comune di Sant’Antonio di Gallura

Le forti piogge insistenti sul territorio del comune di Sant’Antonio di Gallura, dal 30 settembre alle prime ore
del 2 ottobre 2015, hanno determinando ingenti danni nel territorio comunale sia a strutture pubbliche che
private.

Sono stati inseriti nel presente Piano n. 2 interventi.

L’intervento gia concluso consisteva nel ripristino di alcuni tratti della percorribilita della viabilita extraurbana

nel versante nord-est al confine con il comune di Olbia ed Arzachena.

L’intervento da realizzare riguarda la prima parte della strada Lu Bulioni - Lettu di Fica, dove il crollo di un
ponticello costringe una decina di nuclei familiari residenti nella zona (fra i quali un disabile) a percorrere un

itinerario alternativo notevolmente piu lungo.

Tipologia interventi N. Importo (euro)

Infrastrutture viarie 1 200.000,00
Viabilita extraurbana 1 11.836,20
Totale 2 211.836,20
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San Santino — Muddizza Piana

Comune di Siniscola

Le forti precipitazioni hanno determinato nel territorio comunale di Siniscola alcune situazioni di forte criticita
soprattutto in corrispondenza della viabilita comunale e provinciale ed in corrispondenza della S.S.125,
generando allagamenti generalizzati che hanno determinato I'isolamento di diverse abitazioni, nelle aree

periurbane e 'allagamento di diversi scantinati.

L’Amministrazione comunale ha gia visto riconosciuto il finanziamento di numerosi interventi a valere sulle
risorse di cui alla L.R. 28/1985.

Nel presente Piano é stato inserito un solo intervento riguardante il ripristino della percorribilita della viabilita

danneggiata dall'evento meteorologico.

Tipologia interventi N. Importo (euro)
Viabilita urbana 1 65.000,00
Totale 1 65.000,00

Strada rurale di collegamento ad abitazioni ed

le che inters
attivita agricole che interseca il Rio Badde e Petrosa durante il sopralluogo dell’8 ottobre 2015
(immagine ante evento tratta da Google)
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Comune di Telti
Per effetto dell’evento alluvione che ha interessato il territorio comunale, si & verificata I'asportazione di interi
tratti di carreggiata nonché di un attraversamento fluviale.

Sono stati inseriti nel presente Piano n. 2 interventi, di cui uno gia realizzato ed uno in fase di

completamento

Gli interventi riguardano alcuni tratti di viabilita rurale al servizio di diverse abitazioni del territorio di Telti al

confine con Olbia, rendendo impossibile qualsiasi forma di collegamento per alcune famiglie.

Tipologia interventi N. Importo (euro)
Viabilita extraurbana 2 32.153,37
Totale 2 32.153,37

Dannegiamento della viabilita rurale

Comune di Torpé

Nelle giornate del 30 settembre e del 1 ottobre a causa del verificarsi di eventi meteorologici intensi I'ambito
urbano di Torpe e delle frazioni € stato oggetto di importanti allagamenti che hanno riguardato la viabilita,

oltre alle abitazioni e attivita produttive.
Sono stati inseriti nel presente Piano n. 4 interventi.

Gli interventi gia realizzati sono quelli che hanno interessato la via Monte Nurres, finalizzati a favorire |l
deflusso delle acque nellambito urbano attraverso 'apertura e disostruzione del canale tombato che si

sviluppa lungo la stessa via, nonché la rimozione dei detriti accumulatisi.

| principali interventi da realizzare riguardano la sistemazione delle strade delle frazioni e della viabilita

comunale al servizio di abitazioni dislocate nell’agro.

Tipologia interventi N. Importo (euro)

Canali tombati in centro abitato 1 10.000,00
Rimozione e smaltimento materiali e detriti 1 2.074,00
Viabilita extraurbana 1 110.000,00
Viabilita urbana 1 190.000,00
Totale 4 312.074,00
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Via Monte Nurres Viabilita rurale di accesso alle abitazioni

Provincia di Nuoro

Per quanto riguarda il territorio della Provincia di Nuoro, 'evento meteorologico ha colpito particolarmente la
viabilita provinciale.

Sono stati inseriti nel presente Piano n. 15 interventi.

Gli 8 interventi gia realizzati in somma urgenza hanno interessato vari tratti della viabilita di competenza
della Provincia al fine di asportare materiali e detriti depositati nella carreggiata e disostruire i presidi idraulici

a protezione del corpo stradale e diversi attraversamenti fluviali.

Gli altri 7 interventi riguardano altre strade provinciali o sono di completamento degli interventi gia realizzati

in somma urgenza.

Tipologia interventi N. Importo (euro)
Viabilita provinciale 15 83.165,70
Totale 15 252.102,63

Rifacimento del sistema di drenaggio in corrispondenza di un muro di contenimento sulla SP 3
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Provincia dell’Ogliastra

L'evento dei giorni 30 settembre, 1 e 2 ottobre ha gravemente compromesso la funzionalita di alcuna

infrastrutture della ex Provincia dell’Ogliastra

Sono stati inseriti nel presente Piano n. 2 interventi, entrambi relativi alla strada provinciale S.P. 63 presso la

Localita Tancau.

L’intervento concluso & stato realizzato nellimmediato per interdire il traffico veicolare e favorire il deflusso

delle acque.

L’altro intervento consiste in un canale di guardia per intercettare le acque provenienti da monte del bacino

in cui insiste la strada e le faccia defluire verso il mare.

Tipologia interventi N. Importo (euro)
Viabilita provinciale 2 252.102,63
Totale 2 252.102,63

Provincia di Olbia-Tempio

Fra le strutture di competenza della Provincia danneggiate dall’evento alluvionale figurano alcuni tratti di

viabilita e due istituti scolastici.

Sono stati inseriti nel presente Piano n. 14 interventi, in buona parte avviati in somma urgenza ma da

completare a seguito dell’approvazione del presente documento.

Per quanto riguarda la viabilita provinciale, nellimmediato sono stati realizzati interventi di rimozione
materiali inerti dalle carreggiate, rifacimento e riconfigurazione di arginelli, banchine e scarpate erose,

svuotamento di cunette, pulizia dell'imboccatura di attraversamenti idrici da sedimenti.

L’intervento piu rilevante riguarda ['lstituto Tecnico Falcone Borsellino di Palau che & stato interessato
dall'allagamento di tutto il piano interrato, con notevoli danni agli impianti (ascensore, antincendio,

riscaldamento).

Tipologia interventi N. Importo (euro)

Edifici scolastici 3 157.150,42
Viabilita provinciale 11 173.407,46
Totale 14 330.557,88
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Istituto Tecnico Superiore Falcone Borsellino —
allagamento del piano seminterrato a causa del
cedimento di un tubolare di smaltimento acque
Strada Provinciale n. 100 bianche che passa sotto la scuola

ANAS

L’evento alluvionale che ha colpito la Sardegna nord orientale ha interessato anche la viabilita statale,
richiedendo un pronto intervento da parte dei tecnici e degli operatori dellANAS per interdire

opportunamente la viabilita nei tratti dove presentava le maggiori criticita.
Sono stati inseriti nel presente Piano n. 9 interventi, di cui 5 risultano conclusi e altri 4 ancora da realizzare.

Gli interventi, che riguardano svariati tratti della viabilita statale ricadenti nelle province di Olbia-Tempio e
Nuoro, consistono nella rimozione di detriti e materiali accumulati in corrispondenza delle opere idrauliche a
servizio del corpo stradale, 'apertura e pulizia delle cunette, riconfigurazione e risagomatura delle banchine
in terra, realizzazione gabbionate di contenimento scarpate erose, ricostruzione di scarpate in rilevato e

canalizzazione delle acque in galleria.

Tipologia interventi N. Importo (euro)
Viabilita urbana 9 261.913,00
Totale 9 261.913,00

Abbanoa

Per quanto riguarda il servizio idrico integrato gestito da Abbanoa, I'evento alluvionale dei giorni 30
settembre, 1 e 2 ottobre ha compromesso i sistemi di distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e

depurazione delle acque reflue nella maggior parte dei comuni colpiti dall’alluvione.

Sono stati inseriti nel presente Piano n. 51 interventi, di cui 47 risultano conclusi.
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Gli interventi realizzati in somma urgenza hanno riguardato la sostituzione di apparati elettromeccanici negli
impianti di depurazione e potabilizzazione, il rifacimento e/o disostruzione di condotte fognaria, la

sostituzione di condotte idriche.

| 4 interventi da realizzare riguardano il ripristino delle condizioni di sicurezza della diga Puzzoni nel Comune
di La Maddalena.

Tipologia interventi N. Importo (euro)

Depurazione acque 3 15.777,70
Diga 4 226.485,68
Potabilizzazione 1 8.784,00
Rete e impianti fognari 34 191.218,72
Rete idrica 9 25.483,31
Totale 51 467.749,41

- N

: o x
Ripristino attraversa

Siniscola loc. S’ena e sa Chitta — danno al collettore mento Rio Vena Longa

fognario

Consorzio di Bonifica della Gallura

L’evento calamitoso del 1° ottobre 2015 ha provocato danni anche alle infrastrutture gestite dal Consorzio di
Bonifica.

Nel presente Piano & stato inserito un solo intervento, che risulta gia realizzato.

L’intervento riguarda il canale adduttore a valle della diga sul fiume Liscia, che ha subito il danneggiamento

di alcuni tratti dell'involucro in cls su cui transitano a pelo libero le relative portate.

Tipologia interventi N. Importo (euro)
Rete smaltimento acque bianche 1 42.911,95
Totale 1 42.911,95
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7 CONTRIBUTI PER L’AUTONOMA SISTEMAZIONE

In attuazione dell’art. 2 dellOCDPC n. 360/2016, il Commissario delegato & autorizzato ad assegnare ai
nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero
sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita, adottati a seguito degli

eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per I'autonoma sistemazione (CAS).

Il contributo, da determinare ed erogare avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, sara pari a un
massimo di 600,00 euro mensili, e, comunque, nel limite di 200,00 euro per ogni componente del nucleo
familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da
una sola unita, il contributo medesimo sara pari a 300,00 euro. Qualora nel nucleo familiare siano presenti
persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita non inferiore al 67%, &
concesso un contributo aggiuntivo di 200,00 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre

il limite massimo di 600,00 euro mensili previsti per il nucleo familiare.

Tali contributi saranno concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero
dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia
provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita, e comunque non oltre la data di scadenza

dello stato di emergenza.

Al fine di stimare in via approssimativa I'entita delle risorse necessarie per i CAS, il Commissario delegato ha

richiesto ai Sindaci dei comuni colpiti dall’alluvione di individuare gli aventi diritto.

Sulla base dei riscontri pervenuti dai Comuni di Olbia e Palau, rispettivamente per un totale di 38 e 3 nuclei
familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa & stata distrutta o sgomberata, si & ritenuto di
stimare I'importo del contributo medio percepito (per 6 mesi) dai nuclei familiari del Comune di Olbia a

seguito dell’emergenza alluvione del novembre 2013.

L'importo medio, pari a euro 2.462,74, moltiplicato per il numero di nuclei evacuati (pari a 41), ha

determinato un importo complessivo stimato in euro 100.972,44.

Tale importo viene aumentato fino a euro 114.843,40, che costituisce il limite di spesa per i contributi in
argomento, anche in considerazione del fatto che tale voce potra essere oggetto di successiva
rimodulazione, in aumento o in diminuzione a seguito dell’acquisizione delle necessarie informazioni

(ordinanze di sgombero, dettaglio sui nuclei familiari colpiti, ecc.).
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8 ONERI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO

In attuazione dell’art. 10 del’lOCDPC n. 360/2016, il Commissario delegato opera una ricognizione degli
oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale, ai titolari di
incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita di assistenza e soccorso

alla popolazione o nelle attivita connesse all'emergenza.

Nelle more del completamento della suddetta ricognizione, il tetto di spesa per gli oneri per prestazioni di

lavoro straordinario € stabilito in euro 190.000,00.

Tali risorse saranno utilizzate per il rimborso delle spese sostenute da parte dei comuni e di altri soggetti
impegnati nel periodo 30 settembre — 15 ottobre 2015 per fronteggiare la fase di prima emergenza derivante
dagli eventi calamitosi, nonché per le prestazioni rese nei mesi successivi 0 ancora da rendersi nell’ambito

delle attivita di stretta pertinenza al’lOCDPC n. 360/2016, fino alla scadenza dello stato di emergenza.

Il quadro delle competenze per il lavoro straordinario di cui all’art. 10 della citata Ordinanza saranno oggetto
di dettaglio in una successiva integrazione.
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9 CONCLUSIONI

Il presente Piano programma l'utilizzo delle risorse stanziate dal consiglio dei Ministri con Delibera del 19

febbraio 2016 con una ripartizione secondo le indicazioni contenute nel’Ordinanza del Capo del

Dipartimento della Protezione Civile n. 360 del 14 luglio 2016, in particolare all’art. 1, commi 3 e 4, ed agli

artt. 2 e 10.

Il Piano contiene gli interventi ritenuti prioritari e sara eventualmente oggetto di rimodulazione, secondo le

modalita stabilite dal comma 5 dell’art. 1 del’lOCDPC n. 360 del 14 luglio 2016, in funzione sia della piu

precisa quantificazione degli interventi gia inseriti, sia a seguito dei necessari approfondimenti in fase di

ricognizione dei fabbisogni.

Nella tabella seguente é riportato il quadro finanziario con riferimento, ove possibile, al territorio provinciale

in cui ricadono gli interventi.

I Oneri per
Primi interventi Contributi prestazioni di
Provincia . autonoma TOTALE
urgenti . . lavoro
sistemazione . .
straordinario
Nuoro € 861.602,37 - € 861.602,37
Ogliastra € 426.799,02 - € 426.799,02
Olbia-Tempio € 6.406.755,21 | € 114.843,40 € 6.521.598,61
/ € 190.000,00 | € 190.000,00
TOTALE € 7.695.156,60 | € 114.843,40 | € 190.000,00 | € 8.000.000
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ALLEGATI

ALLEGATO A1) INTERVENTI REALIZZATI NELLA FASE DI PRIMA EMERGENZA PER IL SOCCORSO E
L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

ALLEGATO A2) ATTIVITA' - REALIZZATE ANCHE IN SOMMA URGENZA - PER LA MESSA IN
SICUREZZA DELLE AREE INTERESSATE DALL'EVENTO

ALLEGATO A3) INTERVENTI VOLTI AD EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO O MAGGIORI DANNI A
PERSONE O COSE

ALLEGATO B1) CARTA DEI COMUNI INTERESSATI E VALORI PLUVIOMETRICI
PER | GIORNI DAL 30 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2015

ALLEGATO B2) CARTA DEI COMUNI INTERESSATI E VALORI PLUVIOMETRICI
PER | GIORNI 9-10 OTTOBRE 2015
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