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Non essendo programmabile in questa fase progettuale la esatta tipologia delle lavorazioni e di consegueza la loro cronologia il seguente diagramma di Gantt
rappresenta il susseguirsi ipotetico delle lavorazioni durante tutta la durata dell'accordo quadro prevista in mesi 24. Le lavorazioni sono state ricondotte a macro
categorie puramente indicative. Il coordinamento delle lavorazioni potra essere stabilito in fase di realizzazione dal CSE durante i singoli interventi. Fin da orasi
pud comunque dire che lavorazioni cronologicamente corrispondenti avranno uno sfasamento spaziale, verranno cioé eseguite o su parti differenti del
medesimo alloggio e/o su diversi alloggi ricompresi nelle attivita del presente accordo in modo da non generarsi rischi per gli addetti ai lavori.

DURATA ACCORDO QUADRO: 24 MES
M acro catergorie Lavorazioni 1°trim 11°trim 1l°trim IVetrim | IVetrim | Vetrim | VI°trim | VII°trim | VIII°trim
1 |Alestimento e smobilizzo del cantiere
Interventi su infissi esterni
Interventi su infissi interni

Demolizioni e rimozioni parti ammalorate

Ripristini parti ammalorate

Opere edili in copertura

~N o o (&

Opere ediliin facciata

Opere edili interne
Interventi su Impianti tradizionali
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