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ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO 
 

 

 LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E A LLA 
RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA’ DEL L’A.R.E.A. 

 

Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia  
 

ANNI 2019-2020 

Codice CIG: 746277089E 

 

Progetto Esecutivo 

 
Allegato “A” – DIAGRAMMA DI GANTT 

Cronoprogramma dei lavori 

 

IL Responsabile del Procedimento  

Geom. Stefano FADDA 

 

Il Coordinatore della Sicurezza 

Ing. Carla SACCHITELLA 
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Macro catergorie Lavorazioni
1 Allestimento e smobilizzo del cantiere
2 Interventi su infissi esterni
3 Interventi su infissi interni

4 Demolizioni e rimozioni parti ammalorate 

5 Ripristini parti ammalorate 

6 Opere edili in copertura

7 Opere edili in facciata

8 Opere edili interne

9 Interventi su Impianti tradizionali

II°trim III°trim VII°trim VIII°trim

Non essendo programmabile in questa fase progettuale la esatta tipologia delle lavorazioni e di consegueza la loro cronologia il seguente diagramma di Gantt

rappresenta il susseguirsi ipotetico delle lavorazioni durante tutta la durata dell'accordo quadro prevista in mesi 24. Le lavorazioni sono state ricondotte a macro

categorie puramente indicative. Il coordinamento delle lavorazioni potrà essere stabilito in fase di realizzazione dal CSE durante i singoli interventi. Fin da ora si

può comunque dire che lavorazioni cronologicamente corrispondenti avranno uno sfasamento spaziale, verranno cioè eseguite o su parti differenti del

medesimo alloggio e/o su  diversi alloggi ricompresi nelle attività del presente accordo in modo da non generarsi rischi per gli addetti ai lavori.

DURATA ACCORDO QUADRO: 24 MESI
IV°trim IV°trim V°trim VI°trimI°trim


