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1. Premesse

Con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 15/03/2016 e con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27/10/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 30 del
06/02/2017, & stato approvato il Piano di Gestione del Rischio di alluvioni (P.G.R.A.), previsto dalla
Direttiva 2007/60/CE e dal D. Lgs. 49/2010 e finalizzato alla riduzione delle conseguenze negative sulla

salute umana, sullambiente e sulla societa derivanti dalle alluvioni.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sardegna individua principalmente le misure gestionali e
organizzative e gli interventi strutturali da realizzare nel breve termine, finalizzati a ridurre le conseguenze
negative derivanti dalle alluvioni sulla salute umana, il territorio, i beni, 'ambiente, il patrimonio culturale e
le attivita economiche e sociali. Esso si colloca nell’ampio quadro di pianificazione regionale gia esistente
in materia di pericolosita idrogeologica con particolare riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

e al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.).

Il P.G.R.A., nel’'ambito dellindagine conoscitiva delle criticita infrastrutturali presenti sull’intero territorio
regionale, ha operato un censimento di tutte le aree a rischio idrogeologico ed idraulico della Regione
Sardegna, riportate nelle mappe di pericolosita, danno potenziale e rischio, che rappresentano l'inviluppo
delle perimetrazioni delle aree caratterizzate da pericolosita geomorfologica mappate nell’ambito della
predisposizione del PAI e sue varianti e di studi derivanti dall'applicazione dell’Art. 8 comma 2 delle
Norme di Attuazione del PAI, aggiornate alla data del 31.12.2016.

Le opere oggetto del presente DIP sono finalizzate alla riduzione del rischio idraulico nel reticolo
compreso nel Sub-Bacino Posada —Cedrino la cui progettazione & finanziata a valere sul “Fondo per la
progettazione” di cui all'art. 55 della legge n. 221 del 28.12.2015 disciplinato per la sua attuazione dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.07.2016.

Con Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero
del’ambiente e della tutela del territorio € del mare n. 504 del 22.11.2017 & stato approvato il primo
stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico ed & stato accordato un finanziamento di
€ 11.710.678,28 al Presidente della Regione nella qualita di commissario di Governo e disposto il

trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilita speciale n. 6007.
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Con successiva Determinazione del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 334 del 03.09.2019 & stato approvato
il secondo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico con il quale I'importo del finanziamento

complessivo accordato & stato ridefinito di € 12.348.640,00.

Le risorse Fondo sono gestite tramite la contabilita speciale n. 6007, intestata al Presidente della

Regione.

L’intervento di che trattasi & catalogato nel Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo
con codice 20IR012/G1 e riguarda esclusivamente il “Lotto rischio idraulico” finalizzato alla mitigazione

del rischio idraulico nei centri abitati del bacino Posada-Cedrino.

2. Descrizione della situazione iniziale e degli ambiti di intervento

Ai sensi della Legge 183/89 e della Legge 267/98, con deliberazione n. 54/33 in data 30.12.2004 la
Giunta regionale ha approvato il Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico (P.A.l.) all'interno del quale ha

individuato:

e le aree a pericolosita idraulica e da frana;
e le mappe del rischio relative alla pericolosita idraulica e da frana;
¢ le norme di salvaguardia che disciplinano le aree a pericolosita idraulica e da frana;

e la programmazione delle misure di mitigazione del rischio.
Le suddette aree di rischio idraulico sono cosi classificate:

e Aree a rischio idraulico Moderato (Ri1): aree in cui sono possibili danni sociali, economici ed al
patrimonio ambientale marginali;

e Aree a rischio idraulico Medio (Ri2): aree in cui sono possibili danni minori agli edifici, alle
infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumita del personale,
I'agibilita degli edifici e la funzionalita delle attivita economiche;

e Aree a rischio idraulico Elevato (Ri3): aree in cui sono possibili problemi per l'incolumita delle
persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilita degli stessi,
la interruzione di funzionalita delle attivita socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio

ambientale;
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e Aree a rischio idraulico Molto Elevato (Ri4): aree in cui sono possibili perdite di vite umane e
lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la

distruzione delle attivita socio-economiche.

L’ambito di intervento, per il quale si dovra procedere con la procedura di affidamento dei servizi di
ingegneria, riguarda interventi di difesa da rischio idraulico interessanti i comuni dislocati all'interno del
Sub Bacino Posada-Cedrino di cui, nel seguito, si indicano, in un elenco indicativo e non esaustivo, quelli

relativi agli interventi che risultano essere individuati quali prioritari.

N. Progr. Rischio Idraulico Comune [0 s;ir':;::tgz Bl el
1 Rio Siniscola Siniscola € 4.700.000,00
2 Canale di Guardia Orgosolo € 988.343,00
3 Tronco critico Mam1-Rio Borvore Mamoiada € 480.000,00
4 Rio Giudiche
5 Rio Caschio Oliena €695.000,00
6 Tronco Oli1

3. Obiettivi ed esigenze da soddisfare, strategie operative e funzioni degli interventi.

L’intervento di che trattasi & catalogato nel Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo
con codice 20IR012/G1, il cui fabbisogno finanziario complessivo, comprensivo delle somme destinate

alla mitigazione del rischio idraulico nello stesso sub bacino, & stimato pari a € 22.000.000,00.

Gli interventi di cui al presente DIP sono volti alla mitigazione del rischio idraulico e prevedono interventi

ricadenti all'interno del Sub Bacino Posada-Cedrino.

Con particolare riguardo ai contesti territoriali di notevole criticita, la realizzazione di interventi strutturali, in
termini di protezione dei luoghi a rischio idraulico, risulta necessaria per conseguire la riduzione del rischio

e aumentare il livello di sicurezza attuale.

L’obiettivo di ciascuna delle opere dovra essere la mitigazione del rischio idraulico mediante riduzione

della popolazione esposta e del danno atteso alle infrastrutture ed alla popolazione.
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A tal fine si rende necessario procedere con opportuna progettazione che si pone, come obiettivo
principale, la mitigazione del rischio (prevalente) alluvione mediante riduzione della popolazione esposta e

del danno atteso alle infrastrutture in caso di eventi alluvionali.

Tale obiettivo sara traguardabile tramite I'esecuzione di idonea sistemazione idraulica, risagomatura del
canale con potenziamento della capacita di portata, realizzazione di nuovi argini su entrambe le sponde

ed interventi di pulizia straordinaria dell’alveo.

Le opere di progetto dovranno essere correttamente dimensionate al fine di contenere la piena con tempo
di ritorno assegnato (50/100 anni), pertanto non risultera sufficientemente dimensionata (a meno di
considerare nei calcoli anche il franco idraulico) per portate superiori, a tal fine sara necessario sottoporre
allautorizzazione dell’Autorita di Bacino specifico studio di compatibilitd idrogeologica redatto ai sensi

delle Norme di attuazione del PAI Sardegna.

La causa del dissesto, come sopra descritta, risulta derivante dalla ridotta capacita di vettoriamento delle
portate idriche e di trasporto solido in ragione delle limitate sezioni idrauliche, difficolta di accesso ai
manufatti nelle fasi di manutenzione ordinaria e straordinaria di pulizia delle sezioni di transito e ripristino

dei paramenti murar

Tutti gli interventi dovranno essere orientati, ai fini del rispetto degli obiettivi generali di mitigazione del
rischio e del rispetto dei limiti finanziari e dei vincoli di altra natura, al migliore inserimento ambientale
delle opere e alla minimizzazione degli impatti delle stesse sulle componenti ambientali del contesto
d’intervento mediante un approccio progettuale multidisciplinare basato su indagini specialistiche di

dettaglio.

A tal fine la scelta delle modalita specifiche di intervento dovra privilegiare le soluzioni piu valide nel

combinare:

e adeguate tecniche di realizzazione delle strutture e dei manufatti sia in relazione alla scelta dei
materiali e delle tecnologie, sia in rapporto all’utilizzo di specifiche metodologie di calcolo;

o efficaci misure di rinaturalizzazione, mediante le moderne tecniche di ingegneria naturalistica, da
preferirsi salvo nei casi in cui non siano tecnicamente idonee a garantire la mitigazione del rischio

senza l'utilizzo di tecniche tradizionali;
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e il riutilizzo delle materie scavate, per quanto possibile in relazione alle esigenze tecniche e in
conformita alla normativa di settore e in particolare al DPR 120/2017;

e altri accorgimenti comunque mirati alla riduzione generale dell'impatto ambientale delle opere.

La progettazione dovra inoltre tenere conto sia di eventuali ulteriori interventi di difesa idraulica o del suolo
diversamente finanziati ed in questa sede non riportati, sia di eventuali altre opere in esecuzione o in
progettazione, la cui finalita anche diversa dalla difesa idraulica potrebbe, insistendo nell’area interessata,
interagire con la progettazione ed esecuzione degli interventi a cui il presente Documento di Indirizzo alla

Progettazione si riferisce.

Considerata la localizzazione degli interventi e valutata la necessita di poter procedere in tempi brevi con
la progettazione, si ritiene opportuno procedere con sistemi aggregati di scelta del contraente (Accordo
Quadro) anche al fine di poter disporre di uno strumento flessibile in grado di far fronte a situazioni
emergenziali che si dovessero verificare sul territorio durante il periodo di validita del presente accordo

quadro.

4. Ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica

Nell'ottica di garantire opere di mitigazione che si inseriscano nel contesto paesaggistico per la
salvaguardia del’ambiente, dovranno prevedersi, ove applicabili, specifiche tecniche di ingegneria
naturalistica. Dovranno essere prese come riferimento per la progettazione di tali opere le “Linee Guida
per la realizzazione degli interventi di mitigazione con tecniche di Ingegneria Naturalistica” inserite nel
“Piano di gestione del rischio di alluvioni” PGRA, approvato con la Deliberazione del Comitato Istituzionale

dell’Autorita di Bacino regionale n. 2 del 15/03/2016, alle quali si rimanda.

5. Regole e norme tecniche da rispettare

La progettazione e realizzazione degli interventi dovra avvenire nel rispetto di tutte le leggi, regole e

norme applicabili vigenti, fra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

LAVORI PUBBLICI

e Nuovo prezzario RAS per i lavori pubblici approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 27/12 del

23/07/2019, ovvero le successive revisioni annuali.
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. D.M. 49/2018 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

e D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.

e ‘“Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” approvate dal’ANAC.

. D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” e ss.mm.ii. per
le parti ancora in vigore.

. D.P.R. n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

espropriazione per pubblica utilita” e ss.mm.ii.

SICUREZZA SUL LAVORO
e D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro”.

EDILIZIA IN GENERE

. D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e

ss.mm.ii., per quanto applicabile.

. L.R. n. 45/89 “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale” e ss.mm.ii.

TUTELA AMBIENTALE

e D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.

. D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.

e D.P.C.M. 12/12/2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della
compatibilita paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146 comma 3 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.

e  Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.P.G.R. 82/2006 e con D.G.R. 36/7 del 05/09/20086,
nel testo vigente.

. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.

e D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle
terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.
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D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della
legge 9 luglio 2015, n. 114"

DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

DPR 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.
Deliberazione G.R. n. 45/24 del 27.9.2017 — “Direttive per lo svolgimento delle procedure di
valutazione di impatto ambientale. D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Attuazione della direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva
2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e

privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114”.

COSTRUZIONI

D.M. 17/01/2018: “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”.

Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio
superiore del Lavori Pubblici recante “Istruzioni per I'applicazione dell'«Aggiornamento delle “Norme
tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018’".

D.M. 11/03/1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 'esecuzione e il

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.

OPERE IDRAULICHE E DIFESA DEL SUOLO

R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie” e ss.mm.ii.

R.D. 23 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani” e ss.mm.ii.

D.P.R. 14/04/1993 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalita per la

redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale”.
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. “Criteri e tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico”

— pubblicazione del Ministero del’Ambiente e del Territorio (maggio 2002).

e  Piano Stralcio per I’Assetto Idrogeologico del bacino unico della Regione Sardegna (PAl), approvato
con D. Ass. LL.PP. n. 3 del 21/02/2006, nel testo vigente.

° Piano Stralcio delle Fasce Fluviali adottato con Delibera n.1 del 20.06.2013, nell’ultima stesura
vigente.

e Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) approvato con la Deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 2 del 15/03/2016, nell’ultima stesura vigente.

. “Linee guida per le attivita di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del
rischio idrogeologico” emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione
contro il dissesto Idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche istituita con DPCM del 27
maggio 2014.

. Circolare 1/2015: Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano
stralcio di bacino per I'’Assetto Idrogeologico (PAl).

. “Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti” di cui alla Deliberazione del
Comitato Istituzionale dellARDIS n.3 del 07.07.2015 e ss.mm.ii...

. “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di
attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere
interferenti” allegata alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dellARDIS n. 2 del 17.10.2017 e
ss.mm.ii..

. “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti”, allegata alla
Deliberazione del Comitato Istituzionale del’ARDIS n. 2 del 17.10.2017 e ss.mm.ii.

e Norme tecniche di attuazione dei PUC e Regolamenti edilizi comunali.

6. Vincoli di legge relativi al contesto d’intervento

Il progettista dovra valutare e determinare i vincoli territoriali e ambientali per ogni singolo intervento
oggetto di progettazione e I'analisi della vincolistica dovra essere condotta con la redazione del progetto
di fattibilita tecnica economica.

Gli interventi, per la loro tipologia, potrebbero essere soggetti ai seguenti vincoli:
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essere individuati in aree definite a pericolo/rischio di piena dal vigente Piano stralcio per I’Assetto
Idrogeologico ovvero dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), ovvero dal Piano di Gestione
del Rischio di alluvioni (P.G.R.A.). Pertanto il progetto di fattibilitd tecnica-economica deve essere
corredato, ai sensi delle norme di attuazione del P.A.l., da apposito Studio di Compatibilita Idraulica,
da sottoporre all’approvazione dei soggetti competenti.

essere individuati in aree definite a pericolo/rischio frana dal vigente Piano stralcio per I'Assetto
Idrogeologico o dal Piano di Gestione del Rischio di alluvioni (P.G.R.A.). Pertanto il progetto di
fattibilita tecnica-economica deve essere corredato, ai sensi delle norme di attuazione del P.A.l., da
apposito Studio di Compatibilita geologica e geotecnica, da sottoporre all’approvazione dei soggetti
competenti.

rientrare nella categoria di cui all'art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 (“fiumi, torrenti e corsi d’acqua e
relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna”), e comunque risultano di interesse
paesaggistico e tutelati dalla legge a termini dell’art. 157 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 (“elenchi
compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497”, con conseguente obbligo di acquisire

l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell’'intervento.

Gli interventi potrebbero inoltre, a titolo esemplificativo, ricadere:

in ambiti territoriali tutelati di cui al vigente Piano Paesaggistico Regionale;

in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 1126/1926 (R.D. 3267/1923);

in aree interne a zone umide interessate dalla Convenzione di Ramsar;

in aree facenti parte della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitari (SIC) o Zone di
Protezione Speciale (ZPS); in tal caso dovra essere predisposta, compresa tra le prestazioni oggetto
dell’'appalto, la Valutazione di Incidenza Ambientale (in acronimo VINCA o VI), ai sensi dall’art.5 del
DPR 357/97 e s.m.i.

in aree all’interno del sistema regionale dei parchi di cui alla L. 394/91 e alla L.R. 31/1989;

in altre aree tutelate, con conseguente obbligo di acquisizione del parere di competenza.

in taluni casi di particolare complessita e vincolistica ambientale, lintervento potrebbe essere
sottoposto alla procedura Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ovvero di screening, in ambito
regionale, come disciplinato dalla D.G.R. del 27 settembre 2017 n. 45/24, recante le “Direttive per lo

svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale. D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104",

Documento di Indirizzo alla Progettazione
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ovvero in ambito statale, e il progetto dovra in tal caso essere corredato dello Studio di Impatto

Ambientale, ex D.Igs. 152/2006, o della documentazione per la procedura di screening alla V.l.A..

7. Impatti delle opere sulle componenti ambientali

La realizzazione dei cantieri, la predisposizione degli spazi, il transito dei macchinari e le altre attivita di

cantiere producono una inevitabile alterazione delle componenti ambientali che comunque & limitata alle

tempistiche di realizzazione delle opere.

In particolare durante la fase di realizzazione degli interventi le ripercussioni ambientali/paesaggistiche

sono dovute principalmente allimpatto sui comparti atmosfera (produzione di polveri durante le fasi di

scavo, rinterro e movimentazione terre, la produzione di gas di combustione dei mezzi di cantiere),

ambiente (realizzazione strutture di contenimento, disgaggio di eventuali elementi lapidei, sistemazione

versanti), ambiente fluviale (sistemazione sponde e arginature) e rumore (traffico delle macchine da

lavoro, operazioni di carico e scarico di materiale e operazioni di scavo a cielo aperto), che comunque non

sara continuativo. Per quanto riguarda la fase di realizzazione dei lavori, i principali impatti prevedibili sul

contesto delle componenti ambientali possono essere pertanto cosi riassunti:

¢ il rumore connesso al transito dei mezzi di trasporto dei materiali e al funzionamento dei mezzi d’'opera
(escavatori, pale, ecc.);

¢ le emissioni in atmosfera da parte dei motori dei veicoli e dei mezzi d’opera impiegati;

¢ la polvere sollevata dal vento nelle aree interessate dai lavori, e quella sollevata dal transito dei mezzi
sulla viabilita di cantiere;

e la perturbazione locale degli ecosistemi e Il'allontanamento temporaneo della fauna a causa del
disturbo diretto e indiretto arrecato;

¢ lintorbidimento della acque superficiali connesse alle attivita di scavo, vagliatura e movimentazione dei
materiali inerti (terre, ecc.);

¢ il possibile inquinamento del suolo, sottosuolo e acque, in caso di sversamenti accidentali di materiali
quali carburanti, lubrificanti, olii idraulici, ecc.

In fase di cantiere si prescrive 'adozione di tutti gli accorgimenti atti a limitare i possibili impatti sulle

componenti ambientali tra i quali, a titolo esemplificativo, i seguenti:
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- misure di contenimento delle polveri durante la fase di escavazione, carico e trasporto evitando la
lavorazione nelle giornate particolarmente ventose (bagnatura delle aree di cantiere, lavaggio
automezzi in uscita e copertura degli automezzi che trasportano il materiale);

- limitazione degli spazi destinati allo stoccaggio del materiale, al cantiere, al deposito temporaneo
del materiale di scavo;

- limitazione degli ingombri delle strade di accesso;

- attenuazione del rumore dei macchinari secondo la normativa vigente (contenimento della
velocita nelle aree di cantiere e lungo la viabilita di servizio);

- ogni altro accorgimento che verra disposto dalle autorita ambientali competenti.

Con riferimento alla situazione di regime a lavori realizzati, si ipotizza un basso livello di impatto sul
contesto ambientale, che interessera principalmente I'impatto visivo e socio-economico dei ponti stradali

nelle nuove configurazioni di progetto.

8. Sistema di realizzazione delle opere

Come evidenziato in premessa la principale finalita € la salvaguardia della vita umana in aree del territorio
regionale per le quali il P.A.l. riconosce la presenza di un elevato livello di rischio idraulico, derivante dalla
presenza di alvei fluviali che possono comportare problemi per I'incolumita delle persone, danni funzionali
agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilita degli stessi, I'interruzione di funzionalita delle

attivita socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.

La celere realizzazione delle opere costituisce I'obiettivo primario da perseguire per la tutela della
pubblica incolumita, stante anche I'assoluta imprevedibilita del verificarsi di nuovi eventi meteorologici di

forte intensita.

Allo stato attuale, pertanto, si prevede che I'appalto delle opere, relative ad ogni singolo intervento, venga
espletato tramite procedure aperte ovvero ristrette in relazione agli importi a base d’asta, sulla base dei
progetti esecutivi posti a base di gara secondo quanto stabilito dall’articolo 59 e seguenti del
D.Lgs.50/2016, ovvero sulla base di livelli di progettazione inferiori all’esecutivo, qualora consentito da

disposizioni normative vigenti alla data dell’appalto.
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L’aggiudicazione degli appalti per I'esecuzione dei lavori sara effettuata con il criterio del minor prezzo
ovvero sulla base del criterio dell’'offerta economicamente pitl vantaggiosa, con le modalita di cui all’art. 95
del D.Lgs.50/2016, ovvero con altre modalita previste da disposizioni normative vigenti alla data

dell’appalto. Il contratto sara stipulato, di norma, a corpo.

Ai sensi del D.M. 17/01/2018 e dell’art. 102 commi 2 e 3 del Codice & previsto il collaudo tecnico-
amministrativo delle opere emesso non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto
del contratto o, laddove I'importo dei lavori lo consenta, la redazione di Certificato di Regolare esecuzione

emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

9. Sistema di acquisizione della progettazione

Si prevede che I'appalto delle progettazioni degli interventi oggetto del presente Documento di Indirizzo
alla Progettazione venga espletato mediante listituto dell’accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 e

S.m.i.

Nello specifico si prevede l'appalto di un accordo quadro sino alla concorrenza dellimporto di
€ 800.000,00 al netto delllVA ed oneri previdenziali, a valere sul “Fondo per la progettazione” di cui
allart 55 della legge n. 221 del 28.12.2015, da stipulare con un unico operatore e riferito a piu interventi

ricadenti nel bacino idrografico Posada-Cedrino.
L’accordo quadro avra una durata di 4 anni.

L’appalto relativo all’accordo quadro sara affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti allarchitettura ed ingegneria”, mediante valutazione dei criteri indicati nel Capitolato

prestazionale.

Documento di Indirizzo alla Progettazione
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10.Fasi e livelli di progettazione

Le progettazioni avverranno nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R.
207/2010 per le parti ancora in vigore, e si svilupperanno, in prima ipotesi, nei livelli “Fattibilita Tecnica-

Economica”, “Definitiva” ed “Esecutiva”.

Ai sensi del comma 4 dellart. 23, del D.Lgs. 50/2016, potra altresi, a insindacabile giudizio della
committenza nella persona del R.U.P., e nel rispetto della qualita della progettazione, essere omesso |l
livello di progettazione definitiva, prevedendo la redazione della progettazione esecutiva con i contenuti di

tutti gli elementi specifici comunque previsti per il progetto definitivo.

Le prestazioni del presente accordo quadro, relative ad ogni singolo intervento, dovranno essere
sviluppate separatamente cosi come dettagliate nel seguito:
a) Progettazione esecutiva ed esecuzione delle indagini propedeutiche alla progettazione
(ex art. 23 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero indagini geognostiche, geotecniche,
caratterizzazione ex DPR 120/2017, prove di laboratorio, etc.). Le indagini archeologiche
preliminari e i rilievi plano-altimetrici sono compensati con i corrispettivi delle diverse fasi
progettuali. Per le prestazioni di cui sopra prevede un importo presunto di € 117.000,00 oltre

I.V.A, di cui € 30.885,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Le indagini dovranno essere realizzate durante la fase della progettazione di fattibilitad tecnico-
economica, a seguito della redazione del documento di fattibilita delle alternative progettuali
(articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater del Codice) e la definizione della soluzione

ottimale, previa condivisione con gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni.
Le indagini oggetto del presente affidamento sono finalizzate a:

- Ricostruire il modello geologico del contesto interessato dagli interventi del presente

Capitolato prestazionale;

Determinare la quota e la direzione di deflusso della falda, nonché I'eventuale interazione
della stessa con i corsi d'acqua superficiali circostanti;
- Accertare le caratteristiche geotecniche dellammasso roccioso e dei terreni, al fine di

consentire il corretto dimensionamento statico delle opere.

Acquisire gli elementi necessari alla predisposizione dello studio di compatibilita geologica e

Documento di Indirizzo alla Progettazione
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geotecnica, di cui all'art. 25 del N.A. del P.A.l., redatto in conformita dell’allegato F dello
stesso.

- Acquisire gli elementi necessari alla predisposizione dello studio di compatibilita idraulica, di
cui all’art. 24 del N.A. del P.A.l, redatto in conformita dell’allegato E della medesima norma.

- Caratterizzare le terre e rocce da scavo in ottemperanza al DPR 120/2017 “Regolamento
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 novembre 2014, n. 164",

Si specifica che le indagini dovranno essere eseguite sia in relazione alla fase di progettazione di
fattibilita tecnica-economica ed alla eventuale procedura di V.I.A,, sia in relazione alla necessita
di definire tutti gli elementi conoscitivi utili alla redazione delle successive fasi progettuali degli

interventi.

Il progetto delle indagini conterra la descrizione dettagliata delle indagini necessarie e della loro
localizzazione in situ, il cronoprogramma delle attivita, il Piano di sicurezza e coordinamento e il
computo metrico estimativo delle indagini redatto sulla base di prezzi del vigente prezzario della
Regione Sardegna e, per le voci non presenti, mediante composizione di nuovi prezzi con

relativa analisi.

Il computo metrico dovra contenere esplicitati analiticamente anche gli oneri della sicurezza per
I'esecuzione delle indagini. Sull’elenco prezzi del piano delle indagini geognostiche sara
applicato il ribasso d’asta offerto dall’appaltatore in fase di gara. Il ribasso non sara applicato
sugli oneri della sicurezza. Il PSC relativo alla esecuzione delle indagini geognostiche dovra
valutare anche la presenza del rischio determinato dalla presenza di ordigni bellici inesplosi.
Qualora il PSC individui la possibilita di tale rischio, i costi per la bonifica da ordigni bellici sono
da intendersi a carico del contraente e si intendono compensati con i corrispettivi delle indagini

stesse.

Qualora non sussistano i presupposti normativi per la redazione del PSC, & ricompresa nel
prezzo dell’appalto la redazione del Piano sostitutivo di sicurezza (PSS) che il contraente dovra
predisporre secondo i contenuti minimi indicati dal D. Lgs. 81/2008. Gli oneri per la sicurezza

delle indagini saranno scorporati dall'importo e non saranno soggetti a ribasso d’asta.
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La liquidazione degli importi dovuti per dette attivita avverra in misura non superiore alle spese
effettivamente sostenute e contabilizzate dalla stazione appaltante in fase di esecuzione, in

coerenza con i computi metrici precedentemente approvati dal Responsabile del Procedimento.

Qualora il piano delle indagini proposto dall’appaltatore, e accettato dal Responsabile del
Procedimento, comporti un importo, al lordo del ribasso, superiore a quanto stanziato nel quadro
riepilogativo dei compensi, la sua approvazione sara subordinata a specifico atto aggiuntivo al

contratto attuativo in essere.

Le indagini dovranno essere condotte nel rispetto del capitolo 6 del D.M. 17 gennaio 2018
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”. Le prove di laboratorio, sulle terre e
sulle rocce, dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di prova di cui all’art. 59 del DPR
6 giugno 2001, n. 380. | laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Gli esiti delle indagini, ivi compresi i

certificati di laboratorio, dovranno far parte di specifico allegato del progetto, a cui afferiscono.

Le indagini saranno condotte sulla base del progetto esecutivo delle indagini predisposto a cura
dell’aggiudicatario e approvato dal Responsabile del Procedimento. Il concorrente singolo o
associato dovra possedere in proprio la qualifica adeguata all’esecuzione delle indagini

geognostiche ovvero dovra associarsi con imprese in possesso di tale qualificazione.

Le prestazioni relative alla bonifica da ordigni bellici potranno essere eseguite dalle sole imprese
in possesso dei requisiti stabiliti dal Dm. 11.05.2015 n.82 accertati dal competente ufficio del

Ministero della difesa.

L’operatore economico, in forma singola o associata, che non possieda la suddetta qualificazione

dovra necessariamente subappaltare suddetta prestazione
Si stima un importo complessivo pari a € 24.194,20 per I'esecuzione della suddetta prestazione.

La valutazione degli effettivi costi da sostenere per I'esecuzione della Bonifica ordigni bellici sara
valutata mediante utilizzo dei prezzi unitari utilizzati nella “Stima Oneri BOB” indicata nel

presente documento.

Redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica (art. 23, commi 3, 5 e 6, art.
216, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

Documento di Indirizzo alla Progettazione
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Il Progetto di Fattibilita Tecnica Economica (P.F.T.E.), sara redatto nel rispetto della normativa

vigente, delle indicazioni del Documento di Indirizzo alla Progettazione, e delle indicazioni

risultanti dall’acquisizione dei pareri e nulla osta obbligatori. In particolare il progetto dovra essere

costituito da tutti gli elaborati previsti all’art. 17 del D.P.R. 207/2010, i cui contenuti dovranno

essere sviluppati secondo le pertinenti indicazioni contenute negli artt. 18+23 della stessa norma

el/o da quanto previsto dal regolamento di cui all’art. 23, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Il Progetto di Fattibilita Tecnico Economica dovra essere costituito almeno dai seguenti elaborati:

relazione illustrativa;

relazione tecnica;

studio di prefattibilita ambientale;

studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui € inserita I'opera, corredati da
dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche
ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e
relative relazioni ed elaborati grafici — atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del
territorio ed in particolare delle aree impegnate;

planimetria generale e elaborati grafici;

prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per
la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;

calcolo sommario della spesa;

quadro economico di progetto;

piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

Il Progetto di Fattibilita Tecnico Economica dovra comprendere anche i seguenti elaborati:

documento di fattibilita delle alternative progettuali (articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater
del Codice), redatto precedentemente alle indagini geognostiche e che dovra esaminare, in
riferimento a ciascuna alternativa progettuale, anche la gestione delle interferenze con la
viabilita in funzione dei flussi di traffico.

studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui € inserita 'opera, corredati da
dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche
ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e

relative relazioni ed elaborati grafici — atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del
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territorio ed in particolare delle aree impegnate; la relazione d’indagine archeologica,
sottoscritta da tecnico in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia, dovra essere tale da consentire la verifica preventiva
dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 D. Lgs. 50/2016.

e studio di inserimento urbanistico, ivi compresi gli elaborati necessari per la variante
urbanistica;

e prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per
la stesura dei piani di sicurezza, comprensivo della valutazione del rischio bellico per
'eventuale attivazione della B.O.B.;

e  “Studio di compatibilita idraulica”, redatto ai sensi dell’art. 24 e All. E delle vigenti Norme di
attuazione del PAI,

e Eventuale “Studio di compatibilita geologica e geotecnica”, di cui all’art. 25 del N.A. del P.A.lL,

redatto in conformita dell’allegato F della medesima norma.

Prima della redazione del P.F.T.E, dovranno essere predisposti, a carico dell’affidatario dei servizi
attinenti all'ingegneria, tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente per la presentazione dell'istanza

di verifica dell’assoggettabilita a V.l.A. qualora prevista dalla normativa vigente.
Qualora l'intervento sia da sottoporre a V.I.A. il P.F.T.E. dovra essere integrato dai seguenti elaborati:

a. “Studio di Impatto Ambientale”, contenente la descrizione del progetto ed i dati necessari
per individuare e valutare i principali effetti che il progetto pud avere sul’ambiente, redatto
in conformita al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, in sede regionale o
nazionale, di cui all’ Allegato VIl alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle
“Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale” di cui al D.P.C.M. 27
dicembre 1988. Lo Studio di Impatto Ambientale dovra essere predisposto in conformita ai
contenuti di cui allallegato A4 alla Deliberazione della Giunta Regionale 45/24 del
27.09.2017.

b. Elaborati relativi alla “Valutazione di Incidenza Ambientale” (in acronimo VINCA o VI), ai
sensi dall’art.5 del DPR 357/97 e s.m.i.

c. Relazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art.146, comma 3, del decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42.

d. Piano di Utilizzo di cui all’art. 9 del DPR 120/2017.
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Per quanto attiene allo sviluppo degli elaborati progettuali previsti per il progetto di fattibilita tecnico-

economica si precisa ulteriormente quanto segue:

- se l'opera in progetto non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, 'Operatore Economico
dovra redigere tutti gli elaborati necessari per la variante ai piani urbanistici dei Comuni

interessati;

- il “Piano particellare preliminare di esproprio” di cui all’art. 17, comma 1, lettera i, del D.P.R. n.
207/2010, dovra contenere tutti gli elementi necessari a consentire I'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle opere; sara pertanto onere
dell’aggiudicatario anche la ricerca e acquisizione degli indirizzi di residenza dei proprietari

delle aree per consentire I'avvio del procedimento espropriativo.

- lo “Studio di Compatibilita idraulica” dovra prendere in considerazione anche le elaborazioni
del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) adottato con Deliberazione n. 1 del
20.06.2013 del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino e del “Piano di gestione del rischio
di alluvioni” PGRA, approvato con la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorita di
Bacino regionale n. 2 del 15/03/2016; lo studio dovra contenere anche le simulazioni idrauliche
per tutti i tempi di ritorno nella configurazione ex-ante la realizzazione delle opere, e nella
configurazione ex-post, e per tutti gli scenari che saranno richiesti dal Committente e
dall’Autorita di Bacino;

- il “Quadro economico di progetto” dovra essere predisposto in ottemperanza a quanto indicato
dall’art. 16 del D.P.R. n. 207/2010;

- ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora prescritta, il livello di
dettaglio e di approfondimento degli elaborati progettuali dovra essere tale da consentire
l'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27bis D.Lgs.
152/2006;

- il progetto di F.T.E. dovra individuare, sia da un punto di vista tecnico che economico, gli
eventuali lotti funzionali nei quali potra essere suddivisa l'opera. Ciascun lotto funzionale
identificato dovra essere associato ad una prioritd di intervento, dovra garantire
autonomamente un beneficio in termini di mitigazione del rischio e non dovra determinare il

trasferimento del rischio in altri territori a valle.
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c)

Progettazione definitiva (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) che verra predisposta successivamente all’approvazione del progetto di

fattibilita tecnica ed economica di sui al precedente punto b).

Il Progetto definitivo, sara redatto nel rispetto della normativa vigente, delle indicazioni del

Progetto di fattibilita tecnica ed economica approvato, delle indicazioni risultanti dall’acquisizione

dei pareri e nulla osta obbligatori. In particolare il progetto dovra essere costituito da tutti gli

elaborati previsti allart. 24 del D.P.R. 207/2010, i cui contenuti dovranno essere sviluppati

secondo le pertinenti indicazioni contenute negli artt. 25+32 della stessa norma.

Il Progetto Definitivo dovra essere costituito almeno dai seguenti elaborati:

e relazione generale;

e relazioni tecniche e relazioni specialistiche e nel dettaglio:

relazione idrologica;

relazione tecnica di dimensionamento delle opere idrauliche in progetto;

studio geologico definitivo;

relazione geotecnica;

relazione archeologica aggiornata, qualora siano presenti aree ad elevato rischio
archeologico, ovvero relazione archeologica del progetto di FTE;

relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le
caratteristiche del progetto;

relazione sulla gestione delle materie e Piano di Utilizzo di cui all’art. 9 del DPR 120/2017
(elaborati eventualmente gia redatti nell’ambito della procedura di V.I.A.);

relazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art.146, comma 3, del decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42, (eventualmente gia ricompresa nel progetto di FTE sottoposto a
procedura di V.I.A.);

studio di impatto ambientale (eventualmente gia redatto nellambito della procedura di
V.LA)).

redazione di tutti gli elaborati per la variante urbanistica, qualora gli interventi subiscano
variazioni rispetto al progetto di FTE, ovvero la redazione di ogni altra elaborazione che

dovesse rendersi necessaria nell’lambito della procedura autorizzativa.

¢ rilievi plano altimetrici;

e elaborati grafici;
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e calcoli delle strutture e degli impianti;

e disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

e censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

e piano particellare di esproprio;

e elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

e computo metrico estimativo;

e aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza;

e quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento

di cui alla lettera precedente.

Saranno a carico dell’aggiudicatario i rilievi plano-altimetrici, le indagini idrologiche e idrauliche

integrative di quelle gia sviluppate nel progetto di FTE.

Sulla base del Progetto Definitivo, '’Amministrazione provvedera alla richiesta di tutte le
autorizzazioni e nullaosta di legge o resesi necessarie a seguito di modifiche progettuali, ovvero
non acquisite nel procedimento di V.I.LA. eventualmente svolto. Il soggetto incaricato della
progettazione definitiva dovra provvedere alle modifiche ed integrazioni delle varie parti del
progetto, che si rendessero necessarie, sino all’'ottenimento delle predette autorizzazioni e

nullaosta.

Ad autorizzazioni e nullaosta ottenuti, il soggetto incaricato della progettazione definitiva
provvedera immediatamente alla rideterminazione aggiornata di tutte le indennita di
espropriazione/asservimento/occupazione indicate nel Piano Particellare di Esproprio, tramite la
redazione di una perizia di stima, sottoscritta da tecnico abilitato, del valore venale delle aree e
degli immobili da espropriare. Detta perizia verra sottoposta all’approvazione del Responsabile del
Procedimento, il quale potra avvalersi del supporto di un consulente esterno esperto in materia di
estimo, per valutare la correttezza delle metodologie di stima applicate e dei calcoli svolti, e per

richiedere di conseguenza eventuali correzioni o modifiche.

Si specifica che qualora, la Stazione Appaltante dovesse appaltare I'esecuzione delle opere sulla
base del progetto definitivo, lo stesso dovra essere corredato degli elaborati integrativi propedeutici

all’appalto delle opere.
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d) Progettazione esecutiva (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Igs

n. 50/2016 e s.m.i.), che verra predisposta successivamente all’approvazione del progetto

definitivo di sui al precedente punto c).

Il Progetto esecutivo, sara redatto nel rispetto della normativa vigente, delle indicazioni del
Progetto definitivo approvato, delle indicazioni risultanti dall’acquisizione dei pareri e nulla osta
obbligatori. In particolare il progetto dovra essere costituito da tutti gli elaborati previsti all’art. 33
del D.P.R. 207/2010, i cui contenuti dovranno essere sviluppati secondo le pertinenti indicazioni

contenute negli artt. 34+43 della stessa norma.

| Progetti Esecutivi dovranno essere costituiti almeno dai seguenti elaborati:
e relazione generale;

e tutte le relazioni specialistiche del progetto definitivo ovvero:

relazione tecnica di dimensionamento delle opere idrauliche in progetto;

- relazione geologica;

- relazione geotecnica;

- relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per I'esercizio e le caratteristiche
del progetto;

- relazione sulla gestione delle materie e Piano di Utilizzo di cui all’art. 9 del DPR 120/2017
(elaborati eventualmente gia redatti nel’ambito della procedura di V.I.A.);

- relazione sulle interferenze, completa della planimetria con lindividuazione di tutte le

interferenze in scala non inferiore a 1:2.000, dei risultati della ricerca e del censimento di tutte

le interferenze, della relazione sulla risoluzione delle singole interferenze, del progetto di

risoluzione di ciascuna interferenza in scala adeguata;

Tutte le relazioni specialistiche devono essere complete delle eventuali integrazioni apportate in

sede di redazione della progettazione esecutiva a seguito di ulteriori indagini resesi necessarie

per la redazione del progetto, nonché delle soluzioni adottate e delle modifiche apportate rispetto

al progetto definitivo, anche in recepimento di prescrizioni intervenute in fase autorizzativa;

e elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

e elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e

miglioramento ambientale nonché dei particolari costruttivi di tutte le opere previste in progetto
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e gli elaborati necessari ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

e calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti;

e piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, comprensivo delle indicazioni relative alla gestione del traffico in fase di cantiere e
quadro di incidenza della manodopera;

e computo metrico estimativo e quadro economico;

e crono programma dei lavori;

e elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

e schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

e piano particellare di esproprio.
Dovranno inoltre essere prodotti:

- tutti gli elaborati che definiscano in modo compiuto le lavorazioni necessarie per il rispetto
delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto di
FTE, definitvo o di approvazione di specifici aspetti del progetto, autorizzazione

paesagdgistica, compatibilita geologica-geotecnica, compatibilita idraulica, etc.;

- tutti gli elaborati inerenti ai lavori di realizzazione della viabilita provvisoria per la gestione del
traffico, nonché per I'accesso al cantiere, in modo da evitare o limitare le interferenze con |l

traffico veicolare ed il pericolo per le persone e 'ambiente;

- gli elaborati necessari ad individuare la localizzazione delle cave eventualmente necessarie

rispetto alla posizione del cantiere;

- tutti gli elaborati necessari per definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di

assemblaggio di eventuali elementi o componenti prefabbricati;

- tutti gli elaborati necessari a definire compiutamente le opere di sostegno, anche provvisionali,

delle pareti e dei fronti di scavo;

- tutti gli elaborati necessari per definire compiutamente i lavori di sistemazione finale di tutte le

aree interessate dai lavori;

- eventuali ulteriori elaborati che consentano, mediante planimetrie, profili, piante, prospetti e
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sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere, forniture, somministrazioni ed opere

provvisionali previste in progetto.

Con riferimento alle categorie e classifiche di cui all'art. 61 e all’Allegato A del D.P.R. 207/2010, lo

schema di contratto allegato al singolo progetto esecutivo dovra anche indicare la scelta circa le

modalita di individuazione delle categorie generali e specializzate di cui si compone il lavoro oltre la

categoria prevalente. In particolare, il progettista dovra scegliere se determinare le ulteriori categorie

generali e specializzate di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo, o quelle

singolarmente superiori a € 150.000,00, suddividendo cosi le opere da realizzare nella categoria e

nelle eventuali ulteriori categorie scorporabili.

e) Assistenza alla procedura espropriativa.

L’'Operatore Economico dovra occuparsi dell’assistenza al Committente per I'espletamento della

procedura espropriativa fino allimmissione in possesso delle aree. Il corrispettivo per tale attivita sara

calcolato in base al numero effettivo dei mappali presenti nel piano particellare d’esproprio, prevedendo

un importo onnicomprensivo pari a € 900,00 per singola particella al lordo del ribasso offerto. In base

alle tempistiche dell'intervento il Committente si riserva la facolta di ricorrere ad una delle seguenti

modalita di emissione del decreto di esproprio ed immissione in possesso delle aree:

emissione decreto di esproprio secondo i modi previsti dall’art.20 del DPR 327/2001;
emissione di decreto di esproprio con determinazione urgente dell'indennita secondo
l'art.22 del DPR 327/2001;

occupazione d’'urgenza secondo I'art.22 bis del DPR 327/2001 e successiva emissione di

decreto definitivo.

Le prestazioni comprese nel servizio richiesto sono pertanto le seguenti:

Predisposizione relazione giurata di stima delle indennita, dalla quale si evince la
metodologia utilizzata per calcolare lindennita offerta nel caso di espropriazione,
asservimento e occupazione temporanea con allegate le visure catastali.

Ricerca e acquisizione degli indirizzi di residenza dei proprietari delle aree per consentire
I'attivazione della procedura ex art.15 del DPR 327/2001

Esecuzione Decreto d’esproprio o d’occupazione d’urgenza. Dovra redigere i verbali di
immissione in possesso e stato di consistenza, produrre la documentazione fotografica che

attesti lo stato dei luoghi e la coltura effettivamente coltivata.
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- Valutazione osservazioni proprietari e procedura art.21 DPR 327/2001. A seguito della
comunicazione dell'indennita provvisoria agli interessati, 'Aggiudicatario dovra raccogliere
le eventuali osservazioni, valutarle e avanzare le controdeduzioni e procedere, se dovuto,
alla rimodulazione dell'indennita. L'Operatore Economico avra il compito di stilare I'elenco
dei proprietari riportante I'accettazione o il rifiuto dellindennita al fine di predisporre |l
versamento diretto o il deposito presso il Ministero delle Economie e delle Finanze -
Ragioneria Territoriale dello Stato (ex Cassa Depositi e Prestiti). Inoltre I'Operatore
Economico avra I'onere di reperire e predisporre tutta documentazione necessaria per le
richieste di pagamento, sia per il pagamento diretto, sia per il deposito presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato.

- Qualora ci fossero dei contenziosi e/o arbitrati per I'importo dell’indennita I'Operatore
Economico, dovra indicare il nominativo del tecnico che dovra assumente il ruolo di perito

di parte.

Se durante le successive fasi progettuali dovesse essere necessario, I'Operatore Economico sara
tenuto ad aggiornare tutti gli elaborati sopra elencati, senza aver diritto per questo a compensi

aggiuntivi.

Saranno a carico dell’Appaltatore le spese catastali per visure, estratti di mappa, nonché qualsiasi altro

documento necessario per svolgere l'incarico affidato.

Saranno a carico del Committente le spese relative alle notifiche, pubblicazioni, indennita di esproprio,

asservimento, occupazione provvisoria, oneri notarili, imposte e contenziosi.

f) Direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilita dei lavori,

coordinamento della sicurezza in esecuzione.

Le prestazioni relative alla direzione dei lavori dovranno essere svolte in ottemperanza alle “Linee guida
sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, di cui al
DM 49/2018. La prestazione di coordinamento della sicurezza dovra essere eseguita nel rispetto del D.
Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Per ottenere tempistiche celeri nella risoluzione delle problematiche idrogeologiche legate alla presenza di
frane e la conseguente mitigazione del rischio derivato, potrebbe rendersi necessario che I'aggiudicatario

proceda contemporaneamente anche su tutte le progettazioni prioritarie di cui al precedente elenco. A tal
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fine dovra prevedersi un adeguato numero di professionisti e unita tecniche costituenti il gruppo di lavoro,
per garantire la qualita delle progettazioni e il rispetto dei tempi prefissati nel contratto dell’accordo

quadro.

La progettazione degli interventi e delle relative indagini geognostiche, geotecniche e sui materiali dovra
essere adeguatamente sviluppata in conformita all'art. 23 commi 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50. Ciascuna fase progettuale dovra essere completa di tutti gli elaborati prescritti dagli articoli dal 14 al
43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ovvero dal regolamento di cui allart. 23 comma 3 del D. Lgs.
50/2016.

| livelli di progettazione dovranno essere integrati con gli elaborati inerenti agli studi specialistici necessari
per I'ottenimento di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi alla

realizzazione ed all'esercizio delle opere previste in progetto.

Ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 & fatta salva la facolta della stazione appaltante di
omettere il livello di progettazione definitiva, , purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualitad della progettazione anche al fine di ottimizzare liter

autorizzativo degli interventi.

| lavori da realizzare nell’ambito del presente accordo quadro rientrano, in prima ipotesi, prevalentemente
nelle categorie S.04, P.01 e D.02 di cui allAllegato Z-1 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 (gia
Classe IX/b e Classe Vll/a, di cui alla L. 143/1949)

L’affidatario del servizio in oggetto per lo sviluppo della progettazione dovra utilizzare il nuovo prezzario
RAS per i lavori pubblici approvato con DGR n. 19/39 del 17.4.2018, aggiornato in ultimo con Delibera
della Giunta Regionale n. 27/12 del 23/07/2019.

Occorre inoltre considerare che, nell’ambito dell’attuazione del contratto, potranno essere previsti ulteriori
interventi atti a risolvere criticita future oltre a quelli previsti in prima ipotesi di realizzazione.
In considerazione di quanto sopra riportato, si stimano in prima ipotesi gli importi dei lavori cumulati

indicati nella seguente tabella.
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ID. OPERE Importo cumul_ato
presunto dei
CATEGORIE lavori da
D'OPERA Categorie A progettare
Descrizione
L. 143/49 1zl (comprensivi di
oneri sicurezza)

Codice

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso
IDRAULICA D.02 VII/a naturale, sistemazione di corsi € 6.863.343,00
d'acqua e di bacini montani

TOTALE € 6.863.343,00

11.Durata dell’accordo quadro e varianti al contratto

La durata dell’appalto sara di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo
quadro, entro i quali possono essere perfezionati contratti attuativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti
attuativi, e comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per 'accordo quadro, ove

intervenuto prima della scadenza del termine di cui alla presente disposizione.

| contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati/integrati tramite atto aggiuntivo al
contratto attuativo, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni alle prestazioni da rendere, ed ai

relativi costi di progettazione.

| contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati anche per il verificarsi dei casi di cui

all'art. 106, nel rispetto dei limiti stabiliti dallo stesso articolo. .

12. Verifica della progettazione

Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, &€ prevista la verifica di legge del progetto posto a base di gara.

La verifica sara effettuata dai soggetti indicati dal comma 6 del medesimo articolo

13.Esecuzione dei lavori

Per la realizzazione dell'intero compendio delle opere si stima necessario un tempo di circa 60 mesi.
Per il completamento delle procedura espropriativa, successivamente all’acquisizione delle aree per la
realizzazione degli interventi, si stima necessario un tempo di circa 12 mesi a decorrere dalla data di

ultimazione dei lavori di ciascuno degli interventi.
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14. Corrispettivi e importo dei servizi

Il corrispettivo dell’accordo quadro, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, honché
comprensivo delle indagini geognostiche, & stato determinato in prima ipotesi in funzione delle prestazioni
professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione

del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

C. parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che
segue:
CP= 3 (VxGxQxP)

L’'importo delle spese e degli oneri accessori &€ calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

Di seguito & riportata la distinta analitica delle singole prestazioni, desunte dalla tavola Z-2 allegata alla

vigente normativa, ed i relativi corrispettivi cumulati per categoria e ambito di intervento dove:

- per ID opere si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M.
17/06/2016; per categoria, ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi
valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice
alfanumerico ID Opere;

- nella seconda colonna é riportata la classe e categoria corrispondente (o la sola classe in assenza di

categorie), di cui all’art. 14 della Legge n. 143/1949 e s.m.i.,;

- gli importi delle opere, per ogni singola categoria, corrispondono a quelli indicati al paragrafo 10,

relativi pertanto agli importi cumulati dei singoli interventi che si andranno a realizzare. Tuttavia gli
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importi dei corrispettivi calcolati su un lotto unico di lavori pari allimporto cumulato, risulta
sensibilmente inferiore rispetto ai corrispettivi che andranno invece calcolati in riferimento alla reale
divisione delle prestazioni sui diversi interventi, attualmente non definibili nel dettaglio, quali quelli
oggetto di ogni singolo contratto attuativo che si andra a stipulare. Solo ai fini della quantificazione
economica dellimporto massimo delle prestazioni affidabili per ogni lotto, si & pertanto apportato
cautelativamente un incremento ai corrispettivi previsti e riportati negli schemi di calcolo seguenti,
calcolati con riferimento all’esecuzione di piu interventi, il cui importo cumulato € pari a quello delle

tabelle di cui al paragrafo 10.

| corrispettivi per 'eventuale redazione degli Studi di Compatibilita Idraulica allegati ai Progetto di
Fattibilita Tecnica Economica dei singoli interventi, sara inoltre determinato, per analogia (art. 6,

comma, D.M. 17 giugno 2016), pari al 50% del corrispettivo previsto per la redazione delle relazioni

idrologica e idraulica dei rispettivi Progetti Definitivi.

Per il calcolo dei corrispettivi &€ stato utilizzato il software certificato Blumatica software vers. 2.1.6.0.

Come indicato a pagina 21 del manuale d’uso del software, si & proceduto con il calcolo separato delle

competenze geologiche e delle competenze degli altri tecnici

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la

distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla

tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

IDRAULICA

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

. . o % Costi del

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> personale Par. <<M>>

Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0700 50% 0,5000

Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 50% 0,5000

Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli 0.0200 50% 0.5000

immobili

Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300 50% 0,5000

Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150 50% 0,5000
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Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150 50% 0,5000
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 50% 0,5000
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150 50% 0,5000
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 50% 0,5000
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 46% 0,4600
Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R.
Qbl.17 0,0350 50% 0,5000
207/2010)
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
- . - % Costi del
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> Par. <<M>>
personale
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e
Qbll.01 degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e 0,1800 50% 0,5000
Relazione sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 50% 0,5000
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 50% 0,5000
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo,
Qbll.05 0,0500 50% 0,5000
Quadro economico
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 50% 0,5000
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 50% 0,5000
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600 50% 0,5000
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300 50% 0,5000
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300 50% 0,5000
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 50% 0,5000
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 50% 0,5000
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione
Qbll.23 0,0100 50% 0,5000
del PSC
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlIA) 0,1000 50% 0,5000
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
» . o % Costi del
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> Par. <<M>>
personale
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1100 50% 0,5000
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 50% 0,5000
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e
QblIl.03 eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di 0,0400 50% 0,5000
manodopera
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200 50% 0,5000
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 50% 0,5000
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 46% 0,4600
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c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
- . - % Costi del
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> Par. <<M>>
personale
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52% 0,5200
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e
Qcl.02 o . . 0,0400 52% 0,5200
liquidazione tecnico contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei
Qcl.03 . . 0,0200 52% 0,5200
manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 52% 0,5200
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0350 52% 0,5200
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52% 0,5200
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50% 0,5000
IDRAULICA - D.02
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
% Costi del
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> ° Par. <<M>>
personale
Qbl.11 Relazione geologica 0,0530 50% 0,5000
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
% Costi del
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> ° Par. <<M>>
personale
Qbll.13 Relazione geologica 0,1330 50% 0,5000
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
% Costi del
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> ° Par. <<M>>
personale
Qcl.05.01 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 0,0950 529% 0,5200
operativo "GEOLOGO"

* si & proceduto con il calcolo separato delle competenze geologiche e delle competenze degli altri tecnici,

come indicato a pagina 21 del manuale d'uso del software Blumatica software vers. 2.1.6.0

FASI PRESTAZIONALI

Corrispettivi CP+S

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA € 100.000,00
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 190.000,00
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b.lIl) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 90.000,00
STUDI DI COMPATIBILITA IDRAULICA € 8.000,00
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI € 210.000,00
ASSISTENZA ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA € 85.000,00
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO PER SERVIZI € € 683.000,00
PRESTAZIONI SECONDARIE Importo cumulato stimato
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE €117.000.00
GEOTECNICHE (COMPRENSIVE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA) R
AMMONTARE COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO € €800.000,00

15. Soggetto attuatore dell’accordo quadro e possibilita di subentro

L’accordo quadro sara attuato dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico per
I'attuazione degli interventi ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con l'ausilio dell’'Ufficio di supporto del
Commissario. L’attuazione degli interventi dell'accordo quadro potra essere oggetto di subentro da parte
di altre Amministrazioni beneficiarie, anche con stipula diretta dei singoli contratti attuativi, qualora ritenuto

necessario per il raggiungimento degli obbiettivi dell’accordo.

16. Limiti finanziari, quadri economici preliminari e cronoprogramma procedurale.

La copertura finanziaria per I'esecuzione dei lavori di cui ai contratti attuativi dellaccordo per la
realizzazione degli interventi potra trovare riscontro nei programmi finanziari di esecuzione del
“Commissario di Governo per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per

la Regione Sardegna”, ovvero in altri programmi di finanziamento regionali, statali o comunitari.

I quadri economici degli interventi saranno definiti in prima ipotesi, nel rispetto dei finanziamenti concessi
per i singoli interventi, anche sulla base dell’attivita di approfondimento sugli interventi per il superamento
delle problematiche idrauliche connesse alla copertura dei canali di cui alla Delibera del 23 settembre
2016, n. 51/5.
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Di seguito si riporta la stima relativa all’esecuzione della bonifica da ordigni bellici ed il crono programma

procedurale relativo alla fase di progettazione e realizzazione delle opere oggetto dell’accordo quadro.

STIMA BONIFICA ORDIGNI BELLICI - ACCORDO QUADRO RISCHIO IDRAULICO

rezzo unitario
N. Ord. Descrizione u.m. P Quantita Importo
[€/mq]
1 |Supporto tecnico amministrativo rilascio autorizzazioni (Nulla Osta, Progetto corpo 1.250,00 6,00 7.500,00
2 |Taglio di arbusti e vegetazione in genere mq 0,10 1.350,00 135,00
3 |[Scotico superficiale peruna profondita media di 20 cm e successiva mq 1,50 1.350,00 2.025,00
4 |Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale fino a mq 0,41 225,00 92,25
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda - 1,00
5 Lo : S . mq 0,41 675,00 276,75
perforazioni da p.d.c. sino a profondita di metri:
Locali i bonifica dell diante ri fonda - 2,00
6 oca |zzaIZ|o.nee oni |Fa e earee.m‘e ‘|an e‘rlcerca profonda X ma 0,82 675,00 553,50
perforazioni da p.d.c.sino a profondita di metri:
Locali i bonifica dell diante ri fonda - 3,00
2 oca |zzaTZ|o.nee oni |Fa e earee.m‘e llan e‘rlcerca profonda ma 123 450,00 553,50
perforazioni da p.d.c. sino a profondita di metri:
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda - 5,00
8 Lo : S . mq 1,64 450,00 738,00
perforazioni da p.d.c. sino a profondita di metri:
Locali i bonifica dell diante ri fonda - 8,00
9 oca |zzaIZ|o.nee oni |Fa e earee.m‘e ‘|an e‘rlcerca profonda ! ma 2,05 450,00 922,50
perforazioni da p.d.c. sino a profondita di metri:
10 |Sovraprezzo perlocalizzazione e bonifica mediante ricerca superficiale e mq 3,00 135,00 405,00
11 |Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico in rocce sciolte (argille, mc 9,31 56,25 523,69
12 |Scavo manuale accurato in rocce sciolte (argille, sabbie, terreno vegetale e mc 130,24 2,81 366,30
13 |Sovraprezzo perscavi comunque eseguiti (con mezzo meccanico e/o mano) mc 150,00 2,81 421,88
€ 14.513,36
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CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE
CRONOPROGRAMMA Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

INTERVENTI DI DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI CENTRI ABITATI
DEL BACINO POSADA-CEDRINO
Codice ReNDIS 201R012/G1 - Contenimento del rischio idraulico Trimestre 1| Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4| Trimestre 1| Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1| Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 || Trimestre 1| Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 || Trimestre 1| Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
(Con previsione di avvio simultaneo della progettazione di 6 interventi
per Accordo Quadro)

Affidamento incarico SIA

Indagini preliminari e awio progettazione FTE

Predisposizione, acquisizione pareri e approvazione progetto FTE

Predisposizione, acquisizione pareri e approvazione progetto Definitivo

Predisposizione, acquisizione pareri e approvazione progetto Esecutivo

Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e adempimenti exart
15 DPR 327/2001 (DPR 327/2001)

Gara lavori

Stipula contratto e consegna lavori

Acquisizione aree

Esecuzione lavori

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione




