REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

GIUNTA REGIONALE

MANOVRA FINANZIARIA 2010-2013

STATO DI ATTUAZIONE

(POR 2000-2006 — POR FESR 2007-2013 — Programmi Integrati d’Area — Legge n. 402/94)




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

GIUNTA REGIONALE

MANOVRA FINANZIARIA 2010-2013
STATO DI ATTUAZIONE

POR SARDEGNA 2000-2006

Rapporto sullo Stato di Attuazione: POR Sardegna 2000 - 2006




POR FESR SARDEGNA 2000-2006

Rapporto sullo Stato di Attuazione

Premessa

I 30 giugno 2009 é trascorso il termine ultimo di ammissibilita delle spese a valere sul
POR, cosi come stabilito nella Decisione della Commissione Europea C(2009)1112 del
18.02.2009, che ha prorogato i termini per le operazioni di chiusura del Programma. Gli
“Orientamenti sulla chiusura degli interventi 2000-06”, prevedono che la certificazione
finale della spesa, con relativa Domanda di Pagamento finale, avvenga entro 15 mesi dal
termine ultimo di ammissibilita (30.06.2009), quindi entro il 30.09.2010.

Il presente rapporto da conto del’avanzamento complessivo del POR cosi come risulta
dalle ultime certificazioni attualmente disponibili, nonché dai dati presenti al 30.06.2009
sul sistema nazionale di monitoraggio Monitweb.

Va tuttavia precisato che I'AdG e i RdM stanno provvedendo ad effettuare gli opportuni
controlli volti alla individuazione definitiva dei progetti e di ulteriori spese sostenute entro
la data del 30.06.2009, non ancora caricate su Monitweb e non incluse nelle precedenti
certificazioni.

| dati presenti in questo Rapporto, pertanto, non possono essere considerati definitivi ai
fini della certificazione finale, in quanto & prevedibile un consistente incremento delle
spese certificabili in seguito ai controlli di cui sopra. | dati di seguito riportati saranno

quindi suscettibili di ulteriori aggiornamenti

Aggiornamento stato di avanzamento

Il costo totale pubblico del POR Sardegna, comprensivo della quota comunitaria e della
quota nazionale, € pari a € 4.169.965.914,00.

La spesa complessivamente certificata con le ultime Domande di pagamento ammonta a
€ 3.778.035.768,92 e corrisponde a una capacita di spesa del 91%. Il contributo dei
progetti coerenti alla spesa € pari al 43% e, per ciascun Fondo, & articolato secondo le
percentuali indicate nel prospetto di seguito rappresentato.

POR 2000-2006 — Spesa cetrtificata con ultima domanda di pagamento per Fondo

Spesa certificata da domanda di pagamento* .
. cox 1. Contributo

Costo totale pubblico Capacita di spesa . .

Fondo Totale di cui coerenti di cui POR progetti coerenti
a b c d b/a c/b
FESR 2.600.980.000,00 2.402.928.503,41 1.311.410.241,72 1.091.518.261,69 92% 55%
FSE 744.428.000,00 638.380.395,06 188.850.769,03 449.529.626,03 86% 30%
FEOGA 770.535.914,00 697.955.752,42 107.070.980,84 590.884.771,58 91% 15%
SFOP 54.022.000,00 38.771.118,03 15.611.078,07 23.160.039,96 72% 40%
Totale 4.169.965.914,00 3.778.035.768,92 1.622.943.069,66 2.155.092.699,26 91% 43%

#Per il FESR l'ultima domanda di pagamento é del 30.04.2009.

#Per il FSE I'ultima domanda di pagamento é del 30.11.2008.
#Per lo SFOP e il FEOGA le ultime domande di pagamento sono del 23.12.2008



La spesa certificata dal FESR nellultima Domanda di pagamento e pari a €
2.402.928.503,41 e per oltre il 55% € alimentata dai pagamenti sostenuti con i progetti
coerenti. Rispetto al valore dichiarato nella precedente relazione al bilancio di agosto
2008, la spesa del Fondo si & incrementata per un importo di € 315.591.931,15.

L’importo della domanda di pagamento presentata dal FSE & pari a € 638.380.395,06. Il
Fondo registra dunque una capacita di spesa pari al'86% con un’incidenza del 30% dei
progetti coerenti.

Le spese certificate a valere sul FEOGA sono pari a € 697.955.752,42 e corrispondono
ad una capacita di spesa pari al 91% dello stanziamento disponibile. La composizione
della spesa rendicontata € principalmente attribuibile ai progetti finanziati con le risorse
del Programma e soltanto nella misura del 15% a progetti coerenti.

Le spese pubbliche certificate dall’Autorita di pagamento dello SFOP ammontano a €
38.771.118,083, la capacita di spesa si attesta al 72%. Risulta consistente 'incidenza della
spesa dei progetti coerenti, pari al 40% delle spese effettivamente sostenute.

L’analisi dell’attuazione finanziaria, prosegue tenendo in considerazione i dati presenti al
30.06.2009 nel sistema di monitoraggio IGRUE MonitWeb, attualmente disponibili come
dati ufficiali di avanzamento, piu aggiornati rispetto alle ultime domande di pagamento.
Inoltre si fa presente che per il FEOGA i dati di monitoraggio sono comprensivi delle
anticipazioni erogate ai beneficiari e non ancora certificate e per lo SFOP si considera
anche la componente privata rendicontabile.

POR 2000-2006 - Attuazione finanziaria al 30.06.2009 per Fondo

Fondo Costo Totale Impegni Pagamenti C;:r‘: ;Zigtiodi Ca};;iist:x f C?}:;gi di
a b c bla c/a c/b
FESR 2.600.980.000,00 3.131.048.832,38 2.739.067.429,75 120% 105% 87%
FSE 744.428.000,00 766.860.400,27 672.270.176,13 103% 90% 88%
FEOGA 770.535.914,00 958.691.487,22 879.840.502,32 124% 114% 92%
SFOP* 75.991.040,00 71.821.920,68 60.996.032,33 95% 80% 85%
Totale POR 4.191.934.954,00 4.928.422.640,55 4.352.174.140,53 118% 104% 88%

*la quota comprende anche la componente dei privati rendicontabili

Dal grafico e dalla tabella seguenti si evince che al 30.06.2009, la percentuale di progetti
coerenti — di | e Il fase — che contribuisce alla copertura della spesa totale € pari al 37%. |
progetti coerenti sono dotati di copertura finanziaria diversa da quella del POR che,
coerentemente con le indicazioni fornite dal Quadro Comunitario di Sostegno (QCS),
sono assolutamente coerenti rispetto agli obiettivi del QCS e al POR stesso, alle
prescrizioni comunitarie e nazionali in materia di ammissibilita della spesa e rispondenti ai
requisiti previsti dai criteri di selezione del Complemento di Programmazione.

Anche per tale rilevazione l'incidenza dei progetti coerenti & principalmente dovuta al
FESR, che registra una quota di pagamenti imputabile a tali progetti pari al 46% del totale
della spesa effettuata. Segue lo SFOP con il 35% e il FSE con il 28%. Al contrario il fondo
che risulta interessato in misura minore dall’incidenza dei progetti coerenti & il FEOGA
con il 17%.



Di seguito si riporta una rappresentazione grafica della composizione

monitorata al 30.06.2009.

della spesa

Composizione della spesa monitorata al 30.06.2009
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In valori assoluti, la composizione della spesa al 30.06.2009 ¢ sintetizzata nel prospetto

che segue.

POR 2000-2006 — Composizione dei pagamenti al 30.06.2009 per Fondo

Pagamenti q .
Pagamenti totali g Contrlbult‘oli)tli‘ogettl
Honto di cui coerenti di cui POR coere
a b c b/a
2.739.067.429,75 1.267.470.019,18 1.471.597.410,57 46%
FESR
672.270.176,13 188.444.137,28 483.826.038,85 28%
FSE
879.840.502,32 147.646.688,95 732.193.813,37 17%
FEOGA
SFOP 60.996.032,33 21.123.026,00 39.873.006,33 35%
Totale 4.352.174.140,53 1.624.683.871,41 2.727.490.269,12 37%




FESR

Alla data del 30.06.2009 la capacita di impegno sul FESR risulta pari al 120% del costo

pubblico programmato, mentre la capacita di spesa & del 105%, in valori assoluti le
risorse impegnate sono pari a € 3.131.048.832,38 e la spesa pari a € 2.739.067.429,75.

Asse

Avanzamento al 30.06.2009
Costo Totale

Impegni % Pagamenti %

a b b/a © cla

977.614.628,00 1.218.278.529,66 125% 1.109.529.043,38 113%

11

355.667.372,00 394.442.570,56 111% 358.747.448 91 101%

I

132.943.130,00 134.461.328,40 101% 96.833.509,09 73%

v

356.974.870,00 380.982.817,49 107% 326.351.127,39 91%

347.846.000,00 498.885.457,26 143% 389.395.801,11 112%

VI

406.484.000,00 480.011.059,91 118% 435.295.292,24 107%

viI

23.450.000,00 23.987.069,10 102% 22.915.207,63 98%

Totale

2.600.980.000,00 3.131.048.832,38 120% 2.739.067.429,75 105%

FSE

I FESR si sviluppa su tutti gli Assi previsti dal Programma e all'interno degli stessi, con
Funica eccezione dellAsse VIl Assistenza tecnica, sono attive diverse misure. In
particolare I'Asse | che, in considerazione della elevata dotazione di risorse iniziale, &
quello che maggiormente contribuisce allavanzamento finanziario con circa il 40% alla
spesa complessiva del Fondo.

Tutti gli Assi riportano una capacita di impegno superiore al 100% con particolari
performance positive degli Assi | e V che si attestano rispettivamente su valori pari al
125% e 143%. Dal punto di vista della capacita di spesa la situazione risulta invece meno
omogenea; alcuni Assi riportano prestazioni decisamente positive come gli Assi |, V, e VI
che presentano un netto overbooking di spesa attestandosi su percentuali rispettivamente
pari al 113%, 112% e 107% del costo programmato e costituendo di fatto un fattore di
traino per lintero Fondo. Al contrario I'Asse Ill manifesta qualche difficolta di
avanzamento della spesa attestandosi al 73% del costo programmato.

Il FSE, presenta una dotazione finanziaria di € 744.428.000,00, gli impegni risultano pari
a € 766.860.400,27 mentre i pagamenti effettuati ammontano a € 672.270.176,13. In
termini percentuali, i suddetti importi si traducono in un overbooking di impegno pari al
103% del Costo Totale e in una capacita di spesa corrispondente al 90% dello
stanziamento disponibile. Si segnala, altresi, una capacita di utilizzo delle risorse allocate
pari all'88%.



Avanzamento al 30.06.2009
Asse CostoTotale Impegni % Pagamenti %
a b b/a c cla

I 24.056.000,00 23.702.793,71 99% 21.482.862,56 89%

n 24.056.000,00 22.982.091,04 96% 18.201.520,00 76%

m 584.054.000,00 601.385.141,31 103% 531.624.877,99 91%

v 64.150.000,00 67.968.874,73 106% 54.820.268,17 85%

A% 24.056.000,00 26.765.499,48 111% 22.084.647,41 92%

VI 24.056.000,00 24.056.000,00 100% 24.056.000,00 100%

Totale 744.428.000,00 766.860.400,27 103% 672.270.176,13 90%

Il Fondo si sviluppa sui primi sei Assi del POR ma solo I'Asse |l € interessato da diverse
misure (per un totale di 16), gli altri ricomprendono un’unica misura ciascuno.
Conseguentemente & lo stesso Asse lll a dare il principale contributo all’avanzamento
finanziario del Fondo rappresentando di fatto il 78% della spesa totale.

In termini di capacita di impegno solo i primi due assi si attestano su percentuali al di sotto
del 100% del costo programmato, gli altri fanno registrare valori decisamente piu positivi.
In particolare & I’Asse V che riporta la performance migliore (111%).

In riferimento alla capacita di spesa si registra che, ad eccezione dell’Asse VI, in cui tale
valore € pari al 100% del Costo Totale gli altri Assi si attestano su percentuali minori con
particolari situazioni di difficolta (Asse Il 76% e Asse IV 85%).

FEOGA | dati presenti sul sistema di monitoraggio Monitweb al 30.06.2009, evidenziano per il FEOGA,
impegni, pari a € 958.691.487,22 che superano la dotazione finanziaria del Fondo (€
770.535.914,00), con un overbooking del 124%, mentre i pagamenti, corrispondenti a €
879.840.502,32, si attestano al 114% della dotazione complessiva. Il fondo manifesta anche
una buona capacita di utilizzo delle risorse che si attesta al 92%.

Avanzamento al 30.06.2009
Asse CostoTotale Impegni % Pagamenti %
a b b/a c cla

I 11.000.000,00 12.586.278,03 114% 11.044.170,55 100%

v 759.535.914,00 946.105.209,19 125% 868.796.331,77 114%

Totale 770.535.914,00 958.691.487,22 124% 879.840.502,32 114%

Il FEOGA ¢ attivo su due dei sette Assi del Programma ma, mentre sull’Asse | insiste una
sola misura (Mis. 1.9), & allinterno dellAsse IV che si sostanzia la maggior parte del
fondo, interessando un totale di 13 misure con una spesa pari al 98%.

Complessivamente entrambi gli assi hanno performance positive sia in termini di impegni
che di spese; in particolare I'Asse IV registra un overbooking sia in termini di impegni

(125%) sia in termini di pagamenti (114%).



SFOP Lo SFOP si articola in sole due misure attive entrambe sull’Asse IV (Mis. 4.7 e Mis. 4.8).
Avanzamento al 30.06.2009
Costo Totale
Asse Impegni % Pagamenti %
a b b/a c cla
v 75.991.040,00 71.821.920,64 95% 60.996.032,33 80%
Totale 75.991.040,00 71.821.920,64 95% 60.996.032,33 80%

Al 30.06.2009

a fronte di

un Costo Totale

pari a € 75.991.040,00, gli impegni
giuridicamente vincolanti ammontano a € 71.821.920,68 mentre i pagamenti sostenuti
sono pari a € 60.996.032,33. Le capacita di impegno e di spesa si attestano
rispettivamente al 95% e all’ 80% della dotazione totale complessiva e la capacita di

utilizzo all’'85%. L’incidenza dei progetti coerenti sulla composizione della spesa, € pari al

35% circa dei pagamenti monitorati al 30.06.2009.

La tabella seguente riepiloga per misura I'avanzamento finanziario al 30.06.2009

dell'intero POR (fonte Monitweb).

POR 2000-2006 - Attuazione finanziaria al 30.06.2009 per misura

Asse del Costo totale Avanzamento al 30.06.2009
QCs Misura Fondo Impegni % Pagamenti %
a b b/a © c/a
Misura 1.1 FESR 551.810.628,00 670.748.305,66 122% 638.946.840,56 116%
Misura 1.2 FEOGA 43.493.892,00 66.844.798,63 154% 61.987.011,35 143%
Misura 1.3 FESR 275.606.000,00 335.041.507,60 122% 299.201.939,34 109%
Asse I Misura 1.4 FESR 75.788.000,00 97.778.391,56 129% 81.823.503,22 108%
Risorse. Misura 1.5 FESR 44.327.000,00 59.027.875,26 133% 55.277.836,27 125%
naturali Misura 1.6 FESR 5.572.000,00 18.525.361,25 332% 5.585.352,13 100%
Misura 1.7 FESR 24.511.000,00 37.157.088,33 152% 28.693.571,86 117%
Misura 1.8 FSE 24.056.000,00 23.702.793,71 99% 21.482.862,56 89%
Misura 1.9 FEOGA 11.000.000,00 12.586.278,03 114% 11.044.170,55 100%
Misura 2.1 FESR 149.274.440,00 161.878.648,97 108% 149.751.237,85 100%
A_Sse II | Misura2.2 FESR 49.576.932,00 51.636.379,52 104% 46.397.170,15 94%
clf,ﬁz::ﬁ, Misura 2.3 FESR 156.816.000,00 180.927.542,07 1  115% 162.599.040,91 104%
Misura 2.4 FSE 24.056.000,00 22.982.091,04 96% 18.201.520,00 76%
: AsseIIl : Misura 3.1 FSE 48.134.000,00 49.434.412,85 103% 47.033.285,15 98%
l;:z(::: Misura 3.2 FSE 189.055.524,00 209.281.966,56 111% 186.662.982,37 99%
Misura 3.3 FSE 56.043.000,00 56.375.403,35 101% 51.531.670,46 92%
Misura 3.4 FSE 37.540.000,00 30.596.029,77 82% 27.562.611,23 73%
Misura 3.5 FSE 9.000.000,00 8.294.703,09 92% 8.111.429,78 90%
Misura 3.6 FSE 25.500.000,00 33.407.125,45 131% 28.003.655,54 110%
Misura 3.7 FSE 42.150.000,00 42.988.083,65 102% 36.404.046,48 86%
Misura 3.8 FSE 14.101.476,00 16.208.344,20 115% 15.509.388,99 110%
Misura 3.9 FSE 32.000.000,00 33.671.116,25 105% 32.831.494,53 103%




Avanzamento al 30.06.2009
Asse del . Costo totale
QCS Misura Fondo Impegni % Pagamenti %
a b b/a c cla
Misura 3.10 FSE 57.506.000,00 57.970.291,31 101% 56.072.999,90 98%
Misura 3.11 FSE 26.622.622,00 23.367.345,17 88% 21.443.126,78 81%
Misura 3.12 FESR 62.752.000,00 73.716.133,87 117% 67.830.467,72 108%
Misura 3.13 FESR 70.191.130,00 60.745.194,53 87% 29.003.041,37 41%
Misura 3.14 FSE 642.887,00 - - - -
Misura 3.15 FSE 3.214.770,00 1.830.891,20 57% 1.771.273,89 55%
Misura 3.16 FSE 22.910.550,00 21.535.511,91 94% 9.237.844,40 40%
Misura 3.17 FSE 13.300.000,00 8.314.552,73 63% 4.070.811,62 31%
Misura 3.18 FSE 6.333.171,00 8.109.363,82 128% 5.378.256,87 85%
Misura 4.1 FESR 227.518.870,00 252.902.047,07 111% 210.703.909,58 93%
Asse IV | Misura4.2 FESR 9.000.000,00 3.888.293,29 43% 3.418.198,82 38%
l?) lcs;;:ln; Misura 4.3 FESR - - - - -
sviluppo | Misura 4.4 FESR 10.000.000,00 9.764.057,81 98% 7.663.564,68 77%
Misura 4.5 FESR 110.456.000,00 114.428.419,32 104% 104.565.454,31 95%
Misura 4.6 FSE 64.150.000,00 67.968.874,73 106% 54.820.268,17 85%
Misura 4.7 SFOP 53.692.488,00 64.748.236,25 121% 54.106.335,70 101%
Misura 4.8 SFOP 11.088.283,00 7.073.684,43 64% 6.889.696,63 62%
Misura 4.9 FEOGA 183.092.000,00 274.661.920,05 150% 234.250.762,00 128%
Misura 4.10 FEOGA 138.605.035,00 180.019.359,14 130% 163.716.157,81 118%
Misura 4.11 FEOGA 27.796.000,00 25.248.915,44 91% 24.662.957,10 89%
Misura 4.12 FEOGA 10.000.000,00 18.305.338,31 183% 14.296.542,51 143%
glsssteﬂl:l’ Misura 4.13 FEOGA 15.659.000,00 8.683.506,60 55% 7.372.719,32 47%
localidi | priqyg 4 14 FEOGA 30.982.153,00 3276481559 | 106% 32570.153.44 | 105%
sviluppo
Misura 4.15 FEOGA - - - - -
Misura 4.16 FEOGA - - - - -
Misura 4.17 FEOGA 16.000.000,00 24.336.404,26 152% 22.748.855,53 142%
Misura 4.18 FEOGA 6.000.000,00 6.000.000,00 100% 2.865.982,20 48%
Misura 4.19 FEOGA 59.957.278,00 59.950.143,27 100% 59.950.143,27 100%
Misura 4.20 FEOGA 143.625.556,00 166.185.007,90 116% 161.550.047,24 112%
Misura 4.21 FEOGA 84.325.000,00 83.105.000,00 99% 82.825.000,00 98%
Misura 5.1 FESR 319.068.000,00 469.213.636,97 147% 365.019.405,35 114%
Aéistet; Misura 5.2 FESR 28.778.000,00 29.671.820,29 103% 24.376.395,76 85%
Misura 5.3 FSE 24.056.000,00 26.765.499,48 111% 22.084.647,41 92%
Misura 6.1 FESR 211.572.566,00 234.125.516,31 111% 209.898.744,29 99%
Asse VI | Misura 6.2 FESR 75.251.434,00 75.781.826,70 101% 75.781.846,70 101%
nli:]tii gi Misura 6.3 FESR 107.660.000,00 159.148.702,98 148% 139.248.047,55 129%
Servizio | Misura 6.4 FSE 24.056.000,00 24.056.000,00 100% 24.056.000,00 100%
Misura 6.5 FESR 12.000.000,00 10.955.013,92 91% 10.366.653,70 86%
AT Misura 7.1 FESR 23.450.000,00 23.987.069,10 102% 22.915.207,63 98%
TOTALE POR 4.191.934.954,00 4.928.422.640,55 118% 4.352.174.140,53 104%
Totale FESR 2.600.980.001,00 3.131.048.832,38 120% 2.739.067.429,75 105%
Totale FSE 744.428.000,00 766.860.400,27 103% 672.270.176,13 90%




Avanzamento al 30.06.2009
Asse del . Costo totale
QCs Misura Fondo Impegni % Pagamenti %
a b b/a c cla
Totale FEOGA 770.535.914,00 958.691.487,22 124 % 879.840.502,32 114%
Totale SFOP 75.991.040,00 71.821.920,68 95 % 60.996.032,33 80%
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POR FESR SARDEGNA 2007-2013

Rapporto sullo Stato di Attuazione

Premessa

La Commissione Europea, con Decisione C (2007) n. 5728 del 20 novembre 2007, ha
adottato il programma operativo per lintervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) ai fini dell’'obiettivo “Competitivita regionale e occupazione”
nella Regione Sardegna.

Il costo totale pubblico del POR FESR Sardegna, comprensivo della quota comunitaria
(40%), della quota statale (47,16%) e della quota regionale (12,84%), € pari a
€.1.701.679.413,00 ripartiti su sette Assi prioritari d’intervento, come rappresentato in
Tabella 1.

Tabella 1 - Riparto Finanziario tra Assi prioritari (valori in euro)

Contributo Controparte Finanziamento Ta.sso dl.
T e s ep . Cofinanzia
Assi Prioritari comunitario nazionale Totale
mento
(@) (b) (e)=(a)+(b) () = (a)(e)

I~ Societa 68.067.176 102.100.765 170.167.941 40%
dell’informazione
11 — Inclusione, Servizi
Sociali, Istruzione e 64.663.818 96.995.726 161.659.544 40%
Legalita
III - Energia 74.873.894 112.310.841 187.184.735 40%
IV - Ambiente,
Attrattivita Naturale, 153.151.147 229.726.721 382.877.868 40%
Culturale e Turismo
V - Sviluppo Urbano 122.520.918 183.781.377 306.302.295 40%
VI — Competitivita 183.781.377 275.672.065 459.453.442 40%
VIL- Assistenza 13.613.435 20.420.153 34.033.588 40%
Tecnica
Totale 680.671.765 1.021.007.648 1.701.679.413 40 %

Con DGR n. 6/33 del 30 gennaio 2008, ai sensi del Reg. (CE) 1083/2006, & stato istituito
il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Sardegna 2007-13, che ha adottato il proprio
regolamento interno durante la prima seduta del 15 febbraio 2008. Il Comitato ha il
compito di accertare I'efficacia e la qualita dell’'esecuzione del Programma.

Con DGR n. 25/14 del 29 aprile 2008 & stato approvato il quadro riepilogativo delle
competenze amministrative e delle risorse finanziarie per singola linea di attivita, con
conseguente iscrizione delle risorse nel bilancio regionale.

Con DGR n. 20/11 del 28 aprile 2009, ai sensi del Reg. (CE) 1083/2006, & stato delineato
il modello organizzativo per la gestione del Programma, attraverso l'adozione del
documento “Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Sardegna 2007-
13”, nonché attraverso il mandato ai Direttori Generali degli Assessorati coinvolti nella
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gestione del POR di istituire gli Uffici di controllo di primo livello.

Con procedura scritta conclusa in data 23 dicembre 2008, il Comitato di Sorveglianza, ai
sensi del Reg. (CE) 1083/2006, art. 65, paragrafo 1, lettera a), ha approvato i “Criteri di
ammissibilita e di selezione delle operazioni”.

In data 11 dicembre 2008, con nota D(2008) 860877, ai sensi del Reg. (CE) 1828/20086,
art. 2, paragrafo 2, la Commissione Europea ha espresso il proprio parere di conformita
del piano di comunicazione del POR FESR Sardegna 2007-13, finalizzato ad informare i
cittadini, le istituzioni e le imprese sulle opportunita derivanti dal Programma.

Con DGR n. 73/5 del 20 dicembre 2008 € stato istituito il Comitato di Coordinamento della
politica regionale unitaria, che assicura il coordinamento tra le diverse Autorita interessate
alla programmazione regionale unitaria.

Con DGR n. 12/25 del 26 febbraio 2008 & stato approvato il Piano di Valutazione della
politica regionale unitaria 2007-2013. E’ stato altresi identificato quale responsabile
dell’'attuazione del Piano, il Direttore pro-tempore del Nucleo regionale di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici. In data 20 maggio 2008 si & riunito il Gruppo di
Coordinamento (GdC) del Piano di Valutazione, istituito con Decreto dell’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 6/GAB dell’11 aprile 2008 e
previsto come da delibera CIPE del 21 Dicembre 2007 al comma 6 del punto 6, che ha
adottato il proprio Regolamento.



Stato di avanzamento finanziario del POR

Asse |

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del Programma il prospetto in Tabella 2,
rappresenta gli importi programmati, per ogni Asse prioritario di intervento, alla data del 7
settembre 2009.

Tabella 2 — Importo programmato al 7 settembre 2009 (valori in euro)
ASSE Importo contributo totale Importo programmato
Asse I 170.167.941,00 21.117.791,00
Asse II 161.659.544,00 70.867.000,00
Asse 11T 187.184.735,00 111.446.000,00
Asse IV 382.877.868,00 143.200.220,00
Asse V 306.302.295,00 224.406.750,00
Asse VI 459.453.442,00 229.376.775,00
Asse VII 34.033.588,00 7.416.345,60
Totale spesa pubblica 1.701.679.413,00 807.830.881,60

Con riferimento agli atti programmatici attuativi del Programma, si segnalano quelli piu
significativi per ogni Asse.

A valere sull’Asse | risultano programmate risorse per complessivi 21.117.791,00 €, pari
al 12,41% delle risorse complessive stanziate sull’Asse.

La DGR n. 22/9 del 12 maggio 2009 ha programmato gli interventi di “Gestione,
manutenzione e supporto al change management dei sistemi SIBAR-SIBEAR”, a valere
sulla Linea di attivita (LdA) 1.1.1.b, dando mandato al Servizio competente per
l'affidamento in oggetto a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Il bando di gara per
l'affidamento, pubblicato in data 15 maggio 2009, & stato aggiudicato in data 6 agosto
2009 per un importo di 2.000.000,00 di €.

Con DGR n. 30/18 del 30 giugno 2009 e stata programmata l'attuazione della Linea di
attivita 1.1.3.a, definendo le “Direttive per I'attuazione dell’intervento di realizzazione sul
territorio di centri pubblici di accesso (internet point presso scuole, biblioteche, luoghi
associativi in genere)”. In particolare, i complessivi 11.000.000,00 di € programmati a
valere sulla Linea di attivita 1.1.3.a sono stati destinati al superamento del divario digitale,
con particolare riferimento alle categorie sociali a rischio di esclusione, anche al fine di
consentire una partecipazione alla societd dell'informazione pid ampia possibile.
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Asse ll

L’attuazione della Linea di attivita, alla data odierna, & consistita nella pubblicazione dell’
Awviso “@ll-in - Centri di accesso pubblico per il superamento del digital divide", per la
selezione dei soggetti ospitanti i centri di accesso pubblico per il superamento del divario
digitale, pubblicato in data 3 luglio 2009, per un importo pari a 6.000.000,00 €.

Con DGR n. 40/3 del 1 settembre 2009 si € provveduto al riorientamento e alla
programmazione delle Linee di Attivita inerenti Ricerca e Innovazione, tra cui la LdA
1.2.3.e. Le risorse complessive della LdA in oggetto, pari a 6.806.941,00 €, sono state
programmate per 2.806.941,00 € su interventi finalizzati al rafforzamento della Rete
Regionale dell'innovazione (progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico,
attivita di animazione, promozione e trasferimento tecnologico di cluster) e per
4.000.000,00 € su aiuti alle imprese per progetti di ricerca, innovazione e trasferimento
tecnologico.

Per quanto concerne la LdA 1.1.1.f & stato attribuito un incarico per uno studio preliminare
volto alla definizione di un processo strategico ed operativo di evoluzione infrastrutturale e
gestionale della rete telematica regionale, per un importo di 18.850,00 €.

A valere sulla LdA 1.1.1.c si sta valutando I'opportunita di rendicontare, quale progetto
ammissibile di 1” Fase, il progetto SICS per un importo complessivo di 6.105.355,00 €.

A valere sull’Asse Il risultano programmate risorse per complessivi 70.567.000,00 €,
pari al 43,84% delle risorse complessive stanziate sull’Asse.
Con DGR n. 71/9 del 16 dicembre 2008 si approva in via definitiva il provvedimento, di cui
alla DGR n. 58/25 del 28 ottobre 2008, “Piano straordinario per gli interventi tecnologici e
strutturali del Servizio Sanitario Regionale”. Tale Piano straordinario destina, tra le altre,
le risorse del POR FESR relative alle seguenti Linee di attivita, cosi come dettagliate agli
Allegati B e C della citata DGR n. 58/25 del 28.10.2008.

2.2.2.b “Ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere con particolare
riferimento all’alta diagnostica, alla radioterapia oncologica e al potenziamento dei Centri
di eccellenza in ambito medico” (Ammodernamento tecnologico): I'importo programmato
sulla Linea di Attivita € di complessivi € 33.017.000,00 e si prevedono interventi di
ammodernamento tecnologico delle strutture: ASL1 Sassari, ASL2 Olbia, ASL6 Sanluri,
ASL7 Carbonia, ASL8 Cagliari, AO Brotzu, AOU Cagliari, AOU Sassari

2.2.2.d “Sviluppo di infrastrutture volte a favorire I'equita di accesso ai servizi sociali e
sanitari” (Case della salute): alla LdA vengono destinati complessivi € 25.605.000,00) per
la realizzazione di 29 Case della salute localizzate nelle seguenti ASL: ASL1 Sassari,
ASL2 Olbia, ASL3 Nuoro, ASL4 Lanusei, ASL5 Oristano, ASL6 Sanluri, ASL7 Carbonia,
ASL8 Cagliari,

Per lattuazione degli interventi la Deliberazione in oggetto rinvia a successivi

provvedimenti dei soggetti competenti.

Per quello che concerne la LdA 2.2.2.f, dando diretta attuazione alla DGR 25/14 del 29
aprile 2008, inerente I'attuazione degli interventi finalizzati alla definizione di competenze
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Asse lll

e strumenti operativi per il PO FESR 2007-2013, in data 11 maggio 2009 ¢é stato emanato
'Avviso pubblico "Nella vita e nella casa” volto al finanziamento di progetti a favore di
persone con disabilita al fine di migliorarne le condizioni di vita, in primo luogo all'interno
delle proprie abitazioni (domotica). La dotazione finanziaria dellAvviso & pari a
9.445.000,00 €.

A valere sulla LdA 2.2.2.f si sta valutando I'opportunita di rendicontare, quale progetto
ammissibile di 1* Fase, il bando “Progetti pilota finalizzati al miglioramento dei contesti
abitativi delle persone con disabilita o in condizioni di non autosufficienza” per un importo
complessivo di 2.800.000,00 €.

A valere sull’Asse lll risultano programmate risorse per complessivi 111.446.000,00 €,
pari al 59,54% delle risorse complessive stanziate sull’Asse. Tale importo comprende €
75.746.000,00 di risorse del PO FESR 2007-2013 e € 35.700.000,00 di risorse regionali
che si valuta di rendicontare con progetti ammissibili di 1 Fase finanziati con fondi
regionali.

Relativamente alle Linee di Attivita 3.1.1 b e 3.1.2 ¢, di competenza dell’Ass.to
dell'Industria, la DGR n. 51/25 2008 del 24 settembre 2008 approva definitivamente le
Direttive che disciplinano I'erogazione di aiuti alle imprese al fine di aumentare la
produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso la promozione della
produzione diffusa dell’energia e promuovere il risparmio, la riduzione dell'intensita e
I'efficienza energetica nell’ambito dell’Asse Ill — Energia del POR FESR 2007-2013 e
precisamente le linee di attivita 3.1.1.b - Aiuti alle imprese per la produzione di energia da
FER — e 3.1.2.c - Promozione dell'utilizzo da parte delle imprese di tecnologie ad alta

efficienza e risparmio energetico e sostegno alla cogenerazione diffusa.

Con determinazione n. 461/9391 del 1 dicembre 2008 del Direttore del Servizio Credito
dell'Ass.to della Programmazione, Bilancio, Credito, Assetto del Territorio viene indetta la
gara per il servizio di istruttoria tecnico economica e gestione dei fondi del PO FESR
2007-2013 relativi al’Asse Ill Energia linee di attivita 3.1.1. b e 3.1.2. ¢ a cui sono
destinate rispettivamente risorse pari a € 12.500.000,00 e € 12.500.000,00.

Il bando di gara, pubblicato il 4 dicembre 2008 e con scadenza al 12. Gennaio 2009 &
andato deserto. L'Ass.to dell’'Industria intende procedere con la predisposizione di nuove
direttive per dare attuazione alle due linee di attivita.

Relativamente alle linee di attivita 3.1.1 a e 3.1.1 e & in fase di valutazione l'ipotesi di

destinare le risorse, rispettivamente pari a € 25.000.000,00 e € 17.868.000,00, al Grande
Progetto previsto nell’Asse ll.

Relativamente alle Linee di attivita 3.1.1 ¢ e 3.1.1 d di competenza dell’Ass.to Difesa
dell’Ambiente, sono in corso di programmazione le seguenti risorse:
e € 15.000.000,00 sul “Programma FER negli edifici regionali Enti e agenzie” con il

quale si prevede di finanziare interventi negli edifici del’Ente Foreste, ARPAS e
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Laore;
e € 1.000.000,00 con un bando “impianti innovativi FER Enti Locali”;

e € 3.000.000,00 con un Atto di programmazione “Impianto cogenerazione a
biomassa Ente Foreste”.

Relativamente alla Linea di attivita 3.1.1 f, di competenza dell’Assessorato dei Lavori
Pubblici, la DGR n. 5/15 2008 del 22 gennaio 2009 conferma la programmazione degli
interventi di cui alla Misura 1.6 del POR 2000/2006 con l'utilizzo, per I'intervento non
ancora attuato, degli stanziamenti presenti, per le medesime finalita, nel PO FESR 2007-
2013 sulla linea di attivita 3.1.1. f . Attualmente & in fase di predisposizione uno specifico
atto di programmazione delle risorse attribuite alla linea di attivita 3.1.1 f, pari a €
30.746.000,00, per la realizzazione dell'intervento denominato “il mantenimento in
esercizio delle attuali centrali idroelettriche di Uvini e di Santu Miali”.

Relativamente alla Linea di attivita 3.1.2 a, di competenza dell’Ass.to Difesa
dellAmbiente, la DGR 72/15 del 19 dicembre 2008, approva i criteri per il finanziamento
di iniziative nel campo del risparmio energetico dell'illuminazione pubblica e del
contenimento dell'inquinamento luminoso destinando a tali interventi la somma di €
20.000.000,00, stanziata per I'attuazione della linea di attivita 3.1.2.a del PO FESR 2007-
2013. Attualmente & stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze
presentate sul bando approvato con Determinazione del Direttore del Servizio SAVI n.
0007415/DET/239 del 06 aprile 2009, pubblicato sul sito internet della RAS il 10 aprile
2009 con scadenza il 15 luglio 2009.

Per le risorse previste sulla Linea di Attivita 3.1.2 a, pari ad € 24.924.000,00, per le quali
non & stato emanato specifico atto di programmazione, € in fase di predisposizione la il
bando per “efficienza energetica negli edifici pubblici”.

Gli atti programmatici relativi alle risorse che si valuta di rendicontare come progetti
ammissibili di 1* Fase nell’ambito delle Linee di attivita dell’Asse Il sono i seguenti:

e La DGR n. 30/9 del 2 agosto 2007 approva i criteri di attuazione e lo schema di
bando per la concessione del cofinanziamento per impianti fotovoltaici e termici
destinato agli Enti Locali con uno stanziamento di € 3.300.000,00 per gli interventi
sugli edifici del’ Amministrazione regionale e uno stanziamento di € 6.700.000,00
per gli interventi destinati agli Enti Locali. Si valuta la possibilita di rendicontare
sulla linea di attivita 3.1.1 ¢ del PO FESR 2007-2013 tale programma di interventi
come progetti ammissibili di 1* Fase per un importo complessivo pari a €
9.810.945,61.

e La DGR n. 18/28 del 26 marzo 2008 stanzia € 9.000.000,00 del bilancio 2008 per
la prosecuzione del programma “Cofinanziamenti per interventi per I'utilizzo delle
energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici pubblici”
approvando lo stanziamento di € 3.373.919,28 per il cofinanziamento di tutti i
progetti della graduatoria relativa al bando 2007. La Delibera approva i criteri di
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Asse IV

attuazione per la concessione del cofinanziamento di impianti fotovoltaici e
termici, tramite bando destinato agli Enti pubblici, con lo stanziamento residuo di
€ 5.626.080,72 per I'annualita 2008. Si valuta la possibilita di rendicontare sulla
linea di attivita 3.1.1 ¢ del PO FESR 2007-2013 il programma di interventi come
progetti ammissibili di 1* Fase per un importo complessivo di € 5.889.054,39
(stanziato con il bando approvato con Determinazione del Direttore del Servizio
SAVIn. 0013411/DET/418 del 21 maggio 2008).

e La DGR n. 53/15 del 9 ottobre 2008 approva il programma degli “interventi per
l'utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici
pubblici” , per un importo di € 1.000.000,00 per I'anno 2008 e € 3.300.000,00 per
I'anno 2007. Si valuta la possibilita di rendicontare sulla linea di attivita 3.1.1 ¢ del
PO FESR 2007-2013 tale programma di interventi come progetti ammissibili di 1*
Fase per un importo complessivo di € 4.300.000,00.

e La DGR 48/31 del 29.11.2007, in applicazione dell’art. 19 della L.R. 29 maggio
2007, n. 2, per la redazione e I'attuazione di piani e progetti volti a perseguire gli
obiettivi di riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso e
acustico sul territorio regionale, stanzia, a favore di enti pubblici, € 3.000.000,00
per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010. Si valuta la possibilita di
rendicontare sulla linea di attivita 3.1.2 a del PO FESR 2007-2013 tale
programma di interventi come progetti ammissibili di 1* Fase per un importo
complessivo di € 9.000.000,00 per le annualita 2007, 2008 e 2009.

A valere sullAsse IV, Ambiente, attrattivita naturale culturale e turismo, risultano
programmate risorse per un totale di € 143.200.220,00 pari al 37,40% delle risorse
complessive stanziate sull’Asse. Tale importo comprende € 69.171.820,00 direttamente
riferibili alla programmazione unitaria 2007/2013 e € 74.028.400,00 per progetti di 17
Fase, per i quali € in fase di valutazione la rendicontabilita delle spese.

A valere sulle LdA 4.1.1.a. e 4.1.1.b, di competenza dell’Assessorato dei Lavori pubblici,
con la DGR n. 20/6 del 28 aprile 2009 si & provveduto a finanziare 'attuazione dei lavori
del secondo stralcio sul fiume Cedrino “Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei
territori a valle della diga Pedra e Othoni” per un importo di € 2.100.000,00.

Sula stessa LdA ¢ in fase di valutazione 'ammissibilita a rendicontazione dell'importo di €
3.000.000,00 programmato con DGR n. 44/10 del 6 agosto 2008 per I'attuazione degli

interventi sul Piano stralcio di Bacino per I'assetto idrogeologico.

In riferimento alla LdA 4.1.2.a, di competenza dell’ Assessorato del’Ambiente, & in fase di
valutazione 'ammissibilita a rendicontazione delle spese programmate con la DGR 28/40
del 26 luglio 2007 per un importo di € 2.000.000,00 (Gestione e manutenzione della rete
regionale di monitoraggio della qualita dell'aria).

In riferimento alla LdA 4.1.2.b, la DGR n. 38/49 del 6 agosto 2009 ha approvato |l
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Programma Triennale per 'Educazione Ambientale e alla Sostenibilita della Regione

Sardegna 2009/2011: Rete Infea e acquisizione tecnologie per la sostenibilita ambientale.

Il Programma prevede la destinazione di € 950.000,00, attraverso un bando di gara rivolto

agli Enti Locali.

La DGR n. 37/16 del 2009 approva il PAPERS (Piano per gli acquisti pubblici della
Regione Sardegna) riconducibile alla LdA 4.1.2.c e 4.1.2.d e programma una spesa di €

3.200.000,00 a valere sulle LdA 4.2.1.c e 4.2.1.d da realizzarsi attraverso la successiva

pubblicazione dei seguenti procedimenti:

bando per I'affidamento del servizio di “accompagnamento all’attuazione della
politica di acquisti pubblici ecologici nel’lamministrazione regionale e negli enti

locali” per un importo totale di € 700.000,00 rivolto alle societa di servizio;

realizzazione di eco sportelli provinciali, da affidare attraverso la stipula di
apposita convenzione con ciascuna Provincia per un importo totale di €
800.000,00 da suddividere tra le otto Province;

bando per la realizzazione di azioni dimostrative sul consumo responsabile negli
uffici regionali, negli Enti Locali e nel territorio per un importo totale di
€1.000.000,00;

bando per I'affidamento del servizio di “analisi dei consumi e diagnosi energetiche
degli edifici regionali “per un importo di € 400.000,00 rivolto alle societa di
servizio; l'utilizzo di strumenti per la riduzione del consumo di acqua ed energia
per un importo totale di € 300.000,00.

Con riferimento alla Linea di Attivita 4.1.3.a di competenza dell’Assessorato all’Ambiente,

e in fase di valutazione I'ammissibilita a rendicontazione di progetti per un importo

complessivo di 50.290.000, quali progetti di 1* Fase. Nello specifico:

la DGR n. 25/28 del 3 luglio 2007 prevede progetti per un importo di €
4.900.000,00;

la DGR 44/16 del 2007 prevede progetti per un importo di € 9.900.000,00;

la DGR n. 40/20 del 9 ottobre 2007 prevede progetti per un importo di €
3.000.000,00;

la DGR n. 36/40 del 1 luglio 2008 per € 8.000.000,00 prevede di attuare un
programma straordinario per la bonifica degli immobili regionali e degli Enti
regionali, nonché di finanziare a favore degli Enti locali, degli Enti pubblici e degli
Enti pubblici economici, un programma straordinario per la bonifica degli impianti
di distribuzione dell'acqua nei quali sia presente amianto e le cui condizioni siano
tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre libere e
di polveri;

la DGR n. 44/23 (€ 1.490.000,00) e la DGR n. 44/24 del 6 agosto 2008 (€
3.000.000,00), prevedono un finanziamento complessivo di € 4.490.000,00 per la
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realizzazione di ecocentri comunali a supporto della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani. | centri di raccolta comunali rappresentano aree attrezzate al
ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedono linstallazione di
strutture tecnologiche o processi di trattamento; essi hanno la funzione di
integrare i servizi di igiene urbana e sono punti di raccolta polivalenti a
disposizione di tutte le utenze, anche non domestiche, presenti nel territorio
comunale. Costituira titolo preferenziale per 'assegnazione dei finanziamenti la
dimostrazione di aver attivato in modo estensivo le raccolte secco-umido in tutto il
territorio comunale di riferimento, nonché di aver raggiunto, nel corso del
trimestre precedente a quello di presentazione della richiesta di finanziamento,
almeno il 40% di raccolta differenziata, di cui almeno il 15% di umido.

e Jla DGR n. 46/12 del 3 settembre 2008 prevede lo stanziamento di €
20.000.000,00 finalizzati alla realizzazione di interventi di bonifica nelle aree
minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese. Le aree minerarie
sono rappresentate da un vasto territorio della Sardegna Sud Occidentale,
ricadente in 34 Comuni, interessati da gravi fenomeni di inquinamento e squilibrio
ambientale, identificati come Sito di Interesse Nazionale con il Decreto n. 468 del
Ministero dellAmbiente e Tutela del Territorio del 18 settembre 2001. Per questo
territorio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre
2007, é stato inoltre dichiarato lo stato di emergenza. La DGR concorre alla
risoluzione delle problematiche ambientali attraverso interventi di
caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza permanente, bonifica,
ripristino ambientale, rinaturalizzazione e attivita di monitoraggio dei siti inquinati.

In riferimento alla LdA 4.1.4.a, con DGR n. 27/27 del 9 giugno 2009 é stata programmata
la spesa di € 28.478.979,59 per la valorizzazione dei rifiuti, al fine di incentivare |l
recupero di materia attraverso il loro trattamento in adeguati impianti di compostaggio di

qualita e delle piattaforme di prima valorizzazione degli imballaggi.

In riferimento alla LdA 4.1.4.b e LdA 4.1.4.c, con la DGR n. 32/20 del 4 giugno 2008 &
stata programmata la spesa di € 23.142.840,02 per la realizzazione di un ecocentro in

ogni Comune della Sardegna.

In riferimento alle Linee di Attivita 4.2.1.a e 4.2.1.b, in data 24 agosto 2009 e stato
pubblicato il bando per la promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla
valorizzazione e fruizione della biodiversita e degli investimenti previsti nei Piani di
gestione dei siti Natura 2000, destinato ai Comuni e con una dotazione finanziaria di €
8.000.000,00.

In riferimento alla LdA 4.2.1.b, il Bando Programmi di incentivazione dello sviluppo
imprenditoriale per la promozione di attivitd compatibili con esigenze ambientali, con una
dotazione finanziaria di € 3.300.000,00 ¢& diretto a sostenere le PMI in interventi di
ampliamento o ammodernamento di impianti produttivi finalizzati alla valorizzazione di

aree di pregio ambientale.
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Asse V

A valere sulla LdA 4.2.2.c, di competenza dell’Assessorato del Turismo, €& in fase di
valutazione la rendicontabilita della spesa di € 8.508.000,00 costituita dal Bando PIA
Turismo 2007 e 2008 (DGR 49/22 2006 DGR 36/28 2008).

A valere sulle LdA 4.2.3.a, 4.2.3.b e 4.2.3.d, di competenza dell’Assessorato della
Pubblica Istruzione, ¢ in fase di valutazione la rendicontabilita della spesa complessiva di
€ 6.300.000,00 costituita da :

e £2.780.000 per la realizzazione del Museo Gallisai (APQ BBCC)

e £€890.000,00 per il Museo del 900 (APQ BBCC),

e £€200.000,00 per il Museo di Tavolara (APQ Sviluppo Locale)

e £€1.930.000,00 per il Museo Villa Laura (Legge finanziaria 2008)

e £500.000,00 per i quadri del Museo del 900 (legge finanziaria 2008)

A valere sulla LdA 4.2.4.a, € in corso di valutazione la rendicontabilita della spesa di €
3.930.000,00 - a valere sull’ APQ Sviluppo Locale — per il progetto Sardegna Store
(Territori di Sardegna).

A valere sull’Asse V risultano programmate risorse per complessivi € 224.406.750,00,
pari al 73,26% delle risorse totali assegnate all’Asse.

Per quanto riguarda I'Obiettivo operativo 5.1.1, con la DGR n. 27/24 del 9 giugno 2009, si
e modificato e definito con maggior dettaglio quanto stabilito con le Deliberazioni della
G.R. n. 25/14 del 29 aprile 2008 e n. 52/17 del 3 ottobre 2008, inclusa la nuova previsione

di dotazione finanziaria per le operazioni inserite nelle LdA 5.1.1.ae 5.1.1.c.

Con la Linea di Attivita 5.1.1.a sono state previste le seguenti operazioni prioritarie, per un
importo di € 145.200.000,00:

e Rete metropolitana urbana del’lArea vasta di Sassari e completamento
dell’elettrificazione della tratta Sorso — Sassari — Alghero per un importo di €
60.000.000,00 che si configura come grande progetto ai sensi dell’art. 39 del
Regolamento (CE) e per il quale sono in corso le procedure necessarie per

I'approvazione;

e Raccordo ferroviario al porto industriale di Porto Torres ed interventi di
velocizzazione per favorire I'accesso in aree urbane, quali, a titolo esemplificativo,
quelli degli ingressi in deviata nelle stazioni di Villamassargia, Siliqua, Oristano,
Macomer e ulteriori interventi, per un importo di € 25.000.000,00;

e Centri Intermodali di Nuoro, Oristano, Iglesias, Carbonia e Macomer e ulteriori
interventi, completamento nelle stazioni di Villasor, Serramanna, Samassi,
Sanluri, San Gavino, Villamassargia e ulteriori interventi anche di riqualificazione
di altre stazioni e nodi di scambio, per un importo di € 30.200.000,00;

e Eliminazione delle intersezioni a raso e riqualificazione dell’asse attrezzato
urbano SS 554, per un importo di € 30.000.000,00.
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Asse VI

Per quanto riguarda la LdA 5.1.1.c, con la succitata DGR n. 27/24 del 9 giugno 2009 &
previsto il finanziamento dell'Integrazione dei sistemi di trasporto extraurbano e urbano

nell’Area vasta di Cagliari, per un importo di € 11.000.000,00.

Per quanto riguarda la LdA 5.1.1.d, a seguito delle DGR n. 52/17 del 3 ottobre 2008 e n.
27/24 del 9 giugno 2009, si prevede di finanziare, per un importo totale di €
13.000.000,00, le seguenti operazioni:

e la bigliettazione elettronica e integrazione tariffaria, per un importo di €
8.000.000,00;

e il Sistema informativo dei Trasporti — SiTra e moduli applicativi, per un importo di
€ 4.000.000,00;

¢ ['Infomobilita (estensione localizzazione flotta a Sassari, Nuoro e Olbia), per un
importo di € 1.000.000,00.

Per quanto riguarda la LdA 5.1.1.e, a seguito delle DGR n. 52/17 del 3 ottobre 2008 e n.
27/24 del 9 giugno 2009, si prevede di finanziare interventi in favore della “Mobilita
sociale”, per un importo totale di € 5.000.000,00.

Per quanto riguarda la LdA 5.1.1.g, a seguito della DGR n. 33/10 del 10 giugno 2008, &
previsto il finanziamento di lavori di completamento dell’escavo del bacino portuale del
porto commerciale di Porto Torres per un importo totale di € 1.900.000,00.

Per quanto riguarda la LdA 5.2.1.a, con DGR n. 26/3 del 3 giugno 2009, modificando la
DGR n. 29/21 del 22 maggio 2008, si & stabilito di realizzare gli interventi infrastrutturali
non ancora finanziati e inseriti fino alla posizione n. 29 nella graduatoria CIVIS, gia
predisposta e approvata a seguito dei lavori della Commissione di valutazione, oltre ad
interventi riammessi in via cautelativa e subordinati alla valutazione della Direzione
generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, fino alla
concorrenza delle risorse relative alle annualita 2007, 2008, 2009 dell'obiettivo 5.2.1 del
PO FESR 2007-2013, pari a € 48.306.750,00.

A valere sullAsse VI risultano programmate risorse per complessivi € 229.376.775,00,
pari al 49,92% delle risorse complessive stanziate per I'Asse.

Con riferimento all’attuazione si segnala:

e Per quanto riguarda le LdA 6.1.1 a e 6.2.3 a, in data 17 aprile 2009 & stata
aggiudicata la gara per la selezione del soggetto gestore dei fondi ed erogazione
delle contribuzioni, verifica e controllo monitoraggio POR, eventuale recupero del
credito, per gli interventi di cui al POR FESR 2007-2013 ASSE VI Competitivita,
da attivare in applicazione dell'art. 25, L.R. 2/2007 per l'azione relativa a:
Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese attraverso
l'acquisizione di capacita e conoscenza. L'ammontare delle risorse finanziarie
pubbliche, per le annualita 2007-2010, € pari a € 12.208.333,33, di cui €
10.208.333,33 sulla LdA 6.2.3 a e € 2.000.0000 a valere sulla LdA 6.1.1.a.
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Asse VIl

e Per quanto riguarda la LdA 6.2.1.a, in data 4 agosto 09 & stato pubblicato il bando
“Interventi per innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione
organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro”, per un
importo complessivo di € 21.339.000,00 (ex Legge 27 ottobre 1994, n. 598 art.
11 lett. b). Per I'annualita 2009 sono accertate risorse finanziarie disponibili per
'importo di € 5.000.000,00

e Per quanto riguarda la LdA 6.2.2 b, in data 3 aprile 2009 & stata aggiudicata la
gara per la selezione del soggetto attuatore di un fondo di Venture capital a
compartecipazione privata per l'investimento di imprese innovative, ai sensi della
LR 29 maggio 2007 n.2 art.25 ( Legge Finanziaria 2007) e delle relative direttive
di attuazione adottate con DGR 51/25 del 29 aprile 2008. L’'ammontare delle
risorse finanziarie pubbliche € pari a € 17.017.000; per ciascuna delle annualita
2007, 2008, 2009 e stato stanziato un importo pari a € 1.000.0000,00.

e Con la Delibera n. 40/3 del 1/09/2009 POR FESR 2007-2013: Riorientamento e
attuazione interventi inerenti Ricerca e Innovazione in capo al Centro Regionale
di Programmazione, sono state riorientate, in termini di risorse assegnate e azioni
previste, le seguenti LdA : 6.1.1.a, 6.1.1.b, 6.1.1.c, 6.1.2.a, 6.1.2.b, 6.1.2.c,
6.1.2.d, 6.2.1.c, 6.2.1.d, per un totale di € 178.812.442,00.

Tale DGR sostituisce il quadro finanziario per le medesime linee di attivita allegato alla
Delibera 73/4 del 20 dicembre 2008. In dettaglio, gli importi programmati per ciascuna
LdA sono:

6.1.1.a: € 13.339.000,00; 6.1.1.b : € 49.923.442,00; 6.1.1.c: € 18.143.000,00; 6.1.2.a: €
34.034.000,00; 6.1.2.b: € 8.000.000,00; 6.1.2.c: € 9.017.000,00; 6.1.2.d: € 17.017.000,00;
6.2.1.c: € 10.000.000,00; 6.2.1.d: € 19.339.000,00.

A valere sull'Asse VII risultano programmate risorse per 7.416.345,60 €, pari al 21,79%
delle risorse complessive stanziate per I'Asse.

Il bando di gara con procedura aperta per I'affidamento del servizio di “Assistenza tecnica
per la sorveglianza e il monitoraggio del Programma operativo 2007-13 della Regione
Sardegna —FESR”, pubblicato sul BURAS in data 3 novembre 2008 e scaduto in data 30
dicembre 2008, ha permesso nel 2009 I'aggiudicazione definitiva del servizio e la stipula
del relativo contratto, per un importo complessivo di 5.016.345,60 €.

In data 19 maggio 2009 ¢ stato pubblicato il Bando per il “Servizio di assistenza tecnica
specialistica e di supporto per le attivita connesse alle funzioni dell’Autorita di Audit”,
relativo oltre che al POR FESR anche ai POR FSE e al PAR FAS, per il periodo 2007-13.
Tale bando, per un importo complessivo di 6.000.000 € (IVA esclusa), & scaduto alla data
del 4 settembre 2009 e riguarda il POR FESR per un ammontare di risorse pari a
2.400.000 € (IVA esclusa).
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Programmi Integrati d’Area

Rapporto sullo Stato di Attuazione

Premessa Il presente documento, allegato alla manovra finanziaria 2010-2013, costituisce il
sedicesimo rapporto’ sullo stato di attuazione degli accordi di programma, degli atti
aggiuntivi e delle rimodulazioni agli stessi accordi sottoscritti ai sensi della L.R. 26
febbraio 1996, n.14, e successive modificazioni ed integrazioni. Le informazioni
contenute, elaborate sulla base dei dati raccolti dal Centro Regionale di Programmazione
anche con la collaborazione dei servizi degli assessorati regionali di spendita, si
riferiscono all’avanzamento procedurale, finanziario e fisico riguardante gli interventi

ricompresi nei PIA.

Il documento nel rivisitare i dati a suo tempo forniti dai Coordinatori dei PIA, nello
svolgimento dell’attivita di monitoraggio, e cessati dall'incarico nel gennaio 2005, risente di
alcune criticita legate in particolare alle difficolta di reperire informazioni aggiornate dai
soggetti privati.

Accordi di Programma

Accordi definiti | 38 Accordi di Programma, definiti e pubblicati nel BURAS in attuazione della volonta
espressa dalla Giunta Regionale che ha approvato i rispettivi Programmi Integrati d'Area,

presentano la seguente articolazione territoriale per province ante riforma:
- Provincia di Cagliari, n. 11 Accordi

- Provincia di Sassari, n. 12 Accordi

- Provincia di Nuoro, n. 10 Accordi

- Provincia di Oristano, n.5 Accordi.

Con la riforma i 38 Accordi di Programma, definiti e pubblicati nel BURAS in attuazione
della volonta espressa dalla Giunta Regionale che ha approvato i rispettivi Programmi
Integrati d’Area, presentano la seguente articolazione territoriale per province: (Tab. 1)

- Provincia di Cagliari, n. 5 Accordi

- Provincia del Medio Campidano, n.3 Accordi
- Provincia di Nuoro, n. 5 Accordi

- Provincia dell’Ogliastra, n. 2 Accordi

- Provincia di Olbia - Tempio, n. 4 Accordi

T precedenti Rapporti sono stati predisposti a: febbraio, giugno e dicembre 1998, settembre e dicembre 1999, settembre, dicembre 2000, maggio 2001,
dicembre 2001, marzo 2003, marzo 2004, dicembre 2005, novembre 2006, ottobre 2007, ottobre 2008
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- Provincia di Oristano, n. 5 Accordi
- Provincia di Sassari, n. 5 Accordi
- Interprovinciali n. 9 Accordi

Ad integrazione dei richiamati Accordi , negli ultimi dieci anni sono stati approvati Atti
Aggiuntivi (Tab. 2) e Rimodulazioni (Tab. 3) che hanno interessato i PIA originari secondo
il seguente andamento localizzativo:

¢ Provincia di Cagliari, n. 8 Atti Aggiuntivi e n. 10 Rimodulazioni

¢ Provincia del Medio Campidano, n. 1 Atti Aggiuntivi e n. 5 Rimodulazioni
¢ Provincia di Nuoro, n. 15 Atti Aggiuntivi e n. 15 Rimodulazioni

¢ Provincia dell'Ogliastra, n. 10 Atti Aggiuntivi e n. 1 Rimodulazione

e Provincia di Olbia — Tempio, n. 6 Atti Aggiuntivi e n. 5 Rimodulazioni

e Provincia di Oristano, n. 5 Atti Aggiuntivi e n. 7 Rimodulazioni

¢ Provincia di Sassari, n.11 Atti Aggiuntivi e n. 5 Rimodulazioni

e Interprovinciali , n. 20 Atti Aggiuntivi e n. 14 Rimodulazioni.

A settembre 2009 risultano finanziati 1230 interventi, di cui 473 iniziative imprenditoriali,
pari a oltre il 38,45% del totale, che comportano un investimento di oltre 756 milioni di
Euro (Tab. 4). Le opere pubbliche, presenti con 734 operazioni, pari al 59,67%,
comportano un impegno finanziario di oltre 932 milioni di Euro mentre gli investimenti
immateriali registrano n 23 interventi (1,86%) per un costo stimato di 14 milioni di Euro.
Per quanto riguarda la ripartizione territoriale dei finanziamenti, lo schema sottoindicato
riporta la ripartizione percentuale delle risorse regionali assegnate tra le otto Province con
la sottoscrizione degli Accordi di Programma, degli Atti Aggiuntivi e delle Rimodulazioni,
e relative alle opere pubbliche ed agli investimenti produttivi.

RIPARTIZIONE PERCENTUALE TEORICA PER AREA PROGRAMMA
DI TUTTI GLI INTERVENTI

CAGLIARI 24,00%
CARBONIA — IGLESIAS 15,51%
NUORO 12,72%
LANUSEI - OGLIASTRA 12,12%
OLBIA - TEMPIO 11,48%
ORISTANO 10,69%
SASSARI 13,48%
TOTALE REGIONE SARDEGNA 100,00%




RIPARTIZIONE PERCENTUALE REALE PER PROVINCIA
DI TUTTI GLI INTERVENTI

CAGLIARI

23,84%

CARBONIA — IGLESIAS

6,42%

MEDIO CAMPIDANO

6,80%

NUORO

20,50%

OGLIASTRA

5,49%

OLBIA - TEMPIO

9,08%

ORISTANO

11,15%

SASSARI

16,72%

TOTALE REGIONE SARDEGNA

100,00%

RIPARTIZIONE PERCENTUALE REALE PER PROVINCIA
DELLE SOLE OPERE PUBBLICHE

CAGLIARI

24,17%

CARBONIA — IGLESIAS

5,98%

MEDIO CAMPIDANO

6,06%

NUORO

19,76%

OGLIASTRA

5,60%

OLBIA - TEMPIO

7,77%

ORISTANO

11,34%

SASSARI

19,31%

TOTALE REGIONE SARDEGNA

100,00%




Stato di Attuazione

Il monitoraggio fisico evidenzia che il 24,23% ( ben 298 interventi su 1230 programmati)
delle operazioni ricomprese nei PIA sono ancora in una fase progettuale preliminare e che
gli interventi con i lavori ultimati raggiungono il 23,58% del totale (solo 290 operazioni).
Anche i lavori in corso registrano valori modesti sia in valori assoluti (n. 214 unita) che
percentuali (17,40%), mentre i lavori appaltati (n. 42) si attestano su un modesto 3,40
delle operazioni programmate. Il dato riportato potrebbe non risultare attendibile,
soprattutto per gli investimenti produttivi, stante la difficolta di ricevere dati aggiornati dai
privati.

Come evidenziato nella Tab. 5, dal monitoraggio emerge che gli Accordi sottoscritti € i
successivi Atti Aggiuntivi e Rimodulazioni dei P.I.A. prevedono finanziamenti regionali per
1.052.818.892,42 euro . Il monitoraggio finanziario presenta una situazione in linea con
quanto rilevato in precedenza, dove il valore delle risorse regionali impegnate
(€.788.354.415,47) sul finanziamento a carico del bilancio della R.A.S. rappresenta solo il
74,9%. A livello provinciale si registra un andamento percentuale delle risorse impegnate
non uniforme che va dal 72,8% della provincia del Medio Campidano all'85,1% di quella di
Oristano, dal 71,9% della provincia di Cagliari all'88,2% della provincia di Sassari, dal
60,2% della provincia di Nuoro all’85,7% di quella dell’Ogliastra .

In merito alla dinamica delle erogazioni delle risorse regionali, si rileva una modesta
incidenza delle somme erogate, pari a 369.271.399,47 euro, che rappresentano il 35,1%
del finanziamento regionale. Il ritardo evidenziato & da attribuire, prevalentemente, alle
lungaggini procedurali nella istruttoria delle pratiche e nella erogazione, da parte delle
banche, dei finanziamenti previsti per le iniziative imprenditoriali ed in particolare per
quelle che hanno ricorso ai benefici della L.R. 28/84 riguardante limprenditorialita
giovanile. | ritardi nelle erogazioni delle agevolazioni sono altresi da imputare alla
inadeguatezza delle strutture degli enti locali beneficiari che spesso non rispettano i tempi
programmati nell’invio della documentazione di rito agli uffici istruttori.



Articolazione territoriale dei P.l.A.

Provincia di Cagliari

Provincia di
Carbonia - Iglesias

Provincia del
Medio Campidano

Per quanto concerne la distribuzione degli interventi ricompresi negli originari Accordi dei
Programmi Integrati d’Area si osserva che non tutto il territorio regionale & risultato
beneficiario di risorse. L'intensita in termini finanziari e di iniziative delle operazione
ricomprese nei P.L.A. risulta altresi non omogenea territorialmente a conferma della
diversa capacita progettuale delle singole realta territoriali.

Nella prima fase programmatoria I'inserimento nei Programmi risulta marginale per alcuni
territori della Bassa Gallura, dellAnglona e del Goceano, della Planargia e della Baronia
Settentrionale, dell’Alto Oristanese, del Sarrabus-Gerrei, della Costa Sud-Orientale e del
Basso Sulcis. Solo successivamente, con la sottoscrizione di nuovi Atti Aggiuntivi, si

cercato di coprire l'intero territorio regionale.

In provincia di Cagliari gli Accordi di Programma approvati sommati agli Atti Aggiuntivi ed
alle Rimodulazioni sottoscritte, hanno prodotto un investimento complessivo di oltre 367
milioni di euro cui corrisponde un finanziamento regionale superiore ai 250 milioni di euro.
| valori dellimpegnato (oltre € 180 milioni) si collocano al 71,9%, mentre le erogazioni
(oltre € 79 milioni) non vanno oltre il 31,7%.

A livello provinciale, gli interventi programmati sono 173 interventi programmati, di cui 115
opere pubbliche, 56 investimenti produttivi (nella grande maggioranza piccole iniziative o
artigiane) e 2 interventi nell’ambito dei servizi .

Nel territorio della neo costituita provincia di Carbonia-Iglesias gli Accordi di Programma
approvati che sommati agli Atti Aggiuntivi ed alle Rimodulazioni sottoscritte, hanno
prodotto un investimento complessivo di oltre 83 milioni di euro cui corrisponde un
finanziamento regionale superiore a 67 milioni di euro. | valori dellimpegnato (oltre € 51
milioni) si collocano al 75,6% , mentre le erogazioni (oltre € 15 milioni) sono pari al
22,6%.

A livello provinciale, gli interventi programmati sono 59, di cui 36 opere pubbliche, 22
investimenti produttivi (nella grande maggioranza piccole iniziative o artigiane) e 1
intervento nell’ambito dei servizi .

Nel territorio della neo costituita provincia del Medio Campidano gli Accordi di Programma
approvati sommati agli Atti Aggiuntivi ed alle Rimodulazioni sottoscritte, hanno prodotto un
investimento complessivo di oltre 135 milioni di euro cui corrisponde un finanziamento
regionale superiore ai 71 milioni di euro. | valori del’impegnato (oltre € 52 milioni) si
collocano al 72,8%, mentre le erogazioni (oltre € 36 milioni) si attestano al 51,4% .



Provincia di Nuoro

Provincia
dell’Ogliastra

Provincia
di Olbia — Tempio

Provincia di Oristano

A livello provinciale gli interventi programmati sono 153, di cui 33 opere pubbliche, 115
investimenti produttivi (nella grande maggioranza piccole iniziative o artigiane) e 5

interventi nell’ambito dei servizi.

Gli Accordi di Programma approvati sommati agli Atti Aggiuntivi ed alle Rimodulazioni,
hanno generato un investimento pari a oltre 332 milioni di euro, con una partecipazione
finanziaria regionale del 65 per cento, pari ad oltre 215 milioni di euro. Il valore
dellimpegnato si attesta a oltre € 129 milioni, percentualmente al 60,2 del finanziamento.
Per quanto riguarda le erogazioni, i valori percentuali si attestano al 23,6 per cento
corrispondenti al valore assoluto di oltre 50 milioni di euro.

Gli interventi previsti negli Accordi, negli Atti Aggiuntivi e nelle Rimodulazioni a livello
provinciale sono 209, di cui 64 riguardano investimenti produttivi (prevalentemente
nellambito delle imprese artigiane e delle piccole imprese) e 139 interventi sono destinati
a realizzare opere pubbliche, sia a servizio delle attivita produttive sia per ampliare i
servizi in generale, mentre 6 iniziative riguardano investimenti immateriali.

Gli Accordi di Programma approvati, unitamente agli Atti Aggiuntivi ed alle Rimodulazioni
sottoscritte, comportano, complessivamente, un investimento di oltre 68 milioni di euro e
una partecipazione finanziaria regionale di oltre 57 milioni di euro, pari all'84,5 per cento
dell'intero investimento provinciale.

Il valore dellimpegnato (oltre 49 milioni di euro) corrisponde all’ 85,7 per cento delle
risorse PIA programmate in provincia e l'entita delle erogazioni (oltre € 22 milioni)
raggiunge il 38,5 per cento del finanziamento.

A livello provinciale gli interventi programmati sono 87, di cui 64 per opere pubbliche, 20

per investimenti produttivi e 3 per servizi.

Relativamente al territorio della neo istituita provincia di Obia-Tempio gli Accordi di
Programma approvati unitamente agli Atti Aggiuntivi ed alle Rimodulazioni decretate,
comportano una previsione di spesa complessiva di oltre 254 milioni di euro, con una
partecipazione finanziaria regionale del 37,5%, corrispondente al valore assoluto di oltre
95 milioni di euro.

| valori degli impegni si collocano all'73,5% del finanziamento pari ad oltre 70 milioni di
euro, mentre le erogazioni ammontano ad oltre 39 milioni di euro (41,7%).

A livello provinciale gli interventi programmati sono 195 di cui 81 opere pubbliche, 112
investimenti produttivi e 2 investimenti immateriali.

Gli Accordi di Programma approvati, unitamente, agli Atti Aggiuntivi e delle Rimodulazioni,
comportano, complessivamente, un investimento di oltre 223 milioni di euro e una
partecipazione finanziaria regionale di oltre 117 milioni di euro, pari al 52,6 per cento
dell’intero investimento provinciale.

Il valore dellimpegnato (oltre 99 milioni di euro) corrisponde all'85,1 per cento delle
risorse PIA programmate in provincia e l'entitd delle erogazioni (oltre € 49 milioni)
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Provincia di Sassari

raggiunge il 41,8 per cento del finanziamento.
A livello provinciale gli interventi programmati sono 130, di cui 77 opere pubbliche, 51
investimenti produttivi e 2 servizi.

In provincia di Sassari gli Accordi di Programma approvati sommati agli Atti Aggiuntivi ed
alle Rimodulazioni decretate, comportano una previsione di spesa complessiva di circa
238 milioni di euro, con una partecipazione finanziaria regionale del 73,7%,
corrispondente al valore assoluto di oltre 176 milioni di euro.

| valori degli impegni si collocano all’88,2% del finanziamento pari ad oltre 155 milioni di
euro, mentre le erogazioni ammontano ad oltre 75 milioni di euro (42,9%).
A livello provinciale gli interventi programmati sono 224 di cui 189 opere pubbliche, 33

investimenti produttivi e 2 investimenti immateriali in provincia di Sassari.



Provincia
Cod. Amm.
CA 04
CA 05
CA 07
CA 13
CA 14
CA 16
CA 17
NU 15-CA10

Provincia
Cod. Amm.
CA 01
CA 04
CA 07

Provincia
Cod. Amm.
CA 01
CA 02
CA 03
CA 08

Provincia
Cod. Amm.
NU 01
NU 04
NU 05
NU 07
NU 09
NU 10
NU 13-14

Provincia
Cod. Amm.
NU 11
NU 12

Tabella 1 - Accordi di programma

Cagliari

Denominazione Programma

CA 04-2C Centro Lattiero Caseario

CA 05-2B Centro Agroalimentare

CA 07-3B Sud-Ovest Sistema Turistico Culturale
CA 13-5C Est-Serpeddi

CA 14- Sud - Santa Gilla

CA 16-6D Sud Sviluppo Imprenditoriale

CA 17 Sistema dei Colli

NU 15-CA10 Consorzio dei laghi e Turismo fluviale

Carbonia - Iglesias

Denominazione Programma

CA 01 Ovest Nord-Ovest

CA 04-2C Centro Lattiero Caseario

CA 07-3B Sud-Ovest Sistema Turistico Culturale

Medio Campidano

Denominazione Programma

CA 01 Ovest Nord-Ovest

CA 02-2 A Centro - Medio Campidano
CA 03-2 D Centro Cerealicoltura

CA 08-4 A Nord - Sa Corona Arrubia

Nuoro

Denominazione Programma

NU 01 Turismo Ambiente - Marghine Planargia

NU 04 Risorse Ambientali - Piano Legno

NU 05 Infrastrutture ed interventi per I'energia BIM Taloro
NU 07 Iniziative produttive

NU 09 Estrazione e lavorazione marmi e graniti

NU 10 Iniziative produttive - Budoni-Irgoli

NU 13-14 Infrastrutture e Impianti Produttivi-Turismo-
Ambiente

Ogliastra
Denominazione Programma
NU 11 Turismo-Ambiente

NU 12 Valorizzazione Risorse Ambientali e Produttive
Media e Alta Ogliastra

Data Sottoscrizione Data Pubblicazione

17/11/1998
08/09/1997
10/09/1997
16/03/1999
23/06/1998
11/02/1999
03/10/2000
10/12/1997

15/02/1999
03/07/1998
03/07/1998
30/07/1999
11/08/1998
01/06/1999
15/12/2000
28/04/1998

Data Sottoscrizione Data Pubblicazione

28/10/1998
17/11/1998
10/09/1997

16/02/1999
15/02/1999
03/07/1998

Data Sottoscrizione Data Pubblicazione

28/10/1998
28/10/1998
11/02/1999
05/06/1998

16/02/1999
16/02/1999
06/04/1999
11/08/1998

Data Sottoscrizione Data Pubblicazione

10/11/1998
10/12/1997
13/04/1999
18/05/1999
02/03/1999
08/09/1997
18/12/1998

16/02/1999
28/04/1998
01/06/1999
30/07/1999
01/06/1999
28/04/1998
06/04/1999

Data Sottoscrizione Data Pubblicazione

17/11/1998
10/12/1997

28/04/1999
03/07/1998



Provincia
Cod. Amm.
NU 10
SS 09
SS 13-14

SS 15
§S17-19
SS 18
SS 20
SS 21

Provincia
Cod. Amm.
NU 01
NU 15-CA10
OR 01
OR 02
OR 03
OR 04
OR 05

Provincia
Cod. Amm.
SS 02
SS 04
SS 06-07
SS 09
SS 11
SS 13-14

SS 15
SS 16

Olbia - Tempio

Denominazione Programma

NU 10 Iniziative produttive - Budoni-Irgoli

SS 09 Anglona - Turismo integrato costa interno

SS 13-14 Monte Acuto - Turismo - Zone interne - Lago
Coghinas
SS 15 Monte Acuto -Agricoltura - Agroindustria

SS 17-19 Alta Gallura
SS 18 Rinaggiu
SS 20 Alta Gallura - Distretto Industriale Sughero - Granito

SS 21 Riviera di Gallura - Riqualificazione turistico-
imprenditoriale

Oristano

Denominazione Programma

NU 01 Turismo Ambiente - Marghine Planargia

NU 15-CA10 Consorzio dei laghi e Turismo fluviale
OR 01 Marmilla

OR 02 Alto Oristanese-Barigadu

OR 03 Campidano

OR 04 Sinis - Montiferru

OR 05 Horse Country - Vacanze a Cavallo

Sassari

Denominazione Programma

SS 02 Predda Niedda

SS 04 Algherese Golfo dell'Asinara

SS 06-07 Turismo interno e agroindustria

SS 09 Anglona - Turismo integrato costa interno
SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi

SS 13-14 Monte Acuto - Turismo - Zone interne - Lago
Coghinas

SS 15 Monte Acuto -Agricoltura - Agroindustria
SS 16 Goceano

Data Sottoscrizione Data Pubblicazione

08/09/1997
06/08/1998
30/11/1998

05/08/1998
08/05/1999
08/05/1999
10/11/1997
08/05/1999

28/04/1998
30/11/1998
16/02/1999

30/11/1998
30/07/1999
30/07/1999
03/07/1998
30/07/1999

Data Sottoscrizione Data Pubblicazione

10/11/1998
10/12/1997
10/11/1998
23/06/1998
08/09/1997
18/05/1999
09/03/1999

16/02/1999
28/04/1998
24/12/1998
11/08/1998
20/02/1998
30/07/1999
01/06/1999

Data Sottoscrizione Data Pubblicazione

08/09/1997
03/04/1999
30/11/1998
06/08/1998
02/03/1999
30/11/1998

05/08/1998
09/03/1999

20/02/1998
01/06/1999
16/02/1999
30/11/1998
01/06/1999
16/02/1999

30/11/1998
01/06/1999
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Programma

CA 01 Ovest Nord-Ovest - 1° Atto
Aggiuntivo

CA 01 Ovest Nord-Ovest - 2° Atto
Aggiuntivo

CA 01 Ovest Nord-Ovest - 3° Atto
Aggiuntivo

CA 01 Ovest Nord-Ovest - 4° Atto
Aggiuntivo

CA 01 Ovest Nord-Ovest - 5° Atto
Aggiuntivo

CA 04-2C Centro Lattiero
Caseario - 1° Atto Aggiuntivo

CA 04-2C Centro Lattiero
Caseario - 2° Atto Aggiuntivo

CA 07-3B Sud-Ovest Sistema
Turistico Culturale - 1° Atto

CA 07-3B Sud-Ovest Sistema
Turistico Culturale - 2°Atto

CA 08-4 A Nord - Sa Corona
Arrubia - 1° Atto Aggiuntivo

CA 13-5C Est-Serpeddi - 1° Atto
Aggiuntivo

CA 13-5C Est-Serpeddi - 2° Atto
Aggiuntivo

CA 13-5C Est-Serpeddi - 3° Atto
Aggiuntivo

CA 13-5C Est-Serpeddi - 4° Atto
Aggiuntivo

CA 16-6D Sud Sviluppo
Imprenditoriale - 1° Atto

CA 17 Sistema dei Colli - 1° Atto
Aggiuntivo

CA 17 Sistema dei Colli - 2° Atto
Aggiuntivo

CA 17 Sistema dei Colli - 3° Atto
Aggiuntivo

NU 01 Turismo Ambiente -
Marghine Planargia - 1°Atto

NU 01 Turismo Ambiente -
Marghine Planargia - 2° Atto

NU 01 Turismo Ambiente -
Marghine Planargia - 3°Atto

Tabella 2 - Atti Aggiuntivi

Risorse RAS

€ 472.000,00

€ 12.300.000,00

€ 16.858.646,54

€ 4.759.300,00

€ 300.000,00

€19.011.774,74

€12.362.398,00

€7.948.256,00

€2.195.957,50

€1.663.041,11

€ 20.658.275,96

€3.615.198,29

€ 23.260.906,00

€3.478.135,51

€5.300.000,00

€12.653.194,03

€16.807.599,15

€11.900.000,00

€15.751.935,42

€ 1.550.000,00

€ 3.000.000,00

Delibera Approvazione Sottoscrizione DPGR Pubblicazione

Data

30/15 26/08/2003
27/35 08/08/2003
291 18/06/2004
50/20 11/12/2007
16/6 18/03/2008
37/41 19/11/2002
29/3 18/06/2004
29/5 18/06/2004
32/28 04/06/2008
29/6 18/06/2004
10/31 22/03/2001
27/30 08/08/2003
29/7 18/06/2004
6/31 30/01/2008
29/9 18/06/2004
37/37 19/11/2002
26/23 05/08/2003
29/10 18/06/2004
16/1408/05/2001
11/06 15/03/2005
33/3710/06/2008

07/08/2008

Data

27/08/2003

08/08/2003

08/06/2004

19/12/2007

01/04/2008

28/05/2003

08/06/2004

08/06/2004

23/06/2008

08/06/2004

26/03/2001

21/08/2003

08/06/2004

13/02/2008

08/06/2004

20/01/2003

08/08/2003

08/06/2004

11/07/2001 137

06/05/2005

114

N° Data

123 28/10/2003

128  07/11/2003

146 07/08/2004

4 23/01/2008

47 30/04/2008

62 28/06/2003

150  29/07/2004

157 29/07/2004

81 28/07/2008

140  07/08/2004

33 28/04/2001

122 28/10/2003

148  10/09/2004

27 01/04/2008

152 10/09/2004

24 15/03/2003

121 28/10/2003

155  29/07/2004

10/01/2002

82 20/06/2005

03/11/2008
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Programma

NU 07 Iniziative produttive - 1°
Atto Aggiuntivo

NU 07 Iniziative produttive - 2°
Atto Aggiuntivo

NU 07 Iniziative produttive - 3°
Atto Aggiuntivo

NU 07 Iniziative produttive - 4°
Atto Aggiuntivo

NU 07 Iniziative produttive - 5°
Atto Aggiuntivo

NU 07 Iniziative produttive - 6°
Atto Aggiuntivo

NU 09 Estrazione e lavorazione
marmi e graniti - 1° Atto

NU 09 Estrazione e lavorazione
marmi e graniti - 2° Atto

NU 11 Turismo-Ambiente - 1° Atto
Aggiuntivo

NU 11 Turismo-Ambiente - 2° Atto
Aggiuntivo

NU 11 Turismo-Ambiente - 3° Atto
Aggiuntivo

NU 12 Valorizzazione Risorse
Ambientali e Produttive Media e
Alta Ogliastra - 1° Atto

NU 12 Valorizzazione Risorse
Ambientali e Produttive Media e
Alta Ogliastra - 2° Atto

NU 12 Valorizzazione Risorse
Ambientali e Produttive Media e
Alta Ogliastra - 3° Atto

NU 12 Valorizzazione Risorse
Ambientali e Produttive Media e
Alta Ogliastra - 4 °Atto

NU 12 Valorizzazione Risorse
Ambientali e Produttive Media e
Alta Ogliastra - 5° Atto

NU 12 Valorizzazione Risorse
Ambientali e Produttive Media e
Alta Ogliastra - 6° Atto

NU 13-14 Infrastrutture e
Impianti Produttivi-Turismo-
Ambiente - 1° Atto Aggiuntivo

NU 13-14 Infrastrutture e
Impianti Produttivi-Turismo-
Ambiente - 2° Atto Aggiuntivo

NU 13-14 Infrastrutture e
Impianti Produttivi-Turismo-
Ambiente - 3°Atto Aggiuntivo

Risorse RAS

€58.157.190,32

€12.551.968,48

€ 5.360.000,00

€5.975.144,75

€ 2.098.500,00

€5.577.500,00

€ 803.423,08

€ 3.650.000,00

€8.032.454,16

€2.380.700,00

€ 3.252.461,80

€6.197.482,78

€7.301.409,41

€6.190.324,97

€ 800.000,00

€2.607.000,00

€ 1.555.000,00

€6.761.640,95

€12.574.534,82

€7.281.938,49

16/13

36/52

27/27

27/4

40/27

53/11

39/10

11/7

35/53

21/47

26/6

39/9

16/12

27/34

35/27

51/7

54/14

12/27

36/39

27/36

Data
Delibera Approvazione Sottoscrizione DPGR Pubblicazione

08/05/2001

23/10/2001

08/08/2003

21/06/2005

09/10/2007

09/10/2008

03/10/2000

15/03/2005

23/10/2001

16/07/2003

01/06/2005

03/10/2000

08/05/2001

08/08/2003

08/08/2006

12/12/2006

28/12/2006

12/04/2001

23/10/2001

08/08/2003

Data

04/06/2001

24/10/2001

08/08/2003

21/07/2005

06/11/2007

24/10/2008

10/09/2000

06/05/2005

23/10/2001

20/08/2003

21/07/2005

10/11/2000

12/06/2001

20/08/2003

19/09/2006

15/02/2007

08/02/2007

24/05/2001

24/10/2001

21/08/2003

N° Data

42 06/07/2001

4 08/02/2002
126 07/11/2003
112 22/09/2005
126 27/12/2007
126 12/12/2008

4 30/01/2001
81 20/06/2005

5 08/02/2002
132  07/11/2003
111 22/09/2005
202 11/01/2001
62 29/06/2002
130 07/11/2003
87 26/10/2006
25 19/03/2007
26 19/03/2007
45 06/07/2001
12 08/02/2002
131 07/11/2003
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Programma

NU 13-14 Infrastrutture e
Impianti Produttivi-Turismo-
Ambiente - 4° Atto Aggiuntivo

NU 13-14 Infrastrutture e
Impianti Produttivi-Turismo-
Ambiente - 5°Atto Aggiuntivo

NU 13-14 Infrastrutture e
Impianti Produttivi-Turismo-
Ambiente - 6°Atto Aggiuntivo
NU 13-14 Infrastrutture e
Impianti Produttivi-Turismo-
Ambiente - 7°Atto Aggiuntivo

NU 15-CA10 Consorzio dei laghi
e Turismo fluviale - 1° Atto

NU 15-CA10 Consorzio dei laghi
e Turismo fluviale - 2° Atto

NU 15-CA10 Consorzio dei laghi
e Turismo fluviale - 3° Atto

OR 02 Alto Oristanese-Barigadu -
1° Atto Aggiuntivo

OR 03 Campidano - 1° Atto

OR 03 Campidano - 2° Atto

OR 04 Sinis - Montiferru - 1° Atto
Aggiuntivo

OR 05 Horse Country - Vacanze a
Cavallo - 1° Atto Aggiuntivo

SS 04 Algherese Golfo
dell'Asinara - 1° Atto Aggiuntivo

SS 04 Algherese Golfo
dell'Asinara - 2° Atto Aggiuntivo

SS 04 Algherese Golfo
dell'Asinara - 3°Atto Aggiuntivo

SS 06-07 Turismo interno

SS 09 Anglona - Turismo
integrato costa interno - 1° Atto

SS 09 Anglona - Turismo
integrato costa interno - 2° Atto

SS 09 Anglona - Turismo
integrato costa interno - 3° Atto

SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi
- 1° Atto Aggiuntivo

SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi
- 2° Atto Aggiuntivo

SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi
- 3° Atto Aggiuntivo

SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi
- 4° Atto Aggiuntivo

Risorse RAS

€ 500.000,00

€ 4.820.500,00

€8.914.000,00

€5.300.000,00

€5.761.677,53

€ 7.355.664,39

€4.941.109,00

€309.874,14

€10.650.000,00

€ 2.488.000,00

€ 3.615.000,00

€2.165.000,00

€9.640.166,70

€18.016.014,00

€ 3.827.000,00

€ 5.552.505,00

€6.887.473,68

€ 14.083.057,59

€1.835.000,00

€10.453.990,20

€5.986.582,76

€7.101.464,97

€ 4.430.000,00

26/12

40/26

41/5

71/26

37/40

27/33

2/8

37/20

27/32

29/20

29/21

29/22

27/28

29/23

32/27

27/29

39/20

22/23

29/24

4117

23/14

9/25

29/26

Data

01/06/2005

31/10/2007

29/07/2008

16/12/2008

19/11/2002

08/08/2003

16/01/2007

06/11/2001

08/10/2003

18/06/2004

18/06/2004

18/06/2004

08/08/2003

18/06/2004

04/06/2008

08/08/2003

10/12/2002

21/07/2003

18/06/2004

27/11/2001

23/07/2003

05/03/2004

18/06/2004

Data

21/07/2005

06/11/2007

24/10/2008

18/12/2008

20/01/2003

21/08/2003

23/01/2007

20/02/2002

21/08/2003

09/06/2004

09/06/2004

09/06/2004

08/08/2003

09/06/2004

12/06/2008

21/08/2003

03/02/2003

21/08/2003

09/06/2004

17/09/2002

21/08/2003

09/06/2004

09/06/2004

NO
Delibera Approvazione Sottoscrizione DPGR Pubblicazione

110

125

124

21

133

29

28

111

143

154

158

125

142

79

114

30

112

139

147

120

133

151

Data

22/09/2005

27/12/2007

12/12/2008

03/02/2009

15/03/2003

07/11/2003

19/03/2007

22/04/2002

18/10/2003

07/08/2004

29/07/2004

29/07/2004

28/10/2003

29/07/2004

28/07/2008

18/10/2003

04/04/2003

18/10/2003

29/07/2004

03/12/2002

28/10/2003

09/07/2004

29/07/2004
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Programma

SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi
- 5°Atto Aggiuntivo

SS 13-14 Monte Acuto - Turismo -
Zone interne - Lago Coghinas - 1°
Atto Aggiuntivo

SS 15 Monte Acuto -Agricoltura -
Agroindustria - 1° Atto Aggiuntivo

SS 16 Goceano - 1° Atto
SS 16 Goceano - 2° Atto

SS 17-19 Alta Gallura - 1° Atto
Aggiuntivo

SS 17-19 Alta Gallura - 2° Atto
Aggiuntivo

SS 17-19 Alta Gallura - 3° Atto
Aggiuntivo

SS 18 Rinaggiu - 1° Atto Aggiuntivo

SS 20 Alta Gallura - Distretto
industriale Sughero-Granito - 1°
Atto Aggiuntivo

SS 21 Riviera di Gallura -
Riqualificazione turistico-
imprenditoriale - 1° Atto

SS 21 Riviera di Gallura -

Riqualificazione turistico-
imprenditoriale - 2° Atto

Totale generale

Risorse RAS

€1.700.000,00

€ 8.559.849,88

€ 3.500.000,00

€1.278.291,38
€910.000,00

€ 8.397.216,81

€1.990.000,00

€10.100.000,00

€5.112.923,30

€1.118.258,30

€2.281.729,38

€9.386.682,00

€ 554.406.250,01

Delibera Approvazione Sottoscrizione DPGR Pubblicazione

32/26

29/27

29/28

9/24
29/30

26/11

29/30

10/55

37/15

35/22

27/31

29/32

Data

04/06/2008

18/06/2004

18/06/2004

05/03/2004
18/06/2004
05/08/2003

18/06/2004

11/02/2009

06/11/2001

17/08/2000

08/08/2003

18/06/2004

Data

12/06/2008

09/06/2004

09/06/2004

09/06/2004
09/06/2004

21/08/2003

09/06/2004

12/02/2009

28/01/2002

13/10/2000

21/08/2003

09/06/2004

N° Data

80 28/07/2008
158  29/07/2004
136  07/08/2004
134 19/07/2004
137  29/07/2004
115 18/10/2003
147  29/07/2004
37 25/07/2009
20 19/03/2002
186 15/12/2000
116 18/10/2003
156  29/07/2004
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Programma

CA 01 Ovest Nord-Ovest

CA 02-2 A Centro - Medio Campidano

CA 04-2C Centro Lattiero Caseario

CA 05-2B Centro Agroalimentare

CA 08-4 A Nord - Sa Corona Arrubia

CA 08-4 A Nord - Sa Corona Arrubia
OR 01 Marmilla

CA 13-5C Est-Serpeddi

CA 13-5C Est-Serpeddi - 3° Atto
Aggiuntivo

CA 14- 6 Sud - Santa Gilla

CA 16-6D Sud Sviluppo Imprenditoriale -

Tabella 3 — Rimodulazioni

Risorse Aggiuntive

Data

Data

RAS Delibera
€0,00 16/20 21/05/2002 17/09/2002
€0,00 29/2 18/06/2004 08/06/2004
€0,00 16/6 18/03/2008 01/04/2008
€0,00 2/1621/01/2003 09/04/2003
€0,00 23/15 20/05/2004 08/06/2004
€ 2.695.000,00 2/16 17/01/2006 18/01/2006
€ 216.911,89 50/19 05/12/2006 11/01/2007
€0,00 47/22 16/11/2006 07/12/2006
€0,00 34/30 02/08/2006 19/09/2006
€0,00 10/54 11/02/2009 12/02/2009
€0,00 23/14 20/05/2004 08/06/2004
€ 2.900.000,00 53/21 09/10/2008 28/10/2008
€0,00 29/08 18/06/2004 08/06/2004
€0,00 30/39  02/08/2007 08/08/2007
€1.431.864,49 6/31 30/01/2008 13/02/2008
€0,00 47/23 16/11/2006 28/11/2006
€ 1.200.000,00 119 09/01/2009 19/01/2009
€0,00 31/23 18/09/2002 20/01/2003

149

39

NO
Approvazione Sottoscrizione DPGR Pubblicazione

Data

132 23/11/2002
145 29/07/2004
47 30/04/2008
129 07/11/2003
141 29/07/2004
20 27/03/2006
9 17/02/2007
11 17/02/2007
88 26/10/2006
38 25/07/2009
153 07/08/2004
131 12/12/2008
10/09/2004
94 09/10/2007
27 01/04/2008
120 09/01/2007
25/07/2009
20 15/03/2003

15



Risorse Aggiuntive

Programma RAS

1° Atto Aggiuntivo €0,00

CA 17 Sistema dei Colli - 3° Atto Aggiuntivo € 3.400.000,00

NU 04 Risorse Ambientali - Piano €0,00

Legno

NU 07 Iniziative produttive € 3.098.741,39

NU 07 Iniziative produttive € 4.300.000,00

NU 07 Iniziative produttive - 1° € 296.000,00

Atto Aggiuntivo
€ 3.500.000,00

€1.000.000,00

NU 07 Iniziative produttive — 1 °Atto €0,00 44/18

Aggiuntivo - NU 09 Estrazione e lavorazione
marmi e graniti — 2°Atto Aggiuntivo

NU 07 Iniziative produttive - 2° €0,00
Atto Aggiuntivo

NU 07 Iniziative produttive - 4° €0,00

Atto Aggiuntivo

NU 09 Estrazione e lavorazione €0,00

marmi e graniti

NU 12 Valorizzazione Risorse € 155.000,00
01/04/2008

Ambientali e Produttive Media e

Alta Ogliastra - 6° Atto Aggiuntivo

NU 13-14 Infrastrutture e
Impianti Produttivi-Turismo- Ambiente

€4.286.592,27

NU 13-14 Infrastrutture e
Impianti Produttivi-Turismo-

Ambiente - 1° Atto Aggiuntivo € 0,00
€0,00

€ 150.000,00

Risorse Aggiuntive

Programma RAS

Data

Data N°

Data

Delibera Approvazione Sottoscrizione DPGR Pubblicazione

1/20 09/01/2009 19/01/2009 20 28/02/2009
16/34 18/03/2008 07/04/2008 48 30/04/2008
14/3 07/05/2002 20/11/2002 156 17/01/2003
36/38 23/10/2001 24/10/2001 3 08/02/2002
53/11 09/10/2008 24/10/2008 126 12/12/2008
4/5 31/01/2006 23/02/2006 23 15/04/2006
917 12/02/2008 11/03/2008 44 30/04/2008
71/25 16/12/2008 18/12/2008 11 03/02/2009
06/08/2008 02/10/2008 125 12/12/2008
54/34 22/11/2005 23/12/2005 19 27/03/2006
28/26 26/07/2007 30/07/2007 95 09/10/2007
39/8 03/10/2000 10/11/2000 3 30/01/2001
6/30 30/01/2008 13/02/2008 4782/2
12/27 12/04/2001 24/05/2001 46 06/07/2001
22/24  21/07/2003 21/08/2003 127 07/11/2003
61/31  20/12/2005 23/12/2005 22 15/04/2006
44/26  31/10/2007 06/11/2007 125 27/12/2007
Data Data N° Data

Delibera Approvazione Sottoscrizione DPGR Pubblicazione
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NU 13-14 Infrastrutture e
Impianti Produttivi-Turismo-
Ambiente - 2° Atto Aggiuntivo

NU 15-CA10 Consorzio dei laghi

e Turismo fluviale

NU 15-CA10 Consorzio dei laghi
e Turismo fluviale - 3° Atto

OR 01 Marmilla

OR 02 Alto Oristanese-Barigadu

OR 03 Campidano

OR 04 Sinis — Montiferru

OR 05 Horse Country - Vacanze a Cavallo

OR 05 Horse Country - Vacanze a
Cavallo - 1° Atto Aggiuntivo

SS 04 Algherese Golfo dell'Asinara

SS 04 Algherese Golfo
dell'Asinara - 2° Atto Aggiuntivo

SS 06-07 Turismo interno e
agroindustria - 1° Atto Aggiuntivo

SS 09 Anglona - Turismo
integrato costa interno - 2° Atto

Programma

SS 13-14 Monte Acuto - Turismo -
Zone interne - Lago Coghinas

€0,00 22/24
€ 700.000,00 26/12
€2.265.000,00 54/13
€0,00 20117
€0,00 3/23
€ 347.645,85 26/25
€0,00 9/10
€0,00 26/10
€1.100.000,00 26/24
€0,00 42/1324/10/2007
€0,00 50/27
€0,00 37/39
€ 463.543,10 27/28
€0,00 51/8
€0,00 35/20
€0,00 23/28
€0,00 29/25
Risorse Aggiuntive
RAS Delibera
€0,00 26/26

21/07/2003

01/06/2005

28/12/2006

01/04/2008

31/01/2002

05/08/2003

07/03/2007

05/08/2003

05/08/2003

15/11/2007

05/12/2006

19/11/2002

08/08/2003

20/12/2007

08/08/2006

16/04/2008

18/06/2004

Data

Approvazione Sottoscrizione DPGR Pubblicazione

05/08/2003

21/08/2003 127
21/07/2005 110
15/01/2007 23
16/04/2008 57
17/09/2002 131
08/08/2003 113
20/03/2007 48
21/08/2003 124
21/08/2003 110
124
20/03/2007 50
20/01/2003 20
08/08/2003 125
28/12/2007 18
19/09/2006 96
02/05/2008 63
09/06/2004 144
Data N°

08/08/2003

140

07/11/2003

22/09/2005

29/03/2007

20/05/2008

23/11/2002

18/10/2003

31/05/2007

28/10/2003

18/10/2003

27/12/2007

14/06/2007

15/03/2003

28/10/2003

19/02/2008

14/11/2006

09/06/2008

29/07/2004

Data

28/11/2003
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SS 13-14 Monte Acuto - Turismo -
Zone interne - Lago Coghinas - 1°
Atto Aggiuntivo

SS 15 Monte Acuto -Agricoltura -
Agroindustria

SS 20 Alta Gallura - Distretto
Industriale Sughero - Granito

SS 21 Riviera di Gallura -
Riqualificazione turistico-
Imprenditoriale

SS 21 Riviera di Gallura -
Riqualificazione turistico-
imprenditoriale - 2° Atto Aggiuntivo

Totale generale

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€1.032.913,80

€0,00

€0,00

€0,00

€. 34.539.212,79

36/3

50/26

27/57

29/29

37/38

38/7

30/17

22/21

36/3

08/09/2004

05/12/2006

07/08/2001

18/06/2004

19/11/2002

13/11/2001

10/09/2002

21/07/2003

08/09/2004

12/10/2004

31/01/2007

17/09/2002

09/06/2004

20/01/2003

17/09/2002

29/10/2002

21/08/2003

12/10/2004

201

28

147

135

25

130

23

119

201

10/11/2004

19/03/2007

03/12/2002

19/07/2004

15/03/2003

23/11/2002

15/03/2003

28/10/2003

10/11/2004
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Tabella 4 - Costo degli interventi per tipologia

Denominazione Programma

Provincia di Cagliari

CA 01 Ovest Nord-Ovest - 3° Atto
CA 01 Ovest Nord-Ovest - 4° Atto
CA 04-2C Centro Lattiero Caseario

CA 04-2C Centro Lattiero Caseario - 2°
Atto Aggiuntivo

CA 05-2B Centro Agroalimentare

CA 07-3B Sud-Ovest Sistema Turistico
Culturale

CA 07-3B Sud-Ovest Sistema Turistico
Culturale - 1° Atto Aggiuntivo

CA 13-5C Est-Serpeddi

CA 13-5C Est-Serpeddi - 1° Atto

CA 13-5C Est-Serpeddi - 2° Atto

CA 13-5C Est-Serpeddi - 3° Atto

CA 13-5C Est-Serpeddi - 4° Atto

CA 14- 6 Sud - Santa Gilla

CA 16-6D Sud Sviluppo Imprenditoriale

CA 16-6D Sud Sviluppo Imprenditoriale -
1° Atto Aggiuntivo

CA 17 Sistema dei Colli

CA 17 Sistema dei Colli - 1° Atto
CA 17 Sistema dei Colli - 2° Atto
CA 17 Sistema dei Colli - 3° Atto

NU 15-CA10 Consorzio dei laghi e
Turismo fluviale

NU 15-CA10 Consorzio dei laghi e
Turismo fluviale - 1° Atto Aggiuntivo

NU 15-CA10 Consorzio dei laghi e
Turismo fluviale - 2° Atto Aggiuntivo

NU 15-CA10 Consorzio dei laghi e
Turismo fluviale - 3° Atto Aggiuntivo

Totale provincia di Cagliari

Provincia di Carbonia - Iglesias

CA 01 Ovest Nord-Ovest

CA 01 Ovest Nord-Ovest - 2° Atto
CA 01 Ovest Nord-Ovest - 3° Atto
CA 04-2C Centro Lattiero Caseario

CA 04-2C Centro Lattiero Caseario - 1°
Atto Aggiuntivo

CA 04-2C Centro Lattiero Caseario - 2°
Atto Aggiuntivo

CA 07-3B Sud-Ovest Sistema Turistico
Culturale

CA 07-3B Sud-Ovest Sistema Turistico
Culturale - 1° Atto Aggiuntivo

CA 07-3B Sud-Ovest Sistema Turistico
Culturale - 2°Atto Aggiuntivo

Totale provincia di Carbonia - Iglesias

Opere pubbliche
N° Costo Complessivo

A = 0w

N

-
W o~ D00 = =N

115

(SRR T NN

36

€5.076.076,47
€4.759.300,00
€ 3.098.741,39
€2.208.302,34

€ 13.465.954,92
€1.704.307,77

€5.381.673,00

€10.026.308,31
€27.172.323,59
€3.615.198,29
€27.459.251,00
€5.767.062,69
€15.114.111,16
€ 5.694.453,77
€5.389.088,81

€7.746.853,49
€12.653.194,03
€16.807.599,15
€11.900.000,00
€13.804.454,72

€5.038.634,33

€7.050.438,36

€5.001.109,00

€ 215.934.436,59

€ 4.028.363,81
€ 12.300.000,00
€7.000.000,00
€3.098.741,39
€13.376.233,70

€1.210.000,00
€2.970.143,63
€ 3.260.000,00

€2.195.957,50

€ 49.439.440,03

Investimenti Produttivi
N° Costo Complessivo

14

20

10

56

22

€5.241.000,00

€17.332.809,99

€ 45.551.498,50
€ 206.582,76

€ 23.240.544,97

€15.285.574,84
€ 23.700.897,08

€1.962.536,22

€13.686.110,85

€1.807.608,00

€ 148.015.163,21

€2.392.425,18
€3.145.738,97
€7.707.592,44
€18.697.000,00

€1.132.735,28

€ 33.075.491,87

Investimenti Immateriali
N° Costo Complessivo

€2.885.444,70

€ 258.228,45

€3.143.673,14

€ 568.102,58

€ 568.102,58
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Denominazione Programma

Provincia del Medio Campidano

CA 01 Ovest Nord-Ovest

CA 01 Ovest Nord-Ovest - 1° Atto

CA 01 Ovest Nord-Ovest - 3° Atto

CA 01 Ovest Nord-Ovest - 5° Atto

CA 02-2 A Centro - Medio Campidano
CA 03-2 D Centro Cerealicoltura

CA 08-4 A Nord - Sa Corona Arrubia

CA 08-4 A Nord - Sa Corona Arrubia - 1°
Atto Aggiuntivo

NU 15-CA10 Consorzio dei laghi e
Turismo fluviale - 2° Atto Aggiuntivo

Totale provincia del Medio Campidano

Provincia di Nuoro

NU 01 Turismo Ambiente - Marghine
Planargia

NU 01 Turismo Ambiente - Marghine
Planargia - 1°Atto Aggiuntivo

NU 01 Turismo Ambiente - Marghine
Planargia - 2° Atto Aggiuntivo

NU 01 Turismo Ambiente - Marghine
Planargia - 3° Atto Aggiuntivo

NU 04 Risorse Ambientali - Piano Legno

NU 05 Infrastrutture ed interventi per
I'energia BIM Taloro

NU 07 Iniziative produttive

NU 07 Iniziative produttive - 1° Atto

NU 07 Iniziative produttive - 2° Atto

NU 07 Iniziative produttive - 3° Atto

NU 07 Iniziative produttive - 4° Atto

NU 07 Iniziative produttive - 5° Atto

NU 07 Iniziative produttive - 6° Atto

NU 09 Estrazione e lavorazione marmi e
graniti

NU 09 Estrazione e lavorazione marmi e
graniti - 1° Atto Aggiuntivo

NU 10 Iniziative produttive - Budoni-Irgoli
NU 12 Valorizzazione Risorse Ambientali

e Produttive Media e Alta Ogliastra - 1°
Atto Aggiuntivo

NU 13-14 Infrastrutture e Impianti
Produttivi-Turismo-Ambiente

NU 13-14 Infrastrutture e Impianti
Produttivi-Turismo-Ambiente - 1° Atto

NU 13-14 Infrastrutture e Impianti
Produttivi-Turismo-Ambiente - 2° Atto

NU 13-14 Infrastrutture e Impianti
Produttivi-Turismo-Ambiente - 3 °Atto

NU 13-14 Infrastrutture e Impianti
Produttivi-Turismo-Ambiente - 4° Atto

NU 13-14 Infrastrutture e Impianti
Produttivi-Turismo-Ambiente - 5°Atto

NU 13-14 Infrastrutture e Impianti
Produttivi-Turismo-Ambiente - 6° Atto

Opere pubbliche
N° Costo Complessivo

7 € 30.588.672,55
2 €2.800.000,00
1 € 300.000,00
9 €14.276.545,96
9 € 8.559.965,82
3 €1.663.041,11
2 € 305.226,03

33 € 58.493.451,46

5 €3.976.718,13
1 € 650.000,00
4 € 3.000.000,00
1 € 8.532.900,89
5 €10.806.868,88
12 €72.316.711,87
7 €9.659.809,84
16 €6.060.000,00
10 €6.456.144,75
1 €2.098.500,00
7 €5.877.500,00
3 €9.078.279,37
2 €1.032.913,79
5 €5.371.151,76
10 €1.945.286,14
16 €12.366.306,37
6 €6.521.438,49
1 € 500.000,00
16 €4.989.371,32
4 € 35.914.000,00

Investimenti Produttivi
N° Costo Complessivo

54

47

115

17

€ 30.339.260,54
€1.180.000,00

€25.195.349,58
€9.511.070,26
€9.260.185,82

€ 75.485.866,20

€2.737.221,57

€11.745.434,80
€17.043.077,67

€30.455.979,79
€1.880.667,47
€2.305.980,05

€7.719.338,99
€1.322.925,01

€11.362.051,78

€ 19.976.036,40

€7.021.531,09

€1.375.000,00

Investimenti Imnmateriali
N° Costo Complessivo

€ 387.342,67

€ 346.026,12

€1.032.913,80

€1.766.282,59

€774.685,35

€2.582.284,50

€ 1.182.686,30
€309.874,14

€ 73.000,00
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Investimenti Imnmateriali
N° Costo Complessivo

Investimenti Produttivi
N° Costo Complessivo

Denominazione Programma Opere pubbliche

N° Costo Complessivo

NU 13-14 Infrastrutture e Impianti 7 € 5.300.000,00

Produttivi-Turismo-Ambiente - 7° Atto

Totale provincia di Nuoro 139 € 212.453.901,60 64 € 114.945.244,63 6 € 4.922.530,28

Provincia dell’ Ogliastra

NU 11 Turismo-Ambiente 11 € 8.009.442,46 10 €9.933.214,88

NU 11 Turismo-Ambiente - 1° Atto 12 € 6.749.058,77 1 € 2.065.827,60 2 € 645.571,12

NU 11 Turismo-Ambiente - 2° Atto 6 € 2.296.000,00 1 € 154.000,00

NU 11 Turismo-Ambiente - 3° Atto 4 € 3.252.461,80

NU 12 Valorizzazione Risorse Ambientali 5 €2.339.549,75 6 €7.903.252,64

e Produttive Media e Alta Ogliastra

NU 12 Valorizzazione Risorse Ambientali 4 €5.164.568,99

e Produttive Media e Alta Ogliastra - 1°

Atto Aggiuntivo

NU 12 Valorizzazione Risorse Ambientali 6 € 8.082.550,47 1 € 51.645,69 1 €103.291,38

e Produttive Media e Alta Ogliastra - 2°

Atto Aggiuntivo

NU 12 Valorizzazione Risorse Ambientali 8 €6.170.324,97 1 € 240.000,00

e Produttive Media e Alta Ogliastra - 3°

Atto Aggiuntivo

NU 12 Valorizzazione Risorse Ambientali 2 € 800.000,00

e Produttive Media e Alta Ogliastra - 4

°Atto Aggiuntivo

NU 12 Valorizzazione Risorse Ambientali 4 € 2.657.000,00

e Produttive Media e Alta Ogliastra - 5°

Atto Aggiuntivo

NU 12 Valorizzazione Risorse Ambientali 2 € 1.805.000,00

e Produttive Media e Alta Ogliastra - 6°

Atto Aggiuntivo

Totale provincia dell’ Ogliastra 64 € 47.325.957,21 20 € 20.347.940,81 3 € 748.862,50
Provincia di Olbia — Tempio

NU 10 Iniziative produttive - Budoni-Irgoli 3 €5.153.206,93 65 € 20.425.105,19

SS 09 Anglona - Turismo integrato costa 1 € 413.465,52 4 € 34.272.079,83

interno

SS 09 Anglona - Turismo integrato costa 2 € 1.445.165,25

interno - 2° Atto Aggiuntivo

SS 13-14 Monte Acuto - Turismo - Zone 3 €1.134.305,48 2 € 2.695.905,02

interne - Lago Coghinas

SS 13-14 Monte Acuto - Turismo - Zone 8 €2.624.487,29

interne - Lago Coghinas - 1°Atto

SS 15 Monte Acuto -Agricoltura - 5 € 1.986.029,85 3 € 2.166.536,68

Agroindustria

SS 17-19 Alta Gallura 4 € 3.207.197,34 6 € 40.557.876,74

SS 17-19 Alta Gallura - 1° Atto Aggiuntivo 4 € 8.397.216,81

SS 17-19 Alta Gallura - 2° Atto Aggiuntivo 2 € 1.990.000,00

SS 17-19 Alta Gallura - 3° Atto Aggiuntivo 13 €10.100.000,00

SS 18 Rinaggiu 1 €671.393,97 9 € 45.468.073,16

SS 18 Rinaggiu - 1° Atto Aggiuntivo 5 €5.112.923,30

SS 20 Alta Gallura - Distretto Industriale 12 € 7.383.267,54 16 €25.195.131,71 2 € 1.549.370,70

Sughero - Granito

SS 20 Alta Gallura - Distretto industriale
Sughero-Granito - 1° Atto Aggiuntivo

€1.841.297,96
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Denominazione Programma

SS 21 Riviera di Gallura - Riqualificazione
turistico-imprenditoriale

SS 21 Riviera di Gallura - Riqualificazione
turistico-imprenditoriale - 1° Atto

SS 21 Riviera di Gallura - Riqualificazione
turistico-imprenditoriale - 2° Atto

Totale provincia di Olbia - Tempio

Provincia di Oristano

NU 01 Turismo Ambiente - Marghine
Planargia

NU 01 Turismo Ambiente - Marghine
Planargia - 1°Atto Aggiuntivo

NU 01 Turismo Ambiente - Marghine
Planargia - 2° Atto Aggiuntivo

NU 15-CA10 Consorzio dei laghi e
Turismo fluviale

OR 01 Marmilla

OR 02 Alto Oristanese-Barigadu

OR 02 Alto Oristanese-Barigadu - 1° Atto
Aggiuntivo

OR 03 Campidano

OR 03 Campidano - 1°Atto Aggiuntivo
OR 03 Campidano - 2° Atto Aggiuntivo
OR 04 Sinis - Montiferru

OR 04 Sinis - Montiferru - 1° Atto

OR 05 Horse Country - Vacanze a Cavallo

OR 05 Horse Country - Vacanze a
Cavallo - 1° Atto Aggiuntivo

Totale provincia di Oristano

Provincia di Sassari

SS 02 Predda Niedda
SS 04 Algherese Golfo dell'Asinara

SS 04 Algherese Golfo dell'Asinara - 1°
Atto Aggiuntivo

SS 04 Algherese Golfo dell'Asinara - 2°
Atto Aggiuntivo

SS 04 Algherese Golfo dell'Asinara -
3°Atto Aggiuntivo

SS 06-07 Turismo interno e agroindustria
SS 06-07 Turismo interno e agroindustria -
1° Atto Aggiuntivo

SS 09 Anglona - Turismo integrato costa
interno

SS 09 Anglona - Turismo integrato costa
interno - 1° Atto Aggiuntivo

SS 09 Anglona - Turismo integrato costa
interno - 2° Atto Aggiuntivo

SS 09 Anglona - Turismo integrato costa
interno - 3° Atto Aggiuntivo

Opere pubbliche
N° Costo Complessivo

8 €10.792.916,26
2 €1.765.271,38
8 € 8.266.682,00

81 €70.443.528,92

2 €4.828.872,00
1 €14.977.250,07
1 €900.000,00
9 €5.250.773,01
11 € 8.874.033,06
1 €309.874,14
7 € 15.545.094,43
3 €10.650.000,00
4 € 2.488.000,00
10 €21.152.525,22
8 €3.615.000,00
16 €11.950.864,45
4 €2.600.000,00

77 €103.142.286,38

4 €7.436.979,35
14 €21.684.757,09
5 €9.983.200,00
12 €18.802.014,00
7 €6.127.000,00
7 €5.822.018,63
11 € 5.594.305,00
5 €5.615.952,32
6 €6.901.461,40
15 €12.637.892,34
1 € 1.085.000,00

Investimenti Produttivi
N° Costo Complessivo

112

15

14

51

€5.802.909,72
€1.291.145,00

€2.800.000,00

€ 182.516.061,00

€ 31.635.567,36

€2.065.827,60
€3.410.681,36
€7.829.917,73

€ 43.654.810,54

€28.270.461,76

€7.664.220,38

€119.531.486,73

€12.007.622,90
€4.141.984,33

€17.043.077,67

€7.771.126,96

€1.500.000,00

Investimenti Immateriali

N° Costo Complessivo

2

2

€ 1.549.370,70

€ 370.299,60

€ 370.299,60

€723.107,21
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Denominazione Programma

SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi

SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi - 1° Atto
Aggiuntivo

SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi - 2° Atto
Aggiuntivo

SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi - 3° Atto
Aggiuntivo

SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi - 4° Atto
Aggiuntivo

SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi - 5°Atto
Aggiuntivo

SS 13-14 Monte Acuto - Turismo - Zone
interne - Lago Coghinas

SS 13-14 Monte Acuto - Turismo - Zone
interne - Lago Coghinas - 1°Atto

SS 15 Monte Acuto -Agricoltura -
Agroindustria

SS 15 Monte Acuto -Agricoltura -
Agroindustria - 1° Atto Aggiuntivo

SS 16 Goceano
SS 16 Goceano - 1°Atto Aggiuntivo
SS 16 Goceano - 2° Atto Aggiuntivo

Totale provincia di Sassari

Totale Regione Sardegna

Opere pubbliche
N° Costo Complessivo

20 €14.513.988,24
10 €10.484.075,07
6 €5.986.582,76
11 €7.158.258,68
10 €4.780.000,00
1 €1.700.000,00
9 €10.963.644,27
6 €6.321.783,05
8 €2.437.934,80
2 € 3.500.000,00
13 €3.976.718,12
3 €1.278.291,38
3 €910.000,00

189 €175.701.856,49

734 € 932.934.858,68

Investimenti Produttivi
N° Costo Complessivo

7 €6.952.363,06
2 €2.633.930,19
5 € 3.668.703,23
5 €6.451.579,59

33 € 62.170.387,92

473 € 756.087.642,38

Investimenti Immateriali
N° Costo Complessivo

1 € 258.228,45

2 € 981.335,66

23 € 14.050.457,05
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

GIUNTA REGIONALE

Tabella 5 - Fonti di finanziamento e andamento della spesa sul totale regionale

Programmi Integrati d’ Area- Rapporto 2009

Provincia Costo Finanziamento (b) Impegnato (c) Erogato (d) Da Impegnare (e) Cof. Privato (f) Cof. Pubblico (g)
Complessivo (a)
Valore Assoluto %(b/a) Valore Assoluto %(c/b) Valore Assoluto %(d/b) Valore Assoluto %( e/b) Valore Assoluto %(f/a) Valore
Assoluto %(g/a)
Cagliari €367.093.272,95  €250.995.268,20 68,4 € 180.382.771,81 71,9 €79.598.527,10 31,7 €70.612.496,39 28,1 € 100.895.061,42 27,5 € 16.391.750,14 4,5
Carbonia - Iglesias € 83.083.034,48 €67.575.561,38 81,3 €51.081.009,84 75,6 € 15.243.774,60 22,6 € 16.494.551,54 24,4 €14.666.716,78 17,7 €840.756,30 1,0
Medio Campidano € 135.745.600,25 €71.564.549,21 52,7 €52.090.441,80 72,8 €36.758.031,88 51,4 €19.474.107,42 27,2 €52.815.170,04 38,9 € 11.366.046,57 8,4
Nuoro € 332.321.676,51 €215.847.508,08 65,0 €129.917.075,20 60,2 €50.874.701,52 23,6 €85.930.432,87 39,8 €74.329.459,11 224 €13.097.172,32 3,9
Ogliastra € 68.422.760,52 €57.845.139,65 84,5 €49.571.266,65 85,7 €22.286.637,84 38,5 €8.273.873,00 14,3 €9.597.705,35 14,0 €1.538.494,38 2,2
Olbia - Tempio € 254.508.960,62 €95.559.417,63 37,5 €70.232.925,86 73,5 €39.863.183,67 41,7 €25.326.491,77 26,5 € 152.718.983,43 60,0 €7.463.985,56 2,9
Oristano € 223.044.072,71 €117.394.192,87 52,6 €99.881.900,58 85,1 €49.038.804,75 41,8 €17.512.292,29 14,9 €83.821.145,86 37,6 €22.811.269,78 10,2
Sassari €238.853.580,07 €176.037.255,40 73,7 €155.197.023,72 88,2 €75.607.738,11 42,9 €20.840.231,68 11,8 €41.223.082,83 17,3 €22.381.850,15 9,4
Totale Regione Sardegna € 1.703.072.958,11 € 1.052.818.892,42 61,8 € 788.354.415,47 74,9 € 369.271.399,47 35,1 € 264.464.476,95 25,1 € 530.067.324,82 31,1 €95.891.325,20 5,6



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

GIUNTA REGIONALE

MANOVRA FINANZIARIA 2010-2013

STATO DI ATTUAZIONE
LEGGE N. 402/94




L. 402/94

Stato di Attuazione

Il Programma ex L. 402/94, relativo, complessivamente, agli anni 1994-1999, prevedeva, uno stanziamento
Cipe di 461.144.365,18 euro.

Al fine di dare immediato avvio ad alcuni interventi che potessero contrastare i gravi problemi occupazionali
della Sardegna e, quindi, acquisire nei tempi brevi le risorse relative alle prime due annualita, € stato
approvato, dalla Giunta regionale, in data 8 agosto 1995, e, successivamente, dal Cipe il 20.11.1995, un
primo riparto dei finanziamenti per gli anni 1994/95 “Programma Stralcio”, per un ammontare di
172.651.541,36 euro.

Con successiva deliberazione n. 144 del 22.12.1998, il Cipe ha approvato la riprogrammazione delle risorse,
includendo sia quelle non utilizzate, relative al Programma Stralcio 1994-95, sia quelle per gli anni
successivi, denominato “Programma di intervento per gli anni 1998/99” la cui dotazione finanziaria
ammontava a 301.042.726,48 euro.

La stessa delibera CIPE, nel disporre il finanziamento a favore della Regione Sardegna per il programma di
interventi 1998-99, ha stabilito che I'erogazione delle predette somme venisse subordinata alla completa
utilizzazione delle risorse assegnate per il Programma Stralcio, consentendo altresi I'utilizzo di queste ultime

anche per interventi previsti nel programma 1998-99.

A fronte dell'intero stanziamento spettante alla Regione Sardegna, ripartito per anno, come di seguito
indicato, il Cipe non ha ancora trasferito alla Ras lo stanziamento relativo al 1999, subordinato, peraltro, alla
presentazione di uno stato di attuazione di chiusura del Programma.

ANNUALITA’ IMPORTO in Euro
1994 77.468.534,86

1995 95.183.006,50

1996 69.360.161,55

1997 51.645.689,91

1998 77.468.534,86

1999 90.018.437,51
TOTALE 461.144.365,18




Al Programma originario, approvato dal Cipe, sono state apportate nel tempo alcune modifiche con risorse
regionali: nel corso del 2000, al fine di reperire nel breve periodo ulteriori risorse per finanziare interventi a
favore del lavoro (L.R.28/84) ed a favore dei Consorzi di Garanzia Fidi, con la L.R. 17/2000 sono state
apportate alcune modifiche al programma 1998/99 che hanno riguardato quei titoli di spesa che
presentavano risorse non ancora impegnate, senza variare 'ammontare complessivo del programma.

Le suddette variazioni hanno riguardato, in particolare, i titoli di spesa 12.5.01 — Interventi per la continuita
territoriale — da cui sono stati trasferiti 1.032 Meuro relativi ad un intervento per I'abbattimento delle barriere
architettoniche ed il titolo 12.5.02 — Interventi per il problema energetico regionale — da cui sono stati
decurtati 44,2 Meuro e destinati al Titolo di spesa 12.4 — Interventi per il lavoro.

Relativamente alle risorse spostate dai Titoli 12.5.01 e 12.5.02, con successivi provvedimenti sono state
ripristinate: con la L.R.15/2002 art.5 quelli relativi al’abbattimento delle barriere architettoniche e con Legge

finanziaria 2002 art.1 quelle relative alla metanizzazione.

Ulteriori modifiche hanno riguardato il Titolo 12.3.02 lett.b) —Interventi nel settore ittico da cui sono stati
trasferiti 2.582.284.95 € (ripristinati solo in parte), destinati alla trasformazione e commercializzazione dei
prodotti della pesca, a favore del Titolo di spesa 12.3.01 — Interventi a favore del settore industriale per il

finanziamento dei Consorzi di Garanzia Fidi.

Con la soppressione delle contabilita speciali di cui alle Leggi 588/1962 e 268/1974, disposta con la legge
finanziaria regionale n.3 del 2003, art.4, le somme rinvenienti da tale chiusura sono state destinate, con
DD.AA. n.79/Prog del 19.6.2003 e 181/Prog del 5.12.2003, per 40 Meuro al Titolo 12.3.02 lett.c) Interventi a
favore del settore turistico, mentre con la legge di assestamento del bilancio n.13 del 2003, & stato
rimpinguato il Titolo 12.3.01, lett.b) di 7 Meuro per la ricapitalizzazione della SFIRS, al fine di favorire

lincremento delle liquidita finanziarie delle imprese nel comparto lapideo.

Successivamente, con la legge finanziaria 2005 (L.R. 21.04.2005 n.7 art.2), & stata disposta la soppressione
della contabilita speciale di cui ai Titoli | e |l della L. 268/74.

Le disponibilita finanziarie rinvenienti da tale chiusura sono state destinate, per un importo di 166.518.548 €

al programma d’intervento per gli anni 1994-99 della L.402/94 e, in particolare:
29.440.768 € al Titolo 12.3.01 - Incentivi al settore industriale — per la L.R. 15/94;
2.582.284 € al Titolo 12.3.02 lett. b) — Interventi nel settore ittico;

70.570 € al Titolo 12.3.02 lett.c) — Imprenditoria giovanile nel settore turistico;
5.164.569 € al Titolo 12.5.01 — Interventi per la continuita territoriale;

44.260.357 € al Titolo di spesa 12.5.02 — problema energetico regionale;
85.000.000 € al Titolo 12.6.00 — Fondo di riserva

Il programma presenta infatti alcune criticita che ne ritardano la completa attuazione:



Nella Tabella che segue € riassunta la situazione degli stanziamenti,

le risorse pari a 41.8 milioni di euro del Titolo 12.5.02 destinati al “Problema energetico regionale”, non

sono state ancora impegnate a causa dell’evoluzione che ha avuto nel tempo il processo di

metanizzazione in Sardegna;

risultano ancora consistenti risorse da impegnare a favore del settore industriale finalizzate al sistema

degli incentivi diretti alle imprese ai sensi della L.R.15/94;

quelle relative al Titolo 12.5.01, “Interventi per la continuita territoriale del sistema dei trasporti”;

ancora da impegnare.

impegni, erogazioni e delle risorse

PROGRAMMA L.402/94 ANNI 1994-1999

Stanziamento

Titolo Categoria d'intervento aggiornato Impegni % Erogazioni % Da impegnare
121 ATTREZZ. FORMAZIONE
SCOLAST. ED UNIVERSIT. 12.911.422,48| 12.812.159,46 | 99,2 | 11.358.849,74| 88,0 99.263,02
122 PROGETTAZIONI 5.164.568,99 3.563.215,54 | 68,9 1.112.616,25| 31,2 1.601.353,45
12301 INTERVENTI A FAVORE DEL
SETTORE INDUSTR. 176.153.734,17 | 155.047.24542 | 88,0 | 98.383.764,30 | 63,4 21.106.488,75
12.3.02 | INTERVENTI NEL SETTORE
3) AGRO-INDUSTRIALE 51.645.680,91 |  44.599.621,20 | 86,4 | 44.282.02528| 857 7.046.068,62
12.3.02 | INTERVENTI NEL SETTORE
b) ITTICO 18.075.991,00|  13.915.290,79 | 77,1 | 11.263.089,83| 62,0 4.160.700,18
12.3.02 | INTERVENTI NEL SETTORE
© TURISTICO (L.R.28/94 art.9) 73.123.340,39 |  69.350.644,51 | 95,0 | 60.301.899,22| 87,0 3.772.695,89
COMPL. FUNZ. INFRASTR.
12.3.03 | \NDUSTRIALI
45.964.664,02 |  45.885.332,84 | 99,8 | 43.700.720,11| 952 79.331,18
INTERVENTI PER IL LAVORO
12400 1| R 2g/94 art.10)
R : 70.031.555,52 |  68.976.264,69 | 98,5 | 67.860.576,48 | 984 1.055.290,83
12501 CONTINUITA' TERRIT. DEL
SISTEMA DEI TRASPORTI 87.235.248,52 |  67.944.877,39 | 88,7 | 39.120.239.64| 58,0 19.290.371,13
12502 PROBLEMA ENERGETICO
REGIONALE 51.645.690,66 9.846.815,43 | 0,1 9.846.814,83 0,1 41.798.875,23
12.06.00 FONDO DI RISERVA 5.020.132,70 0,00| - 0,00 - 5.020.132,70
12.6.00
2 FONDO DI RISERVA 0.00 000| - 0.00 ) 0.00
12.7.00 FUNZ. ORGANI
PROGRAMMAZIONE 31.489.337,02| 29.605.229,81 | 94,0 | 27.628.110,71| 93,3 1.884.107,21
Somme destinate
12.09.00 all'assolvimento degli obblighi
ersistenti in capo allAmm.ne
P P 31.114.31588 |  30.931.900,01 | 99,40 | 24.568.253,35 | 794 182.415,87
TOTALE
659.625.691,26 | 552.503.597,18 | 83,7 | 439.451.959,74| 79,5 107.122.094,06




Stato di Attuazione analitico per Titoli di spesa

Titolo di spesa: 12.1

Promozione delle strutture e delle attrezzature per la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria

Stanziamento: 12.911.422,48 €

Impegni: 12.812.159,46 €
Erogazioni: 11.358.849,74 €
Da Impegnare; 99.263,02 €

Competenza di attuazione: Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport

Lo stanziamento era destinato all’edilizia scolastica post-universitaria e a quella della scuola secondaria.
Sono stati finanziati 4 progetti relativi a strutture universitarie di Cagliari e di Sassari, nonché 22 progetti
relativi a strutture ed attrezzature per la scuola secondaria, di cui: 7 nella provincia di Cagliari, 4 nella
provincia di Oristano, 8 in quella di Nuoro e 4 in quella di Sassari.

1 99.000 euro ancora da impegnare derivano da un’economia di stanziamento mai utilizzata.

Titolo di spesa: 12.2

Progettazioni

Stanziamento: 5.164.568,99 €
Impegni: 3.563.215,54 €
Erogazioni: 1.112.616.25 €
Da impegnare: 1.601.353,45 €

Competenza di attuazione: Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio —
Centro Regionale di Programmazione e Assessorato dei Lavori Pubblici — Servizio viabilita

L’intervento riguarda la copertura degli oneri relativi alla redazione della progettazione delle opere di viabilita



indicate nell'Intesa Stato Regione del 21 aprile 1999 e del relativo Accordo di Programma Quadro per la

viabilita statale.

Nellambito delle opere previste dal succitato Accordo di Programma Quadro, sono state individuate quelle
arterie stradali che hanno necessita della progettazione esecutiva e, per le quali, la Giunta Regionale ha gia
impegnato diverse risorse finanziarie per le progettazioni definitive e le cui esigenze di ammodernamento o

razionalizzazione appaiono indilazionabili.

Il programma di ripartizione delle risorse approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 5/21 in data
01.02.2001 & stato successivamente modificato con la delibera della Giunta regionale n. 46/1 del
12.12.2003, confermando le stesse risorse per la S.S. 131 Carlo Felice (1.700 M€) e per la S.S. 125/133
Olbia-Palau (1.700 M€), mentre ha ridotto a 1.600 M€ lo stanziamento per la S.S. 128 Serri-Gavoi/Fonni ed
inserito 100.000 euro a favore della S.S.130 “Iglesiente” svincoli ElImas — Assemini — Decimomannu e 36.000
euro per lo studio di funzionalita per la S.S.198 Serri-Sadali.

Sono state firmate le convenzioni relative a tutti gli interventi che sono in attuazione.
Le erogazioni effettuate riguardano il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale relativo
al’adeguamento della S.S.125/133 bis Olbia-Palau.

Titolo di spesa: 12.3.01

Interventi a favore del settore industriale

Stanziamento: 176.153.734,17 €
Impegni: 155.047.245,42 €
Erogazioni: 98.383.764,30 €
Da impegnare: 21.106.488,75 €

Competenza di attuazione: Assessorato dell'Industria — Servizio Politiche per 'impresa

Le risorse del presente Titolo sono state destinate, per la maggior parte, ad incrementare le risorse della
L.15/94 con I'obiettivo di promuovere attivita imprenditoriali, all'interno del sistema industriale regionale.

A dicembre 2005 sono stati impegnati 29.440.768 € versati nel Titolo quali risorse rinvenienti dalla
soppressione della contabilita speciale ex L.268/74 (L.Finanziaria 7/2005), per il Bando 2005 della L.R.
15/94; sempre per la L.R.15/94 sono stati impegnati a maggio 2006 ulteriori 20.000.000 euro per il Bando
2006, mentre l'ulteriore impegno di giugno 2006 pari a 10.000.000 euro € destinato alla L.R. 21/93. Sono
stati inoltre trasferiti 15 milioni di euro al bilancio regionale (ai sensi dell’'art.1 comma 10 L.R. 1/2006) per



Il Titolo ha destinato, inoltre, risorse, interamente spese, a favore delle imprese aderenti ai Consorzi di
Garanzia Fidi ai sensi dell'art.66 della L.R.11/1988 (contributi c/interessi) per il tramite delle Banche
convenzionate (Sardafidi, Confidi, Consafi e Coop Fidi), nonché 7 milioni di euro a favore della

ricapitalizzazione della Sfirs e circa 3 milioni di euro a favore dell’Insar.

Titolo di spesa: 12.3.02 lett. a)

Interventi a favore dei settori agro-industriale, ittico

Stanziamento: 51.645.689,91 €
Impegni: 44.599.621,29 €
Erogazioni: 44.282.025,28 €
Da impegnare: 7.046.068,62 €

Competenza di attuazione: Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale e dell'Industria— Servizio
Politiche per I'impresa

Gli obiettivi che si & inteso raggiungere con gli interventi previsti in questo Titolo di spesa hanno mirato a
sollecitare una maggiore e piu qualificata produzione delle aziende agricole, con effetti positivi sia
sull’occupazione di manodopera interna ed esterna all’'azienda sia sull'incremento del reddito aziendale.

Gli incentivi previsti sono stati erogati al fine di favorire lo sviluppo e 'ammodernamento delle imprese
cooperative, consortili ed associative della provincia di Oristano, che avevano concrete prospettive di
affermazione, nonché per consentire il miglioramento della qualita dei prodotti, la possibilita di abbattere i

costi economici di lavorazione e di conseguire sempre piu incoraggianti risultati economici.

Con questo Titolo sono state finanziate, in prima battuta con il Programma Stralcio, Cooperative di
trasformazione e commercializzazione, secondo quanto previsto dallart. 49 della L.R.11/1988, di
competenza dell’Assessorato dell’Agricoltura di cui 3 interventi nel comparto viti-vinicolo; 3 nellolivicolo-
oleario; 1 nel lattiero-caseario; 1 nel cerealicolo e 1 nel comparto ortofrutticolo nonché agevolazioni,
utilizzando gli strumenti previsti dalla L.R. 15/94, di competenza dell’Assessorato dell'Industria, per

espansione e la valorizzazione di linee di produzione industriale nel comparto agro-alimentare.
L’Assessorato dell’'Industria ha pubblicato due bandi che, complessivamente, hanno prodotto:
26 domande agevolate;

28,9 milioni di € di volume complessivo degli investimenti previsti;

323 occupati complessivi.

Successivamente sono state stanziate ulteriori risorse per agevolazioni a Cooperative, loro Consorzi e
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Associazioni di produttori che curano la raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione,

confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti.

Della quota di 15,5 meuro, una parte (12,9 meuro) & stata riservata allarea programma di Oristano con
destinazione specifica al comparto lattiero-caseario, mentre una quotameno consistente (2,6 meuro)
destinati alla restante parte della Sardegna, per il comparto viti-vinicolo e olivicolo-oleario.

Il Titolo prevede, inoltre, risorse a favore della pesca, finalizzate all’erogazione di contributi per il rinnovo
della flotta peschereccia, per I'acquacoltura e per impianti di produzione e commercializzazione dei prodotti
ittici.

In riferimento alla flotta peschereccia sono stati finanziati sette motopescherecci per la pesca d’altura, che ha
generato un incremento occupazionale di 30 unita e consistenti miglioramenti della produttivita delle imprese.

Sono state finanziate iniziative, nel comparto dell’acquacoltura, di valorizzazione produttiva di ambienti
stagnali e di consolidamento dellattivita di molluschicoltura, mentre gli interventi nel comparto della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ha interessato 'adeguamento di due stabulari
per la produzione di mitili, nonché I'adeguamento dei locali per la commercializzazione del prodotto della
Cooperativa di pesca Marceddi e un impianto di prodotti ittici nella provincia di Cagliari ed infine uno
stabulario per la depurazione dei mitili ad Olbia.

Titolo di spesa: 12.3.02 lett. b)

Interventi nel settore ittico

Stanziamento: 18.075.991,00 €
Impegni: 13.915.290,79 €
Erogazioni: 11.263.089,83 €
Da impegnare: 4.160.700,18 €

Competenza di attuazione: Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale

L’obiettivo che si € voluto raggiungere con il presente Titolo & stato quello di far decollare il settore della
pesca prevedendo interventi specifici nei tre settori principali del comparto ittico:

a) il rinnovo e 'ammodernamento della flotta peschereccia;
b) la valorizzazione delle potenzialita dell’acquacoltura;

c) latrasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.



Relativamente al punto a) sono stati erogati contributi per complessivi 6,4 meuro a favore di 91 Societa per
acquisto attrezzature e nuove costruzioni di flotta peschereccia e contributi a favore di altre 10 Societa per
danni provocati dai delfini alle attrezzature retiere.

In riferimento al punto b) si € inteso portare avanti iniziative di acquacoltura intensiva promosse da
cooperative o societa giovanili a valere sulla L.R. 28/84 che operano nel settore. Le nuove iniziative
promosse da societa o cooperative giovanili ammontano a circa 18,1 meuro di investimento, cui corrisponde
lavvio all’attivita lavorativa di circa 100 addetti, oltre ad un’occupazione di cantiere stimata in 80/90 unita

annue.

Le nuove iniziative finanziate sono ripartite su base provinciale: 4 nella provincia di Cagliari; 3 in quella di

Nuoro; 1 rispettivamente nella provincia di Sassari ed Oristano.

Titolo di spesa: 12.3.02 lett. c)

Interventi a favore del settore turistico

Stanziamento: 73.123.340,39 €
Impegni: 69.350.644,51 €
Erogazioni: 60.301.899.22 €
Da impegnare: 3.772.695.89€

Competenza di attuazione: Assessorato del Turismo

Con il presente programma si & inteso perseguire I'obiettivo di favorire il diportismo nautico, non ancora
sufficientemente espresso nell’ambito del turismo sardo, a fronte di una domanda in forte espansione in tutto
il bacino Mediterraneo, integrando e supportando I'azione del’Amministrazione regionale che ha, gia da
tempo, avviato la realizzazione di un programma inerente il sistema portuale e che comprende la

realizzazione di una rete organica di porti turistici di 1°livello.

Sono stati previsti, pertanto, interventi per la realizzazione di una rete efficiente ed integrata di porticcioli
turistici capaci di fornire servizi qualificati, cosi da rendere competitiva I'offerta del Mediterraneo, favorendo
'incremento delle presenze diportistiche lungo tutto I'arco dell’anno; sono stati previsti, infatti, interventi in

cinque porti turistici, attualmente in fase di realizzazione.

Il Programma ha previsto, inoltre, interventi finalizzati ad erogare incentivi a societa e cooperative a
prevalente composizione giovanile, operanti nel campo turistico ai sensi dell’art.9 della L.R. 28/84, che,
mediante I'acquisto, la creazione, 'adattamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, I'allestimento

di impianti ed attrezzature per il tempo libero, nonché I'organizzazione e la gestione di servizi, promuovano



iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello giovanile e sociale, con particolare riferimento

all’integrazione del turismo costiero con quello delle zone interne ed alla promozione del turismo invernale.

Le misure agevolative prevedono contributi in conto capitale sino al 60%, contributi in conto su mutui e
contributi in conto gestione nei primi due anni di attivita.

L’attribuzione degli incentivi & stata fatta tenendo conto della ripartizione territoriale degli interventi, stabilita
dall’art.28 della L.R.28/84 e dei criteri previsti dall’art.26 della legge e dalle sue direttive di attuazione.

Titolo di spesa: 12.3.03

Completamenti funzionali di infrastrutture industriali

Stanziamento: 45.964.664,02 €
Impegni: 45.885.332,84 €
Erogazioni: 43.700.720,11 €
Da impegnare: 79.331,18 €

Competenza di attuazione: Assessorato dell’lndustria - Servizio Politiche per 'impresa

Sono stati previsti i completamenti dei porti industriali, nonché il finanziamento di interventi per assicurare la
dotazione minima di movimentazione nelle banchine, indispensabili per assicurare la necessaria integrazione
degli attuali agglomerati industriali e quindi del sistema delle imprese con il mercato esterno alla regione.

Gli interventi hanno riguardato i quattro porti industriali di Cagliari, Sassari, Olbia e Tortoli, tutti ultimati.

Il Programma ha previsto, successivamente con la rimodulazione, non piu la realizzazione di opere ed
attrezzature portuali indifferenziate nei Consorzi industriali, ma la razionalizzazione ed il potenziamento delle
infrastrutture degli agglomerati industriali sulla base delle domande reali di localizzazione e del conseguente

livello di servizi richiesti.

Sono stati finanziati, infatti, 8 interventi di completamento e miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e di

servizi negli agglomerati industriali di Sassari, Sulcis, Iglesias, Predda Niedda (SS) e Casic.

Il Programma prevede, inoltre, il completamento e 'ampliamento di aree attrezzate per piccole imprese in
zone esterne ai principali agglomerati industriali, anche ai fini di un riequilibrio territoriale delle aree
insediative per le attivita produttive.

Sono stati finanziati 20 interventi di completamento di Piani Insediativi Comunali (6 in provincia di Cagliari, 5
in provincia di Sassari, 5 in provincia di Oristano e 4 in quella di Nuoro).
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Titolo di spesa: 12.4

Investimenti a favore del Lavoro (L.R. N.28/84, art.10)

Stanziamento: 70.031.555,52 €
Impegni: 68.976.264,69 €
Erogazioni: 67.860.576,48 €
Da impegnare: 1.055.290,83 €

Competenza di attuazione: Assessorato del Lavoro

Lo stanziamento iniziale & stato rimpinguato con la L.R. 17/2000 per far fronte alle numerose inziative a
valere sulla L.R. 28/84. Le risorse sono state praticamente quasi tutte utilizzate a favore di cooperative e

societa giovanili.

Titolo di spesa: 12.5.01

Interventi per la continuita territoriale del sistema dei trasporti

Stanziamento: 87.235.248,52 €
Impegni: 67.944.877,39 €
Erogazioni: 39.120.239,64 €
Da impegnare: 19.290.371,13 €

Competenza di attuazione: Assessorato dei Trasporti

Il Programma ha previsto il finanziamento delle due Metropolitane leggere di Cagliari per 20,7 meuro e
Sassari per 10,3 meuro.

La realizzazione della Metropolitana leggera di Sassari, finanziata per 10,3 meuro con il Programma Stralcio
e per 16,1 meuro (secondo lotto) con il Programma 1998-99, & in corso di realizzazione: il primo lotto della
linea 1 sta per essere ultimato; sono stati impegnati 13 meuro sempre della linea 1, stazione F.S.
Sant’Orsola Li Punti (Baldinga).

Relativamente alla Metropolitana di Cagliari sono state utilizzate e formalmente rendicontate solamente le
spese attinenti la progettazione del 1° e 2° lotto, nonché le procedure di gara ad oggi attivate, che
ammontano a 641.285,59 euro.
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Poiché su questo titolo residuavano risorse non attivate pari a 20 meuro, la Giunta Regionale, su proposta
dell’Assessore dei Trasporti, con deliberazione n.28/32 del 9.8.2002, ha rimodulato le suddette risorse per
evitare di protrarre ulteriormente I'immobilizzazione delle stesse e consentire, contemporaneamente
l'accelerazione sulla esecuzione dei lavori relativi alla Metropolitana leggera di Sassari:

a) 5.000.000,00 di euro in aggiunta alle attuali risorse statali pari a € 31.347.384,40 (ex L.L. 211/92 e
910/86), per la completa esecuzione del 1° Iotto della Metropolitana leggera di Cagliari, attualmente in

corso di appalto;

b) 15.016.990.37 di euro, in aggiunta alle risorse gia impegnate e pari a € 16.010.164,00, per la
realizzazione del 2°lotto della Metropolitana leggera di Sassari, tratta da FS a Li Punti.

Gli obiettivi che il Programma si & posto, in linea con gli indirizzi di politica dei trasporti, sono quelli di
privilegiare non solo la movimentazione dei passeggeri all'interno della Sardegna, ma, soprattutto quella
delle merci, sia proseguendo in quella “opzione intermodale”, peraltro da tempo assunta nei documenti
programmatici, tesa a sostenere lincremento delle movimentazioni intermodali, sia intervenendo al
completamento funzionale delle attrezzature portuali, contribuendo a renderli sempre piu operativi.

Relativamente al completamento funzionale delle attrezzature portuali, sono stati stanziati complessivamente
18,6 meuro per i porti di Arbatax, Oristano, Porto Torres ed Olbia in corso di realizzazione. L’unico intervento
che ha avuto un’avvio tardivo & quello della stazione marittima di Arbatax per problematiche inerenti il
Comune di Arbatax.

In riferimento, invece, all’'opzione intermodale il programma prevede 15 meuro a favore dei Centri intermodali
di Porto Torres e Chilivani e del raccordo ferroviario al centro intermodale di Porto Torres. | 10,4 meuro
relativi ai Centri intermodali sono gia impegnati, mentre restano ancora da impegnare i 4,7 per il raccordo

ferroviario.

Sono state impegnate e spese le risorse destinate alla realizzazione di interventi destinati all’abbattimento
delle barriere architettoniche nelle strutture trasportistiche.

Titolo di spesa: 12.5.02

Interventi per la soluzione del problema energetico

Stanziamento: 51.645.690,66 €
Impegni: 9.846.815,43 €
Erogazioni: 9.846.815,43 €
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Da impegnare: 41.798.875,23 €

Competenza di attuazione: Assessorato dell'Industria — Servizio energia

Il mancato impegno delle ulteriori risorse ancora disponibili del presente Titolo & dovuto all’evoluzione che ha
avuto il processo di metanizzazione in Sardegna, dalla firma dell’Accordo di Programma Quadro del 21 aprile
1999 ad oggi, evoluzione che conferma ulteriormente I'importanza che rivestono, per I'intero processo di
metanizzazione della Sardegna, anche le risorse stanziate su questo titolo.

L’Intesa Istituzionale di Programma del 21 aprile 1999 contemplava, per I'appunto, quale primo Accordo di
Programma Quadro, quello della Metanizzazione della Sardegna. Tale documento riportava nelle finalita, in
primo luogo, 'esame delle tecniche alternative piu economiche ed efficaci d’adduzione del metano all’lsola,
quindi, la progettazione e realizzazione delle reti di distribuzione del gas naturale e, infine, la preparazione
della gara internazionale e la definizione progettuale per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti.

Nel contempo , sempre nel 1999, veniva dato avvio al programma di investimenti per la realizzazione delle
reti urbane con il finanziamento dei capoluoghi di provincia, Cagliari, Sassari (1°lotto ) e di Oristano da parte
del Ministero delle Attivita Produttive, a seguito della delibera CIPE 99/1999. Nel corso del 2001, con
successiva delibera CIPE 26/2001, venne finanziato il 2° lotto della rete di Sassari e la rete di Nuoro.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 29/30 del 29.08.2002, affidava alla societa G.& Fint s.r.l. con sede
in Roma, gia consulente del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, l'incarico di
redigere una proposta di Piano di metanizzazione per le reti urbane, anche alla luce dell’importanza
strategica affidata alla piattaforma terrestre sarda nel Mediterraneo nello sviluppo delle reti transeuropee
dell’energia, in particolare tra il continente europeo e la costa nordafricana.

Con deliberazione n. 21/20 del 3 maggio 2004 la Giunta Regionale adottava il Piano di metanizzazione per le
reti urbane e relative infrastrutture. Tale Piano si fondava su un cronoprogramma che prevedeva la
realizzazione del gasdotto internazionale di transito, attraverso la nostra Isola verso il continente italiano
entro il 2010, il cantieramento delle prime reti comunali alla fine del 2005 ed il completamento delle opere
entro il 2016, mentre il sistema dell'alta pressione regionale, costituito dagli adduttori primari e secondari,
veniva ritenuto infrastruttura pubblica di competenza regionale da realizzarsi dopo il 2008, una volta ultimato
il progetto esecutivo del gasdotto internazionale.

Il piano prevedeva, in considerazione dei tempi per I'adduzione del metano, il finanziamento delle sole reti
comunali esercibili in via transitoria con aria propanata. L’individuazione dei comuni beneficiari dei
finanziamenti avveniva tramite un bando cui potevano partecipare singoli comuni che avessero deliberato
'adesione ai bacini di utenza in cui era stato suddiviso, sulla base di criteri squisitamente tecnici, il territorio
regionale. Il beneficio consisteva in un contributo in conto capitale nella misura fissa del 50 %
dellinvestimento complessivo, calcolato sulla base di costi predeterminati per singolo comune e tenendo
conto anche dei costi per I'esercizio delle reti ad aria propanata, compresi tra le spese ammissibili alle

agevolazioni.
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Poiché lo scenario era, nel frattempo, mutato, nel 2005 si era reso necessario aggiornare il suddetto Piano di
metanizzazione. Da un lato, infatti, erano emersi elementi di novita per 'avanzamento dello studio di fattibilita
del gasdotto di adduzione, dall’altro si era reso necessario rivedere la ripartizione del territorio regionale in

bacini d’'utenza per tenere conto delle osservazioni e delle richieste pervenute dai comuni interessati.

Pertanto, con la deliberazione n. 54/28 del 22 novembre 2005, la Giunta Regionale ha approvato le linee
d’indirizzo per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in Sardegna e ha ridefinito la ripartizione del
territorio regionale in 38 bacini d’'utenza. Con lo stesso atto & stato dato mandato all’Assessore dell'Industria
affinché procedesse, una volta sottoposta la Deliberazione al Ministero del’Economia e delle Finanze per
un’intesa preliminare, alla emanazione del bando relativo al primo intervento. Il 22 dicembre 2005 & stato,
pertanto, indetto il bando pubblico per finanziare le reti di distribuzione del gas in attuazione della sopra citata
deliberazione n. 54/28.

Il 14 giugno 2006 si & provveduto ad approvare la graduatoria dei bacini idonei al bando di cui sopra e, sulla
base delle risorse messe a disposizione dal citato APQ, circa 116 milioni di euro (di cui 51 M€ a valere sulla
L.402/94 e 65 M€ a valere sulla L.266/97) ad individuare i bacini finanziabili.

Nel frattempo con la Deliberazione n. 13/1, del 30.03.2006, la Giunta Regionale, aveva provveduto, ai sensi
del punto 7.1.3 della Delibera CIPE n. 35/2005, a destinare 86.432.400,00 di euro allattuazione dellAPQ
“Metanizzazione della Sardegna”, ad integrazione della dotazione finanziaria preesistente.

In data 20.12.2006 il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Autonoma della Sardegna stipulavano
'Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna”, integrativo del precedente del 21 aprile
1999. Sulla base di tale accordo veniva incrementata la dotazione finanziaria iniziale per la realizzazione
delle reti comunali del gas naturale, pervenendo, con le risorse rese disponibili dalla delibera CIPE 35/2005,
alla disponibilita complessiva di euro 203.296.766,41. Conseguentemente, con riferimento agli esiti del
Bando regionale per lo sviluppo delle reti di distribuzione del metano di cui alla determinazione DDS energia
n. 302 del 14 giugno 2006, i Bacini finanziabili erano 27 su un totale di 31 risultati idonei , di cui uno
finanziabile solo parzialmente.

Successivamente con deliberazione G. R. n. 41/1 del 30.9.2006, avente ad oggetto la ripartizione settoriale
delle risorse assegnate alla Regione Sardegna attraverso la Deliberazione CIPE n. 3 del 22 marzo 2006, si
stabilita |a finalizzazione della quota pari a 26,8 M€ all’attuazione del’APQ “Metanizzazione della Sardegna”
per coprire il fabbisogno necessario agli interventi individuati con il citato Bando indetto in data 22 dicembre
2005. Pertanto, una volta attuati i necessari adempimenti, in data 28 novembre 2007 & stato stipulato
'Accordo Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna” — Il atto integrativo che, come detto, con le
ulteriori ultime risorse messe a disposizione, ha consentito di coprire integralmente la graduatoria dei bacini
risultati finanziabili.

Con tali ulteriori fondi si potranno, pertanto, completare le reti urbane dei Comuni della Sardegna per una
percentuale pari a circa il 90% del totale e rimangono da finanziare i bacini e comuni non risultati idonei o

che non hanno partecipato alla gara.
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Con le risorse sinora stanziate si prevede di servire 335.000 utenze e di realizzare le reti dei comuni per una
lunghezza di oltre 3.000 Km escludendo i capoluoghi di provincia gia finanziati con la legge 784/1980 e i
comuni del Consorzio BIMTALORO finanziati con il PIA NU 05.

Per cid che riguarda l'operativita del gasdotto Galsi, che consentira di aumentare notevolmente la
diversificazione delle fonti di approvvigionamento in Italia e, dunque, la loro sicurezza, questa & prevista per il
2012, ossia in tempi compatibili con la realizzazione delle reti in Sardegna.

Per cio che riguarda impegni ed erogazioni a valere sulla L. 402/94, questi sono complessivamente pari a
9.846.815,43 € di cui 268.818,00 € relativi alla consulenza prestata dalla societa G.& Fint s.r.| e 9.577.997,43
€ relativi ai lavori sinora rendicontati dal Bacino n. 22.

Titolo di spesa: 12.6.00

Fondo di riserva

Stanziamento: 5.020.132.70 €
Impegni: 0
Erogazioni: 0
Da impegnare: 5.020.132.70 €

Competenza di attuazione: Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio —
Centro Regionale di Programmazione

Lo stanziamento & destinato alla costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e
per 'aggiornamento dei progetti di intervento.

L’ammontare dello stanziamento & alimentato dagli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella
contabilita speciale istituita ai sensi della L. 402/94 art. 1 comma 5.

L’accertamento della consistenza dello stanziamento viene effettuato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni
anno ed ogni qualvolta lo richiedano le circostanze.

Fondo di riserva lett. a
Stanziamento: 0

Impegni: 0
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Erogazioni: 0
Da impegnare: 0

Competenza di attuazione: Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

Con la L. finanziaria 7/2006, art.2 commi 1 e 2, & stata soppressa la contabilita speciale ex L. 268/74 e le
disponibilita finanziarie sono state destinate, tra l'altro, all’assolvimento degli obblighi persistenti in capo
al’Amministrazione regionale a seguito della chiusura delle contabilita speciali ex L.588/62 e 268/74, per cui
la disponibilita finanziaria & stata attribuita al Titolo 12.6.00 lett.a) per distinguerla da quella derivante dagli

interessi maturati.

Le somme da pagare vengono di volta in volta trasferite al Titolo 12.9.00 (N.l.) istituito, infatti, con
Determinazione 129/B del 14.07.2005 per 'assolvimento di questi obblighi.

Titolo di spesa: 12.7.00

Spese generali - Funzionamento organi della programmazione

Stanziamento: 31.489.337,02 €
Impegni: 29.605.229.81 €
Erogazioni: 27.628.110.71 €
Da impegnare: 1.884.107,21 €

Competenza di attuazione: Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio —
Centro Regionale di Programmazione

Lo stanziamento del presente Titolo € destinato:

a) ad assicurare il fabbisogno finanziario per il personale e per gli uffici di cui agli artt. 15 e 31 della
L.R.33/75, nonché al finanziamento delle attivita svolte dal Centro di Programmazione non rientranti tra le
spese occorrenti per I'espletamento delle normali attivita;
b) al finanziamento delle attivita di documentazione svolte non direttamente dal’ Amministrazione regionale,
ma attraverso forme di collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, prioritariamente con istituti
universitari;

C) a sostenere spese occorrenti per I'organizzazione di incontri di studio, seminari, tavole rotonde e convegni
organizzati dall’Assessorato su argomenti riguardanti la programmazione economica, sociale e territoriale;
d) alla predisposizione, pubblicazione e divulgazione di studi, indagini e rilevazioni riguardanti i problemi dello
sviluppo socio-economico regionale nonché degli elaborati dei diversi atti della programmazione.
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Sul presente Titolo la Giunta regionale, con proprie delibere n.48/11 del 18.11.2004 e n. 50/14 del
30.11.2004, ha fatto gravare gli oneri, pari a 75.000,00 €, relativi alla costituzione di una Commissione
d’'indagine amministrativa e tecnica sulle modalita di attuazione e sull’esito degli interventi attuati nel litorale
del Poetto, con particolare riguardo alle attivita di ripascimento dell’arenile ed un aggiornamento della stessa
per un ulteriore impegno di 11.000 euro.

Per la copertura finanziaria degli oneri di personale e di gestione del Centro regionale di Programmazione,
Fart. 1 comma 21 della legge finanziaria regionale n.1 del 14 maggio 2009 autorizza una spesa di €
4.500.000,00 annui.

Tale somma ¢ riversata in conto del Titolo di spesa 12.7.00 della L. 402/94 (UPB 08.02.003 Capitolo SC
08.0345).

Titolo di spesa: 12.9.00

Somme destinate all’assolvimento degli obblighi persistenti in capo all Amministrazione

Stanziamento: 31.114.315,88 €
Impegni: 30.931.900,01 €
Erogazioni: 24.568.253,35 €
Da impegnare: 182.415,87 €

Il Titolo & stato istituito con il Decreto 129/B del 14 luglio 2005 sul quale vengono trasferite le somme
destinate all’assolvimento degli obblighi persistenti in capo allAmministrazione Regionale a seguito della
chiusura delle contabilita speciali ex L.588/62 e 268/74.

Le somme a disposizione sono state allocate nel Titolo 12.6.00 lett.a) e vengono trasferite sul Titolo 12.9.00

ogniqualvolta si presentano i casi summenzionati.
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