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1 Premesse

1.1 Identificazione del progetto

INFORMAZIONI DI PROGETTO

Committenza Opere e Infrastrutture della Sardegna srl

Titolo di progetto Realizzazione dell’itinerario trasversale sardo - CUP C71B20000700002

Localizzazione Provincia di Oristano - Codice NUTS: ITG28
Provincia di Nuoro - Codice NUTS: ITG26

Descrizione del progetto Progetto di fattibilita tecnico economica per la realizzazione della
trasversale sarda di collegamento tra la provincia di Oristano e la provincia
di Nuoro.

RUP Ing. Alessia Frau

Informazioni di progetto

1.2 Introduzione
[l presente Capitolato Informativo (Cl) descrive i requisiti informativi minimi richiesti da Opere e Infrastrutture
della Sardegna che dovranno essere rispettati dall’affidatario nel Progetto di Fattibilita tecnico economica.

Il progetto in oggetto dovra essere sviluppato attraverso 'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture (metodologia BIM), in conformita con quanto indicato
dalla Norma UNI 11337 e quanto definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal DM 560/2017.

In fase di formulazione della propria offerta di Gestione Informativa (0Gl), da presentarsi prima in sede di gara,
I'affidatario dovra, rispondendo ad ogni specifica sezione del Cl, descrivere come intende garantire la
rispondenza a quanto richiesto da Opere e Infrastrutture della Sardegna. In tale offerta il Concorrente puo
ampliare ed approfondire quanto proposto, fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti minimi del CI. In caso di
aggiudicazione, I’Affidatario consolidera e rendera esecutivo quanto offerto in fase di gara in un piano di
Gestione Informativa (pGl) concordato con Opere e Infrastrutture della Sardegna.

1.2.1 Programmazione temporale della consegna del pGl e definizione del piano di aggiornamento
Successivamente alla stipula del contratto, ovvero nel caso di esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art. 32 .8 del
Codice, e convocata dal RUP, con specifico ordine di servizio, la riunione di avvio della progettazione nel corso
della quale sara presentato dall’appaltatore il piano di Gestione Informativa. Contestualmente, dovra definire
anche un piano di aggiornamento del pGl in itinere allo sviluppo del progetto.

1.3 Acronimi e glossario
Di seguito sono descritte le abbreviazioni utilizzate nel presente documento:

ACRONIMI | DESCRIZIONE

BIM Building Information Modeling. Attraverso processi BIM, uno o piu modelli virtuali di un
edificio o di una infrastruttura possono essere progettati digitalmente, contenendo
informazioni riguardanti I'opera o le sue parti (localizzazione geografica, geometria,
proprieta dei materiali e degli elementi tecnici). Il BIM permette di costruire virtualmente
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DESCRIZIONE

I'opera in un unico modello tridimensionale (3D) dal quale & possibile derivare tutta la
documentazione di progetto, gestire fasi temporali di costruzione (4D), verificare in tempo
reale i costi di costruzione (5D), pianificare una gestione oculata (6D) e verificarne la
sostenibilita (7D)

ACDat

Ambiente di condivisione dati: ambiente di raccolta organizzata e condivisione dei dati
relativia modelli ed elaborati digitali, riferiti ad una singola opera o ad un singolo complesso
di opere

BIM
Manager

Figura professionale per la gestione e |'aggiornamento dei modelli BIM inerenti a tutte le
discipline (librerie e standard) e di sviluppo dei contenuti e delle fasi di progetto BIM; ha
funzioni di collaborazione e coordinamento durante lo sviluppo iniziale della commessa, in
particolare nella fase di pianificazione dei processi BIM e di individuazione delle risorse. Nella
UNI 11337, corrisponde al Gestore dei processi digitalizzati.

Siinterfaccia con il Capo commessa e/o BIM coordinator.

BIM
Coordinator

Figura professionale di gestione e aggiornamento dei contenuti BIM (librerie e standard) e
di rispetto delle linee guida BIM/CAD e controllo dei processi. Nella UNI 11337, corrisponde
al Coordinatore dei flussi informativi di commessa. Si interfaccia con il BIM Manager e con i
BIM Specialist.

BIM Esperto per le specifiche discipline si occupa della creazione dei modelli 3D e dell’estrazione

Specialist della documentazione 2D. Nella UNI 11337, corrisponde all'Operatore avanzato della
gestione e della modellazione informativa.

Gestore Figura professionale che si occupa della gestione dell’Ambiente di Condivisione dei Dati e le

dell’ACDat dinamiche informative basate sull'introduzione, sullo scambio, sulla gestione e
sull’archiviazione dei dati.

Cl Capitolato informativo: esplicitazione delle esigenze e dei requisiti informativi richiesti dal
committente agli affidatari.

oGl Offerta per la Gestione Informativa: esplicitazione e specificazione della gestione
informativa offerta dall’operatore interessato, in risposta alle esigenze ed i requisiti richiesti
dal committente.

pGl Piano per la Gestione Informativa: pianificazione operativa della gestione informativa
attuata dall’affidatario in risposta ai requisiti espressi dalla committenza.

Modello Modello 3D dell'opera contenente tutte le informazioni per la sua progettazione,

BIM realizzazione e gestione.
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ACRONIMI | DESCRIZIONE

Processo Processo di sviluppo, crescita e analisi di modelli multi-dimensionali e multi-disciplinari
BIM virtuali generati in digitale per mezzo di programmi informatici.

LOD Level Of Development: Livello di sviluppo del modello 3D.

2D Seconda dimensione: Rappresentazione grafica dell’'opera o dei suoi elementi in funzione

del piano (geometrie bidimensionali).

3D Terza dimensione: Simulazione grafica dell’opera o dei suoi elementi in funzione dello spazio
(geometrie tridimensionali).

4D Quarta dimensione: Simulazione dell’'opera o dei suoi elementi in funzione del tempo, oltre
che dello spazio.

5D Quinta dimensione: Simulazione dell’'opera o dei suoi elementi in funzione della moneta,
oltre che dello spazio e del tempo.

6D Sesta dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione dell’uso, gestione,
manutenzione ed eventuale dismissione, oltre che dello spazio.

7D Settima dimensione: Simulazione dell’'opera o dei suoi elementi in funzione della
sostenibilita (economica, ambientale, energetica, etc.) dell’intervento, oltre che dello spazio,
del tempo e dei costi di produzione.

Acronimi e glossario BIM
2 Riferimenti normativi

Di seguito sono elencate le norme a cui fa riferimento il presente documento:

= Decreto Ministeriale n. 560 del 01/12/2017
= Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni
= UNI11337-1:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle

costruzioni — Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi

= UNI11337-4:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle

costruzioni — Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti

= UNI11337-5:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle

costruzioni — Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati

= UNI11337-6:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle

costruzioni — Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo

= UNI11337-7:2018 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle

costruzioni —Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilita e competenza delle figure professionali coinvolte
nella gestione e nella modellazione informativa
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=  UNIENISO 19650-1:2018 Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e alle
opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa
mediante il Building Information Modelling - Parte 1: Concetti e principi

=  UNIENISO 19650-2:2018 Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e alle
opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa
mediante il Building Information Modelling - Parte 2: Fase di consegna dei cespiti immobili

=  UNIENISO 19650-5:2020 Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e alle
opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa
mediante il Building Information Modelling - Parte 5: Approccio orientato alla sicurezza per la gestione
informativa

3 Prevalenza contrattuale

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto avverranno attraverso supporti
informativi digitali in un ambiente di condivisione dei Dati - ACDat, pur permanendo la prevalenza contrattuale
della documentazione consegnata con formattazione PDF oppure PDF/A corredati da “firma digitale” (come
previsto dal disciplinare di gara) di tutti gli elaborati oggetto dell’incarico.

Gli elaborati grafici del completamento del progetto dovranno necessariamente essere di diretta estrazione
dei modelli che compongono l'intero progetto.

Qualora questo processo non sia possibile, I'aggiudicatario dovra esplicitare le modalita con cui garantira la
coerenza tra il modello BIM e I'elaborato non estratto direttamente dallo stesso (cfr. livello 2 Norma UNI
11337-1:5.4).
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4 Sezione tecnica

4.1 Caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura hardware e software

4.1.1 Infrastruttura hardware

E richiesto al concorrente di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella, nella propria oGl, e
successivamente di dettagliarla nel proprio pGl, I'infrastruttura hardware attualmente in suo possesso e che
intende mettere a disposizione per I'esecuzione della prestazione richiesta:

N. UNITA TIPOLOGIA CARATTERISTICA VALORE
TECNICA PRESTAZIONALE
Workstation fissa | b/ essore
RAM
HD - Tipo

Scheda grafica

Monitor
Workstation Processore
portatile RAM

HD - Tipo

Scheda grafica

Monitor

Unita di backup Memoria di
archiviazione

Trasmissione dati | Rete

Caratteristiche infrastruttura hardware affidatario

4.1.2 Infrastruttura software

E richiesto al concorrente di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella (a titolo di esempio
e non esaustiva), nella propria 0Gl, e successivamente di dettagliare nel proprio pGl, I'infrastruttura software
attualmente in suo possesso e che intende mettere a disposizione per I'esecuzione della prestazione richiesta:

AMBITO DISCIPLINA SOFTWARE VERSIONE COMPATIBILITA
CON FORMATI
APERTI
Esistente Modellazione BIM dell’esistente

(terreno, edifici preesistenti)
Modellazione BIM dell’esistente
(opere d’arte interferenti, piani
interrati degli edifici,...)
Eventuale elaborazione di nuvole
di punti/rilievi
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AMBITO DISCIPLINA SOFTWARE VERSIONE COMPATIBILITA
CON FORMATI
APERTI
Progettazione Modellazione BIM del tracciato
infrastrutturale stradale

Modellazione BIM delle
infrastrutture idrauliche

Calcolo sommario della
spesa/computo metrico estimativo

Generazione degli elaborati grafici

Progettazione Modellazione BIM opere
architettonica tipologiche
funzionale Calcolo sommario spesa, quadro

economico / calcolo computo
metrico estimativo

Generazione degli elaborati grafici

Automazione, gestione dati,

implementazione algoritmi
Progettazione Modellazione BIM opere
strutturale strutturali

Calcolo sommario della

spesa/computo metrico estimativo

Calcolo strutturale

Calcolo opere di sostegno

Calcolo di muri e pali

Generazione degli elaborati grafici

Progettazione Modellazioni BIM Impianti stradali
impianti stradali Realizzazione piani schematici
Elaborati Generazione elaborati grafici

Gestione progetto | Model e code checking
Caratteristiche infrastruttura software dell’affidatario

4.2 Infrastruttura hardware e software messa a disposizione da Opere e Infrastrutture della
Sardegna

Opere e Infrastrutture della Sardegna richiedera il caricamento della documentazione nella piattaforma ACDat
di proprieta, tale ambiente sara basato sul software Autodesk Construction Cloud - Docs, secondo quanto
descritto nel paragrafo Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione. Opere e Infrastrutture della
Sardegna potra eseguire, sui modelli cosi pubblicati, la verifica di competenza dei modelli informativi in
formato proprietario e in formato aperto.

Opere e Infrastrutture della Sardegna, dopo I'aggiudicazione della gara, fornira all’aggiudicatario credenziali e
regole di accesso alla piattaforma.
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4.3 Infrastruttura richiesta all’Affidatario per I'intervento specifico

Per le fasi precedenti alla consegna anche parziale per i controlli di cui ai livelli LV2-LV3, I’Affidatario dovra
lavorare su un opportuno Ambiente di Condivisione Dati di propria proprieta e dove tutti i soggetti interessati
all’intervento dovranno essere accreditati affinché possano condividere le informazioni prodotte. L’ Affidatario
dovra dichiarare, nella propria oGl e, successivamente nel proprio pGl, le relative procedure di utilizzo.

4.4 Fornitura e scambio dei dati

I modello informativo dovra essere realizzato dall’affidatario con piattaforme software BIM compatibili con
formati di interscambio open, quali Industry Foundation Classes (IFC), secondo gli standard definiti da
buildingSMART International.

4.4.1 Dati messi a disposizione inizialmente da Opere e Infrastrutture della Sardegna

Successivamente alla stipula del contratto, ovvero nel caso di esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art. 32 .8 del
Codice, verra consegnata all’aggiudicatario la documentazione in possesso alla Societa relativamente a
progetti e studi in corso citati nel DIP.

| documenti digitali e/o cartacei consegnati sono di proprieta esclusiva di Opere e Infrastrutture della
Sardegna, pertanto, I’Appaltatore non potra fornire a terzi tali documenti previa autorizzazione rilasciata dalla
Stazione Appaltante.

4.4.2 Formati da utilizzare
E richiesta la consegna del modello BIM e degli elaborati tecnici CAD in formato nativo e in formato di
interscambio, come indicato nella tabella di seguito.

MODELLO/OGGETTO/ELABORATO FORMATI DI INTERSCAMBIO
OBBLIGATORI (VERSIONE)

Modello BIM Industry Foundation Classes
(IFC2x3, IFC4)

Elaborati tecnici CAD AutoCAD .DXF (2013), Adobe .PDF
(7.0)

Eventuali estrazioni dati .CSV

Eventuali dati di computo .CVS

Formati di interscambio ammessi per la realizzazione del modello BIM

E responsabilitd dell’Affidatario assicurare la completezza dei dati e delle informazioni contenuti nei file
esportati secondo i formati di esportazione definiti nella Tabella di cui sopra.

| file componenti il modello BIM dovranno essere inclusi all'interno di una cartella che conterra il file del
modello di coordinamento federato e una struttura di cartelle e sottocartelle, in cui saranno riposti i singoli
modelli di parti o assiemi e la cui nomenclatura fara riferimento alla WBS di commessa.
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4.4.3 Specifiche aggiuntive per garantire l'interoperabilita

In merito alla trasmissione dei modelli informativi tramite I'uso del formato aperto IFC secondo UNI EN ISO
16739, I'Affidatario dovra specificare in formato tabellare quali saranno i set di proprieta del modello affinché
possa essere garantito I'integrita dei dati nei passaggi dal formato proprietario a quello aperto.

4.5 Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento
[l sistema di misura lineare dovra essere quello metrico.

Nel pGl, I'affidatario dovra indicare le caratteristiche del sistema di riferimento che sara utilizzato.

4.6  Specifica per 'inserimento di oggetti
Nella tabella seguente vengono riportati i principali oggetti che dovranno essere creati durante lo sviluppo del
progetto e sono descritte sinteticamente le specifiche per la loro creazione.

L’affidatario provvedera a definire nell’ oGl eventuali ulteriori specifiche di dettaglio per I'inserimento di ogni
oggetto che comporra il progetto a partire da quanto contenuto nella seguente tabella:

OGGETTO SPECIFICA

Modelli collegati | modelli collegati dovranno avere sistemi di coordinate coerenti tra di loro,
garantendo l'identificazione corretta della loro posizione relativa.

Esistente La superficie del terreno dovra essere modellata per intero a partire dagli oggetti del
rilievo e non dovra subire rototraslazioni. Gli edifici esistenti che vogliono essere
rappresentati nel profilo dovranno essere modellati come solidi a partire dalle polilinee
di base rilevate. La falda di progetto dovra essere modellata come profilo.

Tracciato Il tracciato dovra essere sviluppato nello stesso sistema di coordinate del rilievo.

Profilo Il profilo dovra essere sviluppato nello stesso sistema di coordinate del rilievo.

Tabella per la definizione delle specifiche di inserimento oggetti

4.7  Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti

I modello BIM dovra essere sviluppato prevedendo la suddivisione delle opere in categorie e gruppi omogenei
per tipologia, in maniera da consentire aggregazioni e/o disaggregazioni secondo la suddivisione per WBS
(Work Breakdown Structure).

Ad ogni elemento del modello informativo dovranno pertanto essere associate le informazioni relative alla
WABS in modo da garantirne I'identificazione univoca. A tal fine le informazioni sui livelli della WBS dovranno
essere inserite in parametri separati secondo la schematizzazione di seguito riportata:

=  Commessa
= |otto
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= Disciplina

= (Categoria Lavoro/opera
= Componente opera

= Elemento

Le classificazioni precedentemente descritte dovranno essere apposte agli elementi e/o parti, gruppi, blocchi
ed assiemi attraverso la compilazione di specifici campi, proprieta o parametri definiti come segue:

Nome Descrizione Tipo Formato Valore Obbligatorio
parametro parametro /
Discrezione
WBS_L1 Indicazione del Codice Commessa Testo 3 caratteri alfanumerici Obbligatorio
WBS_L2 Indicazione del Lotto Testo 1 carattere numerico Obbligatorio
WBS_L3 Indicazione della disciplina di progettazione Testo 3 caratteri letterali Obbligatorio
WBS_L4 Indicazione della Categoria di Lavoro/opera Testo 3 caratteri letterali Obbligatorio
ovvero Lavorazione omogenea

WBS_L5 Indicazione del componente opera Testo 2 caratteri letterali Obbligatorio
WBS_L6 Indicazione dell’elemento Testo 2 caratteri numerici Obbligatorio

Denominazione degli oggetti

In aggiunta ai parametri specifici definiti dalla classificazione di cui alla tabella soprastante |'offerente
provvedera a definire nell’ oGl, specificando successivamente nel pGl, ulteriori parametri associati agli oggetti
che ne permettano l'identificazione, i link alla documentazione a corredo, |'estrazione di informazioni di
carattere quantitativo e qualitativo.

Ad ogni elemento del modello informativo dovra essere associata I'informazione relativa alla WBS in modo da
garantirne l'identificazione univoca dell’elemento. A tal fine, occorre predisporre nei modelli BIM, appositi
parametri separati per la compilazione delle informazioni sui livelli della WBS.

Per i primi due livelli di WBS (WBS_L1 e WBS_L2) i valori ammessi sono definiti dalla stazione appaltante come
riportato nell’'esempio sottostante; per i successivi livelli si lascia liberta all’appaltatore per la compilazione dei
campi.

A titolo esemplificativo si riportano le informazioni sui livelli della WBS per I'oggetto Ponte

Nome parametro Descrizione Definito Esempio
WBS_ L1 Codice Commessa 012

WBS_L2 Codice Lotto 0

WBS_L3 Disciplina progettuale ARC
WBS_L4 Opere attraversamento OA
WBS_L5 Ponte PA
WBS=L6 Numero progressivo del componente 01
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4.8 Competenze di gestione informativa dell’affidatario

Nella presente sezione |'Affidatario deve dichiarare, nella propria oGl, un estratto significativo di esperienze
pregresse in merito ai metodi di gestione informativa. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le
informazioni possono essere raccolte nel seguente modo:

Esperienze pregresse dell'affidatario in ambito di gestione informativa

Progetto N°

Denominazione del progetto

Tipo di intervento

Attivita svolta

Descrizione sintetica

Localizzazione geografica progetto

Costo opera

altro

5 Sezione gestionale

5.1 Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati
Sono di seguito definiti gli obiettivi dei modelli richiesti all’affidatario in relazione al Progetto di Fattibilita
Tecnico Economica.

5.1.1 Obiettivi e usi del modello in relazione alle fasi del processo

FASE OBIETTIVO DI FASE MODELLO OBIETTIVO/USO MODELLO

Progetto di| .., Lo . DTM_SDF Modellazione stato di fatto
Ril f =

fattibilits tecnico | T HEvo e restituzione stato di fatto STRadale_SDF

economica Inserimento nel contesto OPere_SDF Generazione degli elaborati
territoriale grafici
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Individuazione migliore ipotesi DTM_SDP Visualizzazione 3D delle ipotesi

progettuale, in termini di rapporto STRadale_SDP alternative di tracciato

costi-benefici per la collettivita OPere_SDP L . .
Definizione della soluzione di

Definizione metodologia tracciato ottimale

realizzativa e cantierizzazione delle ) .

opere Estrazione delle quantita per la

o ) . stima delle opere
Definizione funzionale e spaziale
dell’'opera Visualizzazione 3D dei

) manufatti tipologici
Calcolo sommario della spesa e

uadro economico . . .
g Generazione degli elaborati

Ottenimento autorizzazioni grafici

Finanziamento dell’opera

Programmazione attivita

5.1.2 Elaborato grafico digitale
Gli elaborati grafici dovranno necessariamente essere di diretta estrazione dei modelli che compongono
I'intero progetto.

L’Affidatario dovra specificare nella propria oGl e, successivamente, nel proprio pGl, le viste offerte per
garantire la prestazione richiesta.

| contenuti minimi di cui sopra sono indicati nella seguente tabella:

ELABORATI MINIMI

ELABORATO NOTA ORIGINE
Planimetrie Tutti da modello
Profili Tutti da modello
Sezioni Tutti da modello
Elaborati documentali Tutti esterna

Elaborati grafici digitali

5.1.3 Definizione degli elaborati informativi
Gli elaborati grafici fanno riferimento alla documentazione richiesta dal DPR 207/2010, eventualmente
integrati da specificita di gara nel Capitolato Prestazionale e dai sui allegati.

5.2 Livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede informative

La scala di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti €: UNI 11337-4, ed eventuali successivi aggiornamenti.
Tale scala va considerata come riferimento e pertanto |'Affidatario, nella consapevolezza della specificita
dell'intervento, potra proporre contenuti informativi aggiuntivi.
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Per la gestione e il controllo delle informazioni presenti all’interno del modello BIM, si fara riferimento al
concetto di Livello di sviluppo informativo degli oggetti (LOD, Level of Development), che definisce natura,
gualita e stabilita dei dati costituenti ciascun oggetto del modello tridimensionale BIM. Tali dati e informazioni,
attributi geometrici e non, sono espressi:

= |nforma grafica come virtualizzazione tridimensionale (oggetto 3D), eventualmente accompagnata da
specifiche rappresentazioni bidimensionali (disegno 2D);

= |nforma scritta e multimediale attraverso la definizione di attributi per la gestione di informazioni di
prodotto e di processo.

A titolo di esempio, non esaustivo, ciascun elemento puo essere descritto attraverso i seguenti gruppi di
parametri:

= Descrizione sulla rappresentazione e il dettaglio geometrico;
= |nformazioni di identita;

= Documentazione digitale allegata;

= |nformazioni sulle dimensioni e forma;

= Dati tecnici.

Di seguito viene presentato il livello di sviluppo richiesto che gli oggetti contenuti in ciascun modello
informativo devono avere per il raggiungimento degli obiettivi e degli usi sopra descritti, per ciascuna fase del

progetto.
CODICE Oggetti FTE
LOD Note
DTM_SDF Modello del terreno (DTM) esistente C
STR_SDF Tracciato stradale esistente C
OP_SDF Opere puntuali esistenti C
DTM_SDP Modello del terreno (DTM) di progetto C
STR_SDP Tracciato stradale di progetto C
OP_SDP Opere puntuali di progetto C

Livelli di sviluppo richiesti

Dove, in riferimento alla nostra UNI 11337:4:

e | OD A: le entita sono rappresentate graficamente attraverso un sistema geometrico simbolico o una
raffigurazione di genere presa a riferimento senza vincolo di geometria. Le caratteristiche quantitative
e qualitative (prestazione, dimensione, forma, ubicazione, costo, ecc.) sono indicative;

e |OD B: le entita sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico generico o una
geometria d’ingombro. Le caratteristiche quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma,
ubicazione, orientamento, costo, ecc.) sono approssimate;
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e LOD C: le entita sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico definito. Le
caratteristiche quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma, ubicazione, orientamento,
costo, ecc.) sono definite in via generica entro e nel rispetto dei limiti della legislazione vigente e delle
norme tecniche di riferimento e riferibili ad una pluralita di entita similari.

e LOD D: le entita sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico dettagliato. Le
caratteristiche quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma, ubicazione, orientamento,
costo, ecc.) sono specifiche di una pluralitd definita di prodotti similari. E definita I'interfaccia con altri
sistemi specifici di costruzione, compresi gli ingombri approssimati di manovra e manutenzione.

e |OD E: Le entita sono virtualizzate graficamente come uno specifico sistema geometrico. Le
caratteristiche quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma, ubicazione, orientamento,
costo, ecc.) sono specifiche di un singolo sistema produttivo legato ad un prodotto definito.

E definito il dettaglio relativo alla fabbricazione, 'assemblaggio e all'installazione, compresi gli specifici

ingombri di manovra e manutenzione.

e |OD F: gli oggetti esprimono la virtualizzazione verificata sul luogo del sistema geometrico
tridimensionale eseguito/costruito (as-built). Le caratteristiche quantitative e qualitative (prestazione,
dimensione, forma, ubicazione, costo, ecc.) sono specifiche del sistema produttivo utilizzato.

Lindicazione del LOD citato in tabella & da intendersi vincolante dal punto di vista del dettaglio geometrico. A
seguito della consegna del pGl, I'’Appaltatore e Opere e Infrastrutture della Sardegna concorderanno le
informazioni effettivamente associate al modello.

L’Affidatario dovra consegnare un modello BIM contenente le informazioni geometriche ed informative (set
minimo di informazioni) nel quale:

= Verranno indicate con precisione le caratteristiche di forma, dimensione, ubicazione e orientamento
geometrico degli elementi e/o parti costituenti lo stato dei luoghi e delle opere realizzate.

= Verranno compilati, per tutti gli elementi, parti, assiemi costituenti il modello BIM, i parametri definiti
nell’Allegato schede informative in modo da permettere I'interrogazione dei dati per I'individuazione,
il controllo e la manutenzione degli elementi e delle parti d’opera.

Ogni entita in fase di consegna del modello dovra essere descritta con una scheda contenente le prescrizioni
di dettaglio geometrico ed i parametri obbligatori da compilare.

Ciascuna scheda deve riportare:

= Descrizione sulla rappresentazione ed il dettaglio geometrico;
= |nformazioni di identita;

= Documentazione digitale allegata;

= |nformazioni sulle dimensioni e forma;

= Dati tecnici;

| parametri contenuti nelle parti di informazioni di identita e documentazione digitale allegata sono comuni a
tutti gli elementi di qualsiasi disciplina e tipologia.

Per ciascuna informazione devono essere indicati:
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= Nome del parametro;

=  Valori ammessi;

= Eventuali note esplicative;

=  Formato: Numerico, Testo, Booleano, URL, etc;
= PropertySet IFC in cui raggruppare il parametro;

Nell'oGl il concorrente potra indicare eventuali integrazioni che intende apportare alla scheda allegata nel
presente Cl. L'Affidatario, nella redazione o modifica del piano di Gestione Informativa (pGl) potra proporre,
motivandole adeguatamente, eventuali modifiche o integrazioni ai contenuti informativi del modello BIM
definiti dal Opere e Infrastrutture della Sardegna.

Opere e Infrastrutture della Sardegna si riserva di accettare o respingere ogni proposta di modifica o di
integrazione presentata dall’ Affidatario.

Qualora non siano state concordate con il Committente modifiche o integrazioni, I’ Affidatario consegnera un
modello BIM nel quale saranno rappresentati i dati geometrici ed informativi attenendosi alle disposizioni
contenute nell’Allegato schede informative.
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Elemento di progetto Disciplina
Descrizione Geometrica
Parametri
Nome Valori ammessi Note Formato Pset_lIfc
Nome Nome della famiglia - Pset_ID
Tipo Tipo del Famiglia - Pset_ID
Descrizione Testo Pset_ID
= WBS_1 Testo Pset_ID
£ |wes2 Testo Pset_ID
E WBS_3 Testo Pset_ID
g WBS_4 Testo Pset_ID
Testo Pset_ID
Testo Pset_ID
UNICLASS Codice Uniclass Testo Pset ID
_ Lunghezza Lunghezza |Pset_Dimensioni
§ Larghezza Lunghezza |Pset_Dimensioni
E Altezza Lunghezza |Pset_Dimensioni
e Altre dimensioni & Pset_Dimensioni
g SOA Testo Pset_Tech
E == Pset_Tech
E Commenti = Text Pset_Tech
E Comunicazioni G Ordini servizio/ Prescrizioni/contestazioni URL Pset_Documenti
g Relazioni RUP FEE URL Pset_Documenti
E  [Vverbali o URL Pset_Documenti
&
2 |infortuni xx URL Pset_Documenti
§ Varianti o URL Pset_Documenti
Note:
* Eventuali ulteriori dimensioni utili alla caratterizzazione dell'elemento nel suo contesto
ok Eventuali ulteriori dati tecnici da inserire, a cura dell'appaltatore, in funzione del prodotto scelto in fase costruttiva
Aok Sara da allegare, a cura dell'appaltatore, tutta la documentazione relativa all'elemento

Scheda oggetto

5.3 Ruoli, responsabilita e autorita ai fini informativi

5.3.1 Definizione della struttura informativa interna di Opere e Infrastrutture della Sardegna
Sono di seguito schematizzatii ruoli interni di Opere e Infrastrutture della Sardegna in riferimento alla gestione
informativa del progetto:
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FIGURE
RUOLO NOME UFFICIO TEL. E-MAIL
COGNOME
BIM Manager Ing. Alessia Frau Settore e afrau@opereinfrastrutturesardegna.it
Tecnico

BIM Coordinator | Ing. Davide Deidda Settore e ddeidda@opereinfrastrutturesardegna.it

Ing. Michele Ortalli Tecnico mortalli@opereinfrastrutturesardegna.it
BIM Specialist - -- - --
Responsabile Ing. Alessia Frau Settore -—-- afrau@opereinfrastrutturesardegna.it
ACDat Tecnico

Struttura informativa interna di Opere e Infrastrutture della Sardegna

5.3.2 Definizione della struttura dell’ Affidatario e della sua filiera

L’Affidatario dovra dichiarare nella propria oGl e, successivamente, nel proprio pGl, il flusso di ruoli e relazioni
dei soggetti coinvolti per la progettazione in oggetto. Dovranno essere identificate le responsabilita
informative di eventuali sub-affidatari.

5.3.3 Identificazione dei soggetti professionali

L’Affidatario dovra identificare e specificare nella propria 0Gl, e successivamente nel proprio pGl, i riferimenti
delle figure coinvolte ai fini informativi, all'interno della propria struttura aziendale, nello specifico intervento
in questione, differenziandole per disciplina e/o specializzazione. Le informazioni possono essere raccolte
come di seguito specificato:

FIGURE

RUOLO NOME UFFICIO TELEFONO E-MAIL
COGNOME

BIM Manager

BIM Coordinator
BIM Coordinator
BIM Specialist

BIM Specialist

BIM Specialist

BIM Specialist

BIM Specialist
Responsabile ACDat

Identificazione dei soggetti professionali dell’ Affidatario

5.4  Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

5.4.1  Strutturazione dei modelli disciplinari

Si chiede all’affidatario di proporre la strutturazione dei modelli a partire dalla seguente tabella, con facolta di
suddividere ulteriormente il modello impiantistico in discipline nel rispetto delle massime dimensioni dei
modelli indicate:
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MODELLO CODICE CONTENUTI
Modello del terreno (DTM) — stato di fatto DTM_SDF Superficie TIN dell’esistente
Modello stradale — stato di fatto STR_SDF Tracciato stradale, profilo del terreno

e profilo stradale esistenti
Modello stradale a superfici

Modello opere puntuali — stato di fatto OP_SDF Elementi architettonici e strutturali
delle opere esistenti

Modello del terreno (DTM) — stato di progetto DTM_SDP Superficie TIN di progetto

Modello stradale — stato di progetto STR_SDP Tracciato stradale, profilo del terreno

e profilo stradale di progetto
Modello stradale a superfici

Modello opere puntuali — stato di progetto OP_SDP Elementi architettonici e strutturali
delle opere di progetto
Esempio di tabella di suddivisione del modello BIM

Il proponente puo estendere la suddivisione del prospetto con una sua proposta purché risulti migliorativa.

I numero di modelli sub-disciplinari pud essere ampliato secondo le esigenze e gli standard interni
dell’aggiudicatario. Resta inteso che la strutturazione del modello finale sara formulata di concerto con Opere
e Infrastrutture della Sardegna.

All'interno dell’oGl il concorrente ampliera la strutturazione del modello secondo le proprie metodologie.
L’aggiudicatario definira in apposita sezione del pGl la strutturazione finale con riferimento alla fase di
processo, assegnando ad ogni modello un responsabile.

5.4.2 Dimensione massima dei file di modellazione
La dimensione massima di ciascun file di modellazione consegnato dall’affidatario dovra essere di 250 MB.

In caso di superamento di tale limite dovranno essere intraprese opportune misure come downgrade
geometrico degli oggetti e/o la suddivisione del modello in piu parti.

5.5 Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo

5.5.1 Riferimenti normativi
Si riportano i riferimenti normativi adottati dalla committenza per i sistemi di gestione per la sicurezza delle
informazioni:

= |SO/IEC 27000:2016 Information technology - Security technigues - Information security management
systems - Overview and vocabulary

= |SO/IEC 27001:2017 Information technology - Security technigues - Information security management
systems - Requirements

= |SO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code of practice for information
security controls1
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= |SO/IEC 27005:2011 Information technology - Security techniques — Information security risk
management

= |SO/IEC27007:2011 Information technology - Security technigues - Guidelines for information security
management systems auditing

= |SO/IEC TR 27008:2011 Information technology - Security techniques — Guidelines for auditors on
information security controls

=  GDPR 2018- 25 maggio 2018

5.6 Proprieta del modello

Alla consegna di tutti i Modelli e degli Elaborati, la proprieta degli stessi si intende trasferita in via esclusiva a
Opere e Infrastrutture della Sardegna, ivi compresi eventuali diritti. In particolare, quanto prodotto
dall’appaltatore restera di piena ed assoluta proprieta di Opere e Infrastrutture della Sardegna il quale, pur nel
rispetto del diritto di autore, potra utilizzarlo come crede, come pure integrarlo nel modo e con i mezzi che
riterra opportuni con tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute
necessarie, senza che I'lmpresa possa sollevare eccezioni di sorta.

Con la sottoscrizione del piano di Gestione Informativa, |’Affidatario autorizza Opere e Infrastrutture della
Sardegna all’utilizzo e alla pubblicazione dei dati e delle informazioni presenti nei modelli prodotti per finalita
anche diverse da quelle previste dal presente incarico. L'utilizzo dei dati sopra indicati da parte dell’Appaltatore
€ consentito previa espressa autorizzazione da parte di Opere e Infrastrutture della Sardegna.

5.7 Modalita di condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi

5.7.1 Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione

Il contenuto informativo dei modelli e degli elaborati dovra passare attraverso gli stati di lavorazione definiti
dalla norma UNI 11337:4 par. 7 a cui corrispondono le seguenti directory all'interno dell'’ACDat. Tali cartelle
dovranno essere le seguenti:

1. LO - ELABORAZIONE: il contenuto informativo & in lavorazione/aggiornamento e, pertanto, potrebbe
subire ancora modifiche. L'Affidatario & responsabile dei modelli, degli elaborati e documenti di questa
cartella e puo lavorare utilizzando propri tool di condivisione (server e/o sistemi cloud).

2. L1 - CONDIVISIONE: il contenuto informativo e ritenuto completo per una o piu discipline. | modelli,
gli elaborati e i documenti vengono condivisi e verificati in modo integrato tra gli stakeholder
attraverso sistemi cloud.

3. L2 - PUBBLICAZIONE: all'interno di questa cartella vengono depositati i modelli, gli elaborati e/o
documenti in formato nativo e in formato aperto in modo tale che Opere e Infrastrutture della
Sardegna possa consultare il contenuto informativo. Questa directory & condivisa dall’Appaltatore e
da Opere e Infrastrutture della Sardegna per tutta la durata del contratto. Questa directory & messa a
disposizione da Opere e Infrastrutture della Sardegna cosi come dichiarato nel presente Cl.

4. L3 — ARCHIVIAZIONE: | modelli, gli elaborati e i documenti sono stati revisionati e protocollati dalla
Opere e Infrastrutture della Sardegna. In questa directory il contenuto informativo pud essere
organizzato in sub-cartelle:

a. Archivio Valido: | modelli, gli elaborati e i documenti sono stati validati dalla Stazione
Appaltante;
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b. Archivio Superato: | modelli, gli elaborati e i documenti validati ed archiviati in precedenza
richiedono ulteriori modifiche per essere superati da una nuova versione del contenuto.
Questa directory e messa a disposizione dalla Stazione Appaltante cosi come dichiarato nel
presente Cl.

L’ACDat, cosi come definito nella UNI 11337:5, dovra garantire:

= Accessibilita secondo prestabilite regole, da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo, compreso la
Stazione Appaltante. Gli accessi devono avvenire tramite commessione di rete e utilizzando credenziali
proprie, definendo il livello di accesso di ciascun soggetto (solo lettura, modifica, controllo completo,
download);

= Tracciabilita e successione storica delle revisioni apportate ai dati contenuti;

= Supporto di una vasta gamma di tipologie e formati di dati e di loro elaborazioni secondo quanto
specificato al paragrafo;

= Alti flussi di interrogazione e facilita di accesso, ricovero ed estrapolazione di dati (protocolli aperti di
scambio dati);

= Conservazione e aggiornamento nel tempo;

e Garanzia diriservatezza e sicurezza.

5.7.2 Denominazione dei file
La denominazione dei file deve rispettare le seguenti indicazioni:

= (012 _PDF_RD_OX => Relazioni ed elaborati documentali

= (012_PDF_ST OX =» Elaborati Stato di fatto

= (012_PDF_PX_0OX =» Elaborati Progetto (X=» |: Impianti, S: Strutture, A: Ambiente...)
= (012 _PDF_SI 0X => Relazioni ed elaborati grafici sicurezza

= (012 _PDF_E_OX =» Elaborati Economici

= 012 PDF_XX_OX > Altro

5.8 Modalita di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari

Qualora alcune parti del modello BIM vengano demandate a eventuali sub-affidatari, I’Affidatario dovra
controllera e verifichera con cura i dati contenuti e gli standard grafici utilizzati. Resta comunque stabilito che
le responsabilita circa la correttezza del modello BIM restano esclusivamente poste in capo all’Affidatario.

5.9 Procedure di verifica e validazione dei modelli, oggetti e/o elaborati

5.9.1 Definizione dell’articolazione delle operazioni di verifica

Opere e Infrastrutture della Sardegna e I’ Affidatario, svolgeranno attivita di verifica dei dati, delle informazioni
e dei contenuti informativi sul modello informativo dell’opera, nel suo insieme e/o sui singoli modelli, elaborati
e oggetti, in modalita automatizzata attraverso specifici software e in conformita al punto 6 della UNI 11337:5.

A seguito della verifica saranno redatti report.

Si identificano tre livelli di verifica (LV) di natura informativa:
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LV1 — verifica interna e formale su dati, informazioni e contenuto informativo, intesa come la verifica
della correttezza delle modalita di loro produzione, consegna e gestione cosi come richiesto nel
presente Cl e come specificato dal pGl dell’affidatario. Tale livello di verifica dell'informazione &
garantito dall’affidatario ed in particolare dal BIM Manager in collaborazione eventualmente con il
BIM Coordinator.

LV2 — verifica interna e sostanziale su modelli disciplinari e specialistici, in forma singola o aggregata,
intesa come verifica della leggibilita, della tracciabilita e della coerenza dei dati e delle informazioni
contenute effettuando:
= |a verifica delle procedure di determinazione e risoluzione delle interferenze e delle
incoerenze;
= |averifica del rispetto degli standard informativi;
= |a verifica di coerenza informativa rispetto 'estrazione di dati;
= |a verifica del raggiungimento dell’evoluzione informativa dei modelli, degli elaborati e
livello di sviluppo degli oggetti e della loro rappresentazione grafica in conformita a
guanto previsto dal Cl e pGl.

Tale livello di verifica dell'informazione e sviluppato all'interno di ogni singolo soggetto coinvolto nel
processo (Stazione Appaltante, affidatario, eventuali sub-affidatari) ed € garantito dal BIM Manager,
in collaborazione con il BIM Coordinator.

LV3 — verifica indipendente, formale e sostanziale sulla leggibilita, tracciabilita e coerenza di dati e
informazioni contenute nei modelli, negli elaborati, nelle schede e negli oggetti, presenti nell’ ACDat
effettuando:
= |3 verifica delle interferenze e delle incoerenze;
= |a verifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio;
= |a verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento;
= |a verifica della corrispondenza della matrice delle responsabilita dell’organizzazione definita
nel pGl;
= |a verifica dell’esaustivita dei contenuti informativi prodotti in funzione dei requisiti espressi
nel pGl.
= Tale livello di verifica dell'informazione e di responsabilita di Opere e Infrastrutture della
Sardegna che potra avvalersi di un soggetto terzo indipendente quale un organismo di
ispezione di Tipo A (vedere UNI 10721).

Ciascuna istruttoria di verifica dovra generare un apposito verbale di istruttoria con il risultato delle analisi
indicando le parti conformi ed approvate e tutte le parti difformi, incomplete e/o errate.
Le eventuali non conformita rilevate al modello BIM dovranno essere corrette e integrate dall’ Affidatario.

Definizione delle procedure di validazione

E richiesto all’Affidatario di indicare nell'oGl e, successivamente nel pGl, la procedura di validazione che
intende utilizzare per i modelli, gli oggetti e gli elaborati, in riferimento alla norma UNI 11337:6 definendo:
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= definizione delle modalita con cui i modelli, gli oggetti e/o elaborati, vengono sottoposti a processo di
validazione, in merito alla loro emissione, controllo degli errori, nuove necessita di coordinamento;

= definizione dei contenuti informativi oggetto di una periodica revisione e validazione durante il
processo progettuale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contenuti: controllo del corretto
utilizzo degli oggetti del database, ecc.);

= definizione della frequenza con cui i contenuti informativi sono soggetti a validazione.

Le procedure divalidazione contenute nel pGl, una volta definitivamente approvate da Opere e Infrastrutture
della Sardegna, costituiranno tassative modalita di dettaglio di esecuzione dei servizi regolati dal presente
capitolato.

5.10 Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative
| dati e le informazioni contenuti in differenti modelli grafici appartenenti ad un processo digitale devono
essere coordinati tra loro e verso regole di riferimento.

Il coordinamento all’interno dei modelli grafici e tra i modelli grafici e altri modelli e tra i modelli grafici e gli
elaborati avviene attraverso:

= analisi e controllo interferenze fisiche e informative (clash detection);
= analisi e controllo incoerenze informative (model e code checking);
= risoluzione di interferenze e incoerenze.

La verifica di coordinamento dei modelli grafici dovra essere eseguita in via automatizzata attraverso specifico
software e in conformita al punto 5 della UNI 11337:5. A seguito della verifica, dovranno essere redatti
opportuni report con il risultato delle analisi (i report e i modelli correlati dovranno essere consegnati alla
Stazione Appaltante).

L"affidatario dovra descrivere nell’oGl e, successivamente dettagliare nel pGl, la modalita di svolgimento
dell’analisi, il software utilizzato e le relative modalita di risoluzione delle interferenze in relazione ai seguenti
livelli di coordinamento:

5.10.1.1 Coordinamento di primo livello (LC1)
Il coordinamento di dati e informazioni all'interno di un modello grafico singolo si definisce coordinamento di
primo livello (LC1).

5.10.1.2 Coordinamento di secondo livello (LC2)

Il coordinamento di dati e informazioni tra piu modelli grafici singoli si definisce coordinamento di secondo
livello (LC2) e pud avvenire attraverso la loro aggregazione simultanea o mediante successive verifiche di
congruenza dei rispettivi contenuti informativi.

Sara cura dell’Appaltatore dettagliare la tabella sottostante indicando nel pGl quali oggetti effettivamente
saranno presi in considerazione nelle clash detection e con quali tolleranze.
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OPERE

DTM_SDF
STR_SDF
OP_SDF

DTM_SDP
STR_SDP
OP_SDP

DTM_SDF

STR_SDF

OP_SDF

DTM_SDP

STR_SDP

OP_SDP

Tolleranze ammissibili da specificare a cura dell’offerente per il Progetto di Fattibilita Tecnico Economica

5.10.1.3 Coordinamento di terzo livello (LC3)

Si definisce coordinamento di terzo livello (LC3) il controllo e la soluzione di interferenze e incoerenze tra
dati/informazioni/contenuti informativi generati da modelli grafici, e dati/informazioni/contenuti informativi
(digitali e non digitali) non generati da modelli grafici (ad esempio un elaborato grafico CAD, non derivato da
modelli, o una relazione di calcolo, ecc.)

5.10.2 Interferenze di progetto
E richiesto all’Affidatario di fornire, all'interno dell'oGl e, successivamente, nel pGl la matrice di corrispondenza
in cui sono specificati i modelli che saranno messi in relazione e le eventuali tolleranze:

o)
= " o a
SE2 218334
MODELLO T & El o I El Y
= o = — & = Iﬂ—C o
—J B =) ) o =) wn o
8
DTM_SDF Oggetto/Oggetto | LC1
Modello/Modelli | LC2

Modello/Elaborati | LC3
STR_SDF Oggetto/Oggetto | LC1
Modello/Modelli | LC2
Modello/Elaborati | LC3
OP_SDF Oggetto/Oggetto | LC1
Modello/Modelli | LC2
Modello/Elaborati | LC3
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DTM_SDP Oggetto/Oggetto | LC1

Modello/Modelli | LC2
Modello/Elaborati | LC3
STR_SDP Oggetto/Oggetto | LC1
Modello/Modelli | LC2
Modello/Elaborati | LC3
OP_SDP Oggetto/Oggetto | LC1
Modello/Modelli | LC2
Modello/Elaborati | LC3

Esempio di matrice di coordinamento per la verifica delle interferenze

5.10.3 Incoerenze di progetto
E richiesto all'affidatario di specificare allinterno dell'oGl e, successivamente, nel pGl la matrice delle
incoerenze in cui sono definite le verifiche da eseguire relativamente alle normative di riferimento:

Imanutentivi
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£ S Sl 2| %2
o= ~ — (0] e
9 4} o 0} o = Q0 s
MODELLO E 5. |Se|5elE |eo8 ARIE:
o < RO|RE|Re|d | ER| S 2 = i
£ @ £ 9 = = = | =
=2 |28|l28|l2o|lee|l2® 2| 8 S S |8
G>-’ o o 5 a0 N o0 o | S 5| @ ‘U 2 c c c c
= 0O [J) Qo © U QO = L2 = = = =
O ) 1 C e < Cc| o o <C = = = =
= = S = Sl
DTM_SDF Oggetto/Oggetto LC1

Modello/Modelli LC2

Modello/Elaborati LC3

STR_SDF Oggetto/Oggetto LC1

Modello/Modelli LC2

Modello/Elaborati LC3

OP_SDF Oggetto/Oggetto LC1

Modello/Modelli LC2

Modello/Elaborati LC3

DTM_SDP Oggetto/Oggetto LC1

Modello/Modelli LC2

Modello/Elaborati LC3

STR_SDP Oggetto/Oggetto LC1

Modello/Modelli LC2

Modello/Elaborati LC3
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OP_SDP Oggetto/Oggetto LC1
Modello/Modelli LC2
Modello/Elaborati LC3

Esempio di matrice di coordinamento per la verifica delle incoerenze

5.10.4 Definizione delle modalita di risoluzione di interferenze e incoerenze

Al termine di ogni analisi di coordinamento dovra essere redatto dall’ Affidatario un rapporto delle interferenze
e delle incoerenze rilevate e dei soggetti, modelli, oggetti o elaborati coinvolti. Se l'interferenza e/o
I'incoerenza & univocamente attribuibile a un soggetto responsabile, si dovra procedere con |'assegnazione
della risoluzione al soggetto stesso. In caso di coinvolgimento di piu soggetti o di possibili interferenze o
incoerenze con altre discipline (e relativi modelli, elaborati od oggetti), si dovra procede con l'indizione di una
riunione di coordinamento per un confronto tra i soggetti coinvolti e la definizione del processo di risoluzione.
Le attivita di coordinamento delle interferenze e delle incoerenze dovranno procedere iterativamente fino alla
eliminazione di tutte le incoerenze rilevate.

5.11 Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo

Si richiede all’Affidatario di esplicitare la programmazione delle attivita di modellazione di ogni determinata
disciplina, del processo informativo e la messa a disposizione di eventuale infrastruttura informativa mediante
cronoprogramma in relazione a quanto esplicitato nel presente Cl e in coordinamento agli altri documenti
tecnico contrattuali.

L’Affidatario dovra indicare nella propria oGl e, successivamente, nel proprio pGl, le modalita di svolgimento
del coordinamento tra i modelli grafici e tra questi e gli elaborati. Le attivita di coordinamento tra i modelli
dovranno produrre un report riassuntivo in cui siano descritti sinteticamente gli stati di avanzamento, le
incongruenze e le problematiche da risolvere con le relative tempistiche e modalita di risoluzione previste.

Inoltre, I’Affidatario dovra indicare le frequenze con cui si svolgeranno le attivita di verifica dei dati, delle
informazioni e dei contenuti informativi sul modello informativo dell’opera, nel suo insieme e/o sui singoli
modelli, elaborati od oggetti, attraverso 'utilizzo di specifici software, con la produzione di report contenenti
risultati e azioni correttive previste garantendo almeno le seguenti frequenze:

- LV1:frequenza bisettimanale
- LV2:frequenza mensile
- LV3:frequenza bimestrale

Entro 15 giorni lavorativi dall’avvio delle attivita di verifica, Opere e Infrastrutture della Sardegna trasmettera
all’Affidatario apposito verbale di istruttoria con indicazione delle parti conformi ed approvate e di tutte le
parti difformi, incomplete e/o errate. Per dette parti difformi, incomplete e/o errate, contestualmente all’invio
del report di cui sopra, sara ordinato all’Affidatario di provvedere alle necessarie attivita correttive.
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L’Affidatario, entro 10 giorni lavorativi, successivi all’'ordine di servizio, € tenuto a correggere e integrare tutte
le parti difformi, incomplete ed errate del modello tridimensionale BIM. Si fa presente che bisognera altresi
definire un piano di aggiornamento del pGl in itinere allo sviluppo del progetto.

A titolo di esempio ma non esaustivo, si riporta di seguito una tabella di esempio per la programmazione
temporale della modellazione e del processo informativo:

Attivita Data Responsabile Note

Consegna modelli e/o
elaborati informativi —
Studio di Fattibilita
Tecnico Economica
Consegna modelli e/o
elaborati informativi —
Progetto Definitivo
Consegna modelli e/o
elaborati informativi —
Progetto Esecutivo

Coordinamento Modelli — Frequenza
LC1 mensile
Coordinamento Modelli -

LC2

Coordinamento Modelli —

LC3

Riunioni di coordinamento

Operazioni di verifiche — Frequenza
LV1 bisettimanale
Operazioni di verifiche — Frequenza
LV2 mensile
Operazioni di verifiche — Frequenza
LV3 bimestrale
Ricezione commenti dalla Entro 10 gg
Stazione Appaltante

Recepimento commenti di

Opere e Infrastrutture Entro 10 gg

della Sardegna da parte
dell’Affidatario
Riaggiornamento del pGl
Disponibilita ACDat

Esempio di programmazione temporale della modellazione e del processo informativo

5.12 Modalita di gestione della programmazione 4D

L’Affidatario dovra dichiarare, nella propria oGl e, successivamente nel proprio pGl, la metodologia che
intende utilizzare per la redazione e gestione dei dati di programmazione, schedulazione delle risorse e altro
dell'intervento e loro collegamento ai modelli grafici (project management).
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A titolo esemplificativo ma non esaustivo, I’Affidatario dovra descrivere alcune modalita adottate come il
collegamento degli Oggetti 3D del modello alle relative attivita della WBS, cosi da creare una corrispondenza
opportuna tra il modello e il programma dei lavori.

5.13 Modalita di gestione informativa economica 5D

L’Affidatario dovra dichiarare, nella propria oGl e, successivamente nel proprio pGl, la metodologia che
intende utilizzare affinché ad ogni oggetto del modello informativo grafico siano associati parametri coerenti
con la WBS completa delle voci di computo in modo da garantirne una univoca correlazione.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, |’ Affidatario dovra descrivere alcune modalita adottate come:
- il sistema di collegamento tra codifica, relativa ai costi, e WBS;
- lanatura e la tipologia dei prezzari di riferimento;
- il sistema di estrazione e collegamento dei dati tra modelli e prezzari.

La scelta di utilizzo di ulteriori prezzari di riferimento o una diversa scelta dei sistemi di collegamento tra
oggetti, attivita e costi dovranno essere di volta in volta concordati congiuntamente con Opere e Infrastrutture
della Sardegna.

5.14 Modalita di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi
All’atto della chiusura dell’intervento, I'affidatario dovra garantire, attraverso le risorse identificate in fase di
offerta, nell’Area di Pubblicazione all’interno dell’ACDat messo a disposizione da Opere e Infrastrutture della
Sardegna, la presenza dei modelli, dei report e delle azioni correttive gestite. Tutti i file in modalita consegna
o archiviazione dovranno essere facilmente identificabili dalle figure responsabili della Stazione Appaltante,
nel rispetto dei parametri e delle indicazioni relative alle modalita di archiviazione dei dati e di consegna dei
modelli/oggetti/elaborati informativi specificati nel presente Cl e confermati nel pGl approvato da Opere e
Infrastrutture della Sardegna.
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