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22.1 Specifica tecnica prestazioni.

22.2 Capitolato informativo BIM e Scheda informativa

Errore. Il segnalibro non é definito.
25
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PARTE I - GENERALE

Art. 1 PREMESSA

1. Con la Deliberazione n. 57/10 del 18.11.2020, la Giunta regionale ha integrato l'elenco
degli interventi strategici e urgenti, di cui al Piano industriale triennale della Societa
Opere e infrastrutture della Sardegna S.r.l., ricomprendendo tra l'altro lI'intervento di
"Realizzazione dell’itinerario trasversale sardo”, stimando in € 1.800.000,00 le risorse
necessarie per |'espletamento dell’attivita di Predisposizione del Progetto di Fattibilita
Tecnica ed Economica e della documentazione per la procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale (opzionale a seguito di verifica di assoggettabilita)
2. In data 28.12.2020 ¢& stata stipulata la convenzione fra la Societa Opere e
Infrastrutture della Sardegna S.r.l. e I'’Assessorato dei Lavori pubblici della Regione
Autonoma della Sardegna finalizzata all’attuazione dell’Intervento in oggetto.
3. Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni
ed oneri generali, nonché clausole particolari, dirette a regolare il rapporto gestionale
e contrattuale tra la Societa Opere e Infrastrutture della Sardegna e il soggetto
esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.
4, Ai fini del presente Capitolato speciale, si intende per:
OIS Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l, la Stazione Appaltante che
bandisce la gara in oggetto, di seguito anche “Committente” o
“Societa”;

CSDP il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Codice Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici” s.m.i;

Decreto BIM Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1°
dicembre 2017 n. 560.

DIP Documento di indirizzo alla progettazione, nel quale sono dettagliati i
contenuti della progettazione, redatto ai sensi dell’articolo 23, c.3 del
D.lgs. 50/2016 e dall’art. 15 c.5 del D.P.R. 207/2010.

CI Capitolato Informativo.

OgI Offerta di Gestione Informativa.

pGI Piano per la gestione informativa.

Documenti di Gara il Documento di indirizzo alla progettazione e relativi allegati, il DGUE

(Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi, il presente
Capitolato, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti le
informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell’Offerta
e i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell’Aggiudicatario del
servizio in appalto.

RUP il Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di Progetto) ai

sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 34 c.1 della LR 8/2018.

RP il Responsabile del Procedimento individuato per le singole fasi

dell’attuazione dell'intervento, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2
della LR 8/2018.
SIA Servizi di ingegneria e architettura, la tipologia di servizi tecnici oggetto

dell’appalto definiti ai sensi dall’art. 3, comma 1, lett. vvvvv) del d.lgs.
50/2016
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Art. 2 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto I'affidamento, tramite procedura aperta secondo
il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi degli artt. 35, 60, 95
del D.lgs. n. 50/2016, dei seguenti servizi:

= Redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica con restituzione in modalita
BIM;

con riserva di affidamento dei servizi opzionali di:

= Studio di impatto ambientale -opzionale in esito alla verifica di assoggettabilita
Categoria: Servizi di ingegneria integrati CPV: 71312000-8

2. Si ritiene, nel complesso bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nel
procedimento, non appropriato suddividere l'appalto in lotti in quanto, sulla base di
valutazioni di carattere tecnico-economiche, tale suddivisione rischia di rendere
I'esecuzione dell’appalto eccessivamente complessa dal punto di vista tecnico e
maggiormente onerosa sotto |'aspetto economico; pertanto |'appalto & composto da
un unico lotto al fine di garantire |'unitarieta del processo di analisi di fattibilita e la
valutazione cumulativa degli impatti delle opere, potra essere suddivisa in stralci
esecutivi autonomi e fruibili nello sviluppo dei successivi livelli progettuali:

Lotto Denominazione Cupr Importo fervm a base
di gara
unico | REALIZZAZIONE DELL’ITINERARIO TRASVERSALE SARDO C71B20000700002 907.698,78 €
TOTALE 907.698,78 €
3. Le categorie d’opera cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto

dell’'appalto, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016,
sono le seguenti:

N . Grado di Importo presunto dei lavori in
Lotto Denominazione Categoria e
complessita progetto
Strutture S.04 IX/b 0,90 € 15.000.000,00
LOTTO -
UNICO Strutture speciali S.05 IX/b IX/c 1,05 € 10.000.000,00
Viabilita ordinaria V.02 Vli/a 0,45 € 105.000.000,00
4, Di seguito €& riportato I'importo dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura

posti a base di gara, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, IVA e oneri
previdenziali esclusi, come risultanti dallo schema di calcolo dei corrispettivi
determinato in base al DM 17/06/2016, allegato al presente Capitolato:

Corrispettivi a base di gara LOTTO UNICO
Progetto di fattibilita tecnico economico 825.233,63€
Relazione geologica preliminare 82.465,15 €
Totale corrispettivi a base di gara 907.698,78 €
5. I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a zero

ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Igs. 81/2008 in quanto il contratto ha ad
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oggetto prestazioni di servizi di natura intellettuale e non sono presenti rischi da
interferenze con le attivita lavorative della Stazione appaltante, pertanto non & redatto
il documento di valutazione dei rischi (DUVRI).
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Opzioni e Modifiche del contratto in corso di esecuzione

6.

Il contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per I'esecuzione di
servizi tecnici relativi a:

- redazione dello Studio di impatto ambientale, sulla base degli importi a base di
gara definiti nello schema di calcolo dei corrispettivi allegato al presente CSDP, alle
stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel contratto d'appalto originario,
nel CSDP e nell’offerta tecnica. Tale affidamento sara vincolato all’esito della verifica
di assoggettabilita a VIA, per un importo pari a €. 152.852,75.

- servizi di progettazione, sorveglianza e assistenza archeologica in fase di scavo e
servizi di direzione dei lavori e CSE delle attivita di indagine e ogni altro servizio
ritenuto necessario dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi
dell’intervento ovvero, su richiesta delle autorita o degli enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel contratto d'appalto originario, previo
accertamento della disponibilita finanziaria nel quadro economico di intervento.

La portata delle modifiche del contratto d’appalto non potra superare il 30 per cento
del valore del contratto iniziale, comprensivo delle opzioni e modifiche contrattuali di
cui al precedente paragrafo e sara calcolata sulla base delle prestazioni definite ai sensi
del DM 17.06.2016 in ragione dell'importo e della categoria lavori corrispondente, al
netto del ribasso d’asta, oltre IVA e oneri previdenziali.

Valore stimato dell’appalto

8.

Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del Codice il valore massimo dell’appalto, comprensivo
di ogni eventuale opzione e degli oneri previdenziali, & dettagliato nel seguente quadro
riepilogativo:

Corrispettivo a base di Modifiche opzionali art. | Modifiche opzionali art. Valore stimato
LOTTO P 106, co.1, lett. a) - Studio | 106, co.1, lett. a) - Altri )
gara ‘s . .. dell’appalto
di impatto ambientale Servizi
TOTALE 944.006,73 € 158.966,86 € 124.235,16 € 1.227.208,75€

N.B.: la stazione appaltante, nel calcolare il valore stimato dell’appalto ai fini della determinazione del
superamento delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4 del Codice, deve ricomprendere oltre a tutti i servizi,
anche gli oneri previdenziali e assistenziali, esclusi invece dallimporto a base di gara.

Norme di riferimento

9.

10.

L'appalto & disciplinato dal D.lgs. 50/2016 s.mi., dalla L. 120/2020, dalle prescrizioni
contenute nelle Linee Guida ANAC n. 1, 2, 3, nel Bando di Gara, nel Disciplinare e
relativi allegati nonché nell’art. 1655 e seguenti del Codice. Civile, oltre che nel
presente Capitolato.

Dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560 del 1° dicembre
2017 che definisce le modalita e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle
stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici,
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dell’obbligatorieta dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di
modellazione per |'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e
gestione delle opere e relative verifiche.

11. Il presente appalto & regolato, altresi:

- dalle norme in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.;

- dal vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2020-2022, approvato con determinazione dall’Amministratore Unico di OIS n. 19 del
28.09.2020;

- dal Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna, degli Enti, delle
Agenzie e delle Societa partecipate approvato con DGR n.3/7 del 31.01.2014;

- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti
collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto.

Art. 3 PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il contraente svolgera l'incarico seguendo le istruzioni della Stazione Appaltante e per
essa del Responsabile Unico di Progetto (RUP), ovvero del Responsabile del
Procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione, se hominato ai sensi dell’art.
34 c.2 della L.R. 8/2018.

2. Il nominativo del RUP & indicato all’atto della pubblicazione della presente procedura
di affidamento. Ogni variazione sara tempestivamente comunicata dalla Stazione
Appaltante.

3. Le attivita oggetto del presente appalto devono essere espletate dai professionisti

nominativamente indicati in sede di presentazione dell’'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al
relativo ordine/collegio professionale.

I contenuti dell’'offerta tecnica acquisita in sede di gara, compreso |'Offerta di Gestione
Informativa, costituiscono obbligazione contrattuale specifica e integrano
automaticamente le prescrizioni riportate negli atti posti a base di gara e nel presente
CSDP e del Capitolato Informativo allegato, senza alcun onere aggiuntivo per la
Stazione Appaltante.

Art. 4 STRUTTURA OPERATIVA

1. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Igs. 50/2016, indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto affidatario, il servizio deve essere svolto da professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (secondo
I'indicazione dello schema successivo), i quali saranno personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’'offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine
professionale, secondo quanto stabilito dall’art. 46 del D. Lgs n. 50/2016.

2. Per lo svolgimento delle prestazioni richieste si individuano le seguenti professionalita:
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Struttura operativa minima
Attivita / prestazioni Figure professionali Titolo, iscrizione ad albi, qualifiche
Ingegnere - Architetto con
1 Progettista incaricato dell’integrazione esperienza pluriennale nella Iscrizione all’albo degli ingegneri sez. A
delle prestazioni specialistiche progettazione ed esecuzione di settore Civile Ambientale -
infrastrutture
. . Ingegnere specialista in opere Iscrizione all’albo degli ingegneri sez. A
2 Progettazione delle opere strutturali . . )
strutturali settore Civile Ambientale
. . . Ingegnere specialista in opere Iscrizione all’albo degli ingegneri sez. A
3 Progettazione delle opere idrauliche . . . )
idrauliche settore Civile Ambientale
. . - Ingegnere specialista in ingegneria Iscrizione all’albo degli ingegneri sez. A
4 Studi e analisi trasportistiche . . . . )
del traffico e dei trasporti settore Civile Ambientale
Relazioni geologiche e progetto delle L. , . .
5 . . Geologo Iscrizione all’albo dei geologi
indagini
Progettazione delle opere di Iscrizione all’albo dei dottori agronomi e
6 i X Agronomo X .
sistemazione a verde dottori forestali
. . Iscrizione all’elenco del MiBACT di cui
7 Assistenza archeologica Archeologo ,
all’art. 25 c.2 del D.Lgs. 50/2016.
Studio inserimento urbanistico e . Iscrizione all’albo degli architetti,
8 o Architetto N ) -
paesaggistico pianificatori, paesaggisti
. . . . Iscrizione all’albo professionale degli
9 Rilievi, elaborati grafici e catastali Geometra . . . . .
ingegneri /collegio dei geometri
Iscrizione agli appositi albi professionali ed
Progettazione delle opere . iscrizione nell’elenco del Ministero
10 R Ingegnere/Architetto " } o
impiantistiche dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. Igs.
139/2006 professionista antincendio
Bim Specialist . . .
. . . Esperienza pluriennale nella progettazione
11 Bim Coordinator Geometra/Ingegnere/Architetto/ . .
. in modalita BIM
Bim Manager
. . Ingegnere/Architetto/Geometra o Abilitazione di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n.
12 Coordinatore della sicurezza Lo o
altro professionista abilitato 81
3. E ammesso che un singolo professionista possa rappresentare piu figure tra quelle

sopra elencate, qualora in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e
certificazioni, cosi come & possibile indicare per la stessa prestazione piu di un soggetto
responsabile, fermo restando che in tal caso, prima della stipula del contratto venga
indicato il referente nei confronti fella stazione appaltante.

4. Il professionista individuato per il coordinamento della sicurezza deve essere in
possesso delle abilitazioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

5. Il professionista individuato per la progettazione delle opere impiantistiche dovra
essere iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. Igs.
139/2006 quale professionista antincendio

6. Il professionista Archeologo individuato deve essere iscritto all’elenco del MiBACT di
cui all’art. 25 c.2 del D.Lgs. 50/2016.

7. Nell'ambito della struttura operativa, deve essere individuato il professionista
incaricato dellintegrazione delle prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24,
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comma 5 del d.lgs. 50/2016, nella persona di un laureato in ingegneria, abilitato
all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale.

Ai sensi dell’art. 4 del DM n. 263 del 2/12/2016, i raggruppamenti temporanei previsti
dall’articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice dovranno prevedere, quale
progettista, la presenza di almeno un giovane professionista laureato, abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato
membro dell’lUnione Europea di residenza, ferma restando l'iscrizione al relativo albo
professionale;

E ammessa la partecipazione di ulteriori figure professionali, purché in aggiunta
alle professionalita minime inderogabili di cui al presente articolo, fermi restando i
limiti delle singole competenze professionali.

Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una
associazione temporanea (in qualita di mandante o mandatario) oppure professionista
in organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo,
consulente su base annua.

E ammessa la sostituzione o integrazione di uno o pit componenti della struttura
operativa indicata in sede di gara, previa autorizzazione del RUP, purché il
professionista subentrante sia in possesso di tutti i requisiti e le abilitazioni di Legge e
assicuri un livello di competenza ed esperienza professionale almeno pari al soggetto
sostituito, fermi restando i limiti stabiliti dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016.

Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento
legislativo che ne sancisce |'equipollenza.

PARTE II - TECNICA

Sono di seguito riportate le specifiche tecniche per I'esecuzione del servizio.

Art. 5 SERVIZI DI PROGETTAZIONE

5.1

1.

Modalita di esecuzione del servizio

Nel Documento di indirizzo alla progettazione allegato alla documentazione di
gara ¢ definito il livello di progettazione, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari
per la definizione di ogni fase della progettazione, secondo quanto disposto dall‘art.
23 del D.lgs. 50/2016 e dagli artt. da 14 a 43 del DPR 207/2010 fino ad approvazione
del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies del Codice.

Le specifiche tecniche delle prestazioni oggetto dell’'appalto sono definite nel
documento specifica tecnica prestazioni allegato al presente capitolato

Nel Capitolato informativo BIM e nella scheda informativa, allegati alla
documentazione di gara sono definiti i requisiti informativi minimi in merito alle
Specifiche Informative richieste e finalizzate alla razionalizzazione delle attivita di
costruzione e delle connesse verifiche attraverso I'uso di metodi e strumenti elettronici
specifici quali quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture (art. 23, c.13, D.lgs.
50/2016);

Successivamente alla stipula del contratto, ovvero nel caso di esecuzione d’urgenza ai
sensi dell’art. 32 c.8 del Codice, verra consegnata all’aggiudicatario la documentazione
in possesso alla Societa relativamente a progetti e studi in corso citati nel DIP. I
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documenti digitali e/o cartacei consegnati sono di proprieta esclusiva di Opere e
Infrastrutture della Sardegna, pertanto, I’Appaltatore non potra fornire a terzi tali
documenti senza previa autorizzazione rilasciata dalla Stazione Appaltante.

Successivamente alla stipula del contratto, ovvero nel caso di esecuzione d'urgenza ai
sensi dell’art. 32 c.8 del Codice, & convocata dal RUP, con specifico ordine di servizio,
la riunione di avvio della progettazione nel corso della quale sara presentato
dall’appaltatore il piano di progettazione comprendente tutte le attivita necessarie
per il corretto svolgimento del servizio, articolato nelle seguenti sezioni:

aggiornamento dello stato di fatto dell’intervento, degli assunti e vincoli di progetto
rispetto ai contenuti del DIP posto a base di gara;

organigramma della struttura operativa con evidenza delle figure deputate
all'interlocuzione esterna e con la Committenza;

pianificazione di dettaglio e sequenza logica delle attivita di progettazione;
fabbisogno di approfondimenti tecnici e di indagini e relative tempistiche di esecuzione;
prezzario lavori di riferimento e criteri per la definizione dei nuovi prezzi;

pianificazione delle interlocuzioni con i soggetti esterni coinvolti nella realizzazione
dell’opera;

modalita e strumenti di comunicazione con la Stazione Appaltante, ed eventuali soggetti
esterni interessati dall’intervento;

analisi dei potenziali rischi nell’attuazione dell’intervento e le misure di prevenzione e
mitigazione da predisporre in sede progettuale;

struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;
strumenti informatici utilizzati (software e codici di calcolo);

cronoprogramma dettagliato dello svolgimento dei servizi e termini di rilascio degli
elaborati nei formati intermedi e definitivi;

descrizione delle procedure interne di controllo della commessa e di verifica degli
elaborati;

Il Piano di progettazione é redatto sulla base della metodologia e dell'organizzazione
del servizio proposti nell’offerta tecnica, € esteso a tutti i livelli di progettazione oggetto
dell'incarico e dovra essere costantemente aggiornato per lintera durata del
servizio.

Contestualmente al piano di progettazione I'aggiudicatario dovra presentare il Piano
per la gestione informativa (pGI), nel quale I'affidatario del servizio approfondisce
la propria offerta per la gestione informativa (oGI) definendo i dettagli e, se necessario,
revisionando i contenuti, secondo le indicazioni del committente.

Il ritardo nella consegna del piano di progettazione e nel Piano per la gestione
informativa (pGI), costituisce una inadempienza contrattuale specifica e sara soggetto
all’applicazione delle penali previste nel presente CSDP.

Con specifico ordine di servizio il RUP dispone:
v" |'approvazione del piano di progettazione;
v" l'approvazione del piano per la gestione informativa (pGI);
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v 'avvio della progettazione, contenente le eventuali prescrizioni finalizzate
all'adeguamento del documento alle disposizioni contrattuali e agli indirizzi
progettuali;

Durante lo sviluppo delle attivita, il RUP potra richiedere relazioni periodiche, ovvero
convocare riunioni, con preavviso di almeno 48 ore, anche in modalita telematica e
su richiesta dell’Appaltatore, nel corso delle quali saranno analizzati I'avanzamento del
piano di progettazione, le eventuali criticita emerse in fase di esecuzione del servizio
e definite le strategie di intervento e i piani di azione che possono determinare una
riprogrammazione delle attivita. Il soggetto aggiudicatario € tenuto a partecipare a tali
riunioni con personale adeguatamente preparato e investito di potere decisionale. Le
decisioni operative assunte nel corso delle riunioni, dopo la loro formalizzazione da
parte del RUP, saranno vincolanti se non in contrasto con la normativa vigente. La
mancata partecipazione alle riunioni convocate dal RUP comporta I'applicazione di una
penale per ogni giorno di ritardo.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione
delle attivita di progettazione, il RUP pud ordinarne la sospensione, indicando le
ragioni e I'imputabilitd delle medesime. E ammessa la sospensione della prestazione
nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano I'esecuzione
dei servizi. Non &€ ammessa la sospensione per cause riconducibili alla capacita
organizzativa dell’appaltatore, che dovra essere sempre garantita nei termini previsti
nella struttura tecnica minima ed eventualmente integrati nell’offerta tecnica. I termini
di esecuzione delle prestazioni possono essere sospesi con disposizione del RUP per
procedere alla valutazione delle alternative progettuali, per consentire I'esecuzione di
accertamenti tecnici, indagini geognostiche e sui manufatti non prevedibili in sede di
presentazione dell’offerta.

L'operatore economico dovra presentare il documento di fattibilita delle
alternative progettuali entro i termini previsti nella PARTE III - Art. 9 del presente
CSDP. Il progettista nelle considerazioni finali del Documento di fattibilita delle
alternative progettuali, dovra dare conto della valutazione di ciascuna alternativa
progettuale esaminata, in termini qualitativi, tecnici ed economici, nonché sotto il
profilo della compatibilita ambientale, e proporre alla Stazione Appaltante la soluzione
progettuale che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita, in
relazione alle specifiche esigenze da soddisfare.

La stazione appaltante in esito all’esame e valutazione del documento potra chiedere
chiarimenti. La valutazione si conclude con un atto di approvazione della Stazione
appaltante sentita I'amministrazione committente. A seguito di comunicazione di
approvazione del documento di fattibilita delle alternative progettuali ed individuazione
della soluzione ottimale l'aggiudicatario procedera alla redazione del progetto di
fattibilita tecnico economica, sviluppato sull’alternativa prescelta;

L'affidatario dovra ottenere per conto della Stazione Appaltante tutti i permessi e le
autorizzazioni che dovessero rendersi necessari, in ogni caso l'affidatario dovra fornire
supporto e preparare tutti i documenti necessari all’eventuale espletamento della
conferenza dei servizi che sara indetta dalla Societa

I termini di rilascio degli elaborati progettuali possono essere prorogati con
disposizione scritta del RUP in caso di motivate ragioni connaturate alla eccezionale
complessita e articolazione delle soluzioni progettuali.

Pag. 11/25
Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.
Societa in house della Regione Sardegna - Partita Iva 03824010924
PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it



- INFRASTRUTTURE

IR g
) s auonons 2 DELLA SARDEGNA
i}( REGIONE AUTONOMA OO
DELLA SARDEGNA L
7 4 A A
15. I servizi di progettazione sono considerati conclusi con I'emissione del provvedimento

di approvazione degli elaborati tecnici da parte dell’Assessorato regionale dei Lavori
pubblici, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 13.03.2018 n. 8.

5.2 Adozione dei criteri ambientali minimi

1. L'Aggiudicatario dovra porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il
rispetto dei requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli
ulteriori impegni presi in sede contrattuale (ai sensi dell’art. 34, comma 2 del Codice
degli Appalti) relativamente alla parte dell‘offerta tecnica riferita alla tematica
ambientale.

2. Ai sensi dell’art. 23 co. 6 del D. Lgs 50/2016, il progetto di fattibilita indica le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di
mitigazione dell'impatto ambientale.

3. In attesa dell'emanazione di specifici Criteri Ambientali Minimi per Servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione e manutenzione di strade, si fa
riferimento al DM 11.10.2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici. Nel seguito si richiamano gli obiettivi minimi richiesti per I'opera in
oggetto:

2.2 Specifiche tecniche per gruppi di opere

2.2.7 Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo

2.4 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

L'Appaltatore dovra rispettare tutti i criteri previsti al presente paragrafo, con particolare
riguardo al contenuto superiore al 5% di materiale riciclato nel confezionamento di calcestruzzi
e negli elementi prefabbricati in cls (§2.4.2.1 e §2.4.2.2) ed al contenuto superiore al 10% di
materiale riciclato nel confezionamento di acciai strutturali (§2.4.2.5).

2.5 Specifiche tecniche del cantiere

2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi

generati durante le opere di demolizione previste nel cantiere, escludendo gli scavi, deve essere
avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio

2.5.2 Materiali usati nel cantiere: I materiali usati per l’'esecuzione del progetto devono

rispondere ai criteri previsti nel cap. 2.4. L'Appaltatore dovra presentare la documentazione di
verifica come previsto per ogni criterio contenuto nel cap. 2.4.

2.5.3 Prestazioni ambientali: Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi (es.

regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attivita di cantiere devono garantire le
seguenti prestazioni: per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali devono essere
utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato). Al fine
di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversita, contaminazione
locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti azioni a tutela
del suolo: tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche
autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;
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dal cantiere stesso.

4, La scelta dei requisiti ambientali minimi da adottare € demandata unicamente
all’Aggiudicatario che redigera una apposita relazione tecnica, comprensiva degli
allegati grafici in cui vengano esplicitate:

= le tematiche di impatto ambientale e sulla riduzione dei consumi relative al progetto;
* |e modalita di selezione dei CAM da recepire nell’attivita di progettazione;

* il confronto tra lo stato ante operam e post operam al fine di determinare l'impatto degli
interventi previsti ed i risultati raggiungibili;

5. L'aggiudicatario, in sede di offerta ed in sede di esecuzione del servizio, dovra redigere
i seguenti documenti relativi all’applicazione Criteri Ambientali Minimi:

= Relazione metodologica sintetica sull’applicazione dei CAM (da presentare in sede di
offerta)

»= Relazione preliminare di approfondimento sull’applicazione dei CAM in fase di
progettazione (da consegnare al RUP contestualmente allo Studio di Fattibilita
tecnica);

5.3 Restituzione degli elaborati progettuali

1. Richiamato il DM n. 560 dell’1/12/2017, la progettazione delle opere sara sviluppata
attraverso un processo identificabile con il Building Information Modelling (BIM). A
tale scopo & stato redatto ed allegato al presente CSDP il “Capitolato Informativo” (CI)
unitamente alla relativa Scheda informativa contenente i contenuti minimi di specifiche
richieste informative finalizzati alla razionalizzazione delle attivita di progettazione.

2. L'intento, in previsione anche dei successivi livelli progettuali, & quello di realizzare un
percorso che, attraverso le piu innovative metodologie conoscitive, rappresentative,
organizzative e di processo, consenta di gestire l'intero ciclo progettuale/esecutivo e
manutentivo dell’infrastruttura, per tutta la durata della stessa, favorendo e
ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti.

3. L'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per le
infrastrutture rendera possibile:

* introdurre le metodologie BIM nell'ambito degli interventi gestiti dal’/Amministrazione
regionale;

= rendere disponibili informazioni attendibili e utili per le successive fasi di progettazione e
di esecuzione dei lavori, mitigando, per quanto possibile, il rischio di allungamento dei
tempi di attuazione degli interventi e lI'introduzione di varianti in corso d’opera;

= produrre informazioni, elaborati e modelli utili per le fasi di esercizio e gestione
dell'infrastruttura durante l'intero ciclo di vita;

4, La consegna formale degli elaborati ai fini dell’avvio della verifica di conformita e
conseguente interruzione dei termini di esecuzione della prestazione avverra in
formato PDF firmato digitalmente dai professionisti incaricati.
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Di tutti gli elaborati progettuali approvati dovranno essere rese, su richiesta della
Stazione Appaltante e senza costi aggiuntivi, fino a n°® 3 (tre) copie cartacee firmate
dal progettista.

Tutta la documentazione (relazioni, documentazione fotografica, elaborati grafici)
dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante:

= Su supporto informatico, nel formato di elaborazione documentale aperto editabile, ODT,

DWG/DXF;

» Su supporto informatico, nel formato per documenti non editabile PDF, firmate

digitalmente dall’esecutore del servizio e/o del Tecnico abilitato;

= Il modello tridimensionale dovra essere fornito alla stazione appaltante su supporto

informatico nei formati IFC aperti, editabili.

Nella predisposizione degli elaborati I’Aggiudicatario dovra utilizzare il formato di
cartiglio e il sistema di codifica degli elaborati in uso presso OIS e resi disponibili dal
RUP in fase di avvio del servizio nonché utilizzare, ove possibile, la simbologia e le
regole grafiche in vigore presso OIS.

Dovra essere fornito I'elenco elaborati completo della codificazione di ciascun elaborato
(da inserire nel cartiglio), che corrispondera anche al nome del file corrispondente,
nonché i nomi dei responsabili della qualita dell’elaborato;

Durante le fasi di verifica e approvazione del progetto dovranno essere prodotte, senza
ulteriori oneri per la stazione appaltante, tutte le copie in formato cartaceo o digitale
necessarie ad ottenere i prescritti pareri e nulla osta da parte degli Enti e
Amministrazioni interessati.

La liquidazione dei corrispettivi per i servizi di progettazione & subordinata alla
consegna di tutti gli elaborati tecnici ed alla loro approvazione da parte dell’Ass.to
LLPP, gli elaborati prodotti nelle varie attivita oggetto del presente incarico resteranno
di piena ed assoluta proprieta della Societa OIS.

Processo di verifica e approvazione degli elaborati progettuali

Il progettista € tenuto, senza aver diritto a speciali e maggiori compensi, a introdurre
negli elaborati progettuali tutte le modifiche necessarie all’'ottenimento delle
autorizzazioni di Legge, nel rispetto delle norme vigenti, delle specifiche tecniche di
capitolato e degli indirizzi progettuali, fino alla emissione del provvedimento di
approvazione dei progetti.

L'Appaltatore assicura, prima della consegna alla Stazione Appaltante, I'esecuzione
della verifica interna della qualita degli elaborati tecnici, nelle modalita definite nel
piano di progettazione e dal piano di Gestione Informativa (pGI), in conformita alle
specifiche dell’offerta tecnica.

Sono definiti tre momenti successivi di verifica:

Verifica di conformita della progettazione, eseguita dal RUP, finalizzata ad accertare la
completezza, il rispetto dei termini di consegna degli elaborati e la rispondenza del progetto
alle specifiche tecniche di capitolato e agli indirizzi progettuali definiti nel DIP, con avvio alla
consegna degli elaborati da parte del Progettista.

Pag. 14/25
Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.
Societa in house della Regione Sardegna - Partita Iva 03824010924
PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it



II.

I1I.

N : - INFRASTRUTTURE
1) DESARDIGNA o, DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA OF S ——

DELLA SARDEGNA L
SA A A
=)

Verifica preliminare della progettazione, eseguita nelle modalita e dai soggetti previsti
dall’art. 26 del Codice, finalizzata a effettuare il controllo tecnico-amministrativo preliminare
alla trasmissione degli elaborati agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, con avvio
alla emissione del verbale di verifica di conformita.

Verifica conclusiva della progettazione, eseguita nelle modalita e dai soggetti di cui
all’art. 26 del Codice, volta ad accertare la rispondenza della progettazione alla normativa
vigente, e la conformita a tutti i pareri e prescrizioni formulati dagli Enti preposti, con avvio
ad avvenuta conclusione della conferenza dei servizi.

Il processo di verifica si protrae fino alla conclusione del livello di progettazione
richiesto, coincidente con l|'acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni e con il
provvedimento di approvazione del progetto nelle modalita definite nel DIP.

Lo svolgimento dell’attivita di verifica € documentato attraverso la redazione di
appositi verbali in contraddittorio con il progettista e di rapporti del soggetto
preposto alla verifica.

Qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di Legge o in
esito alle attivita di verifica della progettazione ai sensi dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016,
si riscontrino negli elaborati elementi contrastanti rispetto alla normativa vigente,
incongruenze di natura tecnica o violazioni degli indirizzi progettuali, saranno applicate
le penali previste nel presente CSDP.

Art. 6 SERVIZI ARCHEOLOGICI

1.

Il servizio di archeologia preventiva e di assistenza archeologica in fase di scavo &
eseguito dai soggetti iscritti agli elenchi del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali
e del Turismo, in conformita alle prescrizioni della Soprintendenza territorialmente
competente.

In fase di progettazione di fattibilita sara predisposta la documentazione necessaria
per I'attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico
ai sensi dell’art. 25 c.1 del D.lgs. 50/2016, comprensiva degli esiti delle indagini
geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e
bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla
lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle
fotointerpretazioni, i cui oneri sono interamente compensati nei corrispettivi posti a
base di gara.

Il corrispettivo per i servizi di archeologia ¢é definito per analogia con le prestazioni
riportate nelle tavole allegate al DM 17.06.2016, secondo i seguenti criteri di calcolo:

» corrispettivo per la relazione archeologica, allegata al progetto di fattibilita da

redigere nell'ambito del presente appalto, redatta ai sensi dell’art. 25 c.1 del D.Igs.
50/2016, determinato ai sensi del DM 17.06.2016 secondo la prestazione QbI.10 in
ragione della categoria e dell'importo dei lavori in progetto;

= corrispettivo per servizi di archeologia preventiva, se richiesti, quali prestazioni

opzionali, a seguito delle prescrizioni della Soprintendenza competente e comprensivi
della progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle indagini archeologiche ai sensi
dell’art. 25 c.8 del D.Igs. 50/2016, determinato ai sensi del DM 17.06.2016 in ragione
della tipologia di elaborati previsti nel progetto di indagine, della categoria d’opera
oggetto del presente appalto e dell'importo presunto delle indagini;
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servizi di sorveglianza archeologica in fase di scavo, se richiesti, quali prestazioni
opzionali, a seguito delle prescrizioni della Soprintendenza competente, comprensivi
delle attivita di documentazione e reportistica delle evidenze archeologiche, determinato
ai sensi del DM 17.06.2016 con riferimento alla prestazione Qcl.05 corrispondente alla
qualifica di direttore operativo;

altre prestazioni attinenti all’archeologia, consistenti nella produzione di elaborati
specialistici, approfondimenti, perizie su richiesta della Soprintendenza competente, non
ricomprese nei punti precedenti o riconducibili alle tavole allegate al DM 17.06.2016,
determinati secondo quanto disciplinato dall’art. Art. 8 del presente CSDP.

Art. 7 INDAGINI

1.

E compresa nell'appalto la redazione da parte dell’aggiudicatario, senza oneri,
aggiuntivi del progetto delle indagini

Le attivita di indagine definite ai sensi dell’art. 23 comma 6 del D.Ilgs. 50/2016 sono
eseguite durante la fase della progettazione di fattibilita tecnico-economica e
comprendono, a titolo esemplificativo: indagini geognostiche e geotecniche, indagini
strutturali e sui materiali, eventuale caratterizzazione ai sensi del DPR 120/2017,
prove di laboratorio, valutazione e censimento delle interferenze, eventuale bonifica
degli ordigni bellici finalizzata alle sole indagini, indagini archeologiche preliminari e
rilievi plano-altimetrici.

E definito nel quadro economico di intervento I'importo presunto per I'esecuzione
delle indagini, che verranno affidate con specifica procedura d’appalto.

L'attivazione delle indagini &€ subordinata alla ricognizione storico-documentale dei
precedenti fascicoli progettuali e degli eventuali accertamenti tecnici gia disponibili sui
siti o sulle opere oggetto di intervento;

L'attivita di ricognizione documentale, |'analisi delle precedenti campagne di indagine
eventualmente disponibili, le indagini archeologiche preliminari e i rilievi plano-
altimetrici si intendono compensati con i corrispettivi professionali posti a base di gara,
senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

Le indagini geognostiche, strutturali e le prove di laboratorio saranno realizzate con
specifica procedura di affidamento sulla base del progetto delle indagini predisposto
dall’aggiudicatario e approvato dal RUP, finalizzato a:

acquisire gli elementi di indagine stabiliti dall’art. 23, comma 6 del D. Igs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..

ricostruire il modello geologico del contesto interessato dagli interventi;

accertare le caratteristiche geotecniche dell'lammasso roccioso e dei terreni, al fine di
consentire il corretto dimensionamento statico delle opere.

acquisire gli elementi necessari alla predisposizione degli studi necessari all’ottenimento
delle autorizzazioni richieste (studio di compatibilita idraulica, idrogeologica ecc).

determinare le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali costituenti le
costruzioni.

caratterizzare le terre e rocce da scavo in ottemperanza al DPR 120/2017.
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Il progetto delle indagini, contiene tutti gli elementi necessari per I'affidamento delle
prestazioni: la qualifica dei soggetti esecutori, la relazione generale e le relazioni
tecniche contenenti la descrizione e le modalita esecutive, gli elaborati grafici con la
localizzazione delle indagini, il capitolato tecnico, le misure per la sicurezza, il
cronoprogramma, e il computo metrico estimativo delle indagini redatto sulla base del
vigente prezzario della Regione Sardegna e, per le voci non presenti, mediante
composizione di nuovi prezzi con relativa analisi. Il computo metrico dovra esplicitare
analiticamente gli oneri della sicurezza per I'esecuzione delle indagini, non soggetti a
ribasso d’'asta.

Le indagini dovranno essere condotte nel rispetto del capitolo 6 del D.M. 17 gennaio
2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”. Le prove sulle terre e
sulle rocce dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del
DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori fanno parte dell’elenco depositato presso il
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Gli esiti delle
indagini, ivi compresi i certificati di laboratorio, costituiranno uno specifico allegato del
fascicolo progettuale.

Gli oneri per i servizi tecnici di redazione del progetto delle indagini si intendono
interamente compensati nei corrispettivi dei servizi di progettazione posti a base di
gara. I servizi di direzione dei lavori e CSE delle attivita di indagine potranno essere
affidati all’'operatore economico aggiudicatario quali servizi opzionali ai sensi dell’art.
106 c.1 lett. a) del Codice, sulla base dei corrispettivi determinati ai sensi del DM
17.06.2016 in relazione alla categoria e all'importo dei lavori in progetto.

ART. 8 ALTRE ATTIVITA - TARIFFA ORARIA

1.

Con riferimento ai servizi opzionali disciplinati dall’art. 0 del presente CSDP, per la
determinazione delle prestazioni non riconducibili direttamente alle attivita di
progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori e non ricomprese nelle tavole
allegate al DM 17/06/2016 si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni
comprese nello stesso decreto.

Per le prestazioni non altrimenti determinabili i corrispettivi sono valutati in funzione
della stima del tempo e delle figure professionali previste per |I'esecuzione dei servizi.
Le suddette attivita potranno riguardare a titolo esemplificativo pareri, elaborazioni,
perizie, approfondimenti, non ricompresi negli incarichi di cui al presente CSDP e non
direttamente riconducibili al valore dell’'opera da realizzare.

Facendo riferimento all’art. 6 comma 2 del D.M. 17/06/2016, per la valorizzazione di
questi servizi, alle ore stimate dal RUP in fase di determinazione dei servizi
supplementari si applicheranno le tariffe orarie delle figure professionali di seguito
elencate, oltre I'IVA e gli oneri previdenziali.

a) professionista incaricato euro/ora 50,00;
b) aiuto iscritto euro/ora 40,00;

c) aiuto di concetto euro/ora 35,00.
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PARTE III - AMMINISTRATIVA

Sono di seguito riportate le prescrizioni amministrative che regolano le modalita di esecuzione
del servizio.

Art. 9 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1.

Il termine massimo contrattuale previsto per la consegna degli elaborati progettuali &
calcolato al netto della riduzione percentuale offerta in fase di gara con riferimento al
tempo di esecuzione, sulla base dei tempi di riferimento di seguito indicati:

Lotto

Documento di
Denominazione Fattibilita PFTE TOT
Alternative

UNICO

Itinerario Trasversale Sarda 90 90 180

Art. 10

Nel piano di progettazione definito in fase di avvio del servizio potranno essere
dettagliati i termini previsti per il rilascio degli elaborati in versione prima stesura
(draft), che saranno oggetto di valutazione intermedia degli indirizzi progettuali.

La consegna del documento di fattibilita delle alternative progettuali deve
avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione
dell’OdS di avvio del servizio sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

La consegna del progetto di fattibilita tecnico economica deve avvenire entro 90
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di approvazione
del documento di fattibilita delle alternative progettuali;

Per la determinazione del termine di esecuzione al netto del ribasso temporale, si
considera la giornata lavorativa unitaria.

Scaduti i termini sopra indicati saranno applicate le penali previste nel presente
capitolato.

FINANZIAMENTO, MODALITA DI PAGAMENTO

Sono di seguito riportate le fonti di finanziamento impegnate per la realizzazione
dell'intervento:

LOTTO Atto

Importo finanziamento fondo
progettazione

UNICO

Delibera di Giunta Regionale n. 57/10

del 18.11.2020 € 1.800.000,00

Il finanziamento & finalizzato a consentire I'avvio e lo sviluppo della progettazione di
fattibilita tecnico economica dell’intervento proposto.

Il termine della convenzione di finanziamento & il 31.12.2022, pertanto la
progettazione di fattibilita e l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, pareri e
nulla-osta previsti dalle norme vigenti, nonché la predisposizione della
documentazione per la Valutazione di Impatto Ambientale, devono essere approvate
entro tale data.

L'importo dell'anticipazione del prezzo ¢é calcolato sul valore contrattuale dei servizi,
con esclusione delle prestazioni opzionali per le quali potra essere richiesta solo a
seguito dell’effettivo affidamento delle stesse, e sara corrisposto all'appaltatore entro
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quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, nelle modalita disciplinate dall’art.
35 c. 18 del D.lgs. 50/2016.

Il pagamento del corrispettivo per i servizi di progettazione sara effettuato, al netto
del progressivo recupero dell'anticipazione liquidata, in due fasi:

30% a seguito della conclusione della conferenza dei servizi preliminare relativa al
documento di fattibilita delle alternative progettuali, ovvero della sua approvazione da
parte dell’Ass.to RAS LLPP.

70% a seguito di approvazione del progetto di fattibilita tecnico economica da parte
dell’Ass.to RAS LLPP.

I pagamento del corrispettivo per i servizi (opzionali) di redazione della
documentazione per la Valutazione di Impatto Ambientale, sara effettuato in
due fasi:

30%o a seguito della trasmissione degli elaborati per l'indizione della procedura di VIA.

70% alla adozione del provvedimento conclusivo della procedura di VIA.

In ogni caso, I'’Appaltatore provvedera ad emettere la fattura solo a seguito della
comunicazione da parte del RUP nella quale sono riportati gli importi maturati,
comprensivi di IVA e oneri previdenziali, al netto del ribasso d’asta e di eventuali
penali.

Il corrispettivo maturato sara liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della
fattura autorizzata dal RUP e sara subordinato alla verifica della regolarita fiscale e
contributiva e al rispetto degli obblighi contrattuali.

Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. I pagamenti saranno effettuati
esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

PENALI

11.1 Attivita di progettazione

1.

Per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegha degli elaborati relativi ai servizi di
progettazione sara applicata una penale calcolata nella misura dell’l per mille
dell'importo contrattuale, fino alla concorrenza del 10% dello stesso importo, oltre al
quale la stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, salvo il diritto
al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale.

Non conformita progettuali: qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e
delle autorizzazioni di Legge o in esito alle attivita di verifica di conformita o verifica
della progettazione ai sensi dall’art. 26 del D.Igs. 50/2016, si riscontrino negli elaborati
elementi contrastanti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica
o violazioni degli indirizzi progettuali, € applicata la penale del 0,5 per mille
dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati
conformi alle prescrizioni riportate nei verbali di verifica, fino al raggiungimento del
termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, oltre il quale sara applicata una
penale dell’ 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino al
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raggiungimento del termine massimo di 20 giorni naturali e consecutivi, oltre i quali
la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto per inadempimento.

Reiterate non conformita progettuali: per ogni fase di revisione successiva alla
prima, qualora permangano elaborati non conformi a quanto gia rilevato nelle
precedenti fasi di verifica, sara applicata una penale forfettaria di € 500,00, oltre alla
penale giornaliera gia prevista per il ritardo nella consegna degli elaborati.

Termine essenziale: al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di
attuazione degli interventi e I'assunzione delle OGV, la Stazione Appaltante si riserva
la facolta di risolvere il contratto qualora il ritardo accumulato nell’'esecuzione
dell’'appalto, sia superiore a 20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini indicati
nel presente CSDP.

La penale irrogata per ritardo nella consegna degli elaborati & disapplicata e, se gia
addebitata, restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto alle
attivita, recuperi il ritardo accumulato nelle successive scadenze previste nel piano di
progettazione (es. in caso di ritardo di 5 gg. nella consegna del documento di fattibilita
delle alternative progettuali, la penale potra essere disapplicata qualora I’Appaltatore
consegni il Progettazione di fattibilita tecnico economica con 5 gg. di anticipo rispetto
ai termini previsti nel piano di progettazione).

Procedura di contestazione

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo € regolata dalla seguente
procedura:

il RUP contesta il fatto all’Appaltatore mediante comunicazione via posta elettronica
certificata (PEC);

L’Appaltatore, entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione, fornisce via PEC le
proprie controdeduzioni;

Il RUP valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni conseguenti,
dandone comunicazione scritta all’Appaltatore;

In caso di applicazione della penale contrattuale, il RUP provvede a detrarre il relativo
importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa
competenza, fatta salva comunque la facolta per la stazione appaltante di avvalersi
dell'incameramento anche parziale della garanzia definitiva; in tale ultimo caso, sara
onere del Contraente ricostituire I'importo complessivo oggetto della cauzione. Resta
salva la facolta della Stazione appaltante di applicare le penali nella fattura di saldo.

Grave inadempimento

Costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione del
contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno
dei seguenti casi:

omessa consegna degli elaborati progettuali per un termine superiore di 20 giorni
naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti nel piano di progettazione, per
singolo livello progettuale, in assenza di un provvedimento di proroga da parte del RUP;

gravi non conformita attestate dai verbali di verifica, con particolare riferimento al
rispetto delle normative tecniche e di calcolo e degli indirizzi progettuali;

reiterate non conformita attestate dai verbali di verifica, con particolare riferimento al
persistere di errori e omissioni progettuali gia rilevati nei precedenti verbali di verifica;
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L'aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovra presentare

la polizza di responsabilita civile professionale per un massimale non inferiore
a € 1.000.000,00 iva esclusa, valida fino a conclusione del contratto.

La mancata presentazione della polizza da parte dei progettisti esonera la stazione
appaltante dal pagamento della parcella professionale.

GARANZIE

All'atto della stipulazione del contratto, l‘aggiudicatario presenta la garanzia
definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalita
previste dall’art. 103 del Codice.

La societa OIS, in caso di risoluzione del contratto, dispone |'escussione della garanzia
definitiva, a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D. Igs. 50/2016, e ferma restando
I'applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. (clausola
risolutiva espressa) nei seguenti casi:

. esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia”;

. sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operativa;

non veridicita delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e in fase
contrattuale;

. sospensione del servizio senza giustificato motivo;

. violazione dell’'obbligo di riservatezza;

manifesta incapacita nell’esecuzione dei servizi;

. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal

committente;

. il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di

aggiudicazione dell’appalto;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, gli obblighi retributivi;

frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 110 del d. Igs. 50/2016;

gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da comportare
I'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;

.violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;

. omessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine essenziale di 20

giorni naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti contrattualmente, per
ciascun livello progettuale;
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0. gravi non conformita attestate dai verbali di verifica, con particolare riferimento al
rispetto delle normative tecniche e di calcolo e degli indirizzi progettuali;

p. reiterate non conformita rilevate negli elaborati progettuali e attestata dai
verbali di verifica di conformita o di verifica di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016, con
particolare riferimento al persistere di errori e omissioni progettuali gia rilevati nelle
precedenti fasi di verifica;

2. Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seguito della comunicazione
fatta dalla Stazione Appaltante, per iscritto, al Contraente, tramite PEC.

3. Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante,
ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, Stazione Appaltante e Contraente
convengono che il Contratto si risolvera, fatto salvo il risarcimento dei danni, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni da esso
previste siano state eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilita, secondo
quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4, In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, la Societa OIS sara tenuta a
corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della
risoluzione, dedotte le eventuali penalita e le spese sostenute nonché gli eventuali
danni conseguenti all'inadempimento stesso.

5. Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al
risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Contraente
il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in
presenza di un regolare adempimento del Contratto, avvalendosi anche della garanzia
definitiva.

6. Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi su eventuali
crediti del Contraente e di affidare a terzi |'esecuzione dei servizi, attraverso lo
scorrimento della graduatoria o con le altre modalita previste dal D. Igs. 50/2016, con
addebito al Contraente dell’eventuale maggior costo del nuovo affidamento.

7. Resta ferma la responsabilita civile e penale in cui il Contraente puo incorrere a
norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8. In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa
all’attivita prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovra essere
consegnata dal Contraente al RUP entro il minor tempo possibile.

Art. 15 FACOLTA DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. E facoltd della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice civile,
unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del servizio
gia avviata, rimborsando all’'operatore economico aggiudicatario le spese sostenute e
pagando il compenso per le prestazioni regolarmente svolte.

2. L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da una formale comunicazione al
Contraente, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarita dei servizi. Il
termine decorre dalla ricezione della PEC.

3. E fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con OIS.
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Per quanto attiene alla consegna ad OIS da parte del Contraente della documentazione
relativa all'attivita prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano
le stesse previsioni indicate all’articolo 14, comma 8 che precede per il caso di
risoluzione del Contratto.

SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto € ammesso unicamente per le attivita di cui all’art. 31, comma 8 del
Codice, incluse le indagini geognostiche, previa dichiarazione resa in sede di gara. In
tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, ferma la
responsabilita del progettista.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice, le seguenti categorie di servizi, per le
loro specificita, non si configurano come attivita affidate in subappalto:

= affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;

= prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Si precisa che tali contratti
dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.

Art. 17

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del codice, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
nei seguenti casi:

. quando il subappaltatore & una microimpresa o piccola impresa;

. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
E vietata la cessione totale o parziale del contratto, ogni atto contrario & nullo.

E ammessa la sostituzione, con un nuovo contraente, di quello a cui la stazione
appaltante ha aggiudicato | ‘appalto, quando ricorra una delle circostanze di cui alla
lett. d) del comma 1 dell’art. 106 del codice.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di cui al comma 7 di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

SICUREZZA

Per quanto attiene ai servizi di ingegneria, non viene redatto il documento di
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o
riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto:

— trattasi di Contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale ai
sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Igs. n. 81/2008;
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— il servizio non & da svolgere presso gli uffici dell'’Amministrazione Regionale;

- non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative del
Committente.

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Per quanto attiene all’esecuzione delle indagini geognostiche e di caratterizzazione,
dovra essere redatto, a cura dell’aggiudicatario, il piano della sicurezza, ai sensi del
D.lgs. n. 81/08, quale elaborato costituente il Piano delle Indagini.

SPESE CONTRATTUALI

Il contratto d'appalto € sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto delegato
in modalita elettronica, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice.

Le spese inerenti la registrazione dell’atto (imposta di bollo, imposta di registro, diritti
di segreteria) sono a carico dell’aggiudicatario.

Si intendono, a carico del Contraente le spese per tutte le attrezzature ed ogni altro
onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente
Capitolato.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del
Codice e dell'art. 5, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono
a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ovvero decurtate dalla prima
fattura utile o dall’anticipazione se richiesta.

PATTO DI INTEGRITA

OIS adotta la misura preventiva dei patti di integrita, in conformita a quanto stabilito
dalla Giunta Regionale con la Delibera n. 30/16 del 16.06.2015, attraverso
I'applicazione dei medesimi quale strumento di prevenzione della corruzione, anche
alle procedure relative ai servizi di ingegneria e architettura.

L'operatore economico concorrente deve accettare e sottoscrivere il patto di
integrita allegato alla documentazione di gara, secondo il modello adottato dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015.

RISERVATEZZA

L’Appaltatore si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, esportare
i dati o la documentazione e le informazioni a cui pud avere accesso nell’ambito dello
svolgimento dell'incarico e ad operare secondo le regole di riservatezza e
discrezione associate alla specificita delle attivita da svolgere.

Il Contraente si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, a non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio.
Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché
le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente ha sviluppato in fase
di offerta migliorativa.

Il Contraente si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della
Stazione Appaltante, di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le
necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalita di trattamento che non
compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti
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danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o
riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse
allo svolgimento delle attivita di cui all’'oggetto dell’appalto.

Il Contraente €& responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e
consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi
di riservatezza, OIS si riserva la facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto,
salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.

Il Contraente si impegna, altresi, al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dei relativi regolamenti di attuazione, a
pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in
sede di offerta sono utilizzati da OIS esclusivamente ai fini del procedimento di gara e
della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

CONTROVERSIE

Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 206 del D.Igs. 50/2016 in materia di accordo
bonario, qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validita o
efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo
svolgimento del servizio tra OIS e il Contraente, saranno demandate al giudice
ordinario. Il Foro competente & quello di Cagliari.

Non &€ ammessa la possibilita di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette
controversie.

ALLEGATI

Allegato B1: Servizi Tecnici richiesti

Allegato C: Capitolato informativo e Scheda informativa;

Allegato E: Schema di parcella per progettazione di fattibilita tecnico economica;
Allegato F: Schema di parcella per relazione geologica preliminare;

Allegato G: Schema di parcella per lo studio di impatto ambientale;
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