
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO DI SERVIZIO 

ALLEGATO γ (GAMMA) – MATRICE DEI RICHI 

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

PUBBLICO DI COLLEGAMENTO MARITTIMO PER IL TRASPORTO DI PERSONE, VEICOLI E MERCI 

IN CONTINUITA’ TERRITORIALE TRA LA SARDEGNA E LA CORSICA - LINEA SANTA TERESA DI 

GALLURA - BONIFACIO E V.V. NEL PERIODO DAL 1° NOVEMBRE AL 31 MARZO - CIG 906631931F 

 



Cornice normativa 

ART. Delibera 22/2019 e annesso 1 allegato A 

Linee guida ANAC n°9/2018; Dlgs 50/2016 art. 181; L. 241/90 

MATRICE DEI RISCHI contratto di servizio di trasporto marittimo S. Teresa di Gallura - Bonifacio 

 

Identificazione del rischio (1) 
Allocazione del rischio 

(2) 

 

Risk 
assesme
nt (3) 

 

Risk 
management 
(4) 

 

Riferimento CdS (art.) 
 

Descrizione impatto 

Natura Driver Evento EA IN 

 
 
 
 
 
 

Operativo 

(5) 
 

 
Domanda 

1 Contrazione strutturale 

della domanda 

rispetto a quella 

stimata nel PEF di 

offerta, tale da 

generare, a tariffe 

costanti, una 

riduzione dei ricavi di 

oltre il 10% rispetto al 

valore del PEF su 

almeno due periodi di 

cinque mesi 

(Novembre – Marzo) 

di servizio 

 

X 
 

 
 
2 

Riduzione del 
perimetro dei 
servizi/Adegu

amenti 
tariffari/aggior

na aggio 
della 

compensazio
ne 

CdS: Art.  

4, 7, 8, 15  

 

Allegato Alfa par. 3. 

Minor valore dei ricavi registrato a 

consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF 2 Contrazione della 

domanda per effetto 

di misure normative 

di restrizione della 

mobilità per motivi di 

pubblica sicurezza o 

di salute pubblica 

X  
2 
 

Riduzione del 
perimetro dei 
servizi/Adegu

amenti 
tariffari/aggior

na aggio 
della 

compensazio
ne 

CdS: Art.  4, 7, 8, 15  

 

Allegato Alfa par. 3. 

3 Contrazione della 

domanda non 

connessa alle cause 

di cui ai punti 1 e 2 

precedenti e che non 

evidenzino le 

condizioni di 

strutturalità di cui al 

punto 1 

 X 5 
Mitigazione a 
carico dell’IN 

CdS: Art.  4, 7, 15 

Allegato Alfa par. 3. 



 
 
 
 

Offerta 
 
 

 

4. Eccesso di offerta di 
servizi proposta dall’IN in 

sede di gara rispetto alle 

condizioni minime, in 

relazione alla domanda 

effettiva 

 
 

X 
1 

Mitigazione a 
carico dell’IN 

CdS: Art.  4, 7, 15 

Allegato Alfa par. 3. 

Maggiori costi netti rispetto a quanto proposto dall'IN 

nell'offerta di gara 

5. Deficit programmatorio X  1 

Riorganizzazi
one del 

perimetro dei 
servizi 

CdS: Art.   8 
Allegato Alfa par. 3. 

Impossibilità per l'IN di soddisfare la domanda attraverso 

l'offerta programmata dall'EA 

6. Disponibilità  X 2 
Penali/ 

Fideiussioni 
CdS: art.  20 

Indisponibilità totale o parziale dei servizi da erogare/ 
non conformità dei servizi 

7. Variazione quadri orari a 
seguito di modifiche 

infrastrutturali sugli approdi 

X  3 

Riprogramma
zione dei 
servizi e 

Predisposizio
ne PEF 

straordinario 

CdS: Art.   8Allegato 
Alfa par. 3. 

 Disponibilità di un ulteriore approdo a Bonifacio e 
possibili modifiche infrastrutturali nel porto di Santa 

Teresa di Gallura 

8. Variazione dei costi delle 

materie prime per la 

trazione sui mercati 

nazionali, sulla base dei 

valori  dell’indice MISE O.C. 

fluido BTZ 
 

X  3 

Modifica del 
perimetro dei 
servizi/Adegu

amenti 
tariffari/Aggio

rnamento 
della 

compensazio
ne 

CdS: Art.  4, 7, 8, 15 

Allegato Alfa par. 3. 

Incremento dei costi di carburante per effetto 

dell’aumento dei prezzi energetici sui mercati globali 

9. Variazione dei costi 
operativi o di investimento 

per alter cause non 

controllabili e prevedibili, 

quali guerre, epidemie, 

calamità naturali, 

sommosse, modifiche del 

quadro normative 

X  1 

Riprogramma
zione dei 
servizi e 

Predisposizio
ne PEF 

straordinario 

CdS: Art.   8 

Allegato Alfa par. 3. 

Modifica dei costi operativi di esercizio o di 

investimento connessi ad eventi straordinari di forza 

maggiore come definiti nel contratto  

Variazione dei costi per 

effetto di fattori 

controllabili da IN o EA e 

prevedibili, ed in 

particolare di tutti i costi 

operativi e di investimento 

nonché dei tempi di 

incasso e pagamento oltre 

a quanto indicato nnegli 

altri punti della matrice 

 X 5 
Mitigazione a 
carico dell’IN 

CdS: Art.  7 

Allegato Alfa par. 3. 

Modifica dei costi operativi di esercizio o di 

investimento connessi alla normale gestione della 

concessione da parte della compagnia  

 
 
 
 
 

 
Modifiche legislative e 

regolatorie (es. fiscali, 

ambientali, tariffarie) 

 
X 

 2 

Modifica del 
perimetro dei 
servizi/Adegu

amenti 
tariffari/aggior

CdS: Art.   8 

Allegato Alfa par. 3. 

Aumento dei costi di gestione o variazione dei requisiti 

per l'esercizio del servizio che 
comportano maggiori costi per l'IN 



 
 
 

Altri rischi 

namento 
della 

compensazio
ne 

Relazioni 
industriali 

Variazioni del CCNL di settore 

di I livello o del contratto 

integrativo/di II livello 
 X 2 

Mitigazione a 
carico dell’IN 

Allegato Alfa 
 

Modifica dei costi del personale per l'IN 

 
Errata stima previsionale dei 

costi legata a inefficienze 

organizzative e/o gestionali 

 X 2 
Mitigazione a 
carico dell’IN 

Allegato Alfa 
Incremento dei costi registrato a consuntivo rispetto a 
quanto previsto nel PEF che non comporta una variazione 

dellostesso (rischio allocato all'IN). 

 

Mancato o ritardato 

pagamento dei corrispettivi 

da parte dell'EA 
X  1 

Misure 
previste dalla 
legislazione 

 

Impossibilità per l'EA di garantire il pagamento dei 
corrispettivi con conseguente ridefinizione del 

perimetro 
del servizio 

Cause di 

forza 
maggiore 

Alterazione non prevedibile 

delle condizioni 

metereologiche di 

svolgimento 
del servizio che non 

permettano la navigazione 

X X 1 

Riconoscime
nto del 60% 

del costo 
delle corse 
omesse per 
maltempo 

CdS: art.  20 Impossibilità per l'IN di garantire il livello di servizio 

offerto in gara 

 
Rischio 

d’impresa 

Rischio Perdita 

autorizzazioni alla 

navigazione 
 

 
X 

 
2 

Mitigazione a 
carico dell’IN 
Assicurazion

e 

  

 
Rischio 

d’impresa 

Rischio multe ammende e 

penalità e sequestri 
 

 
X 

 
2 

Mitigazione a 
carico dell’IN 
Assicurazion

e 

  

(1) il rischio è un evento incerto che qualora si verifichi ha un impatto che può essere positivo o negativo sul contratto; la matrice considera esclusivamente l'impatto negativo 

(2) EA = rischio allocato in capo all'EA; IN = rischio allocato in capo all'IN 

(3) Probabilità del verificarsi dell'evento associato al rischio, espressa in % o scala tipo Likert 1-5 

(4) Meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti derivanti dal verificarsi dell'evento (strumenti di mitigazione) 

(5) cfr. Direttiva 2014/23/UE, considerando (20) ("un rischio operativo dovrebbe derivare da fattori al di fuori del controllo delle parti"); d.lgs. n. 50/2016, art. 3, comma, lettera zz) (si intende per rischio operativo quello "legato alla gestione 

dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi trasferito all'operatore economico") 

 

 


