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Acronimo di progetto E HEALTH 2020

Denominazione Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per 'erogazione dei servizi di sanita elettronica in Sardegna
dell'incarico

Lettera di incarico, sottoscritta in data 20.06.2017, ns. prot. n 1923 del 20.06.2017

Rif. Incarico Appendice integrativa n. 1, sottoscritta in data 27.10.2017 approvata con nota RAS ns. prot. n 3341 del
02.11.2017
RIif. Piano Operativo PdP vers 04.00, approvazione RAS Ns prot. n. 2003 del 13.06.2019

Intervento 7 - Interventi per 'Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0)

Attivita 7.3 - Servizi di supporto, assistenza, monitoraggio, tutoraggio rivolto agli operatori sanitari ed ai
cittadini

Azione 7.3.6 - Assistenza specialistica di 3° livello

RIf. Intervento / attivita

Rif. Budget Azione 7.3.6 — € 46.305,00

Estensione al 31.12.2019 dei servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza del sistema Medir (ordini 73/2018,

CggED ERgIsHn 006/2019, 028/2019, 085/2019) con rimodulazione degli importi contrattuali.

Codifica interna (ove

pertinente) N-A.

Dal 2008 la Regione Sardegna ha istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico [FSE] per i propri assistiti nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e in ottemperanza a quanto definito
nell’ambito del D.L. 179 del 18.10.2012, della Legge 221 del 17.12.2012, del D.L. 69 del 21.06.2013 e della
Legge 98 del 09.08.2013. Successivamente, il DPCM 178 del 2015 ha regolamentato il FSE e anche
l'interoperabilita interregionale degli FSE regionali per consentire la ricerca, la consultazione e il recupero dei
documenti del FSE al di fuori della regione di assistenza scelta, con I'obiettivo di mettere a disposizione di tutti
i cittadini italiani uno strumento che segua il cittadino anche nei casi in cui il suo percorso di cura lo porti al di
fuori della sua regione di assistenza. |l recente decreto ministeriale del 4 agosto 2017 ha disciplinato le funzioni
e i servizi telematici dell’Infrastruttura Nazionale di Interoperabilita [INI], nel cui merito AGID ha provveduto alla
pubblicazione delle specifiche tecniche (FSE-INI).

In ottemperanza alle indicazioni fornite alle Regioni dal Ministero della salute - Direzione generale della
digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, congiuntamente con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello stato, con 'AGID e SOGEI, Sardegna IT, per conto
della RAS, ha richiesto lo sviluppo di una soluzione che consentisse I'attivazione dell’interoperabilita tra il FSE
regionale e linfrastruttura FSE-INI nazionale, secondo le specifiche trasmesse da SOGEI e nel’ambito delle
linee di attivita gia affidate nell’incarico E-Health Sardegna.

Tale soluzione & stata sviluppata nel’ambito dell’ordine 73/2018, a seguito di espletamento di procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D.Igs. 50/2016 previa pubblicazione sul profilo di committente della
documentazione integrale di gara con contestuale richiesta di presentazione d’offerta, che prevede:

- Servizi a corpo: realizzazione di un componente specifico, “Medir-INI”, per 'implementazione della
interoperabilita fra il sistema Medir e gli altri FSE regionali per il tramite del INI e in coerenza con il
DM del 4 agosto 2017. Manutenzione evolutiva-normativa del sistema Medir finalizzata alla
implementazione della interoperabilita in coerenza con quanto riportato nei documenti tecnici
allegati. Aggiornamento della documentazione tecnica relativa al sistema Medir. Produzione di
documentazione tecnica relativa al componente di integrazione Medir-INI. Supporto al rilascio in
produzione e all'avvio della versione aggiornata del Medir e del componente di integrazione.
Collaudo.

- Servizi a canone: Manutenzione correttiva di quanto sviluppato. Assistenza applicativa di terzo
livello sull’intero sistema Medir e SAR

- Servizi a consumo: giornate persona per esigenze di sviluppo evolutivo.

Motivazione,
descrizione, scadenze

Il suddetto servizio € stato esteso al 31.03.2019 con ordine 006/2019 e successivamente € stato esteso al
30.06.2019 con ordine 028/2019 e al 31.08.2019 con ordine 085/2019.

In data 30.08.2019 il Servizio Sistema Informativo, affari legali e istituzionali del’Assessorato dell’lgiene e
Sanita e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, con comunicazione Ns. prot. N.
2980, vista la mancata presa in carico nei tempi concordati dei servizi correlati alla “gestione e manutenzione
del sistema Medir” da parte dell’Aggiudicatario CONSIP, con conseguente rischio operativo sulla continuita
del Fascicolo Sanitario Elettronico, ha richiesto a Sardegna IT di provvedere, nell’ambito dell’incarico E-
HEALTH-2020, ad adottare le procedure utili per assicurare la gestione e manutenzione del sistema Medir fino
al termine massimo del 31.12.2019, al fine di assicurare la continuita del servizio Fascicolo Sanitario
Elettronico fino alla presa in carico da parte dell’Aggiudicatario CONSIP.

Si rende quindi necessario proseguire i servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema e di
assistenza applicativa di terzo livello per garantire continuita dal 01.09.2019 al 31.12.2019. Il servizio dovra
potersi interrompere prima del termine massimo nel caso in cui la presa in carico dell’aggiudicatario CONSIP
avvenga prima di tale data.
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Per quanto riguarda le attivita di sviluppo evolutivo e di supporto per le attivita di integrazione e certificazione
di sistemi terzi con il sistema Medir, alla data di redazione del presente documento si registra la seguente

situazione:
Totale giornate contrattuali al 31.08.2019 100
Totale giornate rendicontate e approvate al 30.06.2019 90
Totale giornate quantificate al 31.08.2019* 97,5
Tota_le giornate necessarie per le richieste complessivamente effettuate dalla 100
stazione appaltante

* La quantificazione effettuata dal fornitore Aicof risulta congrua
Si propone dunque di estendere l'attuale affidamento ad Aicof per ulteriori 4 mesi, con rimodulazione degli
importi contrattuali, come di seguito indicato:
Servizi a canone:
- Estensione del servizio di manutenzione correttiva del Medir-INI.
- Estensione del servizio di assistenza applicativa di terzo livello sull'intero sistema Medir e SAR.
Servizi a consumo:
- Estensione del servizio di manutenzione normativa sul componente Medir-INI
- Estensione del servizio di sviluppo evolutivo, comprensivo del servizio che dovesse rendersi
necessario per supportare le attivita di integrazione e certificazione di sistemi terzi con il sistema
Medir.
La scelta del fornitore € determinata dai seguenti fattori:
- Complessita del sistema da manutenere in termini di sistema complessivo, integrazioni con altri
sistemi, infrastruttura di base (SQLServer, MS Biztalk), standard utilizzati (sanitari xds, CDA 2.0)
- Durata del servizio che non consente una presa in carico del sistema da parte di un altro fornitore
- Intensita di supporto per quanto attiene le integrazioni con i sistemi sourcer, con particolare

Motivazione, riferimento ai sistemi di gestione delle attivita dei privati convenzionati per i quali & stata aperta una
descrizione, scadenze manifestazione di interesse (si veda sito aziendale www.sardegnait.it)

- Necessita di dare continuita del servizio

| suddetti servizi a consumo saranno erogati utilizzando le giornate avanzanti al 31.08.2019 e ipotizzando la
necessita di ulteriori 4 giornate al mese.

| servizi termineranno il 31.12.2019 o prima, nel caso I'aggiudicatario del contratto Consip SPC Lotto 4 prenda
in carico il servizio. In questo caso, ad Aicof sara dato un preavviso di almeno 15 giorni solari.

Di seguito un riepilogo degli importi contrattuali in vigore e rimodulati:

Importo ordini

73/2018
Servizio Modalita di 006/2019 Importo aggiuntivo
rendicontazione 028/2019 Scadenza 31.12.2019
085/2019
Scadenza 31.08.2019
1. rilascio Medir-INI a corpo 124.900,00 € -
2. manutenzione 999 €/mese per 4 mesi
. a canone 999 €/mese
correttiva 3.996,00 €
2.990 €/mese per il
3. assistenza a canone servizio erogato nel 2018 5.980 €/mese per 4 mesi
applicativa 5.980 €/mese per il 23.920,00 €
servizio erogato nel 2019
i 440 €/gu per 4 gu/mese per 4 mesi
4. swlgpeo a consumo 440 €/gu aup ¢ P
evolutivo 7.040,00 €
Importo massimo 267.492,00 € 34.956,00 €
contrattuale
Modalita acquisizione Estensione degli ordini 73/2018, 006/2019, 028/2019 e 085/2019 con Aicof

Modalita di scelta

. Estensione dell’'ordine all’attuale fornitore
del fornitore

1 comprensivo del servizio che dovesse rendersi necessario per supportare le attivita di integrazione e certificazione di sistemi terzi con il sistema
Medir, e manutenzione normativa sul componente Medir-INI
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Importo previsto

Importo dell’estensione a partire dal 01.09.2019 e fino al 31.12.2019: 34.956,00 €, da aggiungere all'importo
contrattuale di 267.492,00 €( ordini 73/2018, 006/2019, 028/2019 e 085/2019) , per un totale complessivo di
302.448,00 €.

Tutti gli importi sono considerati IVA esclusa.

Modalita fatturazione
e pagamento

Il pagamento delle prestazioni avverra sulla base di SAL bimestrali e, previo esito positivo della verifica di
regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, sara autorizzata la fatturazione
dellimporto contabilizzato nel SAL.

Validazione
e idoneita tecnica

La fornitura richiesta & identificata come indicato nella “Descrizione e/o specifiche di dettaglio tecnico e
dimensionale” ed € idonea e coerente con quanto previsto dall'incarico e/o piano operativo e/o altra
documentazione gia approvata regolamentante l'incarico per cui viene acquisita

Budget e copertura della
spesa

. Budget Budget gia Budget Budget da
Rif. PO assegnato impegnato disponibile impegnarsi
7.24 103.160,38 86.695.20 16.465,18 7.040,00
7.3.6* 46.305,00 43.179,00 3.126,00 27.916,00

* 1l budget di progetto sara sottoposto a rimodulazione per consentire la realizzazione dell’attivita, come da
richiesta RAS, utilizzando economie realizzate su altre linee di attivita, quale la “7.3.2 - Monitoraggio
sistema FSE e gestione applicativa”, che al 31.08.2019 presenta un’economia stimata a fine anno di oltre
30.000,00 euro.

Richiesta acquisto
formulata da

RORP di progetto Data richiesta Firma

Y AN
\ \,\L Nemiee
AV "S

DESSENA ALBERTO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA/80002870923
11.09.2019 14:29:32 UTC

Alberto Dessena Come da data della firma digitale

Richiesta verificata
e autorizzata da

Responsabile di incarico Data approvazione Firma

Firmato digitalmente da:DEGIORGI VALTER

Valter Degiorgi Data:11/09/2019 16:41:39

Come da data della firma digitale
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