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ISTRUTTORIA DI ACQUISTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Acronimo di progetio

E-HEALTH-2020

Denominazione Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per I'erogazione dei servizi di sanita elettranica in Sardegna
dell'incarico
Rif. Incarico Lettera di incarico, sottoscritta in data 20.06.2017, ns. prot. n 1923 del 20.06.2017

Appendice integrativa n. 1, sottoscritta in data 27.10.2017 approvata con nota RAS ns. prot. n 3341 del
02.11.2017

Rif. Piano Operativo

PdP vers 05.00 in fase di rilascio formale, gia condiviso con I'Assessorato Sanita

RIf. Intervento / attivita

Intervento 9 - Altre somme a budget per ulteriori esigenze di supporto, realizzazione sistemi informativi,
acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e licenze SW, servizi professionali, comunemente condivisibili
tra i diversi interventi in essere e/o di integrazione con i sistemi e le infrastrutture RAS del CED/CSR o altri
interventi di interesse sul'E-HEALTH

Attivita: 9.1, - Altre somme a budget (componente di Bilancio Titolo |l — Software)

Rif. Budget

Attivita: 9.1. (componente di Bilancio Titolo Il — Software): 569.627,71 euro

Oggetto acquisizione

Acquisizione Servizi professionali per la migrazione di alcune componenti dell'infrastruttura HCLOUD e la
realizzazione di un cluster VMWARE, ai fini di migrare sistemi informativi basati su Vmware

Codifica interna (ove
pertinente)

N.A.

Motivazione,
descrizione, scadenze

Durante gli ultimi anni in concomitanza dell'importante riorganizzazione del sistema sanitario regionale, &
emersa la necessita di accentrare e potenziare alcuni sistemi informativi sia in uso sia di nuova
concezione. La nuova esigenza si traduce in disponibilita di ulteriori capacita computazionali
dell'infrastruttura del sito primario H|S-CLOUD dislocato presso la sala CED Regionale. Da una verifica,
svolta dal gestore RTI dell'infrastruttura H|S-CLOUD, effettuata sull'intero impianto che ricomprende quindi
anche i siti secondari presenti presso le sale CED delle Aziende Sanitarie, &€ emersa la possibilita di
ottimizzare e riorganizzare le risorse fisiche a disposizione attraverso una ridistribuzione - pit affine alla
realta attuale - delle capacita computazionali complessive. Le evidenze emerse durante le fasi di verifica
svolte sullimpianto dal gestore RTI H|S-CLOUD hanno avuto come risultanza la possibilita/fattibilita di uno
spostamento di 7 server blade dai siti delle ASSL di Cagliari e Sassari verso il sito HSCLOUD Regionale.
Si elencano di seguito alcune esigenze, quelle ritenute piu significative e da soddisfare nel breve periodo:

— intervento di potenziamento degli ambienti su cui poggiano i sistemi di gestione propri
dell’Assessorato Sanita;

— potenziamento del sistema informativo di Screening oncologico, avviato per il sito pilota della
ASSL Sassari e attualmente in fase di diffusione presso tutte le ASSL;

— Migrazione e potenziamento del sistema Recall al fine di mettere in produzione le nuove
funzionalita disponibili e in fase di rilascio;

— Completamento della migrazione della componente applicativa del sistema CUP regionale;

— Centralizzazione e potenziamento del sistema Grouper, attualmente dislocato presso i singoli siti
delle AS;

— Migrazione, virtualizzazione e potenziamento del centralino regionale 1533, su un cluster
VMWare, dedicato, compatibile con la soluzione ALCATEL. Tale cluster verra inoltre reso
disponibile per tutti i sistemi che non sono compatibili nativamente con il sistema di
virtualizzazione Hyper-V soluzione presente sull'attuale infrastruttura H|S-CLOUD. Per la
realizzazione del nuovo cluster VmWare, occorrera disporre di una infrastruttura fisica ad hoc
con l'utilizzo di un minimo di tre lame fisiche dedicate, che saranno dispenibili a seguito
dell'intervento di spostamento dei sette server al CRESSAN.

L'intervento si declina nelle seguenti macro-attivita":

A) Spostamento di n. 7 server da ASSL Sassari e Cagliari c/o CRESSAN
Comprende i seguenti task:

- Smontaggio n. 4 server blade da DC-ASL1 (ASSL Sassari)

- Trasporto presso DCO1-CRESSAN (Cagliari, Via Posada)

- Montaggio n. 4 server blade su DC01-CRESSAN

- Smontaggio n. 3 server blade da DC-ASL8 (ASSL Cagliari)

- Trasporto presso DC01-CRESSAN (Cagliari, Via Posada)

- Montaggio n. 3 server blade su DC01-CRESSAN

L'attivita A) & quotata in € 670,00.

B) Riconfigurazione (downgrade) cluster Microsoft Hyper-V DC-ASL1

C) Riconfigurazione (downgrade) cluster Microsoft Hyper-V DC-ASL8

D) Riconfigurazione (upgrade) cluster Microsoft Hyper-V DC01-CRESSAN

E) Progettazione e implementazione nuovo cluster VMware DC01-CRESSAN

RSD - Istruttoria di acquisto per fornitura di beni e servizi Classificazione: Uso Interno E-HEALTH-2020

Rev. 02 del 05.06.2018

Pagina 1di 3



B
Sardeéna IT

REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA

" REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Ciascuna delle macro-attivita prevede una componente progettuale, di definizione e pianificazione degli
interventi, e una componente di implementazione, integrazione nell'infrastruttura esistente e test.

Le attivita progettuali devono ricomprendere 'aggiornamento della documentazione tecnica del progetto
S|H Cloud, da redigersi preliminarmente all’esecuzione delle attivitd implementative, che interesseranna le
seguenti componenti di infrastruttura:

1) infrastruttura Cisco UCS

2) apparati Cisco Nexus

3) storage EMC VNX5600

4) piattaforma di virtualizzazione Microsoft Hyper-V + System Center

5) piattaforma di virtualizzazione VMware vSphere + vCenter

B) altre componenti di infrastruttura e servizi interessati dalle interdipendenze

Tutte le attivita devono essere prestate da specialisti di prodotto con competenze verticali su ciascuna
delle tecnologie oggetto dell'intervento e da progettisti di infrastrutture IT di virtualizzazione e cloud
computing.

Le attivita B), C), D), E), sono quotate in € 4.900,00.

F) Avvio della Gestione Operativa del nuovo cluster VMware

A completamento delle attivitd implementative e di testing, di cui

alla macro-attivita E), occorre prevedere I'avvio alla Gestione Operativa
del nuovo cluster VMware, costituito da 3 nodi ESX + vCenter.

Il canone mensile di Gestione Operativa & quotato in € 925,00.

Essendo l'infrastruttura Vmware critica, poiché ospitera servizi che necessitano di funzionare H24, si rende
necessario integrare i normali servizi di gestione operativa previsti nel contratto RAS SPC-CLOUD LOTTO
1, con alcuni servizi professionali ad hoc, almeno per il primo periodo di avvie dei servizi, stimabile fino al
31.12.2019.

| servizi da acquisire sono i seguenti:

G) ERS - Emergency Response Services — un pacchetto di servizi essenziali non inclusi nel contratto
RAS SPC-Cloud Lotto 1 e specificatamente volti ad assicurare la gestione delle emergenze e la
prevenzione delle criticita presso il comparto sanitario H-CLOUD.

Il pacchetto di servizi comprende: reperibilita, manutenzione correttiva on-site, gestione degli eventi
ricorrenti e gestione dei lavori programmati in orario extra-lavorativo

In particolare:

Servizio di reperibilita sistemistica sulle infrastrutture e servizi IT relativi alle piattaforme H-CLOUD
dispiegate

Finestra erogazione: Giorni feriali: 00.00-08.00 e 20.00-24.00 (H12) Sabato, domenica e festivi
infrasettimanali: 00.00-24.00 (H24)

Servizio di manutenzione correttiva on-site: Interventi on-site di diagnosi specialistica e attuazione delle
azioni correttive, inclusa l'eventuale sostituzione delle parti guaste
Finestra erogazione: Giorni feriali, sabato, domenica e festivi infrasettimanali: 08.00-20.00

Servizio di Gestione degli Eventi ricorrenti, consistente nella raccolta ed elaborazione dei dati registrati
dagli strumenti di monitoraggio relativi, in particolare, ai parametri ambientali della sala CED (temperatura,
alimentazione elettrica) e finalizzata alla generazione di reportistica con indicatori di Affidabilita e azioni
correttive suggerite

Finestra di erogazione: mensilmente

Gestione dei lavori ad alto impatto sull'erogazione dei servizi, da pianificarsi e condursi in orario extra-
lavorativo, relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture IT del comparto
H-CLOUD

Finestra erogazione: Giorni feriali: 06.00-24.00 - Sabato e domenica: 07.00-22.00

L'insieme di tali ERS (Emergency Responce Service), sono quotati pari a euro 10.000,00 per 2,5 mesi,
comprensivi di una preliminare verifica degli spazi fisici e delle alimentazioni necessarie, delle attivita
progettuali, relative alle fasi di pianificazione, test e collaudo degli interventi e dell'aggiornamento della
documentazione tecnica prevista.

Modalita acquisizione Affidamento diretto

Il fornitore scelto & IUNIPERUS S.r.], Sede c/o Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, Edificio 1
Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) Tel. +39 070 9243.2639 email info@iuniperus.it

Modalita di sceila E' stato individuato quale soggetto che conosce in maniera approfondita l'infrastruttura H-Cloud avendo

| fornitore i e o it : 2

ikt partecipato nel RTI del contratto principale H|S Cloud quale subappaltatore. E' quindi il fornitore pil
efficace per il servizio che si intende richiedere.
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Importo previsto

Servizi professionali su piattaforma HCLOUD:
A) Euro 670,00 + IVA
B) C)D)E) euro 4.900,00 + IVA
F) Euro 2.500,00 fino al 31.12.2019
G) Euro 10.000,00 dal 15.10.2019 e fino al 31.12.2019
Importo totale: 17.882,50 + IVA

Modalita fatturazione e
pagamento

Pagamento da emettersi nelle seguenti trance su presentazione SAL e documentazione tecnica e
approvazione DEC: al termine delle attivita A-B-C-D-E; attivita F-G, su approvazione DEC, Novembre
2019, Dicembre 2019. Pagamento 30 gg DFFM

Validazione e idoneita
tecnica

La fornitura richiesta & soluzione idonea e coerente con quanto previsto dall'incarico efo piani operativi
efo altra documentazione gia approvata regolamentante gli incarichi per cui viene acquisita

Rif. PO Budget Budget gia Budget Budget da
Budget e copertura della v.05.00 assegnato impegnato  disponibile impegnarsi
BREAR Bilancio Regionale 4
09.01.00 (Titolo Il — Software) 569.627,71 506.120,67 63.507,04 17.882,50
ROP di progetto Data richiesta Firma
Richiesta acquisto -
formulata da Alberto Dessena Vale la data della firma \ ; . )
digitale apposta X WE{ Z@g ?%f( } é( / / 'D/ Zbl Q
= -
Responsabile di incarico  Data approvazione Firma

Richiesta verificata e
autforizzata da

1
Valter Degiorgi Vale la data delia firma ~ \)’% o / [g
digitale apposta \j L }\91' i L{/ / 0 ZO
o

I Acquisto autorizzato da RAS nelle more della approvazione della rimodulazione in corso, con email del 26.09.2019
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