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Descrizione Consulenza e supporto a RAS nell’ambito dei progetti di evoluzione e razionalizzazione delle infrastrutture
incarico IT/TLC del data center regionale e servizi di gestione e assistenza - Anni 2019-2020
Lettera d’incarico CSR-INFRA-2019-2020 del 01.03.2019
273 [Feeitars IV Addendum integrativo del 24.11.2020 agli atti di RAS rep. n. 45, prot. 7591 del 24.11.2020, e correlata
’ determinazione RAS di impegno di spesa n. 548, prot. n. 7643 del 22.11.2020, provvedimento ID 272252,
divenuto esecutivo in data 10.12.2020
CSR-INFRA-2019-2020
107 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza
Interventi evolutivi infrastrutture ICT RAS - vers. 01 del 18.12.2020,
trasmesso a RAS con prot. Sardegna IT n. 3442 del 22.12.2020 agli atti RAS prot. RAS n. 8631 del 22.12.2020
e approvato con nota prot. RAS n. 8713 del 23.12.2020, a prot. Sardegna IT n. 3487 del 24.12.2020
RIif. Piano Interventi evolutivi infrastrutture ICT RAS - vers. 02 del 24.12.2020,
Operativo attivita come richiamato e allegato alla Determinazione dell’Amministratore Unico Sardegna IT n. 2020-108 del 24.12.2020,
specifiche trasmesso a RAS con prot. Sardegna IT n. 3499 del 24.12.2020

intervento 107

Interventi evolutivi infrastrutture ICT RAS - aggiornamento a vers. 03 del 24.02.2021,

Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS - Piano delle attivita - vers. 01 del 19.01.2021
trasmesso a RAS con prot. Sardegna IT n. 270 del 20.01.2021

Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS - Piano delle attivita - aggiornamento a vers. 02 del 12.02.2021

RIif. Intervento /
attivita

07 Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza
07.01 Svolgimento procedure acquisizione delle soluzioni da acquisirsi

Oggetto
acquisizione

Forniture e servizi a sostegno dell’attuazione di interventi integrativi per la razionalizzazione delle infrastrutture
IT/TLC del data center della Regione Autonoma della Sardegna volte a mitigare le criticita emerse durante
I'emergenza pandemica COVID-19

Componente 104 - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta

Codifica interna

InterventiUrgentiCovid-19-104

Classificazione

Forniture

Motivazione e
descrizione
dell’acquisizione

Come stabilito con il IV Addendum integrativo all'incarico CSR-INFRA-2019-2020, a Sardegna IT & stata
affidata da RAS I'esecuzione di un intervento specifico, denominato “/07 - Interventi integrativi per emergenza
COVID-19 e operativita a distanza”, direttamente riferito all’obiettivo individuato come O.A1 e relativo alla
“Acquisizione di forniture e servizi sul mercato per il potenziamento della capacita di calcolo e storage del data
center regionale di Via Posada con ammodernamento delle apparecchiature per I'erogazione dei servizi, per
favorire il lavoro in modalita remota e per garantire una adeguata capacita di erogare servizi cloud per
interventi da correlarsi allemergenza COVID-19”

Il cosi previsto Intervento 107 si circostanzia complessivamente nella necessita di provvedere con
acquisizione di nuove componenti di fornitura e servizi da compiersi secondo le seguenti linee di azione
dettate dal sopra richiamato atto di IV addendum all'incarico CSR-INFRA-2019-2020:

1. Azione 01 - Delocalizzazione presso altro sito esterno al data center RAS, atto ad ospitare un nodo
decentralizzato da destinarsi a funzionalita di backup ed eventualmente servizi di recovery o
bilanciamento in complemento ai servizi resi dal data center primario di RAS, e ad ampliamento delle
disponibilita di storage che conseguono all'incremento delle soluzioni adottate e in adozione per il corso
della emergenza COVID-19

2. Azione 02 - Potenziamento della capacita elaborativa, prestazionale e di storage del data center RAS,
anche con contestuale rinnovamento tecnologico di apparecchiature esistenti, al fine di rendere disponibili
nuove risorse per l'erogazione dei servizi applicativi centralizzati, che 'emergenza COVID-19 in corso ha
incrementato portando al pieno utilizzo degli apparati attualmente in esercizio. Si identificano i seguenti

interventi:
a) implementazione di nuove risorse di storage per incrementare lo spazio disco disponibile, e i relativi
servizi

b) realizzazione di un nuovo nodo di calcolo per incrementare la capacita elaborativa del data center

c) realizzazione di un nuovo nodo basato su tecnologie di iperconvergenza, che permettono di
implementare nuovi sistemi e rendere disponibili risorse rapidamente, al fine rispondere
efficacemente e efficientemente alle mutevoli esigenze e urgenze che conseguono dall’emergenza
sanitaria in corso

d) acquisizione di licenze software, servizi di manutenzione e assistenza, servizi professionali
complementari di supporto specialistico, avviamento, migrazione servizi sulle risorse di nuova
acquisizione
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Motivazione e 3. Azione 03 - Acquisizione di soluzioni, servizi e licenze software di base per il miglioramento della

descrizione sicurezza dei servizi fruiti in modalita remota, sia con riferimento alle modalita di lavoro a distanza che agli
dell’acquisizione applicativi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19. Nello specifico si identificano interventi per il
potenziamento:

a) delle funzionalita di gestione, sicurezza e accesso per gli utenti RAS da associarsi al dominio AD
(Active Directory) e per le modalita di collegamento in VPN e a distanza;

b) delle attivita di cyber security: intelligence su log, vulnerability assessment e inventory management,
gestione incidenti, monitoraggio e verifica della sicurezza delle reti, sistemi e apparati.

Sulla base di quanto sopra da compiersi, per il tramite delle strutture interne di Sardegna IT (Struttura del CSR
e Progettazione e gestione progetti della Unita UPP) deputate alla valutazione delle esigenze espresse da
RAS e alla definizione delle soluzioni da attuarsi e relativa fattibilita e dimensionamento, si &€ provveduto con la
redazione del documento a deliverable progettuale denominato “CSR-INFRA-2019-2020 Interventi evolutivi
infrastrutture ICT RAS” il cui rilascio &€ avvenuto in vers. 01 del 18.12.2020, trasmesso a RAS con prot.
Sardegna IT n. 3442 del 22.12.2020 e acquisito agli atti a prot. RAS n. 8631 del 22.12.2020.

Il suddetto documento progettuale, anche sul seguito di incontro di approfondimento tecnico e preventiva
condivisione con i referenti tecnici di RAS della struttura della DG Innovazione e sicurezza IT, ha avuto formale
approvazione RAS notificata con nota prot. RAS n. 8713 del 23.12.2020, acquisita a prot. Sardegna IT n. 3487
del 24.12.2020

In ragione dell’approvazione, e cosi espresso con la nota RAS sopra richiamata, si &€ reso necessario anche
considerare la condizione ad intervento complementare di ricollocazione degli apparati da posizionarsi nel data
center RAS di Via Posada 1 - Cagliari su cui & prevista l'installazione dei nuovi componenti, e inoltre dare atto
dell’avvio del relativo procedimento di acquisizione da compiersi con la richiesta urgenza

Per le finalita operative, del succitato documento progettuale & stata poi resa nuova versione a rilascio 02 in
data del 24.12.2020, aggiornata per presa d’atto dell’acquisita approvazione RAS (nota prot. RAS n. 8713 del
23.12.2020, a prot. Sardegna IT n. 3487 del 24.12.2020) con conseguente aggiornamento del piano di
attuazione degli interventi previsti che ha poi assunto avvio a data del 24.12.2020 su adozione della
determinazione dell Amministratore Unico di Sardegna IT n. 2020-108 del 24.12.2020 la quale ha:

- approvato il piano degli interventi/azioni da compiersi con ricorso al mercato per I'acquisizione di
componenti di fornitura e servizi ad attuazione della linea di intervento /07 Interventi integrativi per
emergenza COVID-19 come stabilita dal IV Addendum integrativo all'incarico CSR-INFRA-2019-2020
affidato da RAS a Sardegna IT e sottoscritto in data del 24.11.2020 e reso esecutivo in data 10.12.2020
ad avvenuta registrazione del relativo impegno di spesa

- assunto, ai fini dell'identificazione dei relativi ambiti di intervento, specifiche e tecnologie di riferimento,
modalita esecutive, riferimenti tecnici e dimensionali, oltre alla stima e valutazione degli importi, quanto
meglio esposto e dettagliato nel documento progettuale identificato come “CSR-INFRA-2019-2020
Interventi evolutivi infrastrutture ICT RAS” il cui rilascio & avvenuto in vers. 01 del 18.12.2020, trasmesso
a RAS con prot. Sardegna IT n. 3442 del 22.12.2020, acquisito agli atti a prot. RAS n. 8631 del
22.12.2020 e approvato con nota prot. RAS n. 8713 del 23.12.2020, acquisita a prot. Sardegna IT n. 3487
del 24.12.2020, oltre a sua copia aggiornata a vers. 02 del 24.12.2020

- considerato I'insieme delle relative procedure da attivarsi, per le previste acquisizioni di forniture e servizi
da compiersi, nell’lambito di un complessivo e organico procedimento da condursi secondo le finalita
dell'incarico CSR-INFRA-2029-2020 e in particolare I'obiettivo O.A1 di cui al suo IV atto di Addendum
integrativo

- nominato il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 comma 1 D.Lgs. 50/2016, dando mandato
al Responsabile del procedimento affinché procedesse tempestivamente, considerata I'estrema urgenza,
con la predisposizione della documentazione e alla proposta di adozione dei conseguenti atti per
l'indizione e I'aggiudicazione delle procedure di acquisizione per le forniture previste

In conseguenza, si e quindi provveduto con la preventiva condivisione con RAS dall’avvio dell’iter
procedimentale (rif. nota prot. Sardegna IT n. 3499 del 24.12.2020) dando poi evidenza pubblica, a cura del
responsabile del procedimento, del dato procedimento in atto e da compiersi reso pubblico nella forma di

AVVISO PUBBLICO PREVENTIVO DI INDAGINE DI MERCATO e RICHIESTA DI PRESENTAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA

finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse e richieste di invito a partecipare alle procedure per
I'affidamento di forniture e servizi a sostegno dell’attuazione di interventi integrativi per la
razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC del data center della Regione Autonoma della Sardegna
volte a mitigare le criticita emerse durante I'emergenza pandemica COVID-19

di cui e stata data evidenza sul sito istituzionale della RAS e sul sito internet di Sardegna IT e della RAS ai
links:

- sito RAS - https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=91325

- sito Sardegna IT -
http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=1268&tipodoc=1,3&catrif=4172&v=9&s
=36&c=7649&n=10&va=&nc=1&esito=0&scaduti=0

Con tale avviso, oltre a esporre il contesto di riferimento e 'ambito su cui sono state previste le acquisizioni da
compiersi, si & inteso manifestare e formulare pubblica manifestazione di indagine sul mercato al fine di
identificare i soggetti economici candidabili ad essere invitati per la formulazione di offerte a soddisfacimento
delle esigenze e condizioni particolari e specifiche di esecuzione di fornitura di cui al piano degli interventi
richiamato nell’allegato estratto del documento tecnico “CSR-INFRA-2019-2020 Interventi evolutivi
infrastrutture ICT RAS” vers. 02 del 24.12.2020 e piu in particolare in relazione alle seguenti linee di intervento
(meglio identificate nel documento stesso):
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Motivazione e
descrizione

Intervento

dell’acquisizione 01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300

- Acquisizione di un nuovo sistema NetApp FAS8300 con tecnologia disco ibrida di ultima generazione con
caratteristiche superiori rispetto all'attuale FAS3160A in termini di capacita disco, performance, scalabilita, resilienza e
sicurezza, da fornire e installare presso il data center RAS di via Posada - Cagliari, compresi servizi accessori a
supporto dell'installazione, attivazione e per la migrazione fino a cessazione di sistemi preesistenti - garanzia e
supporto 36 mesi

02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza

- Acquisizione di una componente di iperconvergenza (HCI) su tecnologia NetApp composta da storage ultra
performante e potenza di calcolo HCI, da fornire e installare presso il data center RAS di via Posada - Cagliari,
compresi servizi accessori a supporto dell'installazione, attivazione e per la migrazione fino a cessazione di sistemi
preesistenti - garanzia e supporto 36 mesi

03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza

a)  Acquisizione componente di storage NetApp FAS8300 e NetApp HCI da fornire e installare presso data center
alternativo all’attuale data center RAS (comunque nel circondario di Cagliari), compresi servizi accessori a supporto
dell'installazione, attivazione e per la migrazione fino a cessazione di sistemi preesistenti - garanzia e supporto 36
mesi

06 - Licenze VMWare

b)  Fornitura licenze VMWare ESX Enterprise Plus per le 16 CPU del sito primario e per le 10 CPU del sito secondario e
Site recovery manager per 25 VM - garanzia e supporto 36 mesi

Con I'Avviso pubblico del 31.12.2020 si € cosi anticipata I'informazione circa l'intento di indire quattro
separate procedure negoziate di cui all'art. 1, comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020 n. 120, per
ciascuna delle quali procedure negoziate da espletarsi, e secondo le manifestazioni di interesse a
presentare offerta attese si sarebbe quindi provveduto con la selezione e invito fino a n. 5 imprese
richiedenti.

Contestualmente le strutture interne Sardegna IT (Struttura del CSR e Progettazione e gestione progetti
della Unita UPP) hanno completato la definizione in dettaglio del Piano delle attivita da compiersi per
l'insieme dei diversi interventi previsti che trova descrizione nell’elaborato progettuale

CSR-INFRA-2019-2020

Intervento 07 -Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza
Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS - Piano delle attivita

rif. vers. 01 del 19.01.2021

di cui relativa copia € stata a sua volta trasmessa a condivisione di RAS con nota Sardegna IT prot. n. 270
del 20.10.2021.

Tale elaborato, oltre al piano e cronoprogramma delle fasi di esecuzione, ha dettagliato la definizione delle
attivita e modalita operative ed elencato puntualmente i vari componenti di fornitura da prevedersi per
ciascuno degli interventi interessati.

Oltre al suddetto elaborato tecnico, a cura del Responsabile del procedimento e con il supporto della
struttura ammnistrativa interna e ufficio legale Sardegna IT, si & dato seguito con la predisposizione della
documentazione necessaria per procedere con la pubblicazione sul MePA delle procedure di acquisto e
dare pertanto avvio, su approvazione definitiva dell’elenco degli operatori da invitarsi, alle distinte
procedure di gara.

Con Determinazione dell’Amministratore Unico AU n. 2021-008 del 22.01.2021 si & poi provveduto con
I'approvazione dell’elenco fornitori da invitarsi e dato avvio alle seguenti procedura di RDO su piattaforma
MEPA CONSIP che hanno riferito, entro il piano generale degli Interventi integrativi per emergenza
COVID-19 e operativita a distanza, alle seguenti componenti specifiche:

- Intervento 101 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300

- Intervento 102 - Sito primario - Componente di iperconvergenza

- Intervento 103 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza
- Intervento 106 - Licenze VMWare

Le suddette componenti di fornitura, 101, 102, 103 e 106, secondo gli esiti delle rispettive procedure di gara
poi condotte e concluse sono state oggetto di affidamento ai fornitori tutti distinti e in elenco seguente:

- Intervento 101 - Fornitore Sferanet s.r.1.

- Intervento 102 - Fornitore Faticoni S.p.A.

- Intervento 103 - Fornitore Dauvea s.r.1.

- Intervento 106 - Fornitore IT Euromedia s.r.1.

cosi come risulta dagli atti della Commissione di gara e approvazione dell’aggiudicazione definitiva poi
avutasi con Determinazione Det. AU n. 2020-015 del 09.02.2021
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Motivazione e Con tale medesimo atto, inoltre, considerato I'elenco degli operatori inizialmente candidatisi a partecipare

descrizione alle suddette procedura RDO, si € anche disposto I'affidamento diretto, per 'esecuzione dell’ulteriore

dell’acquisizione componente necessaria 105 - Connettivita ethernet per HCI e SAN per lo storage, individuando al riguardo
il fornitore Tiscali S.p.A., per I'importo determinato in a 65.000 euro come dimensionato dal piano generale
di cui al deliverable tecnico progettuale denominato “CSR-INFRA-2019-2020 Interventi evolutivi
infrastrutture ICT RAS”,

Secondo quanto sopra richiamato, tutte le procedure relative all’acquisizione dei componenti tecnologici
(sia infrastrutture hardware che licenze SW) sono risultate aggiudicate con la citata Determinazione Det.
AU n. 2020-015 del 09.02.2021 e, sul seguito hanno portato all'emissione dei relativi ordini rivolti agli
affidatari disponendosi, per I'esigenza di tempestivita ed emergenza, 'avvio in urgenza dell’esecuzione
(con ogni riserva di legge sulle verifiche dei requisiti) come consentito dall’art. 8, comma 1, lettera a) della
Legge n. 120/2000.

Tutti i distinti fornitori risultati affidatari hanno confermato accettazione d’ordine e avvio immediato in
urgenza e, secondo anche le modalita operative e di esecuzione stabilite dal capitolato prestazionale,
hanno provveduto - ciascuno per propria parte di competenza - ad attivarsi per costituire preliminarmente il
team congiunto di lavoro (anche con la partecipazione del personale tecnico di Sardegna IT per la sua
parte di competenza su attivita da svolgersi e funzioni di coordinamento).

Sul seguito degli incontri preliminari congiunti, il documento tecnico operativo e piano delle attivita, & stato
aggiornato a vers. 02 del 12.02.2021:

CSR-INFRA-2019-2020

Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza
Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS - Piano delle attivita

rif. vers. 02 del 12.02.2021

e a sua volta condiviso con il team di lavoro costituito dai vari fornitori affidatari degli interventi 101, 102, 103,
105 e 106, e con i referenti RAS.

Dando atto di avvenuto affidamento di tutte le componenti tecnologiche necessari alla relazione
dell’obiettivo progettuale “Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a
distanza “ (sia infrastrutture hardware che licenze SW, di cui alle sotto-interventi 101, 102, 103, 105 e 106), il
complessivo Piano d’Azione, come definito dall’elaborato tecnico progettuale di riferimento approvato con
la Det. AU n. 2020-108 del 24.12.2020, & stato a sua volta ripreso per potersi anch’esso aggiornare
tenendo conto delle risultanze delle procedure di gara e dell’aggiornamento del cronogramma in
considerazione dell’avviata fase esecutiva.

Al riguardo, si & provveduto con aggiornamento a ultima vers. 03 del documento tecnico progettuale

CSR-INFRA-2019-2020

Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza

Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS

rif. vers. 03 del 24.02.2021
la cui copia € resa in allegato alla presente istruttoria e che, rispetto alla precedente vers. 02 approvata
con la Det. AU n. 2020-108 del 24.12.2020, riferisce alle note di revisione che vengono di seguito
interamente richiamate:

Note di versione

La precedente vers. 02 del documento:

- prendeva atto dell’'approvazione RAS (nota prot. RAS n. 8713 del 23.12.2020, a prot. Sardegna IT n.
3487 del 24.12.2020) della vers. 01 trasmessa con nota prot. Sardegna IT n. 3442 del 22.12.2020;

- inseriva il piano di esecuzione e aggiorna la data di avvio del procedimento da condursi per l'attuazione
degli interventi urgenti da compiersi, assumendo la data del 24.12.2020 quale data di approvazione
del programma degli interventi stessi e nomina del responsabile del procedimento.

La presente versione, aggiornamento vers. 03, del documento:

- prende atto dell’avvenuto completamento delliter di aggiudicazione delle procedure di gara per gli
interventi 101, 102, 103, 105 e 106 previsti dal’Addendum 04 alla Lettera di incarico CSR-INFRA-2019-
2020;

- prende atto degli esiti delle procedure di gara relative ai sotto-interventi 101, 102, 103, 106, per i quali si
e proceduto - come da Det. AU n. 2021-008 del 22.01.2021 - ad acquisizione con procedure di gara
condotte sul MEPA che avevano complessivamente impegnato I'importo totale di 760.150,00 euro
(IVA esclusa).

- prende atto dell'avvenuta aggiudicazione dell’intervento 105 per un importo di 65.000,00 euro (IVA
esclusa), pari allimporto stimato nella precedente vers. 02 del documento;

- considera che tutti i succitati sotto-interventi sono stati aggiudicati ad importi che, per i ribassi avuti in
sede di gara, hanno reso un cumulato complessivo di somme riprogrammabili risultato pari a 29.577,70
euro (IVA esclusa).

- in riferimento a tale disponibilita, aggiorna il sotto-intervento 104 - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta,
specializzando i servizi richiesti e rideterminando il periodo complessivo di copertura dei servizi stessi,
potendo portare la fruizione del sito secondario ad estensione utile fino a complessivi 36 mesi;

- di conseguenza aggiorna i quadri di budget degli interventi per tenere conto degli esiti delle procedure
di gara e delle modifiche al sotto-intervento 104.

Con la vers. 03 del 24.02.2021 di detto elaborato progettuale si fa pertanto completo riepilogo dello stato di
esecuzione dell’intero obiettivo progettuale e, considerate anche le economie risultanti dalle procedure di
aggiudicazione, si assume una rimodulazione (senza alcun costo aggiuntivo rispetto al budget assegnato),
potendosi riprogrammare le economie stesse a ulteriore miglioramento dell’intervento 107 nel suo
complesso.
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Tale rimodulazione, sostanzialmente, porta ad ottimizzare e rendere la disponibilita prevista su specifico
sotto-intervento /04 - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta estendibile fino a complessivi 36 mesi, rispetto
invece al solo periodo di 24 mesi inzialmente considerato secondo il preliminare dimensionamento e
assegnazione dei budget parziali a sotto-interventi. Cio porta ad ulteriore valore e beneficio all’'obiettivo
progettuale potendo dunque estendere la prevista disponibilita logistica per il sito secondario esterno
deputato all’erogazione dei servizi di backup e disaster recovey e candidato per anche funzionalita di
business continuity.

Il documento tecnico progettuale, nella sua versione 03 del 24.02.2021, come anche allegata a parte
integrante del presente atto istruttorio, si vuole pertanto portare ad approvazione a miglioramento
complessivo dell’intervento da compiersi; tanto motiva la presentazione a proposta di relativa approvazione
da compiersi con nuova assunzione di Determinazione di AU la quale potra richiamare e assumere le
motivazioni ora rese nel presente documento istruttorio e quanto anche di piu specifico e dettagliato
riportato nello stesso documento tecnico progettuale.

Con tale documento, in vers. aggiornata 03 del 24.02.2021, si considera il piu preciso dimensionamento
tecnico e specifica di realizzazione del sotto-intervento:

RIif.

Intervento 04

Risultato

Predisposizione, avviamento e conduzione sito secondario presso Tiscali Sa llletta

Descrizione

L’intervento ha lo scopo di predisporre presso il data center di Tiscali Sa llletta - indicato da RAS -

la logistica e la connettivita necessaria alla messa in esercizio degli apparati acquisiti con

intervento 103 per i servizi di backup, disaster recovery e business continuity.

Caratteristiche
della soluzione

Il data center di Tiscali Sa llletta ospita la sala Janna, connessa con il data center di via Posada
con link RTR attualmente a 1 Gbps. Il progetto Kentos 3 della RAS prevede inoltre 'upgrade della

connettivita a 100 Gbps.

e si opera I'aggiornamento del dimensionamento economico per estendere e integrare le funzionalita di
connettivita di detto sito secondario ed estendere fino a 36 mesi tutti i relativi servizi di logistica, housing e
mantenimento secondo il seguente computo economico:

Sito secondario u.m. mﬁgﬁg Q.ta Co,’g;’;gg?

04 Predisposizione sito Tiscali Sa llletta
01 Oneri di pre-allestimento del sito fino a messa in esercizio corpo 29.984,00 1 29.984,00
02 Servizi housing e logistica 36 mesi mesi 748,00 36 26.928,00
03 Connettivita internet classe IP pubblica BMG 1,0 Gbps mesi 900,00 36 32.400,00
04 Connettivita management, VPN, servizi sicurezza e gestione mesi 158,00 36 5,688,00
Totale aggiornato al netto IVA 95.000,00

Dovendosi pertanto ora provvedere anche all’affidamento di detto sotto-intervento 104, oltre alla precisa
identificazione dei requisiti tecnici e funzionali e dimensionamento reso con I'aggiornata vers. 03 del
24.02.2021 del documento generale di progetto, si & provveduto a dettagliare le specifiche e modalita di
esecuzione e prestazione dei servizi richiesti con redazione di altro documento da assumersi per la
definizione contrattuale, identificato in:

CSR-INFRA-2019-2020

Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza

Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza

Azione intervento 104 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta

Specifiche di esecuzione e condizioni di servizio
rif. vers. 01 del 08.03.2021

Questo ulteriore elaborato € stato organizzato al fine di rendere esposizione di:

- in un primo capitolo di riferimento e richiamo al contesto, che riporta le motivazioni correlate

all'identificazione del sito secondario presso la sede di Sa llletta e le condizioni al contorno che sono

state gia preventivamente osservate e considerate da RAS gia anche in fase di affidamento

dell'incarico a Sardegna IT di provvedere per la realizzazione degli interventi identificati come
Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS

- nei successivi capitoli, esplicita le specifiche e condizioni particolari richieste al fornitore per le attivita
preliminari da condursi e per il mantenimento dei servizi, oltre a quanto da assumersi all’atto della
definizione contrattuale

Anche questo elaborato e richiamato ed allegato a parte integrante del presente atto istruttorio e proposto
ad approvazione con assunzione dei Determinazione AU al fine di provveder con I'affidamento del servizio
richiesto e la relativa contrattualizzazione con estensione del periodo di disponibilita esteso a complessivi

36 mesi.

RSD - Istruttoria di acquisto per fornitura di beni e servizi

Classificazione: Pubblico CSR-INFRA-2019-2020 - InterventiUrgentiCovid-19-104

Pagina 5 di 6



Specifiche e
dimensionamento

Per le relative specifiche e dimensionamento dei servizi da affidarsi, vedasi riferimento all’allegato
elaborato progettuale vers. 03 del 14.02.2021 descrittivo del complesso degli interventi correlati
all’obiettivo di intervento Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a
distanza e in particolare al:

- Cap. 3 - Elenco di dettaglio delle componenti oggetto di fornitura
- Paragr. 3.3.2 e paragr. 7.4. - Intervento 04 - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta

oltre che all'ulteriore dettaglio anche ripreso nel documento da assumersi per la regolamentazione
contrattuale, Azione intervento 104 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta

Specifiche di esecuzione e condizioni di servizio - rif. vers. 01 del 08.03.2021, anch’esso in copia allegata
alla presente istruttoria

Termini

Da attuarsi in urgenza per completamento iter di affidamento delle componenti identificate dal piano
generale degli Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza, considerata la gia
avvenuta aggiudicazione delle componenti di intervento 101, 102, 103, 105 e 106 e tenuto conto che anche il
restante componente di intervento 104 necessita di affidamento per completamento del quadro di interventi
e avvio delle attivita per il Sito Secondario cosi come anche da piano delle attivita vers. 02.

Modalita acquisizione

Secondo quanto disposto dal D.Igs 50/2016 e anche successivi aggiornamenti rif. Legge 11 settembre
2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni), considerando
comungque tutte le considerazioni ed elementi specifici che sono meglio descritti nel Cap. 2 Il contesto di
riferimento e l'identificazione del sito del proposto documento contrattuale Azione intervento 104 - Sito
secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta - Specifiche di esecuzione e condizioni di servizio - rif.
vers. 01 del 08.03.2021, che rendono chiara evidenza e motivazione della condizione esclusiva del sito
stesso di Sa llletta, identificato da RAS per le caratteristiche del sito stesso di poter garantire immediata
esecuzione dell'intervento relativo, e che ne motivano e giustificano I'affidamento diretto da compiersi
verso |'operatore Tiscali S.p.A.

Fornitore
(ove individuato)

Tiscali Italia S.p.A - S.S 195 km 2,300 - 09123 CAGLIARI - CA -
P.IVA: 02508100928 - PEC: ufficiogare@pec.tiscali.com

Importo previsto
(IVA esclusa)

- Importo di affidamento netto 95.000,00 euro, comprensivo di attivita di predisposizione “una tantum” e
servizi di erogazione a mantenimento per la durata complessiva di 36 mesi

Modalita fatturazione e
pagamento

Il corrispettivo delle prestazioni contrattuali sara autorizzato secondo le condizioni e mdoalita che sono
specificate al Cap. 4 e suoi sotto-paragrafi del documento da assumersi a regolamentazione contrattuale
Azione intervento 104 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta - Specifiche di esecuzione e
condizioni di servizio - rif. vers. 01 del 08.03.2021

Validazione e idoneita
tecnica

Rif. deliverable progettuali, questi come sopra richiamati, anche allegati e parte integrante del presente
atto istruttorio:

CSR-INFRA-2019-2020
Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza
Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS - rif. vers. 03 del 24.02.2021

CSR-INFRA-2019-2020

Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza
Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza

Azione intervento 104 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta
Specifiche di esecuzione e condizioni di servizio - rif. vers. 01 del 08.03.2021

Budget e copertura
della spesa

CSR-INFRA-2019-2020
107 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza

Rif. attivita da WBS Budget g g6t gia impegnato  Budget previsto - Budget da
assegnato e disponibile _impegnarsi

07.01 Svolgimento procedure 730.572,30 95.000,00

acquisizione delle soluzioni da 913.431,56 per aggiudicazione per la sola 95.000,00

101, 102, 103, 105 e 106 componente 104

acquisirsi

Attestazione
assegnazione
disponibilita sui budget
di progetto

RORP di progetto Data attestazione

Alessio Setzu 16.03.2021

Richiesta istruita e
formulata da

Responsabile del procedimento Data redazione

Sandro Costa 17.03.2021

Richiesta verificata e
autorizzata da

Firma

Plers

Responsabile di incarico Data approvazione
Firmato digitalmente da
COSTA SANDRO
Data: 2021.03.17
11:03:27 +01'00'

Sandro Costa 17.03.2021
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